

Quadro economico Pre-gara			
Deliberazione della giunta comunale di Comiso n° 100 del 31/03/2026			
	Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale di Comiso n° 100 del 31/03/2026	Progetto Esecutivo	
A	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	1.271.848,36	1.271.848,36
A ₂	Importo manodopera	260.737,95	
A ₃	<i>Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	40.438,76	
A ₄	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	1.231.409,60	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	I.V.A. al 10% sui lavori	127.184,84	
B ₂	incentivi per funzioni tecniche sui lavori, art.45 D.Lgs 26/2023	22.893,27	
B ₃	Versamento contributo a favore dell'ANAC per lavori	660,00	
B ₄	Oneri conferimento in discarica autorizzata	10.000,00	
B ₅	Imprevisti < 10%	67.413,53	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	228.151,64	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.500.000,00

Quadro economico Post -gara			
Determina del Comune di Comiso n° 1668 del 23/07/2026			
	Quadro economico post-gara approvato con determina del Comune di Comiso n° 1668 del 23/07/2026	Progetto Esecutivo	
A	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	1.271.848,36	
A ₂	Importo manodopera	260.737,95	
A ₃	<i>Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	40.438,76	
A ₄	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	1.231.409,60	
A ₅	<i>A dedurre ribasso del 35,49 %</i>	437.027,27	
A ₆	<i>Importo lavori</i>	794.382,33	
A ₇	<i>A sommare O.d.S.</i>	40.438,76	
A ₈	<i>Importo lavori aggiudicati (A6+A7)</i>	834.821,09	834.821,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	I.V.A. al 10% sui lavori	83.482,11	
B ₂	Incentivi per funzioni tecniche sui lavori, art.45 D.Lgs 36/2023	22.893,27	
B ₃	Versamento contributo a favore dell'ANAC per lavori	660,00	
B ₄	Oneri conferimento in discarica autorizzata	10.000,00	
B ₅	Imprevisti < 10%	67.413,53	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184.448,91	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.019.270,00

Differenze quadro economico pre e post gara			
Descrizione	Quadro economico Pre-	Quadro economico post	Differenza
Importo dei lavori	1.231.409,60	794.382,33	437.027,27
IVA sui lavori	127.184,84	83.482,11	43.702,73
Totale economie			480.730,00

Importo totale rideterminato	
Importo Totale (A+B)	1.500.000,00
Totale economie da ribasso d'asta	480.730,00
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta	1.019.270,00