



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 1 – Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito

Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 - "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". Progetti locali. "Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide" - CUP: D57H21009990006 – ATI Siracusa – Comune di Sortino. Cod SMU: CLP L-M-O-05.02-0200

DECRETO DI LIQUIDAZIONE SAL N.1 E N.2 € 121.856,24

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n°455 convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n°2;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n°70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R.S. del 05 aprile 2022, n°9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n°19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n°9";
- VISTO** l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n°5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n°3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n°118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 11 gennaio 2017, n°6 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40 recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

- VISTA** la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, che approva la “Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026 - 2028” pubblicata sulla GURS parte I n. 2 del 9 gennaio 2026 ;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 5 gennaio 2026, che approva il “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 recante “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;
- VISTO** il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l’ing. Mario Cassarà;
- VISTA** la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il DDG n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l’Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrabbito”;
- VISTO** il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all’Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l’incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrabbito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
- VISTA** la nota prot. n. 1368 del 15.01.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
- VISTO** il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 con il quale all’Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l’incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrabbito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 30 Giugno 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
- VISTA** la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all’Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
- VISTA** la Deliberazione n.229 del 12.06.2026 con la quale è stata disposta la proroga dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al dott. Arturo Vallone , giusta deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024 n.224, per un periodo di dodici mesi;
- VISTO** il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale, è stato prorogato per un periodo di dodici mesi, al Dott. Arturo Vallone, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale il termine di scadenza dell’incarico di dirigente del Servizio 0.1 – Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrabbito è stato differito alla data del 31/12/2026, come da Deliberazione della Giunta regionale n.231/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all’Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di differimento;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23 Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante “*Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*” a valere sulle risorse FSC 2021/2027 ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d) ed f), che prevede il finanziamento, per complessivi 6.276,675 milioni di euro, di n. 273 interventi (61 infrastrutture bandiera e 212

infrastrutture di interesse regionale) ma una prima assegnazione 4.680,085 milioni di euro che individua gli interventi immediatamente finanziabili articolati nelle seguenti due macroaree:

- n. 41 interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 3.689.397.000,00;
- n. 1 intervento bandiera finanziabile nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Ferroviario Messina-Catania-Palermo, ex art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 408.000.000,00;

- VISTA** la Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 recante *"Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (Delibera n.1/2022)"*, con la quale, per l'intervento *"Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide"* CUP: D57H21009990006, è stato concesso il finanziamento di € 1.000.000,00 a valere sulle risorse FSC Programmazione 2021-2027 – Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Progetti Locale;
- VISTA** la determina n°15700 del 10 novembre 2023 del MIT – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, registrata dal MEF-UCB al n° 1610 in data 15.11.2023, avente ad oggetto l'assegnazione della somma di € **1.000.000,00** a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n°1 del 2022, a favore dell'intervento locale *"Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide"* CUP: D57H21009990006 – soggetto attuatore: Comune di Sortino;
- VISTA** la nota prot. n. 14230 del 20/10/2024 del Comune di Sortino con la quale si trasmette il progetto esecutivo regolarmente approvato ai sensi di Legge vigente (D.Lgs n. 36/2023 - Validazione, Verifica, Parere in linea Tecnica, Approvazione in linea Amministrativa ed eventuali Pareri di altri Enti), approvazione in linea Amministrativa ai sensi dell'art. 158 del D.lgs n. 152/06 da parte dell'Ente di Governo d'Ambito competente per territorio;
- VISTA** la Determinazione del responsabile del settore tecnico n. 182 del 18/09/2023 con la quale è stato nominato il Geom. Fabio Barbagallo quale Responsabile Unico del Progetto;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 18.05.2022 del Comune di Sortino con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo alla *"Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide"* CUP: D57H21009990006 dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 710.288,00 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 289.712,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTA** la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 210 del 20/10/2024 con la quale si è proceduto ad aggiornare il progetto esecutivo al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con Decreto n. 17 /Gab. del 29.06.2022 dell'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana, dell'importo di € 1.000.000,00 di cui € 731.768,10 per lavori compreso oneri della sicurezza ed € 268.231,90 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico;

VOCE DEL QUADRO ECONOMICO		IMPORTO (importi in €)
A1	Lavori a misura	731.768,10
A2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	21.636,01
	Importo lavori a base d'asta	710.132,09
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Per I.V.A. su Lavori 10%	73.176,81
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	23.062,59
b3	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b2	6.199,22
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	28.983,14
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	7.790,67
b6	Competenze geologo	5.058,19
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	1.359,64
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	14.635,36
b9	Spese per pubblicità di gara Oneri per attuazione piano part. di esproprio	6.000,00
b10	Oneri di conferimento in discarica	65.000,00

b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	36.521,28
Sommano B		268.231,90
TOTALE GENERALE		1.000.000,00

VISTA	la Deliberazione dell'Assemblea del A.T.I. di Siracusa n. 5 del 4/5/2022, è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e il Comune di Sortino per l'attuazione degli interventi inseriti nella delibera 15 febbraio 2022 del CIPESS;
VISTO	Visto il verbale di gara del 18.12.2023 della RdO svoltasi sulla piattaforma MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), relativo alla procedura di affidamento dei lavori dell'Intervento dei Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide, da cui è risultato aggiudicatario l'Operatore Economico GI.SA.L. srl, con sede in viale Turati n. 70 – Floridia (SR) P.Iva 01084270899, offrendo il ribasso d'asta del 30,668%;
VISTA	la Determina Dirigenziale n. 263 del 22/12/2023 di Aggiudicazione e affidamento definitiva del Comune di Sortino, con la quale è stata approvata la procedura di gara e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori del “Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide” CUP: D57H21009990006, all'Operatore Economico GI.SA.L. srl, con sede in viale Turati n. 70 – Floridia (SR) P.Iva 01084270899, offrendo il ribasso d'asta del 30,668% secondo il seguente quadro economico;

VOCE DEL QUADRO ECONOMICO		IMPORTO (importi in €)
A1	Lavori a misura	731.768,10
	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	21.636,01
	Costo manodopera non soggetta a ribasso	81.307,16
	Importo lavori a base d'asta	628.824,93
	Ribasso d'asta del 30,668	192.848,03
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	435.976,90
	Oneri di Sicurezza e Manodopera non soggetti a ribasso	102.943,17
	Totale lavori al netto	538.920,07
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Per I.V.A. su Lavori 10%	53.892,01
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	23.062,59
b3	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b2	6.199,22
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	28.983,14
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	7.790,67
b6	Competenze geologo	5.058,19
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	1.359,64
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	14.635,36
b9	Spese per pubblicità di gara Oneri per attuazione piano part. di esproprio	6.000,00
b10	Oneri di conferimento in discarica	65.000,00
b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	36.521,28

Sommano B	248.947,10
Economie da ribasso d'asta	212.132,83
TOTALE GENERALE	1.000.000,00

VISTO

il DDG n. 1925 del 25.11.2024 con il quale si è provveduto al finanziamento ed all'impegno in favore dell'ATI di Siracusa (di seguito beneficiario) per il progetto *“Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto Grottavide”* CUP: D57H21009990006 sul capitolo 642113 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, *“Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico”* Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana - cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 con il seguente quadro economico:

VOCE DEL QUADRO ECONOMICO		IMPORTO (importi in €)
A1	Lavori a misura	731.768,10
	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	21.636,01
	Costo manodopera non soggetta a ribasso	81.307,16
	Importo lavori a base d'asta	628.824,93
	Ribasso d'asta del 30,668	192.848,03
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	435.976,90
	Oneri di Sicurezza e Manodopera non soggetti a ribasso	102.943,17
	Totale lavori al netto	538.920,07
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Per I.V.A. su Lavori 10%	53.892,01
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	23.062,59
b3	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b2	6.199,22
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	28.983,14
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	7.790,67
b6	Competenze geologo	5.058,19
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	1.359,64
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	14.635,36
b9	Spese per pubblicità di gara Oneri per attuazione piano part. di esproprio	6.000,00
b10	Oneri di conferimento in discarica	65.000,00
b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	36.521,28
	Sommano B	248.947,10
	Economie da ribasso d'asta	212.132,83
	TOTALE GENERALE	1.000.000,00

PRESO ATTO che con la Determina dirigenziale n. 103 del 20/05/2024, a seguito di sentenza n. 01432/2024 pubblicata in data 16/04/2024 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta G& Proietto infrastrutture srl, con sede in via Cantagallo 41 Acireale (CT), P.Iva 03986690877 ed è stato rimodulato il quadro economico a seguito delle nuove risultanze di gara secondo il seguente schema:

VOCE DEL QUADRO ECONOMICO		IMPORTO (importi in €)
A1	Lavori a misura	731.768,10
	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;	21.636,01
	Costo manodopera non soggetta a ribasso	81.307,16
	Importo lavori a base d'asta	628.824,93
	Ribasso d'asta del 28,287 %	177.875,71
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	450.949,22
	Oneri di Sicurezza e Manodopera non soggetti a ribasso	102.943,17
	Totale lavori al netto	553.892,39
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1	Per I.V.A. su Lavori 10%	55.389,24
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	23.062,59
b3	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b2	6.199,22
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	28.983,14
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	7.790,67
b6	Competenze geologo	5.058,19
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	1.359,64
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	14.635,36
b9	Spese per pubblicità di gara Oneri per attuazione piano part. di esproprio	6.000,00
b10	Oneri di conferimento in discarica	65.000,00
b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	36.521,28
	Sommano B	250.444,33
	Economie da ribasso d'asta	195.663,28
	TOTALE GENERALE	1.000.000,00

VISTO il contratto rep. 196 del 16/10/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Noto al n. 13591 serie 1T il 11.11.2024, tra il Comune di Sortino e l'impresa G.&Proietto Infrastrutture S.R.L. con sede legale Acireale (CT) via Cantagallo n. 41, cap. 95024 con C.F. e P. IVA: 03986690877, per l'importo di € 553.892,39 compreso oneri non soggetti a ribasso e oltre I.v.a., come di seguito specificato, in conseguenza all'offerta di ribasso del 28,287 % sul prezzo a base di gara di € 628.824,93 (oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 21.636,01 e costo della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 81.307,16;

VISTA la nota prot. n. 16771 del 13/12/2024 del Comune di Sortino, con la quale è stato richiesto l'accreditamento dell'anticipazione contrattuale allegando la nota prot. n. 15802 del 25/11/2024 della ditta appaltatrice;

VISTA la nota prot. n. 9868 del 09/07/2025 del Comune di Sortino, con la quale sono stati trasmessi:

- Determina S.T. n. 103/2025 di aggiudicazione definitiva;

- Contratto di appalto;
- Atto di liquidazione dell'anticipazione e relativi giustificativi;
- Approvazione amministrativa da parte dell'ATI di SR;

VISTO	il DDS n. 1821 del 27/11/2025 con il quale, sulla base dei giustificativi trasmessi con la nota prot. n. 16771 del 13/12/2024, si è preso atto della Determina dirigenziale n. 103 del 20/05/2024 del Comune di Sortino che modifica il quadro economico dell'intervento, finanziato con il DDG n. 1925 del 25/11/2024 ed è stata autorizzata la liquidazione dell'importo di € 121.856,24 di cui € 110.778,40 per imponibile oltre a € 11.077,84 per IVA al 10%, per far fronte alla liquidazione del certificato di pagamento n. 0 di anticipazione sui lavori;
VISTA	la nota prot.n. 908 del 21/01/2026 con la quale il Comune di Sortino ha trasmesso gli atti di liquidazione relativi all'anticipazione contrattuale e agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) n.1 e n.2, regolarmente approvati ed emessi;
VISTA	la nota prot.n. 1035 del 23/01/2026 con la quale il Comune di Sortino ha trasmesso, la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto;
VISTA	la nota prot.n. 1738 del 05/2/2026 con la quale il Comune di Sortino ha trasmesso la Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera n.1, redatta ai sensi dell'art.120, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RISTRUTTURAZIONE GROTTAVIDE

A	LAVORI		
a1	Importo lavori	774.379,34 €	774.379,34 €
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	22.460,95 €	
a3	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)	796.840,29 €	
a4	Costo manodopera non soggetto a ribasso	86.441,84 €	
a5	Importo lavori a base d'asta (A3-A2-A4)	687.937,50 €	
a6	Ribasso d'asta del 28,287	194.596,88 €	
a7	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A5-A6)	493.340,62 €	
a8	Oneri sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	108.902,79 €	
	Totale lavori al netto	602.243,41 €	602.243,41 €
B	SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMMIN.		
b1	Iva sui lavori (10%) di A	60.224,34 €	
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	38.779,52 €	
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	42.876,11 €	
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	11.525,10 €	
b6	Competenze Direttore Operativo Uff. D.L.	5.765,00 €	
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	288,25 €	
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	15.936,81 €	
b9	Oneri per attuazione piano part. di esproprio	1.000,00 €	
b10	Oneri di conferimento in discarica	24.000,00 €	
b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00 €	
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	1.253,19 €	
	Sommano	202.093,32 €	202.093,31 €
	Economie da ribasso d'asta	195.663,28 €	
	importo complessivo progetto		804.336,72 €
	Totale generale		1.000.000,00 €

VISTA	la nota prot.n. 17895 del 12/02/2026, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico, prende atto della P.V.S. trasmessa con la superiore nota n. 1738 del 05/02/2026, rappresentando che la stessa non modifica gli elementi essenziali del contratto, va intesa redatta e rientrante nella fattispecie dell'art. 120 cc 1 lett.c) e 3 lett.b) del D. Lgs. 36/2023;
PRESO ATTO	che con Determina n°17519 del 11 dicembre 2023 il MIT ha disposto che “i trasferimenti a titolo di anticipazione, rimborso e saldo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste nel vigente SIGECO del PSC MIT”;
PRESO ATTO	che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente indica al punto 7.2 “Flussi finanziari verso i beneficiari” le procedure previste per il trasferimento delle anticipazioni, rimborsi e saldi, mediante l'utilizzo di specifiche domande che devono essere trasmesse alla competente struttura di attuazione, specificando che “l'anticipazione in misura del 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi può essere richiesta in seguito al caricamento sullo SMU degli interventi e i relativi cronoprogrammi e alla successiva trasmissione e validazione su BDU e la percentuale di anticipazione può

essere riconosciuta in misura del 20% dell'importo assegnato nel caso in cui lo stesso sia dotato di progettazione esecutiva approvata”;

- VISTA** la Circolare n.2 del 22/01/2025 con la quale il Servizio S05 “*Tesoro*” della Ragioneria Generale della Regione, in ottemperanza alla Circolare n. 42 del 16 dicembre 2024 del M.E.F. ha comunicato i nuovi codici IBAN per i pagamenti tra tramite Girofondi BANKIT, tra cui figura il codice del Beneficiario Assemblea territoriale idrica di Siracusa (SR) IT07G0100004306TU0000031058;
- VISTA** la nota prot. n. 46206 del 14/11/2025, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti trasmette al MIT la domanda di rimborso (DDR) previo caricamento e validazione della stessa sullo SMU per l’intervento “*Comune di Sortino - Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto grottavide* - Codice CUP: D57H21009990006”, per complessivi € **182.275,19**, rispettivamente € 70.235.10 ed € 112.040,09 per somme già liquidate relative al 1° SAL;
- VISTA** la nota prot. n. 24281 del 24/11/2025 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) , ha rigettato le superiori richieste di rimborso per carenza documentale;
- VISTA** la nota prot. n. 50241 del 12/12/2025, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti trasmette al MIT la domanda di rimborso (DDR) previo caricamento e validazione della stessa sullo SMU per l’intervento “*Comune di Sortino - Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto grottavide* - Codice CUP: D57H21009990006”, ad integrazione di quelle già trasmesse con la nota prot. n. 46206 del 14/11/2025 e rigettate con la nota prot. n. 24281 del 24/11/2025 per complessivi € **350.401,77** per somme già liquidate relative al 1° e 2° SAL;
- PRESO ATTO** che la domande di rimborso risultano essere validate dal MIT tramite il sistema di monitoraggio SMU (codice locale progetto SMU n. L-M-O-05.02-0200) con l’allineamento dei dati alla documentazione ricevuta;
- VISTA** la nota del Comune di Sortino prot. n. 10182 del 02/08/2024, con la quale è stato comunicato che “*il Comune di Sortino (SR) non compie operazioni imponibili nè commerciali e dunque l’Imposta sul Valore Aggiunto non è “recuperabile” (ex art. 7 del DPR 196/2008)*”;
- RITENUTO** di dovere procedere alla liquidazione, per l’intervento “*Comune di Sortino - Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto grottavide* - Codice CUP: D57H21009990006”, in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, soggetto attuatore Comune di Sortino, dell’importo complessivo di € **350.401,78** di cui € 318.547,07 per imponibile (€ 165.704,72 + € 152.842,35) oltre a € 31.854,71 per IVA al 10% (€ 16.570,47 + € 15284,24) per somme maturate, spese e quietanziate per il 1° e il 2° SAL, a valere sulle somme impegnate con **DDG n. 1965 del 28.11.2024** sul capitolo n. **642113** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “*Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico*”, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2026, a fronte dei giustificativi di spesa prodotti dal soggetto attuatore e fino all’occorrenza delle risorse fino ad oggi riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutto ciò premesso e considerato ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Art.1

Si prende atto della P.V.S. del Comune di Sortino con la quale il quadro economico dell’intervento, finanziato con il DDG n. 1925 del 25/11/2024, è modificato secondo il seguente schema:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RISTRUTTURAZIONE GROTTAVIDE

A	LAVORI		
a1	Importo lavori	774.379,34 €	774.379,34 €
a2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	22.460,95 €	
a3	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)	<u>796.840,29 €</u>	
a4	Costo manodopera non soggetto a ribasso	86.441,84 €	
a5	Importo lavori a base d'asta (A3-A2-A4)	687.937,50 €	
a6	Ribasso d’asta del 28,287	194.596,88 €	
a7	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A5-A6)	493.340,62 €	
a8	Oneri sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso	108.902,79 €	
	Totale lavori al netto	602.243,41 €	602.243,41 €

B SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMMIN.

b1	Iva sui lavori (10%) di A	60.224,34 €	
b2	Competenze tecniche P. Def., P. Esec., CSP	38.779,52 €	
b4	Competenze tecniche D.L., CSE, collaudo TA	42.876,11 €	
b5	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b4	11.525,10 €	
b6	Competenze Direttore Operativo Uff. D.L.	5.765,00 €	
b7	Oneri contributivi (4%) e fiscali (22%) su b6	288,25 €	
b8	Ufficio del Rup (2% di A)	15.936,81 €	
b9	Oneri per attuazione piano part. di esproprio	1.000,00 €	
b10	Oneri di conferimento in discarica	24.000,00 €	
b11	Contributo Autorità di Vigilanza	445,00 €	
b12	Imprevisti ed arrotondamenti	1.253,19 €	
	Sommano	202.093,32 €	202.093,31 €
	Economie da ribasso d'asta	195.663,28 €	
	importo complessivo progetto		804.336,72 €
	Totale generale		1.000.000,00 €

Art. 2

In conformità alle premesse si dispone la liquidazione, in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia nel rispetto della Circolare n. 2/2025 del Dipartimento Bilancio, dell'importo di € **350.401,78** di cui € 318.547,07 per imponibile (€ 165.704,72 + € 152.842,35) oltre a € 31.854,71 per IVA al 10% (€ 16.570,47 + € 15284,24) per somme maturate, spese e quietanziate al 1° e 2° SAL, per far fronte alla liquidazione dei certificati di pagamento n. 1 e n. 2 sui lavori, a valere sull'impegno DDG n. 1925 del 25.11.2024 sul capitolo n. **642113** "*Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico*" - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2026, per l'intervento "*Comune di Sortino - Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto grottavide* - Codice CUP: D57H21009990006" - soggetto attuatore Comune di Sortino.

Art. 3

L'ATI di Siracusa e il soggetto attuatore procederanno al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, ottemperando altresì a quanto previsto l'art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art.1 della L.205/2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Art. 4

Eventuali maggiori oneri rispetto all'importo del progetto ammesso a finanziamento, sia per lavori che per altri titoli ivi comprese le maggiori spese derivanti da perizie di variante e suppletive, se non preventivamente autorizzati, graveranno sul Bilancio del beneficiario.

Art. 5

Restano confermati tutti gli altri articoli e obblighi per l'ATI di Siracusa e del Comune di Sortino contenuti nel decreto di finanziamento e impegno del D.D.G. n. 1925 del 25.11.2024

Art. 6

Il beneficiario, è tenuto a garantire la completa realizzazione del progetto in argomento nel rispetto della normativa in vigore "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ad osservare le istruzioni che saranno impartite dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico, (D.R.T.) dell'Assessorato infrastrutture e mobilità, cui viene demandata la vigilanza sui lavori, nonché le norme tecniche contenute nel progetto approvato, alle quali non potrà essere apportata nessuna aggiunta o variante senza la preventiva approvazione del citato Servizio 3.

Art. 7

L'A.T.I. di Siracusa esercita la vigilanza sulle attività, ai sensi dell'art.152 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità e la presenza ritenute utili e necessarie.

Art. 8

È fatto obbligo al Referente tecnico del Comune di Sortino, della raccolta e dell'immissione nel sistema di monitoraggio "SMU" dei dati relativi all'avanzamento economico, fisico e procedurale dell'intervento al fine di una corretta certificazione della spesa relativamente alla parte pubblica e privata e nel pieno rispetto del S.I.G.E.Co vigente.



Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

L'Assistente

Dario Purpura

*Firma apposta sulla copia del documento analogico
conservato agli atti d'ufficio*

Il Dirigente del Servizio 1

Ing. Mario Cassarà



MARIO CASSARÀ
REGIONE SICILIANA
24.09.2026 12:59:03 GMT+01:00