

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 3° *Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia –*

Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata. Autoporti

Realizzazione del “Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno d’Alcontres”, nel Comune di Messina

Codice Unico Progetto (CUP): F43J19000220002

DECRETO DI RIDUZIONE IMPEGNO, DI PRESA D’ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME E DI CHIUSURA INTERVENTO.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le LL.RR. 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii. recanti norme sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana;
- Visto la Legge regionale n. 47 dell’8/07/1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 15 maggio 2000, nr.10, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto l’art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopracitato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Visto l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, secondo cui i decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione;
- Visto il D. Lgs. 27 dicembre 2019, n.158 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- Vista le Circolari n. 11 del 01/07/2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 dell’Assessorato Regionale all’Economia relative al “Protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali”;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 05/04/2022, concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. n. 3 del 17/03/2016”;
- Vista la Circolare del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro n. 23 prot. 156284 del 27/12/2023 avente come oggetto “Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)”;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13/02/2023, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti all’Arch. Salvatore Lizzio e il D.P. Reg. nr. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12/09/2024, all’Arch. Salvatore Lizzio è

stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;

Visto il D.D.G. 1575 del 13/06/2022 con il quale alla Dott.ssa Belinda Vacirca è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata – Autoporti" del Dipartimento I.M.T. a far data dal 16/06/2022;

Visto il D.D.G. n. 4905 del 21/12/2022 di approvazione del Contratto individuale di lavoro di Dirigente del Servizio 3 "Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia – Infrastrutture in materia di mobilità urbana, parcheggi e sistemi a guida vincolata – Autoporti", stipulato in data 21/12/2022 tra il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e la dott.ssa Belinda Vacirca con decorrenza 16/06/2022 e scadenza 31/12/2024;

Visti gli atti aggiuntivi di proroga del suddetto contratto, recepiti con DD.DD.GG. n. 4709 del 31/12/2024, n. 2052 del 02/07/2025, n. 7 del 07/01/2026, nonché il D.D.G. n. 1466 del 22/06/2026, che hanno disposto il differimento del termine di scadenza al 31/12/2026, ovvero fino alla definizione del processo di riorganizzazione qualora il relativo Regolamento entri in vigore anteriormente;

Vista la Circolare nr. 2 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio S05 "Tesoro", prot. n.1450 del 22.01.2025, recante disposizioni sull'emissione dei mandati di pagamento in modalità "Girofondi da Tesoreria unica" con utilizzo dei nuovi codici IBAN operativi, a decorrere dal 27/01/2025 sul Sistema informativo contabile SCORE;

Visto la legge regionale n. 1 del 05/01/2026 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 9 gennaio 2026;

Visto la L.R. n. 2 del 05/01/2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. n. 2 del 9 gennaio 2026;

Vista la L.R. n. 12 del 16/12/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207";

Visto l'art. 24 della LR. 17/05/2016 n. 8 recante modifiche alla L.R. 11/2012 per l'effetto dell'entrata in vigore del D. lgs 18/04/2016 n. 50;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" ed il successivo D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50 del 18/04/2016" e ss.mm.ii.;

Viste le note prott. nn. 66810/D01 del 07/12/2009 e 9869/D1 del 20/02/2012, dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, con le quali sono state comunicate le somme trasferite dallo Stato alla Regione per l'attuazione del programma di spesa di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 122/1989, le cui economie potevano essere destinate alla riprogrammazione per la realizzazione di nuovi parcheggi;

Vista la Legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3, che all'articolo 47 prevede l'attuazione di un "Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio nelle città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica";

Vista la Legge regionale dell'8 maggio 2018, n. 8, che all'articolo 96 ha approvato la parziale modifica dell'articolo 47 della L.r. n. 3/2016, per cui l'attuazione degli interventi è riferita ad un "Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio nei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica";

Visto il comma 3 dell'articolo 96, della citata Legge regionale dell'8 maggio 2018, n. 8, con il quale è stato disposto che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dovrà predisporre due appositi avvisi per la realizzazione di parcheggi di interscambio rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina, ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

Vista la Legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018, che all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, emetta apposito avviso rivolto anche ai "Comuni di Palermo, Catania e Messina", prevedendo inoltre l'introduzione di ulteriori disposizioni per la realizzazione dei parcheggi in questione;

Considerato che a seguito dell'approvazione ed emanazione dell'apposito bando pubblico, giusta D.D.G.

n. 1845 del 10/07/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 27/07/2018, e successive integrazioni, alla acquisizione della documentazione richiesta nell'avviso, all'esame ed alla valutazione della stessa, è stato dapprima redatto un programma provvisorio (DDG n. 2705 del 22/10/2019) e, successivamente, è stato emanato il D.D.G. n. 3225 del 27/11/2019 con il quale è stato approvato il programma definitivo dei progetti per l'attuazione di una linea di intervento in favore del "Comune di Messina", finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico;

Considerato che tra gli interventi inseriti nel citato D.D.G. n. 3225/2019, è prevista anche la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno d'Alcontres", nel Comune di Messina, per un costo totale del progetto pari ad € 1.200.268,07, a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 1621 del 23/06/2021, assunto al protocollo della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 64834 del 01/07/2021, con il quale è stato disposto il finanziamento ed il contestuale impegno delle somme per la realizzazione del "Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno d'Alcontres", nel Comune di Messina, CUP: F43J19000220002, per un costo totale del progetto pari ad € 1.200.268,07 a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
A1	Lavori a misura	€ 915.113,64	
A2	Per Lavori in economia	<u>€ 10.442,88</u>	
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 925.556,52	€ 925.556,52
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 22.570,48</u>	
	IMPORTO DEI LAVORI COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 22.570,48	€ 22.570,48
	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	€ 948.127,00	
B	Importo somme a disposizione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 46.277,83	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 35.000,00	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.215,21	
B04	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 15.000,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 5.764,61	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 30.895,12	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 10.000,00	
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 10.000,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 92.555,65	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 3.057,66	
B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 252.141,07	€ 252.141,07
	IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 1.200.268,07

Vista la Determinazione n. 9424 del 28/10/2021, con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha approvato la documentazione di gara;

Visti i Verbali di Gara del 02/12/2021 e del 03/12/2021;

Vista la Determinazione n. 11546 del 23/12/2021, con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, ha preso atto dei verbali di gara, a seguito della procedura aperta di gara di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, ed ha aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, alla ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mistretta (ME), che ha offerto un ribasso d'asta del 30,032% sull'importo a base d'asta di € 925.556,52, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 670.163,87 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza di € 22.570,48, giusta quadro economico di seguito riportato:

Quadro Economico Post Gara			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
A1	Lavori a misura	€ 915.113,64	
A2	Per Lavori in economia	<u>€ 10.442,88</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 925.556,52	
	Ribasso del 30,032%	<u>€ 277.963,13</u>	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 647.593,39	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 22.570,48</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 670.163,87	€ 670.163,87
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 46.277,83	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 35.000,00	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.215,21	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 5.764,61	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 30.895,12	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 10.000,00	
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 10.000,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 67.016,39	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 3.057,66	
B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
B12	Quota C.P.T.	€ 27.796,31	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 254.398,13	€ 254.398,13
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 924.562,00
C	Economie		
	Ribasso d'asta del 30,032%	€ 277.963,13	
	IVA 10% sul ribasso	€ 25.539,25	
	Sommano economie	<u>€ 303.502,38</u>	
	Quota C.P.T. (15%) da sottrarre alle economie	<u>€ 27.796,31</u>	
	TOTALE ECONOMIE	€ 275.706,07	€ 275.706,07
	Totale finanziamento originario		€ 1.200.268,07

Vista la Determinazione n. 6402 del 25/07/2022, con la quale il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, ha affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento, all'arch. Massimo Metta, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Versace, collocato in quiescenza dal 01/07/2022;

Visto il Contratto di appalto stipulato in data 05/08/2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, Repertorio n. 4571/2022, Serie 1T, numero 13979 dell'11/08/2022, di affidamento dei lavori in argomento alla ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mistretta (ME), per l'importo complessivo di € 670.163,87 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza per € 22.570,48, avendo offerto un ribasso del 30,032% sull'importo a base d'asta di € 925.556,52;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 19/09/2022;

Vista la Dichiarazione di avvenuto concreto inizio lavori del 27/10/2022;

Visto il D.D.G. n. 4064 dell'11/12/2024, validato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 12/12/2024, con il quale Il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha preso atto delle variazioni apportate dalla Perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di € 1.162.471,76, a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., ha disposto la riduzione dell'impegno per € 37.796,31 sul Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana e la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 180.950,00, in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola, giusta seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Variante e Suppletiva			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
	Per Lavori a misura	€ 906.073,83	
	Per Lavori in economia	<u>€ 10.442,88</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 916.516,71	
	Ribasso d'asta del 30,032%	€ 275.248,30	
	Lavori a misura a seguito a ribasso del 30,032%	€ 633.961,74	
	Per Lavori in economia a seguito a ribasso del 30,032%	€ € 7.306,67	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	€ 67.567,57	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 708.835,98	€ 708.835,98
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 35.000,00	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.215,21	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 7.400,31	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 32.904,95	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 10.000,00	
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 0,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 70.883,60	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 3.150,64	
B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
B12	Quota C.P.T.	€ 0,00	
B13	Aggiornamento prezzi lavori (D.L. n. 50/2022)	<u>€ 275.706,07</u>	

	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 453.635,78	€ 453.635,78
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 1.162.471,76
C	Economie		
	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 10.000,00	
	Spese CPT (Importo a carico del Comune di Messina)	€ 27.796,31	
	TOTALE ECONOMIE	€ 37.796,31	€ 37.796,31
	Totale finanziamento originario		€ 1.200.268,07

Vista la nota prot. n. 69401 del 18/03/2024, con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno comunicato che per la realizzazione del parcheggio in parola non è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti analoga richiesta per l'aumento dei costi dei materiali, ex art. 26 del D.L. 50/2022;

Vista la Perizia di assestamento somme, relativa ai lavori in argomento, trasmessa con la nota prot. n. 182018 del 20/05/2026, integrata con la nota prot. n. 237863 del 14/07/2026, dal Comune di Messina, approvata in linea tecnica dal RUP giusto parere del 28/03/2025 e in linea amministrativa con Determinazione n. 5884 del 27/06/2025, dal dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, redatta dal Direttore dei Lavori in quanto nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare modeste modifiche alla quantità delle lavorazioni previste nel progetto e che hanno prodotto delle economie. Pertanto il quadro economico della Perizia di assestamento somme è il seguente:

Quadro Economico Perizia di Assestamento Somme			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
	Per Lavori a misura	€ 824.364,90	
	Per Lavori in economia	€ 13.209,28	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 837.574,18	
	Ribasso d'asta del 30,032%	€ 251.540,28	
	Lavori a misura a seguito a ribasso del 30,032%	€ 576.791,63	
	Per Lavori in economia a seguito a ribasso del 30,032%	€ 9.242,27	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	€ 67.567,57	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 653.601,47	€ 653.601,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 14.639,55	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 6.927,95	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 28.265,40	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 1.488,40	
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 0,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 65.360,15	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 1.985,34	

B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
B12	Aggiornamento prezzi lavori (D.L. n. 50/2022)	<u>€ 186.948,59</u>	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 305.990,38	€ 305.990,38
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 959.591,85
C	Economie		
	Economie del Quadro Economico Perizia di Assestamento Somme	€ 212.879,91	
	Spese CPT a carico del Comune di Messina	<u>€ 27.796,31</u>	
	TOTALE ECONOMIE	€ 240.676,22	€ 240.676,22
	Totale finanziamento originario		€ 1.200.268,07

- Vista la nota prot. n. 182018 del 20/05/2026, integrata con la nota prot. n. 237863 del 14/07/2026, con le quali il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha trasmesso gli atti di contabilità finale;
- Visto il Certificato di ultimazione dei lavori del 27/01/2024;
- Visto lo Stato finale dei lavori del 13/12/2024;
- Vista la Relazione del D.L. sul conto finale del 13/12/2024;
- Visto il Verbale di accertamento esecuzione piccole lavorazioni del 23/02/2024;
- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 13/12/2024 sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, con il quale viene certificato che i lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mistretta (ME);
- Vista la Determinazione n. 5884 del 27/06/2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina ha approvato gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento ed ha preso atto del Quadro Economico Finale di seguito riportato:

Quadro Economico Finale			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
	Per Lavori a misura	€ 824.364,90	
	Per Lavori in economia	<u>€ 13.209,28</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 837.574,18	
	Ribasso d'asta del 30,032%	€ 251.540,28	
	Lavori a misura a seguito a ribasso del 30,032%	€ 576.791,63	
	Per Lavori in economia a seguito a ribasso del 30,032%	€ 9.242,27	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 67.567,57</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 653.601,47	€ 653.601,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 14.639,55	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 6.927,95	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 28.265,40	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,	€ 1.488,40	

	verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)		
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 0,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 65.360,15	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 1.985,34	
B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
B12	Aggiornamento prezzi lavori (D.L. n. 50/2022)	<u>€ 186.948,59</u>	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 305.990,38	<u>€ 305.990,38</u>
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 959.591,85
C	Economie		
	Economie del Quadro Economico Finale	€ 212.879,91	
	Spese CPT a carico del Comune di Messina	<u>€ 27.796,31</u>	
	TOTALE ECONOMIE	€ 240.676,22	<u>€ 240.676,22</u>
	Totale finanziamento originario		€ 1.200.268,07

- Visto il D.R.S. n. 1359 del 13/06/2023, assunto al protocollo dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 62474 del 19/06/2023, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 2.821,78, in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Visto il D.R.S. n. 1877 del 31/07/2023, assunto al protocollo dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 82417 del 08/08/2023, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 221.154,08, in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Visto il D.D.G. n. 4064 dell'11/12/2024, validato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 12/12/2024, con il quale è stato preso atto delle variazioni apportate dalla Perizia di variante e suppletiva, dell'importo netto di € 1.162.471,76, a valere sui fondi di cui alla L.r. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., ed è stata disposta la riduzione dell'impegno per € 37.796,31, e la liquidazione e il pagamento della somma per € 180.950,00, in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio in parola;
- Visto il D.D.G. n. 3675 del 27/10/2025, validato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 03/11/2025, con il quale lo scrivente Dipartimento ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma di € 521.596,17, in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in parola;
- Considerato pertanto che a valere sul Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, mediante i suddetti Decreti è stata disposta la liquidazione complessiva di € 926.522,03 in favore del Comune di Messina, per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, come da seguente prospetto riepilogativo:

Decreti	Data	Mandati
D.R.S. n. 1359	13/06/2023	€ 2.821,78
D.R.S. n. 1877	31/07/2023	€ 221.154,08
D.D.G. n. 4064	11/12/2024	€ 180.950,00
D.D.G. n. 3675	27/10/2025	<u>€ 521.596,17</u>
Totale mandati		€ 926.522,03

- Vista la nota prot. n. 182018 del 20/05/2026, integrata con la nota prot. n. 237863 del 14/07/2026, con le quali l'Amministrazione Comunale di Messina ha chiesto, a saldo per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, l'accreditamento della complessiva somma di € 33.069,82, con allegati la documentazione comprovante le obbligazioni sorte per i pagamenti qui di seguito specificati:
- Liquidazione rata di saldo per € 3.919,17 (imponibile € 3.562,89 ed IVA del 10% € 356,28), dei

lavori in argomento alla ditta BCS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Mistretta, con allegati: Determinazione di liquidazione n. 7600 del 28/08/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Fattura n. 45/2025/E del 21/07/2025, Mandato di pagamento n. 8979 del 28/08/2025, Quietanza n. 7687 del 29/08/2025, Quietanza n. 17939 del 29/08/2025;

- Liquidazione relativi al compenso incentivi per € 6.927,95, con allegati: Determinazione n. 60571 del 18/09/2025 di liquidazione del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento, del Comune di Messina, Regolamento comunale di Messina per l'erogazione degli incentivi approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 583 del 10/08/2017, Determinazione dirigenziale n. 606 del 01/02/2024 del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento, del Comune di Messina, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro del RUP;

- Liquidazione relativa all'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per € 22.222,70 a favore dell'ing. Giuseppe Colao, con allegati: Determinazione n. 9747 del 27/12/2019 del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, Disciplinare di incarico n. 30/S.T. del 16/06/2020, Nota RUP prot. n. 116778 del 14/04/2025, Determinazione di liquidazione n. 6164 del 07/07/2025 del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, Servizio – Amministrativi di Supporto e Coordinamento del Comune di Messina, Fattura n. 2025_3 del 05/05/2025, Mandato di pagamento n. 7615 del 10/07/2025, Mandato di pagamento n. 7616 del 10/07/2025, Quietanza n. 6364 del 11/07/2025, Quietanza n. 6365 del 11/07/2025;

Vista la Dichiarazione del 08/07/2026, allegata alla nota prot. n. 237863 del 14/07/2026, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, attesta l'avvenuta ultimazione di tutti i pagamenti dei lavori per la realizzazione del "*Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno D'Alcontres*" e che non risultano ulteriori somme residue da corrispondere a soggetti terzi;

Vista la nota prot. n. 70916 dell'8/02/2024 con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ed il Responsabile Unico del Procedimento, hanno comunicato: "... che l'installazione delle colonnine di ricarica, in ottemperanza alla legge regionale 17/03/2016 n. 3, comma 2 art. 47 e all'art. 7 del Bando di Gara pubblicato alla GURS n. 32 del 27/07/2018, verrà garantita dall'Ente gestore di energia elettrica. Nell'ambito del progetto sono state mantenute e realizzate esclusivamente le opere (scavo e tubazione fino all'allaccio alla rete pubblica) per la successiva installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici da parte dell'Ente gestore di energia, e che le stesse verranno comunque installate prima della conclusione dell'intervento...";

Considerato che, così come comunicato con la nota prot. n. 70916/2024 dal Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina e dal Responsabile Unico del Procedimento, le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, previste dal progetto esecutivo del parcheggio scambiatore in argomento, verranno installate prima della conclusione dei lavori, in ottemperanza alla legge regionale 17/03/2016 n. 3, comma 2 art. 47 e all'art. 7 del Bando di Gara pubblicato alla GURS n. 32 del 27/07/2018;

Ritenuto pertanto di dovere prendere atto dei documenti di Contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione, nonché del Quadro Economico Finale, relativi alla realizzazione del parcheggio scambiatore in parola, approvati con la Determinazione Dirigenziale 5884 del 27/06/2025 del Comune di Messina;

Ritenuto dall'esame della sopra citata documentazione di spesa allegata alla richiesta prot. n. 182018/2026, integrata con la nota prot. n. 237863/2026, di dovere liquidare e pagare, a saldo per la realizzazione del parcheggio scambiatore in argomento, la somma complessiva di € 33.069,82;

Ritenuto altresì che le economie di spesa sul Capitolo di Spesa 672484, generate a seguito della realizzazione dell'intervento in argomento, pari ad € 240.676,22, risultano essere così suddivise:

- € 37.796,31 già eliminate con il sopra citato D.D.G. n. 4064/2024, sull'impegno 91/2022 per € 5.581,26 e sull'impegno 91/2024 per € 32.215,05 - Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana;
- € 202.879,91 da eliminare con il presente Decreto, sull'impegno n. 160/2026 - Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, si prende atto della documentazione di Contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori per la realizzazione del “*Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno d’Alcontres*”, nel Comune di Messina, CUP: F43J19000220002, approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 5884 del 27/06/2025 del Comunale di Messina.

ART. 2) Si prende atto del Quadro Economico Finale, relativo al parcheggio scambiatore in argomento, per un costo finale del progetto pari ad € 959.591,85, a valere sui fondi di cui alla L.R. 3/2016, art. 47, e ss.mm.ii., approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 5884 del 27/06/2025 del Comunale di Messina, come di seguito riportato:

Quadro Economico Finale			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (comprensivo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza)		
	Per Lavori a misura	€ 824.364,90	
	Per Lavori in economia	<u>€ 13.209,28</u>	
	Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 837.574,18	
	Ribasso d'asta del 30,032%	€ 251.540,28	
	Lavori a misura a seguito a ribasso del 30,032%	€ 576.791,63	
	Per Lavori in economia a seguito a ribasso del 30,032%	€ 9.242,27	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come da computo	<u>€ 67.567,57</u>	
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 653.601,47	€ 653.601,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B01	Imprevisti (tra il 5% e il 10%) sull'importo dei lavori a base d'asta (IVA inclusa)	€ 0,00	
B02	Oneri di accesso alla discarica (compresa I.V.A. al 22 %)	€ 14.639,55	
B03	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B04	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	
B05	Incentivi di cui all'art.113 del D.lgs. n. 50/2016 (ridotto dell'80%) (percentuale complessiva del 38%)	€ 6.927,95	
B06	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP e CSE, DL, supporto al RUP, collaudo T.A.	€ 28.265,40	
B07	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifiche e prove di esercizio (I.V.A. al 22% inclusa)	€ 1.488,40	
B08	Canone quinquennale sistema di gestione Cloud (e Tessere) colonnine ricarica veicoli elettrici	€ 0,00	
B09	I.V.A. 10% sul totale complessivo dei lavori	€ 65.360,15	
B10	I.V.A. e Inarcassa su B06 spese tecniche professionali	€ 1.985,34	
B11	Contributo ANAC	€ 375,00	
B12	Aggiornamento prezzi lavori (D.L. n. 50/2022)	<u>€ 186.948,59</u>	
	B) TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 305.990,38	€ 305.990,38
	IMPORTO DEL PROGETTO A+B		€ 959.591,85
C	Economie		
	Economie del Quadro Economico Finale	€ 212.879,91	
	Spese CPT a carico del Comune di Messina	<u>€ 27.796,31</u>	

	TOTALE ECONOMIE	€ 240.676,22	€ 240.676,22
	Totale finanziamento originario		€ 1.200.268,07

ART. 3) E' liquidato e autorizzato il pagamento, a saldo, della somma di € 33.069,82, in favore del Comune di Messina mediante emissione dei mandati di pagamento sul capitolo di spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, a valere sull'impegno n. 160/2026, sul sottoconto di Tesoreria Unica dello Stato intrattenuto presso la Banca D'Italia intestato al Comune di Messina, per i lavori relativi alla realizzazione del "*Parcheggio di interscambio a raso Viale Stagno d'Alcontres*", nel Comune di Messina, CUP: F43J19000220002, giusta ammissione a finanziamento e impegno di cui al D.D.G. n. 1621 del 23/06/2021, (cod. finanziario U.2.03.01.02.003).

ART. 4) L'importo totale delle economie, pari ad € 240.676,22, risultante dagli atti di contabilità finale dei lavori relativi dell'intervento in argomento, risultano così suddivise: € 37.796,31 già eliminate con il D.D.G. n. 4064 del 11/12/2024, sull'impegno n. 91/2022 per € 5.581,26 e sull'impegno 91/2024 per € 32.215,05 - Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana, ed € 202.879,91 quali ulteriori economie da eliminare con il presente Decreto, a valere sul Capitolo di Spesa 672485 del Bilancio della Regione Siciliana - impegno n. 160/2026, (cod. finanziario U.2.03.01.02.003).

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15/04/2021 n.9. Ad avvenuta registrazione, per estratto, sarà trasmesso anche alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo,

30/09/2026

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Belinda Vacirca



BELINDA
VACIRCA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
29.09.2026
17:41:51
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
30.09.2026 08:52:00
GMT+02:00