

D.R.S. n. 1784/2026

Liquidazione somme ed autorizzazione al pagamento – Intervento di **restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA)** - € 200.000,00. Deliberazione n. 286 dell'8 agosto 2024. «Finanziamento interventi a valere sulle risorse ex articolo 38 dello Statuto e sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana». (CUP: C29D24010590002)

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 2°

Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza
degli Assessorati Regionali Infrastrutture e Mobilità, Famiglia,
Attività produttive, Turismo, Territorio ed Ambiente e Risorse Agricole

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii."*;
- Visto** l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *"Controllo Contabile"*;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'art. 2 della L.r. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del Dlgs 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11, comma 1, della L.r.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amm.ne regionale le disposizioni di cui all'art.11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.r. n.32/2015";
- Visto** il decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- Vista** la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 – concernente *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021"*, in particolare l'art. 9 *"Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali"*;
- Vista** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
- Vista** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, «Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori».

Visto l'allegato 4/2 punto 8.4, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii;

Considerato che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 448 del 13/02/2023, che ai sensi dell'art.13, c.3 della L.R. 3/2016 e del D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Duilio Alongi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, con il quale, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.69 del 01/03/2024, l'Ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. 751 del 24/05/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Angelo Valerio Zambito;

Visto il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l'Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;

Visto il D.D.G. 238 del 17/02/2025 con il quale è approvato l'atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'Ing. Angelo Valerio Zambito, quale dirigente preposto alla struttura "Servizio 2 – Adempimenti tecnici controlli concernenti opere pubbliche di competenza degli Assessorati regionali: Infrastrutture, Famiglia, Attività produttive, Turismo, Territorio, Agricoltura" del DRT con scadenza 31.01.2028;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici";

Vista la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 – "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45) con il quale è stato approvato il correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 dell'8 agosto 2024 «Finanziamento interventi a valere sulle risorse ex articolo 38 dello Statuto e sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana»;

Visto l'elenco allegato alla Deliberazione n. 286 dell'8 agosto 2024, con cui si specificano gli interventi da finanziare, tra cui il Progetto "dell'**Intervento di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA) - Importo complessivo di € 200.000,00;**

Dato atto che il progetto esecutivo di che trattasi è stato oggetto di verifica da parte del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 in data 04.12.2024;

Visto il verbale di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I7 art. 34, del 16/12/2024;

Visto il D.D.G n. 993 del 11/06/2025, con il quale questo ufficio ha finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA) - € 200.000,00. Deliberazione n. 286 dell'8 agosto 2024. «Finanziamento interventi a valere sulle risorse ex articolo 38 dello Statuto e sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana» ed impegnato l'importo di euro 200.000,00, sull'esercizio finanziario 2025 sul capitolo **672260** – codice finanziario U2.03.01.02.003 (contributi agli investimenti ai comuni) con il seguente quadro economico;

A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
	Lavori a misura	€	133.500,00
B	Lavori non soggetti a ribasso d'asta		
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>5 340,00</u>
	Sommano importo dei lavori non soggetto a ribasso B)	€	5 340,00
C	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	128.160,00

D Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

d1 Iva sui lavori (10% sui lavori a misura)	€	13 350,00
d2 Competenze tecniche per PFTE-ESEC-PSC+DL-MC-CDE-CRE	€	39 834,32
d3 Cassa previdenziale per spese tecniche (4% di d2)	€	1 593,37
d4 Incentivi per funzioni tecniche per dirigenti PA	€	2 670,00
d5 Versamento id Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	50,00
d6 Oneri di conferimento alla discarica	€	1 500,00
d7 Contributo ANAC	€	880,00
d8 Imprevisti	€	6 622,31
Sommano somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	66 500,00

TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE € 200.000,00

Considerato che con Determina Sindacale n. 42 del 19/12/2024 si procedeva alla sostituzione temporanea del RUP Arch. Giuseppe Nuccio con l'Arch. Antonino Piscitello;

Considerato che con determina settoriale numero 35 del 27 marzo 2025 l'ing. Angelo Castiglione, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ha avvocato a sé le funzioni di RUP dell'intervento in argomento;

Considerato che con determina del Responsabile del IV Settore n. 69 del 15/05/2025 sono stati approvati l'aggiudicazione definitiva e il quadro economico post-gara dei lavori "Interventi di restauro e di risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA)" identificata in catasto al foglio 12 p.lla b", all'operatore economico Costruzioni e Restauro S.r.l. con sede a Palermo (PA), per l'importo complessivo di euro 145.440,24 di cui (imponibile euro 132.218,40 compreso di oneri di sicurezza pari a euro 5.340,00, euro 13.221,84 IVA al 10%) al netto del ribasso d'asta del 1,00%;

Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 14 maggio 2025;

Visto il contratto di appalto tramite RdO 5265660, registrato al REP. N.8 del 22/05/2025 con la ditta Costruzioni e Restauro S.r.l. con sede a Palermo (PA), per l'importo complessivo di euro 145.440,24 di cui (imponibile euro 132.218,40 compreso di oneri di sicurezza pari a euro 5.340,00, euro 13.221,84 IVA al 10%) al netto del ribasso d'asta del 1,00% sottoscritto in data 22 maggio 2025;

Vista la nota prot. n. 2629 del 06/03/2026 del Comune di Ciminna, acquisita al protocollo del Servizio 2 di questo Dipartimento al n. 29605 del 09/03/2026, con la quale il Sindaco del Comune di Ciminna ha richiesto l'erogazione della somma complessiva di **€ 172.683,82**, destinata alle seguenti finalità:

- **liquidazione in favore dell'Arch. Alessandra De Luca**, con sede in via xxxxxxxx xxxxxxxx n. xxx, xxxxxxxx (xx), della somma di **€ 19.119,19**, come da atto di liquidazione n. 59 del 07/05/2025, N. Generale 199 del 08/05/2025, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica, a storno della fattura n. 2/001 del 25/03/2025 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi agli "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)";
- **liquidazione dell'anticipazione del 20% in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l.**, con sede in Palermo (PA), per l'importo di **€ 29.088,06**, di cui **€ 2.644,37 per IVA al 10%**, a storno della fattura elettronica n. 20 del 19/06/2025, relativa ai lavori di "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)", come da atto di liquidazione n. 91 del 01/07/2025, N. Generale 269 del 02/07/2025, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- **liquidazione del 1° SAL**, per l'importo complessivo di **€ 37.864,96**, di cui **€ 3.442,27 per IVA al 10%**, **in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l.**, con sede in Palermo (PA), a storno della fattura elettronica n. 32 del 08/08/2025, relativa ai lavori di "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)", come da atto di liquidazione n. 130 del 13/08/2025, N. Generale 348 del 18/08/2025, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica che dispone e liquida, a seguito della verifica relativa all'esecuzione dei lavori, del DURC e di Equitalia;
- **liquidazione del 2° SAL**, per l'importo complessivo di **€ 35.259,82**, di cui **€ 3.205,44 per IVA al 10%**, **in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l.**, con sede in Palermo (PA), a storno della fattura elettronica n. 42 del 03/12/2025, relativa ai lavori di "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)", come da atto di liquidazione n.

203 del 12/12/2025, N. Generale 550 del 15/12/2025, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica che dispone e liquida, a seguito della verifica relativa all'esecuzione dei lavori, del DURC e di Equitalia;

- **liquidazione in favore dell'Arch. Alessandra De Luca**, con sede in via xxxxxxxx xxxxxxxx n. xxx xxxxxxxx (xx), della somma di **€ 9.343,26**, come da atto di liquidazione n. 210 del 16/12/2025, N. Generale 564 del 16/12/2025, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica, a storno della fattura 7/001 del 04/12/2025 per la redazione di perizia di variante relativa agli "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)";
- **liquidazione del 3° SAL**, per l'importo complessivo di **€ 42.008,53**, di cui **€ 3.818,96 per IVA al 10%, in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l.**, con sede in Palermo (PA), a storno della fattura elettronica n. 2 del 19/01/2026, relativa ai lavori di "Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)", come da atto di liquidazione n. 9 del 27/01/2026, N. Generale 59 del 28/01/2026, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica che dispone e liquida, a seguito della verifica relativa all'esecuzione dei lavori, del DURC e di Equitalia;

Vista la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Interventi di restauro e di risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA) – CUP C29D24010590002 – CIG B68B9C61A2, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, per far fronte alle modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili emerse a seguito delle demolizioni, finalizzate al recupero funzionale e strutturale dell'edificio, senza alterare la natura complessiva del contratto, trasmessa dal Comune di Ciminna, con PEC Prot. n.10583 del 09/09/2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento in pari data al n. 103454;

Vista l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 23613 del 19.11.2025 relativa alla predetta perizia di variante;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore IV – Tecnico del Comune di Ciminna n. 198 del 25.11.2025, R.G. n. 484 del 26.11.2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera e il relativo quadro economico rimodulato;

Visto il quadro economico della perizia di variante così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 1° PERIZIA DI VARIANTE

A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
	Lavori a misura	€	127 701,65
B	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 345,03
	Sommano	€	133 046,68
C	Importo dei lavori soggetti a ribasso		127 701,65
	Ribasso d'asta		1.277,02 €
	Importo complessivo contrattuale		131.769,66
D	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
d1	Iva sui lavori (10% sui lavori a misura)	€	13 176,97
d2	Competenze tecniche per PFTE-ESEC-PSC+DL-MC-CDE-CRE	€	39 834,32
d3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante	€	8 983,90
d4	Inarcassa 4% su d2) + d3)	€	1 952,73
d5	Incentivi per funzioni tecniche per dirigenti PA	€	1 995,70
d6	Versamento id Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	50,00
d7	Oneri di conferimento alla discarica	€	732,00
d8	Contributo ANAC	€	100,00
	Sommano somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	66 825,62
	Economie	€	1.404,72
	TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE	€	200.000,00

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 172.683,82 e di autorizzarne il pagamento in favore del Comune di Ciminna, quale ente beneficiario del finanziamento, per:

- l'anticipazione del 20% e dei certificati di pagamento nn. 1, 2 e 3 in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l. con sede in Palermo (PA), relativi ai lavori di "Interventi di restauro e risanamento

conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)”, per complessivi **€ 144.221,37 IVA compresa;**

- competenze tecniche e perizia di variante relative agli “Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)””; in favore dell’Arch. Alessandra De Luca con sede in via xxxxxxxx xxxxxxxx n. xxx, xxxxxxxx (xx), per complessivi **€ 28.462,45.**

Visto il DDG 1610/2026 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni di cui in narrativa si prende atto della **perizia di variante**, redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, e del relativo quadro economico, dell’importo complessivo invariato di € 200.000,00 che si riferisce agli “Interventi di restauro e di risanamento conservativo della Chiesa di S. Maria di Loreto, in contrada Loreto, Ciminna (PA) – CUP C29D24010590002 – CIG B68B9C61A2 e del relativo quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 1° PERIZIA DI VARIANTE

A	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
	Lavori a misura	€	127 701,65
B	Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 345,03
	Sommano	€	133 046,68
C	Importo dei lavori soggetti a ribasso		127 701,65
	Ribasso d’asta		1.277,02 €
	Importo complessivo contrattuale		131.769,66
D	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
d1	Iva sui lavori (10% sui lavori a misura)	€	13 176,97
d2	Competenze tecniche per PFTE-ESEC-PSC+DL-MC-CDE-CRE	€	39 834,32
d3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante	€	8 983,90
d4	Inarcassa 4% su d2) + d3)	€	1 952,73
d5	Incentivi per funzioni tecniche per dirigenti PA	€	1 995,70
d6	Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	50,00
d7	Oneri di conferimento alla discarica	€	732,00
d8	Contributo ANAC	€	100,00
	Sommano somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	66 825,62
	Economie	€	1.404,72
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE		€	200.000,00

Art. 2

È liquidata la somma complessiva di € 42.008,53 IVA compresa ed è autorizzato il pagamento (DDG. 993/2025 – Impegno n. 1/2026 Capitolo 672260) in favore del Comune di Ciminna (PA) relativa al pagamento del certificato n. 3 in favore della ditta Costruzioni e Restauro S.r.l. con sede in Palermo (PA), inerente i lavori di “Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)”.

Art. 3

É autorizzato il pagamento della somma complessiva di **€ 130.675,29 (DDG. 993/2025 – Impegno n. 1/2025 Capitolo 672260)** in favore del Comune di Ciminna (PA) relativa alla liquidazione:
delle competenze tecniche per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la redazione della

perizia di variante relativa agli “Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)” in favore dell’Arch. Alessandra De Luca con sede in via xxxxxxxx xxxxxxxx n. xxx, xxxxxxxx (xx), per complessivi **€ 28.462,45;**
dell’anticipazione del 20% e dei certificati di pagamento n. 1 e 2 relativi agli “Interventi di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Contrada Loreto, Ciminna (PA)” per complessivi **€ 102.242,84;**

Art. 4

All'erogazione della somma di **€ 172.683,82 (DDG. 993/2025 – Impegno n. 1/2025 e Impegno 1/2026 sul Capitolo 672260** codice finanziario U.2.03.01.02.003 contributi agli investimenti ai comuni, del bilancio della Regione Siciliana, si provvederà mediante mandato in modalità girofondi, sul Conto di Tesoreria Unica del Comune di Ciminna **IBAN: IT86I0100004306TU0000029486**

Art. 5

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda ai contenuti del **D.D.G. n. 993 dell’11/06/2025** di finanziamento e impegno che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo lì 08/10/2026

Il Responsabile P.O. 39
dott. Vincenzo Pirillo
f.to

Il Dirigente Servizio
ing. Angelo Valerio Zambito.
f.to