



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*.

“Lavori di messa in sicurezza del versante dell'abitato della Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti” nel Comune di Troina (EN) – Piano Interventi Cod.SI_EN_1474” -Importo complessivo stimato € 400.000,00.

CUP: D71B21004520002 e CIG: B54D35A4D9

Finanziamento Impegno e liquidazione II SAL

DISPOSIZIONE N. 740 del 09/10/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n°36 del 14.02.2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Visto** il DDG 887 del 28.08.2026 con cui il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha prorogato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio S.10 *“Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Enna e Caltanissetta”* alla Dott.ssa Olimpia Campo;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita

- contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Viste** le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Visto** il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;
- Vista** la nota n. 10291/DG/DRPC Sicilia del 13/03/2024 con la quale è stata diramata la circolare esplicativa per le disposizioni di *“Nomina Soggetti attuatori interventi ricadenti nei piani di investimento delle OCDPC”* in applicazione al *“Nuovo Codice dei Contratti”*;
- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 *“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato *“Lavori di messa in sicurezza del versante dell'abitato della Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti”* nel Comune di Troina (EN) – Piano Interventi Cod.SI_EN_1474 dell'importo complessivo stimato di € 400.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 200 del 23/02/2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del Comune di Troina (EN) per l'intervento denominato *“ Lavori di messa in sicurezza del versante dell'abitato della Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti”* nel Comune di Troina (EN), dell'importo complessivo stimato di € 400.000,00;
- Vista** l'attestazione del 28/09/2021 firmata dal Sindaco con la quale si dichiara la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;
- Vista** la nota del 18/12/2024, assunta al prot. 57198 del 18/12/2024, nella quale il Sindaco dichiara che per tale intervento permangono le condizioni che lo rendono necessario;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 05.12.2024 con la quale il Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina, nomina RUP dell'intervento in oggetto il geom. Alessandro Nasca, progettista, D.LL e CSP l'Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo, collaboratore tecnico il Geom. Salvatore Alessandro Cantale e collaboratori per la predisposizione e controllo delle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici il dott. Salvatore Cittadino e la Sig.ra Maria Virzi, dipendenti del Comune di Troina;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n.95 del 11.12.2024 di Approvazione del Progetto Esecutivo, riportante gli estremi del verbale di verifica redatto in contraddittorio tra il progettista, Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo, ed il verificatore, Ing. Paolo Zingale;
- Vista** la Deliberazione di Giunta n. 146 del 13/12/2024 di Approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo riportante il seguente QTE :

A. Importo dei Lavori e delle forniture		
	Importo dei lavori a base d'asta	€ 228.932,15
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 12.706,75
A.2	Importo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 48.945,43
A	Importo totale dei lavori	€ 290.584,33
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A sui lavori al lordo (22%)	€ 63.928,55
B.2	Imprevisti in arrotondamento	€ 12.312,39
B.3	Spese tecniche per CSE, compresi contributi previdenziali -per la verifica della progettazione esecutiva – compreso contributi previdenziali, IVA (D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 7.978,93
B.4	Spese tecniche per SUPPORTO AL RUP per la verifica della progettazione esecutiva – compreso contributi previdenziali, IVA (D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 1.859,46
B.5	Spese tecniche per COLLAUDO STATICO, compreso contributi previdenziali, IVA (D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 7.986,92
B.6	Incentivi funzioni tecniche art. 45 del D.lgs 36/2023 (80% del 2%)	€ 4.649,35
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche compreso IVA	€ 3.000,00
B.8	Oneri a favore dell'Autorità dei Lavori Pubblici	€ 450,00
B.9	Oneri Conferimento a Discarica	€ 5.000,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)	€ 109.415,67

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 400.000,00
---------------------------------	---------------------

- Vista** la Determinazione n.100 del 16/12/2024 con cui il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina e RUP dell'intervento, determina di contrarre mediante procedura aperta i lavori di "Messa in sicurezza del versante dell'abitato nella Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento, con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti, a seguito degli eventi atmosferici calamitosi di Ottobre-Novembre 2018 - nel Comune di Troina (EN) – Piano Interventi Cod. SI_EN_1474", ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) e dell'art.71 del decreto legislativo n. 36/2023 e di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara;
- Vista** la Determinazione n.16 del 31/03/2025 con cui il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina e RUP dell'intervento, determina di aggiudicare in via definitiva la gara per l'affidamento dei *“Lavori di Messa in sicurezza del versante dell'abitato nella Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento, con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti, a seguito degli eventi atmosferici calamitosi di Ottobre-Novembre 2018”* - nel Comune di Troina (EN) – Piano Interventi Cod. SI_EN_1474, all'Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845, con il ribasso del 31,9518% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 290.584,33 comprensivo di oneri per la sicurezza di €. 12.706,75 e costi della manodopera di € 48.945,43 IVA esclusa, per cui il prezzo al netto del ribasso e' di € 155.784,21 oltre oneri per la sicurezza e costi della manodopera, per il prezzo complessivo di € 217.436,39;
- Vista** la documentazione di rito propedeutica alla stipula del contratto;
- Visto** il contratto di appalto, Repertorio nr. 2567 del 11/06/2025, stipulato tra il Comune di Troina e l'O.E. BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori del 15 luglio 2025;
- Vista** la Disposizione n. 1145 del 24/10/2025 di finanziamento impegno e liquidazione I SAL;
- Vista** le note assunte al prot. 43094 del 15/09/2026 ed al prot. 44826 del 25.09.2026 con le quale il Comune di Troina (EN) trasmette la documentazione amministrativa inerente il II SAL relativo ai *“Lavori di messa in sicurezza del versante dell'abitato della Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti”*;
- Vista** la Perizia di Variante e suppletiva;
- Vista** la Determinazione n. 57 del 23/07/2026 del Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina e RUP dell'intervento di approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 3 del D.Lgs. 36/2023;
- Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 27/07/2026 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante;
- Visto** il Q.T.E. della perizia di variante e suppletiva approvato con la succitata Delibera di Giunta:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 288.336,46
Costi sicurezza inclusi nei lavori (non soggetti a ribasso)		€ 13.349,85
Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso)		€ 53.089,67
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 221.896,94
Ribasso d'asta del 31,9518 %		€ 70.900,07
Restano i lavori al netto compreso sicurezza e manodopera		€ 217.436,39
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	€ 47.836,01	
Imprevisti sui lavori in arrotondamento		
Spese tecniche per CSE, compresi contributi previdenziali - per la verifica della progettazione esecutiva - compreso contributi previdenziali, IVA (D.M.17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)		
Spese tecniche per SUPPORTO AL RUP - per la verifica della progettazione esecutiva - compreso contributi previdenziali, IVA (D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)	€ 3.368,47	
Spese tecniche per collaudo statico, compreso contributi	€ 6.389,55	

previdenziali, IVA (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)		
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/23 (80% del 2%)	€ 4.649,35	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche compreso IVA	€ 3.145,16	
Oneri per conferimento a discarica (compreso IVA)	€ 6.194,67	
Contributo a favore dell'Autorità dei Lavori pubblici	€ 250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.833,21	€ 71.833,21
Economia da ribasso d'asta compresa IVA		€ 86.498,08
Economia somme a disposizione		€ 24.232,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 400.000,00	€ 400.000,00

- Visto** l'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione e da questa assunto al protocollo n. 42131 in data 07/08/2026;
- Visti** gli atti contabili propedeutici all'emissione del certificato n° 2 di pagamento;
- Visto** il Certificato n°2 di pagamento dell'importo di € 47.882,67;
- Vista** la Determinazione n. 75 del 11/09/2026 con la quale il Responsabile del VII Settore del Comune di Troina propone la liquidazione del Certificato di pagamento n.2 del 07/09/2026, dell'importo di € 47.882,67 oltre IVA al 22% di € 10.534,19 per un importo complessivo di € 58.416,86, relativo ai *“Lavori di Messa in sicurezza del versante dell'abitato nella Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento, con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti, a seguito degli eventi atmosferici calamitosi di Ottobre-Novembre 2018”* in favore dell' Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845;
- Vista** la fattura elettronica n. 44/001 del 08/09/2026, emessa dall'Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI s.a.s. con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845 dell'importo complessivo pari ad € 58.416,86 , di cui € 47.882,67 per imponibile ed € 10.534,19 per IVA al 22%;
- Visti** il CUP: D71B21004520002 ed il CIG: B54D35A4D9 dell'intervento;
- Visto** il certificato camerale dell' Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S;
- Vista** la dichiarazione del Tecnico sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** l'autocertificazione antimafia del 18/09/2026, resa ai sensi del D.Lgs. 159/2011, dal Legale Rappresentante della ditta BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S;
- Vista** la White List della Prefettura di Agrigento nella quale risulta l'iscrizione della ditta BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S dal 15/01/2026 con scadenza al 14/01/2027;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_54557152 con scadenza al 13/10/2026 dell'O.E.BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845 dal quale si evince che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS INAIL e CNCE;
- Vista** la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. effettuata da Equitalia Servizi Spa. n.202600009975417;
- Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, al pagamento della fattura elettronica n. 44/001 del 08/09/2026, emessa dall'Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S. dell'importo complessivo di € 58.416,86 per la liquidazione del II° ed ultimo SAL dell'intervento in oggetto;

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Di prendere atto delle Delibera di Giunta Municipale n. 106 del 27/07/2026 di approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- Art. 2.** Di prendere atto della Determinazione n. 75 del 11/09/2026 con la quale il Responsabile del VII Settore del Comune di Troina propone la liquidazione del Certificato di pagamento n.2 del 07/09/2026, dell'importo di € 47.882,67 oltre IVA al 22% di € 10.534,19 per un importo complessivo di € 58.416,86, relativo ai *“Lavori di Messa in sicurezza del versante dell'abitato nella Via Berlinguer mediante interventi di consolidamento, con realizzazione di opere di sostegno e trincee drenanti, a seguito degli eventi atmosferici calamitosi di Ottobre-Novembre 2018”* in favore

dell' Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845;

- Art. 3.** Di impegnare la somma di € 58.416,86 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18” e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 4.** Di liquidare la fattura elettronica n. 44/001 del 08/09/2026, emessa dall'Operatore Economico BONGIOVANNI COSTRUZIONI s.a.s. con sede legale in Via Largo R. 94 - 92025 Casteltermini (AG) – codice fiscale e Partita IVA 02409690845 dell'importo complessivo pari ad € 58.416,86 , di cui € 47.882,67 per imponibile ed € 10.534,19 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti (Split-payment), relativa al II° ed ultimo Certificato di pagamento.
- Art. 5.** La somma di € 47.882,67 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore dell'O.E. BONGIOVANNI COSTRUZIONI S.A.S., mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore dello stesso da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi della Contabilità speciale n.6109 istituita ai sensi dell' OCDPC 558/2018.
- Art. 6.** Il pagamento dell'IVA di € 10.534,19 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 7.** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Troina (EN) in qualità di Soggetto Attuatore.
- Art. 8.** La presente Disposizione sarà trasmessa al DRPC Sicilia Servizio S14 responsabile dell'attuazione dell'OCDPC 558/2018.
- Art. 9.** La presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del d.lgs. 36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario Direttivo
(arch. Maria Carmela Palmeri)

Il Dirigente ad Interim del Servizio S.10
(Dott.ssa Olimpia Campo)



OLIMPIA CAMPO
REGIONE SICILIANA
01.10.2026 13:44:06
GMT+02:00

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(Ing. Salvatore Cocina)



SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
09.10.2026
06:58:23
GMT+02:00