

D.R.S. n. 1112/2023

Approvazione perizia di variante.

“Progetto per la demolizione dell’edificio dell’ex Macello di via Tenente de Cristoforo di Scordia (CT)”.

CUP: G47F22000000002

CIG: 9308138678

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio del Genio civile di Catania

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 8, comma 2 della **legge regionale 8 luglio 1977, n. 47** e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui "le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma I o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma I dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il **Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70**, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la **legge 16 aprile 1987, n. 183** inerente "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
- VISTA** la **legge regionale 17 marzo 2000, n. 8** e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
- VISTO** il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'**articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9** e in particolare il comma 2 bis che recita "Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento nonché alla dismissione dei contratti derivati, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali";
- VISTO** il **Regolamento (UE) n.1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m. e i., che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'**articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3** secondo il quale, a decorrere

dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

- VISTO** l'**articolo 2** della **legge regionale n. 32/2015** con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- VISTO** il **D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50**, e ss.mm.ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici recepito con L.R. 12/07/2011 n. 12 come modificata dall'art. 2 L.R. 17/05/2016 n. 8;
- VISTO** l'**art. 1 comma 5** della **Legge 14/06/2019 n. 55** con il quale il Soggetto Attuatore è autorizzato ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;
- VISTO** il **D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158** concernente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- VISTA** la **L.R. 5 marzo 2020, n. 7** con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le **circolari n. 11 del 01 luglio 2021, n. 17 del 10/12/2021 e n.9 del 20/06/2022** del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** l'**articolo 9** della **L.R. n. 9 del 15 aprile 2021** “snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;
- VISTA** la **Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 10/03/2022**, “rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale;
- VISTO** l'**art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50** “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- VISTO** il **DDG n. 823 del 16/06/2022** con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;
- VISTO** che con **D.P.Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, con cui all'Ing. Duilio Alongi, Dirigente di III fascia, nel ruolo unico della Regione Siciliana, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14 febbraio 2023;
- VISTO** la **Legge 22 febbraio 2023, n. 2** – Legge di stabilità regionale 2023-2025;
- VISTO** la **Legge 22 febbraio 2023, n. 3** – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025;

- VISTO** il D.D.G. n. **532** del **22/04/2022** con il quale il Dirigente Generale del D.R.T. costituisce il gruppo di direzione dei lavori, nomina il RUP e il gruppo di progettazione;
- VISTA** la Delibera n. **286** del **31/05/2022** con la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato la proposta di intervento di “Progetto per la demolizione dell’edificio dell’ex Macello di via Tenente de Cristoforo di Scordia (CT)”;
- VISTO** il D.D. n. **879** del **30/06/2022**, della Ragioneria Generale della Regione con il quale è stata iscritta, in termini di competenza e cassa in entrata al capitolo 684185, la somma complessiva di € 120.000,00 per l’esercizio 2022;
- VISTO** il D.R.S. n. **965** del **05/07/2022** con il quale il Dirigente Capo Servizio approva in linea amministrativa il progetto esecutivo per la “Demolizione dell’edificio dell’ex Macello di via Tenente de Cristoforo di Scordia (CT)” CUP: G47F22000000002 CIG: 9308138678, per un importo di € 120.000,00 come dal Q.T.E. incluso nel decreto stesso;
- VISTA** la Determina n° **555** del **03/08/2022**, con cui l'ing. Capo del Genio Civile di Catania ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori di cui in premessa, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico SICILSCAVI di Spampinato Salvatore, per un importo complessivo pari ad € 45.435,63 (euro quarantaquemilaquattrocentotrenta-cinque/63) di cui € 42.615,07 (euro quarantaduemilaseicentoquindici/07) per lavori al netto del ribasso offerto del 36,312 % ed € 2.820,56 (duemilaottocentoventi/56) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- VISTO** l’ordine di servizio n. **1** del **24/08/2022**, con il quale il D.L. ing. Antonino Curcio e il Dirigente Capo del Servizio ing. Gaetano Laudani hanno ordinato all’impresa appaltatrice dei lavori SICILSCAVI di Spampinato Salvatore di provvedere, nelle more della redazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1), lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla realizzazione della movimentazione di blocchi in materiale lapideo e alla rimozione delle opere in amianto;
- VISTO** il D.D.G. n. **1238** del **05/09/2022** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale per il “Progetto per la demolizione dell’edificio dell’ex Macello di via Tenente de Cristoforo di Scordia (CT)” CUP: G47F22000000002 CIG: 9308138678, è impegnata la somma complessiva di € 120.000,00, sul Capitolo 684185 del Bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il contratto in modalità elettronica, redatto in data **20/10/2022**, tra le parti, registrato all’agenzia delle Entrate di Catania al n. 1296 serie 3 del 08/11/2022, approvato con Determina n. **1112** del **07/12/2022**;
- VISTO** il progetto di variante in corso d’opera dei lavori in oggetto trasmesso dal D.L. al RUP;
- VISTA** la perizia di variante trasmessa al sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, presentata ai sensi dell’art. 106 comma 1), lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’importo complessivo invariato di € 120.000,00, di cui al seguente quadro economico:

Quadro Economico rimodulato a seguito della perizia di variante

A)	Importo complessivo dei lavori a misura		€ 63.034,32
a.1	Costo relativo alla sicurezza (D.L. 81/2008)		<u>€ 2.820,56</u>
a.2	Importo al netto del costo della Sicurezza		<u>€ 60.213,76</u>
	RESTA L'IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 60.213,76
	a detrarre ribasso d'asta del	36,312%	<u>€ 21.864,82</u>
		RESTANO	<u>€ 38.348,94</u>
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		<u>€ 2.820,56</u>
		SOMMANO	<u>€ 41.169,50</u>
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 22% sui lavori	€ 9.057,29	
b.2	Incentivi funz. tecniche dipendenti (Art.113 D.Lgs 50/2016)	€ 1.115,72	
b.3	Conferimento a discarica	€ 6.995,70	
b.4	IVA 22% su Oneri per conferimento a discarica autorizzata	€ 1.539,05	
b.5	Contributo ANAC	€ 30,00	
b.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	
	SOMMANO	<u>€ 18.737,76</u>	€ 18.737,76
C)	Economie	€ 60.092,74	<u>€ 60.092,74</u>
	Importo Complessivo		<u>€ 120.000,00</u>

CONSIDERATO che la perizia di variante è stata redatta mediante applicazione di n. 5 nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regionale di progetto vigente al momento dell'appalto, giusto verbale di concordamento allegato all'atto di sottomissione sottoscritto dalle parti;

VISTO lo schema di atto di sottomissione con il quale l'impresa SICILSCAVI di Spampinato Salvatore ha accettato di eseguire l'esecuzione dei maggiori lavori che saranno soggetti al ribasso d'asta previsto nel contratto;

CONSIDERATO che in conseguenza delle opere di cui alla sopracitata perizia l'importo netto dei lavori è diminuito da **€ 45.435,63** a **€ 41.169,50** con un minore importo di nette **€ 4.266,13** corrispondente a un decremento percentuale del **9,39%** contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico redatto a seguito della sopra citata perizia di variante non modifica l'importo dell'impegno definitivo di cui al **D.D.S. n. 1033 del 19/07/2022**;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante sopra specificata;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

ART. 1 È approvata la Perizia di Variante, nonché il relativo atto di sottomissione, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lettera c1), del D.Lgs. 50/2016**, unitamente al nuovo quadro economico della stessa, ripartito come nelle premesse, relativa ai lavori di demolizione dell'edificio dell'ex Macello di via Tenente de Cristoforo di Scordia (CT) – **CUP: G47F22000000002 - CIG: 9308138678**, per l'importo complessivo invariato al netto di **€ 120.000,00** di cui **€ 41.169,50** per lavori al netto del ribasso d'asta, **€ 2.820,56** per oneri di sicurezza ed **€ 18.737,76** per somme a disposizione dell'amministrazione.

ART. 2 Alla spesa di **€ 120.000,00** si farà fronte con impegno sul capitolo di spesa **684185** del Bilancio della Regione Siciliana, assunto con il **D.D.S. n. 1033 del 19/07/2022**, citato in narrativa;

ART. 3 Il presente decreto, ai sensi dell'**art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21**, così come sostituito dall'**art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9**, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'**art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9** di cui alla **circolare n. 11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022**.

Catania, 20/07/2023

Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile

ing. Gaetano Laudani

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993