



Regione Siciliana
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI TRAPANI
E-mail geniociviletp@regione.sicilia.it

Determina n. **390**

Trapani **27 GIU. 2024**

DETERMINA DI RIMODULAZIONE Q.T.E. ED ACCERTAMENTO MINORE SPESA relativa ai "LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN C.DA PASSO IMPERO - SU SEGNALEZIONE DI FRONTISTI. COMUNE DI PARTANNA (TP)".

CUP : G37G22000080002 CIG : 940610750C Cod. Caronte SI_1_31937

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05/04/2022 n.9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, c.3 della L.R. 17/03/2016 n.3;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07.03.2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
- Visto** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- Visto** il D.D.G. n. 217 del 28 febbraio 2022, che ha conferito all'Arch. Giuseppe Vario, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del fiume Belice in c.da Passo Impero nel comune di Partanna (TP)", CUP: G37G22000080002 - CIG: 940610750C, Cod. Caronte: SI_1_31937.
- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L.R. 17.05.2016, n. 8;
- Visto** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

- Visto** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 recante "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", che ha individuato il Dipartimento regionale tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.292/2021;
- Vista** la nota prot. n. 78763 del 27/05/2022 del Direttore Generale del D.R.T. contenente l'elenco degli "Interventi sui corsi d'acqua di cui alla Deliberazione della Giunta di governo n. 442 del 19 ottobre 2021 - Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", nel quale è ricompreso l'intervento in epigrafe;
- Vista** la nota prot. n. 53169 del 07.04.2022 e la successiva nota prot. n. 124483 del 13/09/2022, dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale viene trasmesso il progetto dell'intervento in argomento;
- Visto** il verbale di validazione e verifica del progetto prot. n. 52883 del 07/04/2022 e la relazione di approvazione in linea tecnica da parte del RUP prot. n. 53005 del 07/04/2022, da cui risulta il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
OGGETTO: LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN C.DA PASSO IMPERO - SU SEGNALAZIONE DEI FRONTISTI.				
COMUNE DI PARTANNA (TP) - IMPORTO PROGETTO € 150.000,00.				
N. Ordine	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 112.684,70	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi della sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.858,51	
	Totale A	Somme A - LAVORI	€ 114.543,21	
TOTALE LAVORI				€ 114.543,21
	B.A.	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 112.684,70	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
3	B. I.V.A.	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 25.199,51	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (80% del 2,00 % su importo complessivo lavori)	€ 1.832,69	
5	B. Spese T.	Spese per gestione lavori e sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferite in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo, art. 23 comma 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3.500,00	
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 30,00	
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 1.000,00	
9	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 400,00	
10	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso Iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della D.L.	€ 800,00	
11	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.194,59	
12	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 35.466,79	€ 35.466,79
Riepilogo Complessivo				
Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 150.000,00

- Visto** il D.D.G. n° 510 del 19/04/2022, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del fiume Belice in c.da Passo Impero nel comune di Partanna (TP)"*, CUP: G37G22000080002 - CIG: 940610750C, è accertata sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 150.000,00;
- Considerato** che con il D.D.G. n. 1984 del 23/11/2022 è stato finanziato il progetto per i *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del fiume Belice in c.da Passo Impero nel comune di Partanna (TP)"*, CUP: G37G22000080002 - CIG: 940610750C, dell'importo complessivo di € 108.207,63 per l'esercizio finanziario 2022;
- Considerato** che con medesimo provvedimento, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa **684176** "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse dell' "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" – Codice finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 -V - Capo18, la somma complessiva di € 108.207,63 per l'esercizio finanziario 2022;
- Considerato** che l'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del fiume Belice in c.da Passo Impero nel comune di Partanna (TP)"*, CUP: G37G22000080002 - CIG: 940610750C, **approvato e finanziato**, è stato affidato all'impresa aggiudicataria "SUPREMA APPALTI s.r.l." con sede in Torregrotta (ME), Via S. D'Acquisto, n.1 - P.I. 03095530832, pec:supremaappalti@pec.enya.it, per un importo complessivo di € 80.287,17, oltre IVA di legge di cui € 78.428,66, per lavori ed € 1.858,51 per costi della sicurezza a seguito del ribasso d'asta del **30,3999%**, giusto contratto d'appalto Rep. n. 2156 del 20/12/2022 registrato presso L'Agenzia delle Entrate di Trapani il 10/01/2023 Serie I n. 1/002;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 17/07/2023 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2022;
- Visto** il D.D.G. del D.R.T. 1172 del 27/07/2023, che approva il contratto di appalto rep. n. 2156 del 20/12/2022;
- Visto** il D.D. N. 817 del D.R.B.T. 1172 del 28/05/2024, con il quale le somme residue necessarie, vengono mantenute nella gestione dei residui dell'esercizio 2023 e le variazioni in termini di cassa sono apportate al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024;
- Considerato** che i lavori in argomento sono stati consegnati con verbale del 13/10/2022 e terminati il giorno 02/12/2022, entro i termini previsti;
- Vista** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/09/2023;
- Visto** il D.D.G. n. 735 del 23-05-2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, di approvazione degli atti di contabilità finale;
- Considerato** che è necessario procedere alla quantificazione del costo finale e all'accertamento della minore spesa sui lavori eseguiti come riepilogato nel seguente Quadro Tecnico Economico riepilogativo:



**RIMODULAZIONE Q. E. RELATIVO AL COSTO FINALE ED ACCERTAMENTO MINORE SPESA
M ANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN
TRATTO DEL FIUME BELICE IN C.DA PASSO IMPERO - SU SEGNALAZIONE DEI FRONTISTI. COMUNE DI PARTANNA
(TP). CUP: G37G22000080002 - CIG: 940610750C**

A		LAVORI			
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 108.978,88		
A2	IMPORTO RIBASSO D'ASTA DEL 30,3999 %		-€ 33.129,47		
A3	IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA		€ 75.849,41		
A4	IMPORTO ONERI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA		€ 817,73		
Totale A		TOTALE A - LAVORI	€ 76.667,14	€ 76.667,14	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	I.V.A. I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori		€ 16.866,77		
B2	Spese T. Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%		€ 1.832,69		
B3	Spese T. Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferte in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo, art.23 comma 11 e 11bis del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.		€ 160,74		
B4	Spese T. Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici		€ 30,00		
B5	Spese T. Riproduzione di progetti e stampe grafiche		€ -		
B6	Spese T. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - campionature delle terre scavate		€ -		
B7	Spese T. Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, progettisti e di componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori		€ -		
B8	Spese T. Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della DL		€ -		
B9	Spese T. Imprevisti ed arrotondamenti		€ -		
Totale B		Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 18.890,20	€ 18.890,20	
TOTALE COMPLESSIVO ACCERTAMENTO SPESA				€ 95.557,34	
C		QUANTIFICAZIONE ECONOMIA MINORE SPESA			
		IMPORTO FINANZIATO	€ 108.207,63		
		TOTALE ACCERTAMENTO SPESA	€ 95.557,34		
Totale C		TOTALE ECONOMIE	€ 12.650,29		


Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Arch. Giuseppe Vario, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto segnati

DETERMINA

Art. 1. La minore spesa accertata per i lavori denominati "LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN C.DA PASSO IMPERO - SU SEGNALAZIONE DI FRONTISTI. COMUNE DI PARTANNA (TP)" nel comune di Partanna, che ammonta ad **€ 12.650,29**.

Art. 2 Ai sensi dell'Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015 n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani.

Trapani 27-06-2024



Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Vario