



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Palermo
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@regione.sicilia.it

Stazione Appaltante:
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI PALERMO

Interventi di sistemazione della strada S.P. n. 8 (dalla S.S. n. 120 al Comune di Valledolmo) e la intercomunale 13 di Calcibaida - intervento 70.

CUP: D37H15000370002 - CIG: 8655312D67 (derivato) - Cod. Caronte _25431

Importo complessivo del progetto: €. 2.131.455,37

DETERMINA APPROVAZIONE
NUOVO QUADRO ECONOMICO FINALE

n . 4 5 4 / 2024 del 25.07.2024

- **Visto** il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (*Decreto Sblocca Cantieri*) recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”.
- **Visto** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*”.
- **Visto** il D.D.G. n. 184/2020 del 17.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale ha ratificato la nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, l'Ing. Giuseppe Pirrello, Dirigente del Servizio 5 del D.R.T..
- **Visto** la Legge regionale 15 Aprile 2021, n. 9 “ *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”.
- **Vista** la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021 “*Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvata con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione*”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
- **Visto** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29

luglio 2021, n. 108 (*Decreto Semplificazioni Bis*), recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*”.

- **Vista** la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021 con la quale l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 “*Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*”, per un importo complessivo pari ad €. 514.921.625,27, fornendo, contestualmente, talune precisazioni e chiarimenti in ordine ai singoli interventi.
- **Vista** la deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, Asse 3 “*Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto*”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità prot. n. 8247 del 4 agosto 2021, costituente allegato alla stessa deliberazione e tra i quali risulta presente l'intervento “*Città Metropolitana di Palermo - Interventi di sistemazione della strada S.P. n. 8 (dalla S.S. n. 120 al Comune di Valledolmo) e la Intercomunale 13 Calcibaida, per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza*”.
- **Vista** la deliberazione n. 82 del 27 febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità del 27/02/2019 n. 1849/Gab. Relativa al “Piano degli Interventi stradali per l'anno 2019” costituito dagli interventi sulle strade provinciali previste nell'ATQ Testo coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale – 2° atto integrativo – viabilità provinciale e nel patto del Sud, intervento strategico “Viabilità – interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” la cui copertura è a valere sulle risorse ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020;
- **Vista** la determina a contrarre numero 85718/DTR del 17 aprile 2019, dando corso alle indicazioni di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo numero 1873/Gab del 28 febbraio 2019, è stato dato avvio alle attività finalizzate alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in nove lotti per un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;
- **Visto** il decreto n. 354 del 02/07/2019 sono stati approvati gli elaborati predisposti per l'espletamento della procedura di gara relativa alla conclusione del suddetto Accordo Quadro suddiviso in nove lotti, coincidenti con i territori delle ex nove province della Regione Siciliana – CUP: G67H19001090006;
- **Vista** la determina a contrarre n. 34291 del 01/03/2021 con cui l'Ing. Capo del Genio Civile di Palermo *pro-tempore* ha disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto specificato dell'ATI formata da “Falderaso Costruzioni s.r.l.” P.I. 03980460822 con sede in Ciminna (PA) Via Raffaello n. 5 CAP 90023, “Tecnocmaster s.r.l.” P.I. 05354300823 con sede in Casteldaccia (PA), “Costruzioni Ambientali s.r.l.” P.I. 05367550828 con sede in Ciminna (PA) già individuata dal D.R.T.
- **Considerato** che la procedura con gara a procedura aperta e con la quale A.T.I. è operante il contratto di accordo quadro Rep. 007 del 21/05/2020.- *Interventi di sistemazione della strada S.P. n. 8 (dalla S.S. n. 120 al Comune di Valledolmo) e*

la Intercomunale 13 Calcibaida, per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza” - CUP: D37H15000370002 - CIG: 8655312D67 (derivato) - Cod. Caronte _25431.

- **Visto** il D.D.G. n. 3464 del 12.11.2020 dell’Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, è stato finanziato il progetto esecutivo “Intercomunale 13 di Calcibaida – SP 8 di Valledolmo – Itinerario di collegamento tra il comune di Valledolmo e la SS 120. Lavori di sistemazione del piano viario sulle strade provinciali SP 8 di Valledolmo ed intercomunale 13 di Calcibaida” dell’importo di €. **2.131.455,37** di cui €. **1.556.415,47** per lavori soggetti a ribasso d’asta, €. **36.394,69** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. **538.645,21** per somme a disposizione dell’amministrazione, l’impegno di spesa di €. **2.131.455,37** è assunto per €. **323.615,71** sul Cap. 672469 “Spese per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo di programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per trasporto stradale – Il Atto Integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” da imputare sull’esercizio finanziario 2021 e per €. 1.807.839,66 sul Cap. 672475 “Spese per rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle Aree Interne – Asse 5 del piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020” (entrambi del Bilancio della Regione Siciliana) da imputare per €. 1.776.384,29 sull’esercizio finanziario 2021 e per €. 31.455,37 sull’esercizio finanziario 2022. , **CUP: D37H15000370002 - CIG: 8655312D67 (derivato) - Cod. Caronte _25431** Codice finanziario 2021 04.02.01.02 sul capitolo di entrata 403081/44 del bilancio 2021.
- **Vista** la determina del R.U.P. n. 46 del 03.02.2022 contenente la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo relativo ai lavori *Interventi di sistemazione della strada S.P. n. 8 (dalla S.S. n. 120 al Comune di Valledolmo) e la Intercomunale 13 Calcibaida, per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza” - CUP: D37H15000370002 - CIG: 8655312D67 (derivato) - Cod. Caronte _25431.*
- **Visto** il Contratto Applicativo Rep. n. 84 stipulato in data 10/03/2021 tra l’Ing. Giuseppe Nogara, Ing. Capo dell’Ufficio del genio Civile di Palermo n.q. di Stazione Appaltante e il Sig. Antonino Catalano n.q. di Legale Rappresentante, della Società Falderaso Costruzioni s.r.l. P.I. 03980460822 con sede in Ciminna (PA) Via Raffaello n. 5 CAP 90023 ed ivi domiciliato per la carica, quale capogruppo mandataria dell’ATI formata da “Falderaso Costruzioni s.r.l.” P.I. 03980460822 con sede in Ciminna (PA) Via Raffaello n. 5 CAP 90023, “Tecnocmaster s.r.l.” P.I. 05354300823 con sede in Casteldaccia (PA), “Costruzioni Ambientali s.r.l.” P.I. 05367550828 con sede in Ciminna (PA).
- **Con D.D.G. n° n. 494 del 14/4/2022** è stato approvato il Contratto d’Appalto Rep. n. 8 4 del **10.03.2021**, per l’esecuzione dei lavori “*Interventi di sistemazione della strada S.P. n. 8 (dalla S.S. n. 120 al Comune di Valledolmo) e la Intercomunale 13 Calcibaida, per il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza” - CUP: D37H15000370002 - CIG: 8655312D67 (derivato) - Cod. Caronte _25431* , per un importo di aggiudicazione pari ad €. **1.556.415,47 al netto del ribasso d’asta (11,117%) e al netto degli oneri di sicurezza di euro €. 36.394,69 oltre €. 538.645,21** per somme a disposizione, per un totale di **€2.131.455,37** da imputare sul **Capitolo di spesa** del Bilancio della Regione Siciliana **672475** “*Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020*”.
- **Visto** l’articolo 9 della L.R. n. 9 del 15/aprile 2021 “snellimento dei controlli della Regionerie Centrali” a decorrere dal 01 Luglio 2021;
- **Visto** il D.D. n. 425 del 29.04.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha

introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022 e alla relativa ripartizione in capitoli;

- **Visto** l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli interventi, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- **Visto** il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 2022 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli interventi, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*.
- **Visto** l'art. 26 comma 1 del decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento...(omissis)...;
- **Visto** l'art. 26 comma 1 del decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
- **Visto** il verbale di Consegna dei lavori del 07/04/2021, prot.58202 del 09/04/2021.
- **Visto** il verbale di concreto inizio dei lavori del 22/3/2022, prot. 66306 del 04/5/2022.
- **Visto** che con prot n.195242/D.R.T. del 22/12/2021 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.1 di € 302.068,40 di cui € 247.597,05 per lavori ed € 54.471,35 per i.v.a.
- **Visto** che con prot n.83037/D.R.T. del 07/06/2022 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.2 di € 782.731,35 di cui € 641.583,08 per lavori ed € 141.148,27 per i.v.a.
- **Visto** che in data 16/08/2022 il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 2 bis dell'importo di € 171.535,99 pari al 90% dell'importo €. 190.595,54 al netto del ribasso d'asta, è stata inserita la richiesta di Compensazione Prezzi art. 26 com.4 lett. b.
- **Visto** che con prot n. 14132/D.R.T. del 31/01/2023 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Palermo il certificato di pagamento relativo al S.A.L. n.3 di € 699.144,42 di cui € 573.069,20 per lavori ed € 126.075,22 per i.v.a.
- **Visto** che in data 16/03/2023 che il R.U.P. ha emesso il Certificato n. 3 bis dell'importo di € 246.558,02 pari al 90% dell'importo €. 273.953,35 al netto del ribasso d'asta;
- **Visto** il D.D.G. n. 1201 del 01/08/2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Trippiedi l'incarico di

dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

- **Visto** che in data 27/03/2024 con prot. n. 39735 il R.U.P. Ing. Giuseppe Pirrello ha formulato la proposta del nuovo quadro economico finale rimodulato;
- **Vista** la determina n. 184 del 10.04.2024 con cui si approvava il suddetto QE finale;
- **Visto** che con D.D.G. n. 914 del 18.06.2024 è stato nominato l'ing. Francesco Vallone quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto in sostituzione dell'Ing. Giuseppe Pirrello;
- **Visto** che con il suddetto D.D.G. il RUP dovrà porre in essere tutti gli atti conclusivi dei lavori, già collaudati con certificato in data 27.10.2023, ed alla determinazione delle risorse economiche disponibili per la chiusura amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

che il suddetto RUP con nota prot. n. 92966 del 22.07.2024 rilevate alcune problematiche di carattere contabile/economico, propone di approvare un nuovo quadro economico dell'intervento, limitato alle somme finanziate ed ai maggiori importi richiesti al Ministero delle Infrastrutture secondo il dettaglio del quadro economico di seguito riportato, in sostituzione di quello oggetto di approvazione in data 10.04.2024 con Determina n. 184.

SP 8 –di Valledolmo

QUADRO ECONOMICO complessivo Intervento 70			
		Importo parziale	
A1	Importo complessivo Lavori eseguiti	€ 1.646.015,41	
A2	Importo Sicurezza	€ 6.569,44	
	Somme A	€ 1.652.584,85	
	TOTALE LAVORI	€ 1.646.015,41	
	A DEDURRE RIBASSO D'ASTA 11,117%	- € 182.987,53	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1.463.027,88	
	IMPORTO SICUREZZA	€ 6.569,44	
A	Totale somme A LAVORI	€ 1.469.597,32	€ 1.469.597,32
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. del 22% sull'importo complessivo dei lavori	€ 323.311,41	
B2	Spese tecniche (2% Lavori) pari 80% (2%*80%) (1)	€ 16.129,24	
B3	Contributo ANAC + missioni	€ 5.067,36	
B4	oneri per conferimento in discarica+iva	€ 20.924,34	
B	Totale somme B a disposizione	€ 365.432,35	€ 365.432,35
A+ B	Totale Complessivo Lavori e Somme a Disposizione		€ 1.835.029,67
	Importo impegnato con DDG 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79
	ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute		€ 85.333,12

	Per adeguamento prezzi 2° SAL D.L. art. 26 n. 50/2022 convertito dalla L. n. 91/2022 per lavori eseguiti ed allibrati dal 01/01/2022 al 09/05/2022		€ 210.579,34
	Per adeguamento prezzi 3° SAL D.L. art. 26bn. 50/2022 convertito dalla L. n. 91/2022 per lavori eseguiti ed allibrati dal 01/01/2022 al 16/06/2022		€ 246.558,02
	Totale SAL BIS		€ 457.137,36
	Iva 22%		€ 100.570,22
	Totale Sal Bis compreso iva		€ 557.707,58
	Importo richiesto al Ministero in data 31/08/2022	€ 68.675,12	
	ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute	€ 85.333,12	
	Ribasso d'asta di cui al DDG 4843 del 20/12/2022	€ 211.092,58	
			€ 365.100,82
	Somma non coperta da finanziamento		€ 192.606,76

DETERMINA

di approvare il nuovo quadro economico, rielaborato così come di seguito indicato

QUADRO ECONOMICO delle somme finanziate e di quelle richieste al Ministero per adeguamento prezzi - Intervento 70			
		Importo parziale	
A1	Importo complessivo Lavori eseguiti	€ 1.646.015,41	
A2	Importo Sicurezza	€ 6.569,44	
	Somme A	€ 1.652.584,85	
	TOTALE LAVORI	€ 1.646.015,41	
	A DEDURRE RIBASSO D'ASTA 11,117%	- € 182.987,53	
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 1.463.027,88	
	IMPORTO SICUREZZA	€ 6.569,44	
A	Totale somme A LAVORI	€ 1.469.597,32	€ 1.469.597,32
	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B1	I.V.A. del 22% sull'importo complessivo dei lavori	€ 323.311,41	
B2	Spese tecniche (2% Lavori) pari 80% (2%*80%) (1)	€ 16.129,24	
B3	Contributo ANAC + missioni	€ 5.067,36	
B4	oneri per conferimento in discarica+iva	€ 20.924,34	
B	Totale somme B a disposizione	€ 365.432,35	€ 365.432,35
A+ B	Totale Complessivo Lavori e Somme a Disposizione		€ 1.835.029,67
	Importo impegnato con DDG 4843 del 20/12/2022		€ 1.920.362,79
	ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute		€ 85.333,12
	SOMME EROGABILI		
	Importo richiesto al Ministero in data 31/08/2022	€ 68.675,12	
	ECONOMIE fra finanziamento e spese sostenute	€ 85.333,12	
	Ribasso d'asta di cui al DDG 4843 del 20/12/2022	€ 211.092,58	
			€ 365.100,82

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio del Genio
Civile di Palermo

Ing. Giuseppe Trippiedi

Documento firmato da:
GIUSEPPE TRIPPIEDI
25.07.2024 11:59:45 UTC

