



Unione Europea



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del genio Civile

Servizio di Siracusa

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro. - CUP: EH27H19001850002 - Cod. Caronte SI 1 27341 – CIG: 8933793F31 - **APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6.09.2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm. e ii.”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;

VISTA la delibera n. 292 del 16 luglio 2021 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione” con la quale la Giunta regionale ha deliberato di approvare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nonché di tenere in debito conto del parere reso dalla competente II Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell'11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato

l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021.

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti applicabili;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Decreto Presidente Regione 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

VISTO l'art. 68, comma 5, della legge regionale 21 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione siciliana di tutti i decreti dirigenziali entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 concernente disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale”;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTO la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 378 del 8 novembre 2016 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. - Aggiornamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta di Governo n. 4 dell'11 gennaio 2017 avente per oggetto “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento Documento;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019";

VISTA la delibera Giunta regionale n. 107 del 06 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale " - II Atto integrativo "Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana"- sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017 dalla Regione siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Anas S.p.A.;

VISTA la delibera Giunta regionale n. 190 del 15 maggio 2017 avente per oggetto "Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana – Presa d'Atto" con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 2° Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale, tra la Regione siciliana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Anas S.p.A. sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017;

VISTA la Deliberazione n. 457 dell'05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e l'elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021;

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l'elenco degli interventi di cui all'allegato "B" nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli *Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa*.

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10 marzo 2022, n. 111 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Modifica dell'allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 febbraio 2022, n. 45 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II

Atto integrativo – Modifica dell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 marzo 2022, n. 142 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 aprile 2022, n. 206 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 17 maggio 2022, n. 259 – Interventi di manutenzione stradale – Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato il documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunionalizzazione della rete viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e FSC 2014/2020;

VISTA l'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019 citata, sottoscritto in data 2 luglio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1994 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi riportati nell'allegato all'Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale II Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 12.07.2019 con il quale l'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità ha approvato l'allegato accordo istituzionale che regola i rapporti tra la Regione siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019”, di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale - II Atto Integrativo);

VISTA la Deliberazione n. 8 del 17/01/2020 con la quale, con riferimento alla sopra citata delibera di Giunta Regionale 82/2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato l'allegato accordo istituzionale integrato;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine

di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati Patto del Sud - Decreto accertamento entrata P.V.S.- SR 1757 Cod. Caronte SI 1 25235 3 “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTO la Delibera di Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il Sud Regione siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 01.06.2021, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 11.06.2021 al n. 1021, Accert. Ent. n. 285 con il quale per la realizzazione del progetto denominato “Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 26 Pachino – Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro”-CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa è accertata sul capitolo di entrata 7476, “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione, la somma complessiva di € 4.105.000,00, di cui € 950.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021; € 2.800.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022 ed € 355.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023;

VISTO il D.D.G. n. 2089 del 29/07/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per l'“Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la S.P. 56 Bimmisca-Agliastro”, CUP: E27H19001850002 – Codice Caronte SI 1 27341 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dell'importo di € 4.105.000,00 di cui € 3.098.834,29 per lavori a base d'asta ed € 1.006.165,71 a disposizione della Amministrazione, a valere sulle risorse Patto del Sud e di dover procedere all'impegno della relativa spesa pari ad € 4.105.000,00 sul capitolo 672468 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della Regione Siciliana – codice finanziario U.2.03.01.02.002 di cui € 950.000,00 per l'anno 2021; € 2.800.000,00 per l'anno 2022 ed € 355.000,00 per l'anno 2023, come dal seguente Q.T.E;

A) LAVORI:

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 3.041.102,71
Oneri di sicurezza	<u>€ 57.731,58</u>
Sommano	€ 3.098.834,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. sui lavori 22%	€ 681.743,54
- Imprevisti	€ 96.385,13
- Oneri di accesso a discarica	€ 63.440,00
- Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 10.000,00
- Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28
- Oneri per espropri	€ 11.194,76
- Competenze coordinatore Sicurezza	€ 38.000,00
- Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00
-Competenze collaudo statico	€ 9.500,00
-Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00
-Spese di facile consumo	€ 2.000,00
-Allacci ENEL	€ 15.000,00
-Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 1.006.165,71</u>
Importo complessivo dei lavori	<u>€ 4.105.000,00</u>

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 499/2019 del 01/08/2019 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giuseppe Piccione dirigente Genio Civile di Siracusa;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 183/2020 del 17/03/2020 con la quale sono stati nominati, Progettista l'arch. Gino Montecchi funzionario Genio Civile di Siracusa, Collaboratori alla progettazione i geomm. Raffaele Avallone, Santo Gennaro e Paolo Ortisi funzionari Genio Civile di Siracusa, Collaboratori alle attività del R.U.P la sig.ra Rosina Arabia funzionario Genio Civile di Siracusa e il sig. Massimo Allanni operatore Genio Civile di Siracusa;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 182/2021 del 23/02/2021 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Paolo Ortisi, funzionario Genio Civile di Siracusa, in sostituzione dell'arch. Giuseppe Piccione andato in quiescenza;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 1657/2021 del 29/10/2021 con la quale sono stati nominati, Direttore dei lavori l'arch. Gino Montecchi funzionario Genio Civile di Siracusa, Direttore operativo il geom. Raffaele Avallone funzionario Genio Civile di Siracusa, Ispettori di cantiere il geom. Santo Gennaro funzionario Genio Civile di Siracusa, Collaboratore alle attività del D.L. il geom. Salvatore Anzalone funzionario Genio Civile di Siracusa;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico n. 305/2022 del 21/03/2022 con la quale è stato nominato Collaudatore statico in corso d'opera e Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera l'ing. Massimo Adamo funzionario Genio Civile di Catania;

VISTO il progetto definitivo dell'intervento, verificato e validato dal R.U.P., trasmesso al Libero Consorzio comunale di Siracusa con nota prot. 60683 del 13/04/2021 e successiva nota integrativa n. 61091 del 14/04/2021, per l'importo complessivo di € 4.105.000,00;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 44 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

VISTO che a seguito di espletamento di procedura aperta e successivo provvedimento di aggiudicazione di cui al DDG 943 del 28/11/2019, con contratto Rep. N. 006 sottoscritto in data 29/04/2020 è stato concluso dal Dipartimento Regionale Tecnico, con l'impresa European Construction Company s.p.a l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Siracusa, CIG 79622597FB (diverso da quello di questo specifico intervento con CIG 8933793F31), con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 e con un ribasso economico offerto dall'impresa del 30,1111% sui prezzi di gara;

VISTO che ai sensi del contratto di Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, che ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto di Accordo Quadro, sarà concluso mediante sottoscrizione di scrittura privata e con le condizioni ivi riportate;

VISTO che con nota prot. 149847 del 30/09/2021 il Dirigente Generale ha invitato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa a procedere per l'intervento in epigrafe mediante ricorso al contratto applicativo dell'Accordo Quadro già stipulato;

VISTO il contratto applicativo tra la Stazione appaltante e l'impresa European Construction Company s.p.a. con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, fu stipulato in forma di scrittura privata n. 0186892 del 09/12/2021;

VISTO che applicando il ribasso d'asta del 30,1111% (corrispondente in termini monetari ad euro 915.709,48), all'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 3.041.102,71 risulta per l'intervento in epigrafe l'importo contrattuale complessivo di euro 2.183.124,81 di cui € 57.731,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

VISTA la Determina N. 40 del 27/01/2022 di approvazione del quadro economico post gara che di seguito si riporta:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (€ 915.709,48)	€ 2.125.393,23	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 57.731,58	
Sommano	€ 2.183.124,81	€ 2.183.124,81

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

• I.V.A sui lavori 22%	€ 480.287,46	
• Imprevisti	€ 96.385,13	
• Oneri di accesso alla discarica	€ 63.440,00	
• Prove di laboratorio ed analisi materiali	€ 10.000,00	
• Competenze c.3 art.113 Dlgs 50/2016	€ 47.902,28	
• Oneri per espropri	€ 11.194,76	
• Competenze coordinatore di Sicurezza	€ 38.000,00	
• Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ 14.500,00	
• Competenze collaudo statico	€ 9.500,00	
• Spese ufficio progettazione e DL	€ 13.500,00	
• Spese di facile consumo	€ 2.000,00	
• Allacci ENEL	€ 15.000,00	
• Spese per studio e vigilanza archeologica	€ 3.000,00	
Sommano	€ 804.709,63	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>804.709,63</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 2.987.834,44

VISTA che la consegna dei lavori sotto riserva di legge fu effettuata in data 25.10.2021, giusto verbale in pari data, senza riserva ed eccezione alcuna da parte dell'Impresa;

VISTA la Perizia di variante senza incremento di spesa, redatta in data 25.09.2023, trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il 27.09.2023 con nota prot. 127361, corredata dal parere in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011.

VISTA la Deliberazione n. 156 del 06/10/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato in linea amministrativa la perizia di variante senza incremento di spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	Perizia di Variante senza incremento di spesa
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,1111%	€ 2.125.392,23
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.730,16
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicu-	€ 2.183.122,39

	rezza	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 480.286,93
	Imprevisti	€ -
	50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 48.192,57
	Competenze incarico per Rilievo topografico	€ 7.782,29
	Competenze Incarico per Studio idrologico del bacino di interesse	€ 6.316,89
	Competenze Incarico per espropri	€ 6.405,00
	Spostamento impianto telefonico	€ 2.908,41
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 4.000,00
	Oneri di accesso a discarica	€ 75.000,00
	Prove di laboratorio ed analisi materiale	€ 7.000,00
	Competenze c. 3 art. 113 Dlgs 50/2016 80x100	€ 41.152,52
	Oneri per espropri e spese	€ 14.194,75
	Competenze coordinatore Sicurezza	€ 20.611,66
	Competenze collaudo tecnico amministrativo	€ -
	Competenze collaudo statico	€ -
	Spese ufficio di progettazione e DL (missioni, applicativo cantiere etc.)	€ 15.000,00
	Spese di facile consumo	€ 2.000,00
	Allacci ENEL	€ 5.000,00
	Spese per studio e vigilanza archeologica	€ -
	Somme per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 68.861,02
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 804.712,04
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.987.834,43
C	ECONOMIE Economie sui lavori per ribasso del 30,1111%, da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	
	Ribasso d'asta	€ 915.709,48
	IVA su ribasso	€ 201.456,09
	Totale economie	€ 1.117.165,57
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 4.105.000,00

VISTA la nota Prot. gen. 135792 del 16.10.2023, con cui fu trasmessa al D.I.M.T. la perizia di

Variante senza incremento di spesa corredata della delibera del LCC n. 156 del 06.10.2023 di approvazione;

VISTO che seguito della redazione della suddetta perizia di variante senza incremento di spesa, è stato sottoscritto dall'Impresa in data 28.09.2023 l'Atto di Sottomissione n. 1 (Atti IRIDE D.R.T. n. 127893 del 28/09/2023), con cui furono concordati n. 16 Nuovi Prezzi;

VISTO che per effetto delle proroghe concesse con nota n. 43169 di prot. del 24.03.2003 e con nota n. 107489 del 02.08.2023, il nuovo termine utile per dare compiuti i lavori veniva a scadere il 23.11.2023.

VISTO che l'ultimazione dei lavori avvenne in data 20.11.2023, come fu accertato con Certificato di ultimazione lavori, e quindi entro il tempo utile contrattuale, come sopra differito.

PRESO ATTO che l'impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza alcuna riserva;

VISTA la perizia di assestamento finale redatta in data 09.01.2024 per il complessivo importo di € 4.105.000,00 così distinto: € 2.183.122,35 per lavori al netto comprensivi di €. 57.730,15 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 1.720.421,56 per somme a disposizione dell'amministrazione compresi quelli utilizzati per i ristori ex art. 26 DL 50/2022 ed € 201.456,09 per economie;

VISTA la determina N. 295 del 03/06/2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della perizia di assestamento finale, nel quale si sono evidenziate più propriamente alcune voci inserite nelle sezioni B e C dello stesso QTE trasmessa assieme alla perizia di assestamento finale al Libero Consorzio comunale di Siracusa con nota prot. 70278 del 03/06/2024;

VISTA la Deliberazione n. 121 del 18/07/2024, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha approvato dal punto di vista amministrativo la perizia di assestamento finale;

VISTA la nota prot. 96950 del 24/07/2024, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha trasmesso al D.I.M.T. la perizia di assestamento finale e la determina N. 295 del 03/06/2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato, corredata della sopra citata delibera del LCC n. 121 del 18/07/2024 di approvazione;

VISTO lo stato finale redatto dalla D.L. in data 09/01/2024 per un importo complessivo netto pari a di € 2.183.122,35 da cui detraendo i sette certificati di pagamento in acconto pari per complessivi € 1.953.894,50 risulta un credito netto dell'Impresa di € 229.227,85 oltre IVA come di seguito riportato:

Importo dei lavori	€.	3.098.831,38
A detrarre oneri sicurezza	€.	<u>57.730,15</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€.	3.041.101,23
A detrarre il ribasso d'asta del 30,1111%	€.	<u>915.709,03</u>
Lavori a misura al netto ribasso e sicurezza	€.	2.125.392,20
Oneri sicurezza	€.	<u>57.730,15</u>
Lavori a misura al netto	€	2.183.122,35
A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa:	€	<u>1.953.894,50</u>
resta il credito netto dell'impresa di	€	229.227,85

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori arch. Gino Montecchi 09/01/2024;

VISTA la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso d'opera ing. Massimo Adamo esitato positivamente in data 10.05.2024;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal Collaudatore tecnico-amministrativo ing. Massimo Adamo esitato positivamente in data 10.05.2024, che ha rettificato, a seguito di un mero errore, l'importo riconosciuto con il certificato di pagamento 3° straordinario bis, emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, e precisamente:

- importo errato indicato nel certificato 3° straordinario bis € 97.147,51-
 - importo corretto 3° straordinario bis € 97.147,33
- a detrarre € - 0,18**

importo riconosciuto art. 26 del D.L. 50/2022	€.	872.393,47
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€.	<u>847.630,47</u>
resta il credito netto dell'impresa di	€.	24.763,00

VISTA la direttiva del Dirigente Generale prot. 56975 del 20/04/2023, avente ad oggetto "Documenti da sottoporre alla firma del Dirigente Generale per la trasmissione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture" che in particolare, per gli interventi che questo Ufficio esegue in convenzione/accordo, come quello in argomento, demanda l'approvazione degli atti finali dei contratti e la determinazione del saldo all'impresa all'Ingegnere Capo/Dirigente del Servizio, tranne nei casi in cui il dirigente del Servizio/Genio Civile rivesta il ruolo di R.U.P. e inoltra specifica la non necessità di trasmissione alla Ragioneria Centrale Infrastrutture, sempre con riferimento agli interventi che questo Ufficio esegue in convenzione/accordo,

RITENUTO pertanto, non rivestendo il ruolo di R.U.P. di dover procedere all'approvazione degli atti finali dei contratti e alla determinazione del saldo dovuto all'impresa;

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo dei lavori ammonta ad € **2.183.122,35** oltre IVA ed essendo stato effettuato pagamento in acconto per complessivi € **1.953.894,50** oltre IVA a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, restano da pagare, a saldo € **229.227,85** oltre IVA al 22% pari ad € **50.430,13**, per un totale di € **279.657,98**;

CONSIDERATO che l'importo netto complessivo riconosciuto ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ammonta ad € **872.393,47** oltre IVA, al netto della trattenuta a garanzia per infortuni dello 0.5%, e della ritenuta art. 7 comma 1 lettera b del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Sicilia e il Libero Consorzio di Siracusa che ammonta complessivamente a € **847.630,47** oltre IVA come da certificati straordinari emessi, restano pertanto da pagare a saldo € **24.763,00** oltre IVA al 22% pari ad € **5.447,86**, per un totale di € **30.210,86**;

Ritenuto altresì che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

D E C R E T A

ART. 1) Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, sono approvati gli atti di contabilità finale, la relazione e certificato di collaudo strutturale redatta dal Collaudatore statico in corso d'opera ed il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in narrativa citati dell'importo di € **2.183.122,35** per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri di sicurezza.

ART. 2) Il credito netto a saldo da corrispondere all'impresa European Construction Company s.p.a. con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: 01932080896, previa acquisizione del D.U.R.C., ammonta ad € **229.227,85** oltre IVA al 22% pari ad € **50.430,13**, per un totale di € **279.657,98** per lavori ed € **24.763,00** oltre IVA al 22% pari ad € **5.447,86**, per un totale di € **30.210,86** ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

ART. 3) L'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è autorizzato a procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori.

ART. 4) Ai sensi dell'art. dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Siracusa, lì 24/07/2024

F.TO Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Dott. Ing. Maurizio Vaccaro