



D.R.S. N° 1956 / 2024

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

Il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- Visto** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss. mm. e ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss. mm. e ii.", recepito con l'art. 11 della L. R. 13.01.2015, n. 3 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L. R. 07.05.2015, n. 9;
- Visto** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196" e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L. R. 11.08.2017, n. 16;
- Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss. mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, recepito con L. R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24, L. R. 17.05.2016, n. 8;
- Vista** la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, art. 35, comma 2, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che dispone sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, nonchè le modifiche introdotte da - L.R. 25/05/2022, n. 13 - L.R. 07/07/2020, n. 13;
- Visto** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, con particolare riguardo all'art.2 c.3;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 febbraio 2023, all'Ing.

Duilio Alongi è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, riconfermato con Deliberazione n. 69 dell'1 marzo 2024 "Permanenza in servizio dell'ing. Duilio Alongi - Dirigente generale del Dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 901 del 23/06/2022 che ha conferito all'Arch. Concetta Fontanazza l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna, del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la circolare 11 dell'1/7/2021 della Ragioneria Generale della Regione con riguardo all'Art. 9 della L. R. 9 del 15/04/2021, integrata dalla circolare n° 9 del 20/06/2022;

Visto il D.P.R.S. n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Vista la Legge di stabilità regionale 2024-2026 del 16 gennaio 2024, n. 1;

Vista la Legge di Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026 del 16 gennaio 2024, n. 2;

Visto il finanziamento con risorse del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020);

Vista la Determina a contrarre numero 85718/**DRT** del 17/04/2019, dando corso alle indicazioni di cui all'atto di indirizzo dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, protocollo numero 1873/Gab del 28/02/2019, è stato dato avvio alle attività finalizzate alla conclusione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddiviso in nove lotti per un importo complessivo non superiore a 45.000.000,00 di euro;

Visto che è stata compiutamente espletata la procedura di gara finalizzata alla conclusione del succitato **Accordo Quadro** e che l'esito della stessa è conclusivamente riportato nel verbale della Commissione di gara numero 3 – Proposta di aggiudicazione del 28/10/2019, trasmesso con nota numero 211056 del 29 ottobre 2019;

Visto che con DDG numero 941 del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, di cui al predetto verbale della Commissione di gara, relativa al **lotto n. 4 - Provincia di Enna** e, con il medesimo DDG, ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 4 Enna CIG 796220181E all'ATI Eredi Geraci Salvatore s.r.l. – Co.ger. s.r.l – Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l. – Eurorock s.r.l. – Duino Alberto Giuseppe che ha presentato l'offerta valutata con il punteggio più alto, ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, avendo offerto un ribasso d'asta pari al 28,0843% sui prezzi a base di gara, con un importo di aggiudicazione di euro 3.665.995,75 e conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la comunicazione di Aggiudicazione Efficace resa dal R.U.P. con Prot. n. 28230 del 11/02/2020;

Visto il "Contratto di Accordo Quadro con un solo operatore economico appalto di esecuzione Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali della Sicilia – Lotto 4 – Provincia di Enna n. 005 del 29/04/2020, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 6 maggio 2020, Serie 1 n. 285, per la realizzazione del progetto per l' "**Adeguamento funzionale della viabilità di accesso al nuovo polo destinato alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Medicina dell'Università Kore con la rotatoria sulla SS 117/Bis, nel Comune di Enna (EN)**";

CONSIDERATO che, per la realizzazione dei lavori affidati con l'Accordo Quadro di cui sopra, è stata costituita l'impresa con la denominazione sociale "**SOCIETA' CONSORTILE ENNA STRADE srl**", C.F. e **P.I 02064000850**, con sede a Mussomeli, Viale dei Normanni;

Vista la nota del DRT n. 169073 del 05/11/2021 il Dirigente Generale dispone che

"considerato che necessita realizzare l'intervento nel più breve tempo possibile, l'Ufficio indicato come attuatore, nelle more dell'erogazione dei fondi, può affidare i lavori ai soggetti già individuati dal DRT con gara e procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie" con le procedure previste "dell'art.32 c.8 del Dlgs n.50/2016", per la somma complessiva di €. 695.000,00;

Vista la Legge n.55 del 14/06/2019 art.1 comma 5 il quale dispone che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”;

Visti il DDG 1704/2021 di nomina del Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori il Dirigente arch. Nicola Panasci, il DDG 1670/2021 di Nomina del RUP Ing. Antonio Leone e D. L. Ing. Saverio Verde, il DDG 1787/2021 di sostituzione del Direttore dei Lavori con il subentrante Ing. Massimo Adamo, funzionario direttivo in forza al Genio Civile di Catania, ed il DDG 596/2022 di sostituzione del RUP in cui viene nominato il F. D.: Ing. Luigi Messina, funzionario direttivo in servizio presso il Genio Civile di Enna, al posto dell’Ing. Antonio Leone;

Visto il finanziamento con risorse del POC 2014/2020 - Asse 3 – Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

Visto il Verbale di Verifica - Validazione del **progetto esecutivo** (art.26 Dlgs n.50/2016 e smi) e Approvazione del Progetto (Art.5 c.3 LR n.12/2011) redatto in data 05/11/2021, per l’importo complessivo di €.695.000,00 di cui €.431.993,55 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €.30.000,00 non soggetti a ribasso, €.319.096,48 per lavori al netto del ribasso d’asta (28,0843% pari a €.112.897,07) e €.238.169,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione come da Q.T.E. seguente:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO - ROTONDA SS. 117bis		
A) Lavori		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 401.993,55	
A detrarre : oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 30.000,00	
Importo dei lavori a lordo della sicurezza	€ 431.993,55	€ 431.993,55
B) Somme a disposizione amministrazione		
Iva 22% sui lavori al netto con sicurezza	€ 95.038,58	
Accantonamento: del 0,80% del 2% - Art.113 c. 2, D.Lgs 50/2016	€ 6.911,90	
Spese tecniche art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.727,97	
Per contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 225,00	
Per oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 107.082,21	
Per indennità di esproprio comprensivo di oneri	€ 31.600,00	
Per imprevisti ed arrotondamenti < 5 % di "A"	€ 20.420,79	
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 263.006,45	€ 263.006,45
Importo complessivo intervento		€ 695.000,00

Vista la nota del DRT n.169073 del 05/11/2021 con la quale Dirigente Generale dispone che “considerato che necessita realizzare l’intervento nel più breve tempo possibile, l’Ufficio indicato come attuatore, nelle more dell’erogazione dei fondi, può affidare i lavori ai soggetti già individuati dal DRT con gara e procedura aperta e con i quali

è operante un Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture viarie” con le procedure previste “dell’art.32 c.8 del Dlgs n.50/2016”;

Vista la Convenzione sottoscritta dalle parti in data 08/11/2021, con la quale l’ANAS autorizza quest’Ufficio alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

Considerato che, con l’affidamento dei lavori avvenuto a livello dell’Accordo Quadro e assegnato all'Operatore Economico "Eredi Geraci Salvatore" s.r.l., Partita IVA 0142767000854 con sede a Mussomeli (CL), , il quadro economico si modifica come segue:

SS 117bis - QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO			
A) Lavori			
Importo complessivo lavori		€ 431.993,55	
A detrarre : oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 30.000,00	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 401.993,55	
A detrarre : ribasso d'asta del 28,0843 %		€ 112.897,07	
Importo dei lavori al netto		€ 289.096,48	
A sommare gli oneri della sicurezza		€ 30.000,00	
Importo lavori al netto con oneri sicurezza		€ 319.096,48	€ 319.096,48
B) Somme a disposizione amministrazione			
IVA 22% sui lavori al netto con sicurezza	€ 70.201,22		
Accantonamento: 80% del 2% - Art.113 c. 2, D.Lgs 50/2016	€ 6.911,90		
Spese tecniche art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.727,97		
Per contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 225,00		
Per oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 107.082,21		
Per indennità di esproprio compensivo di oneri	€ 31.600,00		
Per imprevisti ed arrotondamenti < 5 % di "A"	€ 20.420,79		
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 238.169,10		€ 238.169,10
	Importo complessivo intervento		€ 557.265,57
C) Economie per l'Amministrazione			
Economie ribasso d'asta	€ 112.897,07		
Economie IVA derivanti dai lavori a lordo	€ 24.837,36		
Totale economie per l'Amministrazione	€ 137.734,43		€ 137.734,43
Importo intervento con lavori al netto, somme a disposizione Amm.ne ed economie indisponibili per l'Amm.ne			€ 695.000,00

Vista la Determina a contrarre n° 554 del 15/11/2021 quest'ufficio ha avviato le procedure per l'affidamento di che trattasi per l'importo complessivo autorizzato di €.695.000,00 e ha **affidato** l’esecuzione dei lavori all'Operatore Economico "Eredi Geraci Salvatore" s.r.l., Partita IVA 0142767000854 con sede a Mussomeli (CL) individuato dal DRT, con gara a procedura aperta e con i quali è operante un Accordo Quadro, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;

Visto il DDG n. 1847 del 17/11/2021 con il quale è accertata sul **Capitolo in Entrata** 7902 per gli “interventi in Asse 3 – Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020) con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001, per la realizzazione del progetto per l’**“Adeguamento funzionale della viabilità di accesso al nuovo polo destinato alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e Medicina dell’Università Kore con la rotatoria sulla SS 117/Bis, nel Comune di Enna (EN)”** per la somma complessiva di €. 695.000,00;

Visto il DDG n. 130 dell’11/02/2022, di rettifica del precedente DDG 1847/2021, con il quale è riaccertata l’entrata per l’importo ridotto, fissato a complessive €. 558.000,00;

Vista la Perizia di Variante, emessa in data 15/12/2021, che modifica ulteriormente il quadro economico di spesa alla luce dei nuovi prezzi e delle variazioni sia nel costo dei lavori, sia nell'asestamento delle Somme a disposizione dell'Amm.ne, firmata in contraddittorio con Atto di Sottomissione del 14/07/2022 rep. 203, registrato all'Ag. Delle Entrate al n° 1289 serie 3^a il 4 Agosto 2022, il cui nuovo quadro economico si esplicita di seguito, tenendo presente che le "somme a disposizione amministrazione" si devono considerare spese presunte:

SS 117bis - QUADRO ECONOMICO PERIZIA VARIANTE			
A) Lavori			
Importo complessivo lavori		€ 459.755,54	
A detrarre : oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 23.529,61	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 436.225,93	
A detrarre : ribasso d'asta del 28,0843 %		€ 122.511,00	
Importo dei lavori al netto		€ 313.714,93	
A sommare gli oneri della sicurezza		€ 23.529,61	
Importo lavori al netto con oneri sicurezza		€ 337.244,54	€ 337.244,54
B) Somme a disposizione amministrazione			
IVA 22% sui lavori al netto con sicurezza	€ 74.193,80		
Accantonamento: 80% del 2% - Art.113 c. 2, D.Lgs 50/2016	€ 5.240,71		
Spese tecniche art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.727,96		
Per contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 225,00		
Per oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 100.176,56		
Per indennità di esproprio comprensivo di oneri	€ 36.792,00		
Per indennità di missione	€ 1.665,00		
Per imprevisti ed arrotondamenti < 5 % di "A"	€ 0,00		
Totale somme a disposizione amministrazione	€ 220.021,03		€ 220.021,03
	Importo complessivo intervento		€ 557.265,57
C) Economie per l'Amministrazione			
Economie ribasso d'asta	€ 112.897,07		
Economie IVA derivanti dai lavori a lordo	€ 24.837,36		
Totale economie per l'Amministrazione	€ 137.734,43		€ 137.734,43
Importo intervento con lavori al netto, somme a disposizione Amm.ne ed economie indisponibili per l'Amm.ne			€ 695.000,00

Visto il DDG 536/2022 del 22/04/2022 con il quale è finanziato il progetto, relativo agli "Interventi in Asse 3, dei già citati lavori di adeguamento, **Cod. Caronte SI_1_28378**, Codice SIOPE U.2.02.01.09.012, dell'importo complessivo lordo di €. 557.265,57 sul **Capitolo di Spesa 684170**;

Visto il **Contratto applicativo** – accordo quadro con un solo operatore economico – Appalto di esecuzione Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali della Sicilia – Lotto 4 – Provincia di Enna” annotato al Registro Atti d’Ufficio **n. 198 del 28/04/2022**, registrato a Caltanissetta in data 04/05/2022 al N. 662 Serie 3;

Visto il D.R.S. 1423/2022 di approvazione del sopra citato Contratto applicativo;

Visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento **CUP: G77H21079180002 CIG di Accordo Quadro: 796220181E CIG di Affidamento 8980051C81**;

Vista la nota d’incarico sottoscritta il 16/09/2024 con **CIG B30D5AC334**, per la fornitura dei Beni strumentali, redatta nei confronti della ditta Opencopysat S.N.C. con C.F. e P.I. 01191340866, sostenuta dalla correttezza di tutti i documenti a corredo, ivi compresa la tracciabilità dei flussi finanziari che dichiara il codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx;

Vista la Fattura n. 58PA del 11/10/2024, annullata dalla Nota di Credito n. 61PA del 22/10/2024, ed infine **la regolarità della Fattura n. 62PA del 22/10/2024**, tutte emesse dalla Ditta Opencopysat snc ed acquisite sul Portale Unimatica per l’importo complessivo di € 1.724,99, di cui imponibile di €. 1.413,93 ed IVA €. 311,06;

Visto la Proposta di Liquidazione **n. 629 del 09/10/2024**, controfirmata per DETERMINA dal

Funzionario Delegato l'Arch. Concetta Fontanazza, con la quale il RUP dei lavori, Ing. Luigi Messina, ritiene di poter liquidare l'importo complessivo di €. 1.724,99 alla Ditta OpenCopySat snc, C. F. e P. I.: 01191340866, con Sede in Via degli Astronauti nn. 1-3-5, Enna (EN), per la fornitura dei componenti hardware annotati in fattura;

Visto che sono pervenute le risultanze del **DURC** online relative alla Ditta Open Copysat snc, con sede in Enna, Via degli Astronauti, 1-3-5, C.F. e P.Iva 01191340866, prot. INAIL_43487612 del 11/11/2022 con validità fino al 11/03/2025, e che risultano regolari;

Visto il **Buono di Carico** n. 4/2024 del 05/11/2024 inserito dal Consegretario cod. 0802001800 sul portale GE.CO.R.S.;

Preso Atto che l'esiguo importo del pagamento esonera l'Amministrazione dal riscontro della sussistenza di eventuali inadempimenti in carico all'impresa creditrice, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Resi disponibili gli tutti gli impegni di spesa che fruiscono di cofinanziamento, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 11/10/2024 n. 312 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi a passivi esercizi 2023 e 2024;

Considerato che il Dipartimento Regionale Tecnico, in dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a liquidare la somma di €. 1.724,99 dovuto allla ditta Opencopysat sopra individuata per la forniture dei beni strutturali in fattura distinti;

Ritenuto di dover provvedere ad autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di € 1.724,99 come sopra distinto, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto, imputando la spesa sul capitolo 684170 Impegno 23-2024 Competenza del bilancio regionale, per effettuare il pagamento in favore alla Ditta OpenCopySat snc, C. F. e P. I.: 01191340866, con Sede in Via degli ASTRONAUTI 1-3-5, Enna (EN), nell'esercizio finanziario 2024;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida ed autorizza la spesa per **Complessive** €. 1.724,99, con riferimento all'**Impegno** N° 23-2024 Competenza, sul **Capitolo** di spesa 684170, con codice **SIOPE** U.2.02.01.09.012 e Cod. **Caronte** SI_1_28378, da pagarsi per la fornitura dei componenti hardware annotati nella Fattura n. 58PA del 11/10/2024, come annullata dalla Nota di Credito n. 61PA del 22/10/2024, ed infine nella **Fattura** n. 62PA del 22/10/2024, tutte emesse dalla Ditta OpenCopySat SNC, di cui:

- per l'imponibile di € 1.413,93 alla **Ditta** OpenCopySat snc **C. F. e P. I.:** 01191340866, con Sede in Via degli Astronauti nn. 1-3-5, Enna (EN), da accreditare presso la BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A., sull'**IBAN** xxxxxxxxxxxxxx;
- per IVA al 22% di importo pari ad € 311,06 per i quali si provvederà mediante emissione del relativo titolo di spesa sul Bilancio regionale 2024.

ART. 2) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15/04/2021 n° 9.

Enna, li 14/11/2024

Il Dirigente
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

(Arch. Concetta Fontanazza)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)