



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Palermo

Rep. Det. 724

del 04/11/2024

OGGETTO: Proposta di determina liquidazione per il certificato di pagamento del 1° Stato Avanzamento Lavori ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022;*

PROGETTO: *“Riefficientamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00” nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo*
Importo complessivo del progetto 3.113.600,00.

CUP: G98H22000550006

CIG: B0955E0195

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali “ Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, nelle parti ancora in vigore;

Vista la L.R. n. 7 del 21.05.2019 “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, integrata dalla L. R. n. 13 del 2020, *“Disposizioni per l'accelerazione dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

Visto la Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19 novembre 2021, con la quale questo Dipartimento Regionale Tecnico, veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi tecnici consequenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;

Visto il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19” - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3 che sostituisce e abroga il D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n. 25/22);*

Vista la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia del 22 aprile 2022, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto attuatore per gli interventi *“nuovi progetti” Regione Sicilia, facendo seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19 novembre 2021”;*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento - Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;*

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*

Vista la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”;*

Vista la Legge Regionale n.12 del 12 ottobre 2023 – *“Recepimento del codice dei contratti pubblici in Sicilia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Rep. N° 5 dell'11 gennaio 2023, che ha approvato l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, assegnando per l'esecuzione dei lavori in oggetto un importo complessivo pari ad Euro 2.950.000,00”;*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *“Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.*

Visto il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento “Missione 2 – Componente 4 – subinvestimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;*

Visto il D.D.G. n 1138/2023 del 25 luglio 2023 di nomina del RUP Ing. Capo pro tempore Ing.

Giuseppe Trippiedi e la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori;

VISTO che con D.D.G. 1165 del 30.07.2024 è stato conferito all'Ing. Salvatore Caruso, l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo del Dipartimento Regionale Tecnico.

VISTO che con D.D.G. 1194/2024 del 02.08.2024 senza soluzione di continuità si riconfermava RUP l'Ing. Giuseppe Trippiedi in quanto dotato di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto anche dall'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023;

Visto il Decreto n.67 del 21 febbraio 2024 con cui il Dirigente Generale dell'Amministrazione attuatrice Presidenza Regione Sicilia - Ufficio PNRR – DRPC Sicilia - Ing. Salvatore Cocina *Decreta* l'approvazione dell'Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024, finalizzato alla realizzazione del progetto di che trattasi;

Vista la determina di aggiudicazione Rep n.212/2024 del 23 aprile 2024 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Palermo ha aggiudicato l'intervento per la *“Riefficientamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00”* nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo, all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. il quale ha offerto un ribasso del 15.738% per un importo di €1.986.270,71 (unmilionenovecentottantaseimiladuecentosettanta/71), di cui €1.922.138,77 (unmilionenovecentoventidueemilacentotrentotto/77), per lavori al netto del ribasso del 15.738% ed

€64.131,94 (sessantaquattromilacentotrentuno/94), per oneri sulla sicurezza, oltre IVA;

Visto il contratto Rep.n. 3 del 15 maggio 2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania al in data 19 giugno 2024 al n. 1384 con il quale sono stati affidati i lavori di *“Riefficientamento del corso d'acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00”* nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. via Luigi Orlando n.48, Giarre – CT - P. IVA . 05823580872;

Visto il verbale di inizio lavori del 08 Luglio 2024 del Direttore dei Lavori Ing. Raul Gavazzi;

Visto il Certificato di pagamento N.1 per il pagamento della Rata n. 1, del 22 ottobre 2024 di €505.948,00 ed I.V.A. 22 % (Split Payment) €111.308,56;

SI PROPONE DI DETERMINARE

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di potersi liquidare e autorizzare** il pagamento della Rata n. 1 all'O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. via Luigi Orlando n.48, Giarre – CT - P. IVA . 05823580872 per la somma complessiva di € 505.948,00, I.V.A. 22 % (Split Payment) € 111.308,56;
- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.


Ing. G. Trippiedi

Documento firmato da:
GIUSEPPE TRIPPIEDI
04.11.2024 10:43:33 UTC

Il Dirigente del Servizio,

ADOPTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: *“Riefficientamento del corso d’acqua Vallone Frattina per un tratto di lunghezza di Km. 7,8 – Torrente Azziriolo per un tratto di lunghezza di Km. 12,3 e Fiume San Leonardo per un tratto di lunghezza di Km. 12,00” nei Comuni di Mezzojuso, Ciminna, Campofelice di Fitalia, Vicari e Caccamo*”, per il pagamento all’O.E. COSTRUZIONI PIVECO S.R.L. via Luigi Orlando n.48, Giarre – CT - P. IVA . 05823580872 della somma complessiva di € 505.948,00, I.V.A. 22 % (Split Payment) € 111.308,56 per il pagamento relativo al 1° SAL;

Il Dirigente del Servizio

Ufficio del Genio Civile di

Ing. Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO

04.11.2024

10:52:59

UTC

