

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Codice Fiscale: 80012000826

Partita I.V.A.: 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

SOGGETTO ATTUATORE: Intervento 8
Ufficio del RUP

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica del 4 aprile 2025 n. 206/PA emessa dall'Operatore Economico "Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni", con sede legale in Ravenna (RA) Via Pier Traversari n.63 - Partita I.V.A./c.f. 00966060378, per il pagamento del Certificato n. 1, relativo al 1° S.A.L. a tutto il 2 aprile 2025 dell'importo complessivo di € 391.986,00, di cui € 321.300,00 per imponibile ed € 70.686,00 per I.V.A. relativo all'Appalto Specifico 8 dei lavori di **"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"** Salita Tremonti nell'ambito dell'Accordo quadro, inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi alla **"RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE BARACCATE DOVE NON È PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE"** CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968742807 – CIG derivato: B570C07E14 - concluso il 6 giugno 2022 Rep 10/2022/CC

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesso che:

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto *"Misure urgenti per le baraccopoli di Messina"*;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito "Commissario Straordinario"), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 8 ad oggetto *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* comprendente la Via Macello Vecchio;
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario Straordinario protempore ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali INVITALIA S.p.A.;
- con Determina a Contrarre n. 270/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275095, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., è stata attivata la procedura, per l'affidamento dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* comprendente la Via Macello Vecchio, mediante procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, *"Direttiva Appalti"*);
- con determina 14 dicembre 2021 prot.n. 0310943 il RUP di INVITALIA ha dichiarato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore l'operatore economico CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. e le consorziate

esecutrici designate: ARS COSTRUTTORI Soc. Coop. AR.L. e EMMA LAVORI COOP SOC. COOP. AR.L. con un ribasso pari al 29,7214% per un valore complessivo massimo stimato pari ad € 2.583.926,33 (di cui € 2.372.526,33 per lavori e servizi tecnici ed € 211.400,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso), oltre IVA e assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;

- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 dl 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 01 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 8 ad oggetto "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con D.R.S. 4 giugno 2024, n. 786, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"*, l'Ing. Giovanna Grinciari, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, in sostituzione del Geom. Francesco Musciumarra (D.R.S. n.2411 del 28 dicembre 2023);
- con Decreto del Commissario straordinario n.68 del 18 febbraio 2025 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Ing. Santi Trovato, Dirigente responsabile preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico, quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022, in sostituzione dell'Avv. Marcello Scurria;

dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

visto:

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "Codice");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

visto l'Accordo quadro in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. e le consorziate esecutrici designate: ARS COSTRUTTORI Soc. Coop. AR.L.

e EMMA LAVORI COOP SOC. COOP. AR.L., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968742807;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Accordo quadro in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'operatore economico "Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni e le consorziate esecutrici designate: ARS Costruttori Soc. Coop. A r.l. con sede legale in San Filippo del Mela (ME), Via Nazionale n.82, CAP 98044, e EMMA Lavori Coop Soc. Coop. a r.l. con sede legale in San Cataldo (CL) Piazza degli Eroi n.2", inerente l'affidamento dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 8 - *"Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione"* CUP: D41B2100240001 – CIG: 896872807;

visto il progetto esecutivo degli interventi **riqualificazione di Via Salita Tremonti** redatto nell'ambito dell'accordo quadro 6 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC sopra citato;

visto il **quadro tecnico economico del progetto in argomento, articolato come segue:**

A1 Lavori AL NETTO ONERI SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.049.113,26	
A2 Ribasso d'asta del 29,7214%	€	311.811,15	
A3 Oneri per attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	72.132,54	
A4 (A) TOTALE IN APPALTO (A1-A2+A3)	€	809.434,65	809.434,65
A3 Di cui Costo mano d'opera (art.41 D.Lgs 36/2023)	€	107.750,61	
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
B1 Oneri Progettazione compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	116.062,50	
B2 Oneri Direzione Lavori compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	39.933,45	
B3 Per IVA su lavori (22% su A4)	€	178.075,62	
B4 Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al 2% di A4 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	17.939,93	
B5 Per beni strumentali ed informatici c.5 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al restante 20% del 2% di A4	€	4.484,98	
B6 Contributo ANAC secondo (delibera n.621 del 20 dic. 2022)	€	410,00	
B7 Copertura assicurativa rischi del personale (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023)	€	2.500,00	
B16 Imprevisti = 5%(A1)	€	25.610,15	
B17 Oneri di smaltimento previa fattura, allacciamento pubblici servizi	€	52.722,10	
B18 Oneri Collaudo Statico dei Lavori compresa IVA	€	2.421,00	
(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	440.159,73	440.159,73
C Economie			
C1 Accantonamento somme D.L.50/2022 – Legge 91/2022: 50%B16	€	28.031,15	

(C) TOTALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.25 D.L. 50/2022	€	28.031,15	28.031,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A)+(B)+(C)	€	1.277.625,54	1.277.625,52

visto il Decreto n. 178/2024 del 28 agosto 2024 con il quale il Sub-Commissario (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione", concluso in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC -CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968742807), **ha approvato in linea amministrativa il progetto definitivo-esecutivo di Via Salita Tremonti per un importo complessivo di € 1.277.625,52, distinti come dal superiore quadro tecnico economico.**

Visto l'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico in data 4 ottobre 2024;

visto il "Verbale di consegna dei lavori" in data 07/10/2024;

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento - CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968742807 - CIG Derivato: B570C07E14;

visto il progetto esecutivo di variante, resosi necessario per le prescrizioni del comune di Messina allegate al parere espresso in sede di conferenza di servizi, Ufficio Servizi Tecnici, trasmesso dai progettisti in data 26 novembre 2024, il cui quadro economico è di seguito riportato:

A1	Lavori AL NETTO ONERI SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.239.799,36
A2	Ribasso d'asta del 29,7214%	€	368.485,73
A3	Oneri per attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	72.132,54
A4	(A) TOTALE IN APPALTO (A1-A2+A3)	€	943.446,17
A3	Di cui Costo mano d'opera (art.41 D.Lgs 36/2023)	€	187.078,76
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1	Oneri Progettazione compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	116.062,50
B2	Oneri Direzione Lavori compresa I.V.A. e contributi previdenziali	€	61.350,77
B3	Per IVA su lavori (22% su A4)	€	207.558,16
B4	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al 2% di A4 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	15.095,14
B5	Per beni strumentali ed informatici c.5 art. 45 D. Lgs 36/2023 pari al restante 20% del 2% di A4	€	3.773,78
B6	Contributo ANAC secondo (delibera n.621 del 20 dic. 2022)	€	410,00
B7	Copertura assicurativa rischi del personale (art.2 comma 4 D.Lgs 36/2023)	€	2.500,00
B16	Imprevisti = 5%(A1)	€	28.031,15
B17	Oneri di smaltimento previa fattura, allacciamento pubblici servizi	€	56.062,30
B18	Oneri Collaudo Statico dei Lavori compresa IVA	€	2.421,00
	(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	521.295,95
C	Economie		
C1	Accantonamento somme D.L.50/2022 – Legge 91/2022: 50%B16	€	28.031,15
	(C) TOTALE ACCANTONAMENTO SOMME ART.25 D.L. 50/2022	€	28.031,15

- Vista** la Determina di Approvazione in linea tecnica del RUP n.98 del 24 febbraio 2025 della perizia di variante e suppletiva dell'appalto specifico 8 inerente l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE SBARACCATE DOVE NON E' PREVISTA LA RIEDIFICAZIONE" relativo agli interventi di riqualificazione di Via Salita Tremonti ,nell'ambito dell'Accordo Quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, concluso in data 6 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC - CUP: D41B21002490001 CIG: 8968742807 CIG derivato: B570C07E14;
- visto** il Decreto di Approvazione in linea amministrativa del Sub Commissario n.69/2025 del 5 marzo 2025 della perizia di variante e suppletiva di estensione dell'appalto specifico 8 inerente la "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- visti** gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 2 aprile 2025;
- visto** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 02 aprile 2025 dal Direttore dei Lavori Arch. Elisa D'Arrigo per un importo al netto del ribasso d'asta del 29,7214 % di **€ 322.983,00**;
- visto** il certificato di pagamento n. 1 relativo alla 1ª rata di acconto emesso dal RUP Ing. Giovanna Grinciari, il 04 aprile 2025, relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di € 321.300,00 al netto delle ritenute dello 0,50%, oltre I.V.A. pari ad € 70.686,00, per un importo complessivo di € 391.986,00;
- vista** la fattura elettronica 4 aprile 2025 n. 206/PA emessa dall'operatore economico appaltatrice dei lavori Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari n.63 c.a.p. 48121, Partita I.V.A./c.f. 00966060378, dell'importo complessivo di € 391.986,00 di cui € 321.300,00 per imponibile e € 70.686,00 per relativa I.V.A., inerente il certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 02 aprile 2025;
- considerato** che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, , come indicato nella citata fattura 4 aprile 2025 n. 206/PA e riscontrato all'art. 8 dell'Accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 8 "*Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione*", concluso in data 06 giugno 2022, Rep. 10/2022/CC -CUP: D41B2100240001 – CIG: 8968742807, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto finanziario BANCA , avente codice IBAN:
- ritenuto**, ai termini dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 30 luglio 2024, relativo all'Appalto Specifico 8 inerente i lavori di "*Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione*" di Via Salita Tremonti, CIG derivato: 95835102A3 ;
- vista** la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari n.63 c.a.p. 48121, Partita I.V.A./c.f. 00966060378, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, giusto DURC Prot. n. INAIL_47475798 del 23 gennaio 2025, con scadenza 23 maggio 2025;
- ritenuto** di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento, come sopra distinto, mediante l'emissione del titolo agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 391.986,00 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:
- pagamento di **€ 321.300,00** (euro trecentoventumilatrecento/00) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 4 aprile 2025 n. 206/PA, relativa al pagamento del certificato n. 1 inerente il 1° S.A.L. a tutto il 02 aprile 2025, attinente i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari n.63 c.a.p. 48121, Partita I.V.A./c.f. 00966060378, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario BANCA , avente codice IBAN:
 - di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica 4 aprile 2025 n. 206/PA, pari ad **€ 70.686,00** (euro settantamilaseicentottantasei/00);

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 391.986,00 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), per i seguenti pagamenti:
 - pagamento di **€ 321.300,00 (euro trecentoventumilatrecento/00)** per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 04 aprile 2025 n. 206/PA, relativa al pagamento del certificato n. 1 inerente il 1° S.A.L. a tutto il 02 aprile 2025, attinente i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti, con sede legale in Ravenna (RA), Via Pier Traversari n.63 c.a.p. 48121, Partita I.V.A./c.f. 00966060378, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario BANCA
avente codice IBAN: -----
 - di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica 04 aprile 2025 n. 206/PA, pari ad **€ 70.686,00 (euro settantamilaseicentoottantasei/00)**;
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il Proponente
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanna Grinciari

 GIOVANNA GRINCIARI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
11.04.2025 08:22:31
GMT+02:00

Il Soggetto attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo

Santi Trovato

 SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
14.04.2025 17:28:14
GMT+02:00