

D.R.S. n. 598 /2025

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Catania

Oggetto: **Lotto 1.** Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero.
Lotto 2. Lavori di “opere di ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel **Comune di Militello (CT)**.
Approvazione perizia di variante II° e del relativo quadro tecnico economico.

CUP: G78H21000270006 CIG:B09E695C12

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n.10;

Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

Visto l'art. 11 della L.R. 3/2015, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;

Vista la L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

Visto l'art. 2 della L.R. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, co. 1, della L.R. 3/2015, continuano ad applicarsi all'Amm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. 32/2015”;

Visto il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Visto il D.Lgs. 158/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

- Visto** il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022;
- Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;
- Visto** il D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Visto** il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la Legge del 16 gennaio 2024, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- Vista** la Legge del 16 gennaio 2024, n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15, del 22/01/2024, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- Visto** il DDG n. 1115 del 20/07/2023 con cui nell'ambito delle proprie attribuzioni il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del Progetto del servizio in argomento l'ing. Massimo Adamo;
- Visto** il DDG/DRPC n. 67 del 21/02/2024 di approvazione dell'“Accordo di concessione di finanziamento tra il DRPC Sicilia ed il Dipartimento Regionale Tecnico del 30/01/2024”, finalizzato alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Rep. N. 5 del 11 gennaio 2023, con cui si approva l'elenco degli interventi discendenti dal Piano varato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del DPCM del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” – Regione Siciliana, per un importo complessivo dei lavori e somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 2.500.000,00;
- Visto** il Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2028, n. 145” – Regione Siciliana, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato “Rifacimento tratto stradale collettore fognario c/da Loddiero”, codice SI_CT_00034, nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania (CT), per un importo complessivo di € 2.807.054,55;
- Vista** la Determina n. 2 del 02/01/2024 di Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria per i “Lavori di ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)” per l'importo complessivo di € 2.500.000,00;

Vista	la Determinazione n. 78 del 07/02/2024 di Conclusione Conferenza di Servizi Decisoria del RUP ing. Antonino Russo del Comune di Militello in Val di Catania, per l'approvazione del progetto esecutivo per i "Lavori di rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero" per l'importo complessivo di € 2.807.054,55;
Vista	la Disposizione n. 126 del 08/02/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale viene nominato per subentro il DRT come Soggetto attuatore per l'intervento denominato "Rifacimento tratto stradale collettore fognario c/da Loddiero" in territorio di Militello in Val di Catania (CT), notificata ed acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 18544 in data 13/02/2024;
Visto	il Verbale di verifica del 15/02/2025 e successiva Validazione con cui il RUP valida il progetto dei lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 4, del D.Lgs. 36/2023;
Visto	il progetto esecutivo unificato, redatto in data 28/02/2024;
Visto	la Determina di Decisione a Contrarre n°96 del 29/02/2024;
Visto	l'indizione di Procedura Negoziata, mediante Gara Telematica, con Lettera di invito/disciplinare Prot. N.26890 del 29/02/2024;
Vista	la Determina N.237 del 07/05/2024 di Aggiudicazione Efficace all'Impresa COLORAMI SRL, che ha offerto un Ribasso medio del 35,731%;
Visto	il Decreto di Nomina dell'Ufficio di Direz. Lavori, CSE, RUP, mediante DDG N.649 del 10/05/2024 ;
Vista	la Determina n° 799 del 19/11/2024, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di Catania ha approvato la proposta formulata dal RUP F.D. Ing. Massimo Adamo di approvazione del quadro economico post gara:
Visto	il D.R.S. n° 2033 del 21/11/2024, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di Catania ha approvato la Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico scaturito dalle economie dovute all'applicazione del Ribasso d'asta offerto dall'Impresa esecutrice dell'Appalto, per il progetto esecutivo dei lavori di " Lotto 1. Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - Lotto 2. Lavori di "opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel Comune di Militello (CT)" – PROGETTO UNIFICATO", del costo complessivo di € 5.300.000,00;
Visto	il Contratto d'Appalto per il servizio in oggetto, in favore della società +39ENGINEERING s.r.l. – Società di Ingegneria con sede legale e operativa in Agrigento, Via Giovanni XXIII n°170, c.a.p. 92100, datato il 25/09/2024 Rep. n. 19 del 25/09/2024, per l'importo contrattuale al netto del ribasso offerto di € 129.656,56 IVA e Cassa escluse;
Vista	la nota prot.20825 del 16/02/2024 con la quale, per l'espletamento dell'incarico di rielaborazione della parte economica dei due progetti, si è proposto un incremento dell'affidamento originario che non potrà, secondo le stime effettuate da questa Stazione Appaltante, eccedere la somma di €15.000,00 più IVA e cassa;
Vista	la nota del 20/02/2024 acquisita dall'ufficio in pari data al prot.22199, la società +39ENGINEERING s.r.l. ha accettato la prosecuzione dell'incarico;
Vista	la determina n°181 del 01/04/2025 di approvazione della perizia di variante e relativo quadro economico;
Visto	il D.R.S. n°516 del 03/04/2025 di approvazione della perizia di variante e relativo quadro economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO – PERIZIA DI VARIANTE			
		QTE – PROGETTO UNIFICATO	QTE – PROGETTO UNIFICATO (CONTRATTO)
A LAVORI			
T.A	Importo dei lavori	3.779.458,65 €	3.779.458,65 €
T.A1	Totale oneri della manodopera (Progetto Unificato)	419.668,60 €	419.668,60 €
T.A2	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	199.746,80 €	199.746,80 €
T.A3	Importo lavori compresa manodopera (soggetto al ribasso)	3.579.711,85 €	3.579.711,85 €
T.A4	Importo Ribasso (35,731% "UNICO RIBASSO")		-1.279.066,84 €
T.A5	Importo Lavori compresa manodopera (Ribassato)		2.300.645,01 €
T.A6	Importo Contrattuale Lavori (Netto, comprensivo degli Oneri della Sicurezza)		2.500.391,81 €
TOTALE LAVORI (A)		3.779.458,65 €	2.500.391,81 €
B SOMME A DISPOSIZIONE			
T.B1	IVA 22% su Lavori (10% Lotto I e 22% Lotto II Progetto Unificato) / (22% Lavori Unificati)	594.531,07 €	550.086,19 €
T.B2	Imprevisti 6,08% (B20 Lotto I - B2 Lotto II - B18 Lotto I - dovuti a rimodulazione somme a disposizione) / (Rimodulazione voci T.B4, T.B18, T.B19)	229.987,67 €	181.947,05 €
T.B3	Allacci (B3 Lotto I - B10 Lotto II)	3.000,00 €	3.000,00 €
T.B4	Rilievi, accertamenti e indagini (videoispezione) compreso IVA (B2 Lotto I)	6.733,76 €	15.000,00 €
T.B5	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (B4 Lotto I)	31.593,31 €	31.593,31 €
T.B6	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Lotto I - Lotto II)	60.471,34 €	60.471,34 €
T.B7	Competenze tecniche per progettazione (B7 Lotto I)	99.210,00 €	99.210,00 €
T.B8	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (B9 Lotto I)	8.600,00 €	8.600,00 €
T.B9	Competenze tecniche PFTE Progetto esecutivo CSP - Geologo, prove geognostiche escluse IVA e Inarcassa (B3 Lotto II)	120.691,12 €	120.691,12 €
T.B10	Inarcassa 4% su T.B7 - T.B8 - T.B9	9.140,04 €	9.140,04 €
T.B11	T.B11 IVA 22% su T.B7 - T.B8 - T.B9 - T.B10	52.281,06 €	52.281,06 €
T.B12	Competenze geologo compreso oneri ed IVA (B12 Lotto I)	21.761,38 €	21.761,38 €
T.B13	Competenze verifica D.Lgs 36/2023 (B5 Lotto I)	25.000,00 €	25.000,00 €
T.B14	Spese accertamenti e collaudi specialistici (B6 Lotto I)	25.000,00 €	25.000,00 €
T.B15	Sorveglianza archeologica (B13 Lotto I)	20.000,00 €	20.000,00 €
T.B16	Indagini geognostiche comprese IVA (B15 Lotto I)	14.640,00 €	14.640,00 €
T.B17	Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza (B9 Lotto II)	10.000,00 €	10.000,00 €
T.B18	Analisi cinematica costone roccioso (B16 Lotto I)	15.225,60 €	30.000,00 €
T.B19	Prove di laboratorio (B17 Lotto I)	10.000,00 €	35.000,00 €
T.B20	Pubblicità per gara (B14 Lotto I - B12 Lotto II)	15.000,00 €	15.000,00 €
T.B21	Anac (B11 Lotto I)	675,00 €	675,00 €
T.B22	Oneri conferimento in discarica (B19 Lotto I - B8 Lotto II)	87.000,00 €	87.000,00 €
T.B23	Assicurazione RUP, progetto e tutti le figure previste dalle attuali normative	10.000,00 €	10.000,00 €
T.B24	Spese per attività di D.L. Vigilanza, Assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto, ecc (art. 45 del D.Lgs 36/2023)	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTALE S.A.D. (B)		1.520.541,35 €	1.476.096,49 €
C ACCANTONAMENTI (vedi Nota Prot.156342 del 31/05/2024 Ispettorato Generale per il PNRR – Protocollo Dipartimentale PC N.28482 del 31/05/2024)			
T.C.1	Importo Accantonamento Ribasso Lavori		1.279.066,84 €
T.C.2	Importo Accantonamento IVA 22% (da Ribasso lavori)		44.444,86 €
TOTALE ACCANTONAMENTI (C)			1.323.511,70 €
Totale LAVORI (A) + S.A.D. (B) + ACCANTONAMENTI (C)		5.300.000,00 €	5.300.000,00 €
Totale finanziamento		€ 5.300.000,00	

Vista per quanto sopra, la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera dei lavori sopra specificati, al fine di modificare l'importo delle competenze tecniche dei progettisti da € 120.691,12 a € 129.656,56 come da contratto, senza che questa comporti variazione dell'importo contrattuale;

Considerato che tali modifiche rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 120 Comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. così come stabilito dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto; assumono la denominazione di perizia di variante in corso d'opera; la modifica non altera la natura del contratto in essere;

Vista la Determina n° 210 del 14/04/2025, con la quale il Dirigente Capo Servizio Genio Civile di Catania ha approvato la proposta formulata dal RUP F.D. Ing. Massimo Adamo di approvazione del quadro economico di perizia;

DECRETA

Art. 1

Per tutto quanto nelle premesse, riportato è approvata la perizia di variante del progetto esecutivo dei lavori di “ **Lotto 1.** Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - **Lotto 2.** Lavori di “opere di ripristino della rete viaria comunale e interpoderale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel **Comune di Militello (CT).**”, del costo complessivo di € 5.300.000,00, ed il relativo Quadro Tecnico Economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO – PERIZIA DI VARIANTE II			
		QTE – PROGETTO UNIFICATO (VARIANTE I)	QTE – PROGETTO UNIFICATO (VARIANTE II)
A	LAVORI		
T.A	Importo dei lavori	3.779.458,65 €	3.779.458,65 €
T.A1	Totale oneri della manodopera (Progetto Unificato)	419.668,60 €	419.668,60 €
T.A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	199.746,80 €	199.746,80 €
T.A3	Importo lavori compresa manodopera (soggetti al ribasso)	3.579.711,85 €	3.579.711,85 €
T.A4	Importo Ribasso (35,731% "UNICO RIBASSO")	- 1.279.066,84 €	- 1.279.066,84 €
T.A5	Importo Lavori compresa manodopera (Ribassato)	2.300.645,01 €	2.300.645,01 €
T.A6	Importo Contrattuale Lavori (Netto, comprensivo degli Oneri della Sicurezza)	2.500.391,81 €	2.500.391,81 €
	TOTALE LAVORI (A)	2.500.391,81 €	2.500.391,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
T.B1	IVA 22% su Lavori (10% Lotto I e 22% Lotto II Progetto Unificato) / (22% Lavori Unificato)	550.086,19 €	550.086,19 €
T.B2	Imprevisti 6,08% (B20 Lotto I - B2 Lotto II - B18 Lotto I - dovuti a rimodulazione somme a disposizione) / (Rimodulazione voci T.B4, T.B18, T.B19)	181.947,05 €	170.571,70 €
T.B3	Allacci (B3 Lotto I - B10 Lotto II)	3.000,00 €	3.000,00 €
T.B4	Rilievi, accertamenti e indagini (videoispezione) compreso IVA (B2 Lotto I)	15.000,00 €	15.000,00 €
T.B5	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A. (B4 Lotto I)	31.593,31 €	31.593,31 €
T.B6	Incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Lotto I - Lotto II)	60.471,34 €	60.471,34 €
T.B7	Competenze tecniche per progettazione (B7 Lotto I)	99.210,00 €	99.210,00 €
T.B8	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (B9 Lotto I)	8.600,00 €	8.600,00 €
T.B9	Competenze tecniche PFTE Progetto esecutivo CSP - Geologo, prove geognostiche escluso IVA e Inarcassa (B3 Lotto II)	120.691,12 €	129.656,56 €
T.B10	Inarcassa 4% su T.B7 - T.B8 - T.B9	9.140,04 €	9.498,66 €
T.B11	T.B11 IVA 22% su T.B7 - T.B8 - T.B9 - T.B10	52.281,06 €	54.332,35 €
T.B12	Competenze geologo compreso oneri ed IVA (B12 Lotto I)	21.761,38 €	21.761,38 €
T.B13	Competenze verifica D.Lgs 36/2023 (B5 Lotto I)	25.000,00 €	25.000,00 €
T.B14	Spese accertamenti e collaudi specialistici (B6 Lotto I)	25.000,00 €	25.000,00 €
T.B15	Sorveglianza archeologica (B13 Lotto I)	20.000,00 €	20.000,00 €
T.B16	Indagini geognostiche compreso IVA (B15 Lotto I)	14.640,00 €	14.640,00 €
T.B17	Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza (B9 Lotto II)	10.000,00 €	10.000,00 €
T.B18	Analisi cinematica costone roccioso (B16 Lotto I)	30.000,00 €	30.000,00 €
T.B19	Prove di laboratorio (B17 Lotto I)	35.000,00 €	35.000,00 €
T.B20	Pubblicità per gara (B14 Lotto I - B12 Lotto II)	15.000,00 €	15.000,00 €
T.B21	Anac (B11 Lotto II)	675,00 €	675,00 €
T.B22	Oneri conferimento in discarica (B19 Lotto I - B8 Lotto II)	87.000,00 €	87.000,00 €
T.B23	Assicurazione RUP, progettisti, D.L. C.S.E. e tutte le figure previste dalle attuali normative	10.000,00 €	10.000,00 €
T.B24	Spese per attività di D.L. Vigilanza, Assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto, ecc (art. 45 del D.Lgs 36/2023)	50.000,00 €	50.000,00 €
	TOTALE S.A.D. (B)	1.476.096,49 €	1.476.096,49 €
C	ACCANTONAMENTI (vedi Nota Prot.156342 del 31/05/2024 Ispettorato Generale per il PNRR – Protocollo Dipartimentale PC N.28482 del 31/05/2024)		
T.C.1	Importo Accantonamento Ribasso Lavori	1.279.066,84 €	1.279.066,84 €
T.C.2	Importo Accantonamento IVA 22% (da Ribasso lavori)	44.444,86 €	44.444,86 €
	TOTALE ACCANTONAMENTI (C)	1.323.511,70 €	1.323.511,70 €
	Totale LAVORI (A) + S.A.D. (B) + ACCANTONAMENTI (C)	5.300.000,00 €	5.300.000,00 €
	Totale finanziamento	€ 5.300.000,00	

Art. 2

Al progetto denominato “ **Lotto 1.** Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - **Lotto 2.** Lavori di “opere di ripristino della rete viaria comunale e interpodereale con messa in sicurezza del sistema idrografico e messa in sicurezza delle presenze storico-monumentali nel **Comune di Militello (CT).**” è stato assegnato per la Programmazione Economica il seguente CUP: G78H21000270006.

Art. 3

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo, è stabilito in 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, co. 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Catania, 16/04/2025

Il Dirigente Capo Servizio del Genio Civile di Catania

(ing. Gaetano Laudani)

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, Dlgs n° 39/199



GAETANO LAUDANI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
16.04.2025
13:01:31 UTC