



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

**Deliberazione n. 244 del 15/06/2023 - Intervento di ripristino del regolare deflusso e opere di protezione degli argini del canale Mammajabica dall'incrocio dello stesso con la salita San Demetrio sino alla traversa Ponte di Pietra in territorio di Siracusa. Importo di € 270.000,00 – CUP: G38H22001470002 - Codice Caronte SI_1_36884 – CIG : B7548D68EC. Impresa EDILVAME SRL , con sede legale a Favara (AG) nella Via Alberto Tarchiani n. 6, P.IVA 02617920844.
Importo contrattuale al netto del ribasso del 39.789 % € 123.482,97 compresi oneri di sicurezza pari € 8.087,26.**

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 605 DEL 09/09/2025

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

- con Deliberazione n. 244 del 15/06/2023 la Giunta Regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, Asse 2 “ Sostenere l’attuazione del green deal europeo”, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 594 del 16/12/2022 e n. 616 del 29/12/2022. Procedura scritta n. 6 del 19/01/2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020 ;
- con provvedimento del Dirigente Generale del DRT prot. 140550 del 25/10/2023, al fine di dare attuazione alla sopra indicata Deliberazione n. 244/2023, sono stati individuati gli interventi di competenza dell'Ufficio del Genio Civile, tra cui quello in epigrafe, per l'importo complessivo di € 270.000,00;
- con D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro è stato

conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

- con decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

- con D.D.G. n. 1343 del 04/09/2024 a firma del Dirigente Generale del D.R.T. il F.D. geom. Salvatore Anzalone è stato nominato RUP, l'Ing. Antonino Alfio Matarazzo, funzionario direttivo, Progettisti e Direttore dei lavori coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e il Sig. Massimo Allanni Collaboratore del RUP dell'intervento in epigrafe;

- sono stati acquisiti i pareri tecnici sul progetto con Conferenza di Servizi del 08/04/2024;

- con Decreto Assessoriale n. 2_GAB del 17 gennaio 2024, è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024 e redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. la cui validità è stata aggiornata al 31 dicembre 2025 con D.A. 1/Gab del 14 gennaio 2024;

- il cronoprogramma aggiornato, prevede che la spesa verrà sostenuta nel corso dell'anno 2025;

- il progetto esecutivo, inquadrabile come **“Intervento di ripristino del regolare deflusso e opere di protezione degli argini del canale Mammajabica dall'incrocio dello stesso con la salita San Demetrio sino alla traversa Ponte di Pietra in territorio di Siracusa”**, è stato verificato, validato (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023), dal RUP in contraddittorio con il Progettista;

- con nota prot. n. 0072757 del 11/06/2025 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, viene trasmesso il progetto dell'intervento, redatto ai sensi del D.lgs 36/2023 dal F.D. Ing. Antonino Alfio Matarazzo per complessivi € 270.000,00 con allegata verifica, validazione (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) da parte del RUP;

- con nota GCSR prot. 68044 del 30/05/2025 l'Ingegnere Capo del GCSR ha chiesto al Dirigente Generale del DRT l'autorizzazione all'inizio della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori del progetto in epigrafe;

- con provvedimento prot. 70548 del 06/06/2025 del Dirigente Generale del D.R.T. ha rilasciato l'autorizzazione preventiva all'inizio procedure di affidamento;

- che l'articolo 4, comma 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dispone che nelle “transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 gg), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla *natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche*. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

- che con nota 16895 del 06/02/2025 il Dirigente Generale di questo Dipartimento precisa che per la natura “particolare del contratto” o “talune sue caratteristiche” la norma non individua casistiche predeterminate, intendendo, quindi, quei rapporti contrattuali che non si esauriscano - ad esempio - dietro la mera consegna di un bene, ricevimento delle merci o prestazione dei servizi, ma il caso può riguardare, ad esempio, gli stati d'avanzamento lavoro da liquidare a ditta appaltatrice nell'ambito di intervento per i quali è richiesta una preventiva verifica delle condizioni contrattuali, che consentirebbe l'estensione del termine da 30 a 60 giorni al fine di poter accertare il rispetto delle condizioni contrattuali;

- che la fattispecie esemplificativa contenuta nella superiore nota del DG DRT 16895/2025, è simile, e pertanto applicabile, all'appalto dei lavori in epigrafe;

- con Determina n. 354 del 11/06/2025 è stato deciso di contrarre ai sensi degli articoli 17 comma 1 del Dlgs 36/2023, avviando le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del D.lgs 36/2023,

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite il vigente elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, specificando che l'elemento essenziale del contratto è l'esecuzione di lavorazioni ricadenti nella categoria OG8 classifica I per complessivi euro 199.739,46 (al lordo del ribasso);

- con D.D.G. DRT n. 1095 del 26/06/2025 è stato finanziato l'intervento in epigrafe, e prenotato l'importo di € 270.000, sul capitolo 684176, Codice Siope U.2.02.01.09.014, del bilancio regionale per l'E.F. 2025, secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico		
<u>LAVORI</u>		
A.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 191.652,20
A.2	Costo manodopera (incluso in A.1)	€ 75.296,72
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.087,26
A	TOTALE LAVORI	€ 199.739,46
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
B.1	Imprevisti <10% di A	€ 8.872,03
B.2	Accantonamenti ex artt. 60 e 120 DLgs 36/2023	€ 6.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche e di supporto al RUP ex art. 45 DLgs 36/2023 (80% del 2% di A)	€ 3.195,83
B.4	IVA sui lavori (22% di A)	€ 43.942,68
B.5	Contributo ANAC	€ 250,00
B.6	Oneri conferimento in discarica	€ 8.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 70.260,54
C	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 270.000,00

- Sono state invitate a presentare offerta n. 6 imprese:

Invitati	
Codice Fiscale	Ragione Sociale
02400330847	Kalos Group S.R.L.
02617920844	EDILVAME SRL
01797240858	N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.
01169210893	Samoter sud dei Flli Caruso & c. snc
01683540882	ALMA GROUP SRL
03529140836	COSTRUZIONI 1884 SRLS

- Sono pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	4138	03529140836	COSTRUZIONI 1884 SRLS
2	4143	01169210893	Samoter sud dei Flli Caruso & c. snc
3	4147	01683540882	ALMA GROUP SRL
4	4174	02617920844	EDILVAME SRL

- a seguito di verifica della documentazione amministrativa, tutte e quattro le imprese sono risultate in regola ed ammesse alla fase successiva di apertura delle buste dell'offerta economica;
- sono state esaminate le offerte economiche dei singoli OE come sotto riportato:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione	Punteggio
1	4174	02617920844	EDILVAME SRL	39.789
2	4147	01683540882	ALMA GROUP SRL	39.656
3	4143	01169210893	Samoter sud dei Flli Caruso & c. snc	32.23
4	4138	03529140836	COSTRUZIONI 1884 SRLS	11.936

- dall'esame delle offerte è risultato che l'impresa EDILVAME SRL ha presentato l'offerta migliore con un ribasso del 39,789 %, per un importo di aggiudicazione pari € **123.482,97**, oltre IVA e di conseguenza è stata proposta per l'aggiudicazione come segue;

VERIFICATA la congruità (anche in relazione ai costi della manodopera) del ribasso offerto, giustificato, a seguito di richiesta GCSR n. 86562 del 16/07/2025, con giustificativi dell'Impresa EDILVAME srl acquisiti agli atti dell'ufficio al prot. IRIDE DRT n. 90902 del 28/07/2025;

VERIFICATO il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;

RITENUTO di dover proporre l'aggiudicazione all'operatore economico EDILVAME S.R.L. , con sede legale a Favara (AG) in via Alberto Tarchiani n. 6 CAP 92026, P.I.V.A. 02617920844, PEC edilvame@arubapec.it che ha offerto il ribasso dello 39,789% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **123.482,97** di cui € 115.395,71 per lavori ed € 8.087,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTO l'art. 5, comma 1 lettera e - punto 6), dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. che specifica che nel quadri economico devono essere previsti gli accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice e che pertanto è stato previsto apposito accantonamento utilizzando a tal fine le somme derivanti dal ribasso d'asta oltre IVA;

VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI RIPORTA DI SEGUITO IL QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE) AGGIORNATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA:

a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	€ 199.739,46
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.087,26
c	costi della manodopera	€ 75.296,72
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 191.652,20
e	Ribasso 39,789 % di d	€ 76.256,49
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	€ 115.395,71
g	Importo contrattuale (f+b)	€ 123.482,97

LAVORI (A)	
Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 115.395,71
oneri della sicurezza	€ 8.087,26
A Totale importo lavori contrattuale (compresi O.S.)	€ 123.482,97
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA (22% di A)	€ 27.166,25
Per imprevisti	€ 8.872,03
Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	€ 6.000,00
oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	€ 8.000,00
Contributo ANAC	€ 250,00
spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	3195,83
Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023 (€ 76.256,49 ribasso d'asta + € 16.776,43 IVA su ribasso d'asta)	€ 93.032,92
Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€ 146.517,03
Totale Intervento A + B	€ 270.000,00

Il sottoscritto R.U.P., all'esito della procedura di affidamento verificati i requisiti generali e speciali di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del decreto legislativo 36/2023,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- a) di aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico EDILVAME S.R.L. , con sede legale a FAVARA (AG) in via Alberto Tarchiani n. 6 CAP 92026, P.I.V.A. 02617920844, PEC edilvame@arubapec.it, che ha offerto il ribasso dello 39,789% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **123.482,97** di cui € 115.395,71 per lavori ed € 8.087,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **146.517,03** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- b) approvare il QTE post gara come sopra riportato.

Siracusa, 09/09/2025

Fto Il R.U.P. Geom. Salvatore Anzalone



DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 09/09/2025;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

EDILVAME S.R.L. , con sede legale a FAVARA (AG) in via Alberto Tarchiani n. 6 CAP 92026, P.I.V.A. 02617920844, PEC edilvame@arubapec.it, , che ha offerto il ribasso dello 39,789% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **123.482,97** di cui € 115.395,71 per lavori ed € 8.087,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **146.517,03** per somme a disposizione dell'Amministrazione - di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

QTE POST-GARA

a Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	€ 199.739,46
b costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.087,26
c costi della manodopera	€ 75.296,72
d Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€ 191.652,20
e Ribasso 39,789 % di d	€ 76.256,49
f Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	€ 115.395,71
g Importo contrattuale (f+b)	€ 123.482,97

LAVORI (A)

Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 115.395,71
oneri della sicurezza	€ 8.087,26

A Totale importo lavori contrattuale (compresi O.S.) € **123.482,97**

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA (22% di A)	€ 27.166,25
Per imprevisti	€ 8.872,03
Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	€ 6.000,00
oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	€ 8.000,00
Contributo ANAC	€ 250,00
spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	3195,83
Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023 (€ 76.256,49 ribasso d'asta + € 16.776,43 IVA su ribasso d'asta)	€ 93.032,92
Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€ 146.517,03
Totale Intervento A + B	€ 270.000,00

- di specificare che la stessa aggiudicazione come sopra determinata, basata sui principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del Dlgs 36/2023 e sull'art. 4 che prevede che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovrà intendersi automaticamente revocata, anche in applicazione del principio fondamentale di cui all'art. 3 del codice nel caso in cui si accerti la sussistenza, alla data di scadenza del termine di presentazione offerte o comunque fino alla data del contratto, di un motivo di esclusione di cui agli artt. 94-98 del codice, fatte salve le ulteriori conseguenti considerazioni;

- di specificare altresì che qualora emerga una violazione dei principi di buona fede di cui all'art. 5 del Dlgs 36/2023 da parte dell'operatore economico a favore della quale è disposta la presente aggiudicazione, si procederà d'ufficio all'annullamento in autotutela del presente

provvedimento.

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009, e sulla piattaforma telematica Tutto Gare eprocurement.

Siracusa, 09/09/2025

Fto L'Ingegnere Capo
Maurizio Vaccaro

