



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

Determina n. 584 del 03 settembre 2025

**Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.**

**Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.**

**Intervento denominato: “ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti” - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081.**

**Stazione appaltante:** Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

**Operatore economico:** I.M.A.C. S.r.l. sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME)

**R.U.P.:** geom. Giovanni Ciatto

**Contratto:** Rep. GCME n. 11 del 19 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina - Ufficio territoriale di Barcellona P.G. il 31 marzo 2025 – cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 183

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  
E SUPPLETIVA, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E  
DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Vista** la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione

Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

- Visto** l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso agli Uffici del genio Civile dell'Isola con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"*;
- Vista** la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020 e autorizzato l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"*, importo € 250.000,00;
- Vista** la nota 19 aprile 2024, n. 50349 del Dirigente generale del DRT, con la quale questo Ufficio è stato autorizzato ad avviare le procedure di gara relative all'intervento in oggetto;
- Visti** il D.D.G. 6 febbraio 2023, n. 170 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e il D.D.G. 4 aprile 2025 n. 541 di nomina e sostituzione figure tecniche.
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"* - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081, dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- Visto** il verbale in data 11 marzo 2024 prot. n. 31947 di Verifica e Validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 dal già Responsabile unico del procedimento in vigore all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del *"Codice"*;
- Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito distinto:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO                                     |                                                                                                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A LAVORI A MISURA</b>                                     |                                                                                                                                              |              |              |
| A1                                                           | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri di discarica)                                                               | € 164.062,65 |              |
| A2                                                           | Importo per gli oneri di discarica                                                                                                           | € 17.400,00  |              |
| A3                                                           | Importo totale per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)                                   | € 181.462,65 |              |
| A4                                                           | Importo per l'attuazione del piano di sicurezza                                                                                              | € 8.581,39   |              |
| A5                                                           | Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)                                       | € 190.044,04 | € 190.044,04 |
| A6                                                           | Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)                                                                                    | € 181.462,65 |              |
|                                                              | Costi della manodopera                                                                                                                       | € 34.957,02  |              |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b> |                                                                                                                                              |              |              |
| B1                                                           | IVA (22% su A1+A4+B9)                                                                                                                        | € 40.072,17  |              |
| B2                                                           | IVA (10% su A2)                                                                                                                              | € 1.740,00   |              |
| B3                                                           | Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"                                                             | € 3.040,70   |              |
| B4                                                           | Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)                                                              | € 600,00     |              |
| B5                                                           | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)                      | € 2.750,89   |              |
| B6                                                           | Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)                                                                                  | € 250,00     |              |
| B7                                                           | Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023) | € 2.000,00   |              |
| B8                                                           | Imprevisti                                                                                                                                   | € 9.502,20   |              |
| <b>Totale somme a disposizione della Stazione appaltante</b> |                                                                                                                                              | € 59.955,96  | € 59.955,96  |
| <b>Sommano</b>                                               |                                                                                                                                              |              | € 250.000,00 |

- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 336 del 12 giugno 2024 con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;
- Visto** il D.D.G. 18 aprile 2024, n. 537 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione

dell'intervento denominato: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"* - CUP: G68H21000510006 - Cod. Caronte: SI\_1\_34081, è accertata la somma di € 242.500,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 7.500,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18";

- Visto** il D.D.G. 30 ottobre 2024, n. 1770 con il quale, a modifica del D.D.G. 537/2024, è stata accertata la somma di € 40.500,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 209.500,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Vista** la determina 12 novembre 2024 n. 758 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"* - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081, all'Operatore economico I.M.A.C. S.r.l. - cod. fiscale 02735660835 - sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME), per l'importo netto contrattuale di € 131.046,90, di cui € 122.465,51 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 8.581,39 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024, n. 2136, in cui è annoverato il D.D.G. 1770/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con il quale il Ragioniere generale della Regione Siciliana ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025;
- Visto** il verbale in data 13 gennaio 2025 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 e dell'art. 50 comma 6, del *"Codice"*, all'Operatore economico I.M.A.C. S.r.l. - cod. fiscale 02735660835 - sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME)
- Vista** la determina del RUP 18 febbraio 2025 n. 79, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di approvazione del quadro tecnico economico post gara;
- Vista** la determina del RUP 6 marzo 2025 n. 132, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di approvazione del quadro tecnico economico post gara, rimodulato nelle somme a disposizione della Stazione appaltante a seguito dell'applicazione della modifica introdotta dalla legge 207/2024 alla disciplina della IVA per i conferimenti in discarica, come di seguito distinto:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO                                     |                                                                                                            |   |                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>A LAVORI A MISURA</b>                                     |                                                                                                            |   |                                |
| A1                                                           | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri di discarica)                             | € | 164.062,65                     |
| A2                                                           | Importo per gli oneri di discarica                                                                         | € | 17.400,00                      |
| A3                                                           | Importo totale per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza) | € | 181.462,65                     |
| A4                                                           | Importo per l'attuazione del piano di sicurezza                                                            | € | 8.581,39                       |
| A5                                                           | Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)     | € | 190.044,04                     |
| A6                                                           | Ribasso d'asta (32,512% di A1)                                                                             | € | 53.340,05                      |
| A7                                                           | Ribasso d'asta (32,512% di A2)                                                                             | € | 5.657,09                       |
| A8                                                           | Totale ribasso d'asta (A6+A7)                                                                              | € | 58.997,14                      |
| A9                                                           | Importo lavori al netto del ribasso d'asta(A3-A8)                                                          | € | 122.465,51                     |
| A10                                                          | Importo per l'attuazione del piano di sicurezza                                                            | € | 8.581,39                       |
| A11                                                          | Importo netto contrattuale                                                                                 | € | 131.046,90 € <b>131.046,90</b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b> |                                                                                                            |   |                                |
| B1                                                           | IVA (22% su (A1-A6)+B8)                                                                                    | € | 26.246,88                      |
| B2                                                           | IVA (22% su A2-A7)                                                                                         | € | 2.583,44                       |
| B3                                                           | Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"                           | € | 3.040,70                       |
| B4                                                           | Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)                            | € | 600,00                         |

|                                                              |                                                                                                                                              |   |           |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| B5                                                           | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)                      | € | 6.230,54  |                     |
| B6                                                           | Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)                                                                                  | € | 250,00    |                     |
| B7                                                           | Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023) | € | 2.000,00  |                     |
| B8                                                           | Imprevisti                                                                                                                                   | € | 19.004,40 |                     |
| <b>Totale somme a disposizione della Stazione appaltante</b> |                                                                                                                                              | € | 59.955,96 | € <b>59.955,96</b>  |
| <b>Importo complessivo da finanziare</b>                     |                                                                                                                                              |   |           | € <b>191.002,86</b> |
| <b>C</b>                                                     | <b>Economie da ribasso d'asta</b>                                                                                                            |   |           | € <b>58.997,14</b>  |
| <b>Tornano</b>                                               |                                                                                                                                              |   | €         | <b>250.000,00</b>   |

**Visto** il D.D.G. 24 marzo 2025, n. 462 di finanziamento e prenotazione delle somme sul Capitolo 684176, per la realizzazione dell'intervento denominato: *"ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti"* - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081, per l'importo complessivo di € 191.002,86;

**Visto** il Contratto Rep. GCME n. 11 del 19 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio territoriale di Barcellona P.G. il 31 marzo 2025 – cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 183, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico I.M.A.C. S.r.l. - cod. fiscale 02735660835 - sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME), per l'importo netto contrattuale di € 131.046,90, (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), oltre IVA;

**Visto** il D.D.G. 7 aprile 2025, n. 542 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 160.127,22, della prenotazione somme di cui al predetto D.D.G. n. 462/2025 n. 462, in impegno nell'esercizio finanziario 2025, per il pagamento delle somme di cui alle voci di spesa di seguito distinte:

|   |                               |   |                   |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| • | Importo contrattuale          | € | 131.046,90        |
| • | IVA sull'importo contrattuale | € | 28.830,32         |
| • | Contributo ANAC               | € | <u>250,00</u>     |
|   | <b>Tornano</b>                | € | <b>160.127,22</b> |

sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V - Capo 18.

**Vista** la determina del RUP 22 aprile 2025 n. 225, adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L.;

**Visto** il decreto 23 aprile 2025 n. 623, del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 14 aprile 2025 n. 16, emessa dall'Operatore economico I.M.A.C. S.r.l. - cod. fiscale 02735660835, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L.;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c e comma 2 del "Codice";

**Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE</b> |                                                                                                            |   |                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>A</b>                                 | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                     |   |                 |
| A1                                       | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri di discarica)                             | € | 196.088,23      |
| A2                                       | Importo per gli oneri di discarica                                                                         | € | <u>196,80</u>   |
| A3                                       | Importo totale per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza) | € | 196.285,03      |
| A4                                       | Importo per l'attuazione del piano di sicurezza                                                            | € | <u>7.836,82</u> |
| A5                                       | Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di sicurezza)     | € | 204.121,85      |
| A6                                       | Ribasso d'asta (32,512% di A1)                                                                             | € | 63.752,21       |
| A7                                       | Ribasso d'asta (32,512% di A2)                                                                             | € | <u>63,98</u>    |

|          |                                                                                                                                              |   |            |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------|
| A8       | Totale ribasso d'asta (A6+A7)                                                                                                                | € | 63.816,19  |                     |
| A9       | Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A8)                                                                                           | € | 132.468,84 |                     |
| A10      | Importo per l'attuazione del piano di sicurezza                                                                                              | € | 7.836,82   |                     |
| A11      | Importo netto contrattuale                                                                                                                   | € | 140.305,66 | € <b>140.305,66</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>                                                                                   |   |            |                     |
| B1       | IVA (22% su ((A1+A4 -A6) +B8)                                                                                                                | € | 30.838,02  |                     |
| B2       | IVA (10% su A2-A7)                                                                                                                           | € | 29,22      |                     |
| B3       | Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"                                                             | € | 3.040,70   |                     |
| B4       | Spese per cancelleria (produzione progetto art. 41, comma 10 D.Lgs. n. 36/2023)                                                              | € | 600,00     |                     |
| B5       | Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D.L. e sicurezza (art. 41, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)                      | € | 6.230,54   |                     |
| B6       | Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)                                                                                  | € | 250,00     |                     |
| B7       | Polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del personale incaricato (art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023) | € | 2.000,00   |                     |
| B8       | Imprevisti                                                                                                                                   | € | 0,00       |                     |
|          | <b>Totale somme a disposizione della Stazione appaltante</b>                                                                                 | € | 42.988,48  | € <b>42.988,48</b>  |
|          | <b>Importo complessivo variante</b>                                                                                                          |   |            | € <b>183.294,14</b> |
|          | <b>Importo finanziato</b>                                                                                                                    |   |            | € <b>191.002,86</b> |

- Visto** il verbale in data 21 febbraio 2025, con il quale la predetta perizia di variante e suppletiva è stata validata ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.,
- Dato atto** che la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera deriva da circostanze imprevedibili e imprevedibili, che la stessa non contempla nuovi prezzi e che i tempi contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori rimangono invariati;
- Considerato** che la variante redatta rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lett. "c" e comma 2, dell'art. 120 del "Codice" e nelle prerogative del Direttore dei lavori come previsto all'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice";
- Considerato** che l'incremento dell'importo contrattuale, pari ad € 9.258,76, trova copertura finanziaria alla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Considerato** che l'Operatore economico I.M.A.C. S.r.l. - cod. fiscale 02735660835 - sede legale c/da Miceluzzo, snc – 98045 San Pier Niceto (ME), esecutore dei lavori, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, secondo gli elaborati e documenti in essa contenuti, nonché agli stessi patti, prezzi, oneri e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;
- Visto** il D.D.G. 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- Visto** l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

## DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la predetta perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 7, p.to 1 lett. m) dell'allegato I.2 - "*Definizioni delle attività del RUP*", la perizia di variante e suppletiva di che trattasi e lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla stessa;
4. di approvare il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti*" - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081, come sopra distinto;
5. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente  
Il Responsabile unico del progetto  
*geom. Giovanni Ciatto*



GIOVANNI CIATTO  
REGIONE SICILIANA  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
01.09.2025 09:14:31 GMT+02:00

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

**Preso atto e fatta propria** l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

**Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

## ADOPTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: "*approvazione della perizia di variante e suppletiva, del quadro tecnico economico e dello schema atto di sottomissione*, relativi all'intervento denominato: "*ME - Sinagra - Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica della Fiumara Sinagra e dei suoi affluenti*" - CUP: G68H21000510006 – CIG: B23EA1C9B9 – Cod. Caronte SI\_1\_34081.

## DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio  
L'ingegnere capo  
Santi Trovato



SANTI TROVATO  
REGIONE SICILIANA  
DIRIGENTE  
01.09.2025 13:16:15  
GMT+02:00