



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

OGGETTO: “Lavori di stabilizzazione della sponda sinistra del torrente Seggio nel comune di Enna al fine di rendere percorribile le strada limitrofa” - Sentenza - Proc. 1420/2015 – Tribunale di Enna – Sez. Civile” - CUP: G78H23001210002 CIG: B5579EFC9B

DETERMINA N. 702/2025 DEL 10/10/2025

Approvazione perizia di variante e suppletiva

(redatta in conformità al comma 1 lett. c) e comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Progetto

- Visto** il D.D.G. n. 1304 del 25/07/2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Maurizio Vaccaro l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la Convenzione in data 4/10/2022 tra il Dipartimento dell'Autorità di Bacino e il Dipartimento Regionale Tecnico, sottoscritta dai rispettivi rappresentanti Segretario Generale, Ing. Leonardo Santoro, e Dirigente Generale, Arch. Salvatore Lizzio, che definisce le funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell'ambito della realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e dai relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s. m.i.) nelle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi sul demanio idrico fluviale di competenza dell'AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per l'esecuzione degli Stessi, già stanziati sui citati capitoli del bilancio regionale;
- Visto** il D.S.G. n. 339 del 19/10/2022 con il quale è stata disposta l'approvazione della citata Convenzione tra Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'Atto integrativo alla Convenzione sottoscritto in data 15/04/2024 dai rispettivi rappresentanti per l'Autorità di Bacino il Segretario Generale, Ing. Leonardo Santoro e per il Dipartimento regionale Tecnico il Dirigente Generale Ing Duilio Alongi;
- Visto** il D.S.G. n. 678 del 21/06/2024 con il quale è stata disposta l'approvazione dell'Atto Integrativo alla Convenzione sottoscritta il 15/04/2024, che integra l'art. 3 della Convenzione stipulata in data 04/10/2022 e approvata con DSG 339 del 19/10/2022;
- Considerato** che l'Autorità di Bacino, Ente Beneficiario del finanziamento, ha determinato, nel perseguimento delle finalità istituzionali improntato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di avvalersi del Servizio del Genio Civile di Enna quale Soggetto attuatore esterno del progetto dal titolo “Lavori di stabilizzazione della sponda sinistra del torrente Seggio nel comune di Enna al fine di rendere percorribile le strada limitrofa”;

Considerato che il Servizio del Genio Civile di Enna in forza della citata Convenzione, assume ed espleta le funzioni di stazione appaltante curando tutte le fasi di approvazione, affidamento e realizzazione dell'intervento, fino al collaudo dello stesso;

Visto il DDG n. 828/24 del 10/06/2024 e n. 1344/24 del 04/09/2024 di nomina del RUP, Gruppo di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudatore Statico;

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto (art. 17 comma 2 e art.18 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) Rep. GCEN n°4 del 27/02/2025, per l'esecuzione dei "Lavori di stabilizzazione della sponda sinistra del torrente Seggio nel comune di Enna al fine di rendere percorribile le strada limitrofa" - Sentenza - Proc. 1420/2015 – Tribunale di Enna – Sez. Civile" - CUP: G78H23001210002 CIG: B5579EFC9B, con il quale la Stazione Appaltante Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto all'Operatore Economico CO.GE.SER. s.r.l. con sede in Strada Comunale n.90 Curcio Staglio n.120 Enna P.IVA 01243700869;

Vista la perizia di variante e suppletiva del 29/08/2025 redatta dal direttore dei lavori in conformità al comma 1 lett. c) e comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., autorizzata dal RUP in data 01/09/2025 prot. 100615 e atto di sottomissione rep. A/C 11/2025 del 02/09/2025 da cui scaturisce il Q.T.E. rimodulato come segue:

A) Lavori

- Importo complessivo dei lavori	€ 150.928,07	
- A detrarre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 4.678,56</u>	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 146.249,51	
- a detrarre il ribasso d'asta del 12%	<u>€ 17.549,94</u>	
- importo dei lavori al netto del ribasso	€ 128.699,57	
- oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	<u>€ 4.678,56</u>	
Importo dei lavori dei lavori al netto	€ 133.378,13	€ 133.378,13

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 22% su A	€ 29.343,19	
- Oneri conferimento in discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 15,63	
- Imprevisti	€ 0,00	
- Contributo ANAC	€ 35,00	
- Incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti P.A. (art. 45 Dlgs 36/2023) 80% del 2% sui lavori	€ 2.414,85	
- Fondo incentivante art. 45 c.5 Dlgs 36/2023	€ 603,71	
- IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compreso nel limite del 2% di cui all'art.45 comma 3 D.Lgs. 36/2023	€ 205,26	
- Art. 15 c.6 D.Lgs. N. 36/2023	€ 0,00	
- Spese per attività tecniche di D.L. vigilanza, assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc. (art. 45 del d.lgs 36/2023)	<u>€ 0,00</u>	

Sommano € 32.617,64 € 32.617,64

Importo complessivo € 165.995,77

C) Economie

- Economia da ribasso d'asta	€ 15.577,24	
- Economia da IVA	<u>€ 3.426,99</u>	

Totale economie € 19.004,23 € 19.004,23

Totale Progetto € 185.000,00

Visto l'art. 120 c.13. Del D.L.gs 36/2023 che sul punto recita: fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali

consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall' allegato II.14

Dare atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti

PROPONE DI DETERMINARE

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare la superiore perizia di variante e suppletiva ed il relativo Q.T.E.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.D. ing. Luigi Messina

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)

=====

Il Dirigente dell'Ufficio del Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

Vista la superiore proposta formulata dal RUP

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Dato atto ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 16-04-2023 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

DETERMINA

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la superiore perizia di variante e suppletiva ed il relativo Q.T.E.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L'Ingegnere Capo

Maurizio Vaccaro

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)