

Unione Europea
Repubblica Italiana



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

DECRETO DI RIMODULAZIONE DEL QTE A SEGUITO DELLA DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E RETTIFICA DI PRECEDENTI REFUSI DI TRASCRIZIONE, DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA E DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL 2^ SAL BIS

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO TITO MARRONE NEL COMUNE DI ERICE (TP)”

CUP: **G55E21000000001** – CIG: **89640220F8** - CODICE CARONTE **S_I_29498**

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.P.Reg. 05.04.22, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Sostituisce e abroga il D.P.Reg.18.01.13, n.6 e ss.mm. e ii.” (GURS n.25/22);
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'Arch. Salvatore Lizzio dal 16.06.2020, revocato in data 14.02.2023;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- VISTO** il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026.
- VISTO** il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R. 13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;
- VISTO** il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge

- 31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;
- VISTO** il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- VISTA** la L.R. n. 7 del 21.05.2019, “Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, integrata dalla L.R. n. 13 del 2020, “Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.”
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “Snellimento delle Attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 09.01.2025, “Legge di Stabilità Regionale 2025 – 2027”;
- VISTA** la L.R. n. 2 del 09.01.2025, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025 – 2027”;
- VISTA** la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11/7/2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la Circolare n.3 del 16/2/2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10/8/2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett.b) e c) della Legge n.190/2014”;
- VISTA** la delibera n. 26/2016 del 10/8/2016 del CIPE-FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse, pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 267 del 15/11/2016;
- VISTA** la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo';
- VISTA** la Delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Modifica della Delibera n. 26/2016;
- VISTA** La Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:” Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n.9 e della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10”;
- VISTA** La deliberazione della Giunta di Governo n. 568 del 03/12/2020: “Deliberazione della n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006);
- VISTA** La deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata Legge Regionale n.9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: “FSC2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;
- VISTA** la Deliberazione n.62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata Legge Regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa Stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;
- VISTA** la Deliberazione n. 290 del 16/07/2021 con la quale la Giunta ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 13 della Legge Regionale n. 9/2020 con le integrazioni relative alla previsione di spesa, alla stazione appaltante e all'individuazione del centro di responsabilità;
- VISTO** l'elenco degli interventi sopra citato in cui risulta ricompreso l'intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)” per un importo complessivo di € 4.550.000,00;
- VISTE** le note prot. n. 134644 del 1° settembre 2021 e prot. n. 139035 del 10 settembre 2021, con le quali è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D.D. n. 1365 del 24.09.2021 con il quale il Ragioniere Generale ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021

- istituendo il capitolo di bilancio di entrata n. 7916, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.D.G. n. 1426/2021 del 06/10/2021, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)" dell'importo complessivo di € 4.550.000,00 CUP: G55E21000000001, è accertata sul capitolo di entrata 7916 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione- sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.G. n. 1983 del 30/11/2021 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale n. 1 ha istituito il capitolo di spesa 684171 con la seguente denominazione: "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.- codice finanziario U.2.02.01.09 –V- N.F. 31;
- VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 110 del 07/02/2022 che rettifica il sopra citato D.D.G. 1426/2021;
- VISTI** il D.D.G. n. 252 del 17.04.2020, il D.D.G. n. 440 del 11/04/2022 e il D.D.G. n. 2024 del 28 novembre 2022, di nomina del RUP, progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e collaboratore del RUP e del DL;
- VISTO** il D.D.G. n. 1426/2021 del 6/10/2021 con il quale, per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)" la somma complessiva di € 4.550.000,00 CUP: G55E21000000001, è accertata sul capitolo di entrata n. 7916 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione-sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni";
- CONSIDERATO** che con D.D.G. del D.R.T. n. 110 del 07/02/2022 è stato rettificato il sopra citato D.D.G. n.1426/2021 del 06/10/2021;
- CONSIDERATO** che con D.D.G. n. 908 del 23/06/2022 è finanziato il progetto per "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)" CUP: G55E21000000001 per la somma complessiva di € 4.550.000,00;
- CONSIDERATO** che con medesimo provvedimento, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684171 "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i." codice finanziario U.2.02.01.09, la somma di € 4.550.000,00;
- VISTO** l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina;
- VISTO** il Progetto dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)" redatto dall'incaricato arch. Beninato Salvatore, acquisito agli atti dell'ufficio al prot. n. 56909 del 7/04/2021;
- VISTA** la determina a contrarre prot. n.167419 del 03/11/2021 con la quale il R.U.P. pro tempore Ing. Salvatore Caruso, dispone di indire procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con l'applicazione del minor prezzo ricorrendo all'inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTO** il verbale di gara del 15/12/2021, esperita sul sistema digitale SITAS e-procurement in cui si propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc;
- VISTA** la determina n. 79 dell'1/02/2022 del R.U.P. pro tempore - Ing. Salvatore Caruso - di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, che ha offerto un ribasso del 30,0549% determinando un importo contrattuale di € 2.275.811,83, oltre IVA, di cui di cui € 2.150.811,83 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 125.000,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTA** la determina n. 104 del 25/02/2022, del R.U.P. pro tempore - Ing. Salvatore Caruso - di aggiudicazione efficace dell'appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP), in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, per l'importo contrattuale

di € 2.275.811,83, oltre IVA, di cui di cui € 2.150.811,83 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 125.000,00 per costi di sicurezza non assoggettati a ribasso;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 18/05/2022 con fine lavori prevista per il giorno 13/12/2022, redatto con l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008 con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc;

VISTE la Determina n.186 del 01/04/2022 e n. 267 del 28/04/2022 di rimodulazione del quadro economico a seguito di ribasso d'asta offerto dal CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008;

CONSIDERATO che l'intervento è stato affidato all'impresa aggiudicataria CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille s.n.c. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008, per un importo complessivo di € 2.275.811,83 oltre IVA a seguito del ribasso d'asta giusto contratto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. 128257 registrato in data 28/09/2022 con il n. TYG22D00016300II;

VISTO il D.D.S. dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani n. 1425/2022 del 30/09/2022, che approva il contratto di appalto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. 128257;

VISTA la nota prot. n. 124545 del 20/09/2023 con la quale il D.G. del D.R.T. a seguito della richiesta del RUP, ha autorizzato la modifica dell'importo contrattuale del contratto di appalto in corso di validità e la correlata rimodulazione del quadro economico del progetto;

VISTA l'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP rilasciata con nota prot. n. 127220 del 26/09/2023 con la quale sono stati quantificati € 3.328.587,71 per lavori al netto del ribasso d'asta, incluso gli oneri per la sicurezza, ed € 1.221.412,29 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 4.550.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 1702 del 19/10/2023 con il quale è stato approvato il Q.T.E. rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)".

VISTA la nota n.198 del 01/09/2025 della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

VISTO il D.D.G. n. 1542 del 12 settembre 2025, con il quale è stato conferito l'incarico di direttore dei lavori all'ing. Raul Gavazzi, in subentro all'arch. Gaspare Giuseppe Motisi, per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel comune di Erice (Tp)" - CUP: G55E21000000001 – CIG 89640220F8 - CODICE CARONTE S_I_29498.

TENUTO CONTO CHE a seguito un riesame tecnico-contabile del Quadro Tecnico Economico, approvato in sede di perizia di variante e suppletiva, si è proceduto alla rettifica per errori materiali, con particolare riferimento al calcolo del ribasso d'asta e al conseguente adeguamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito dettagliato:

QTE RIMODULATO - Perizia di Variante				QTE RIMODULATO – Diversa distribuzione somme a D.A. e rettifica di precedenti errori di trascrizione		Delta
A	LAVORI	Importo parziale	Importo totale	Importo parziale	Importo totale	
A.1	Importo lavori al lordo	€ 4.731.489,47		€ 4.731.489,47		
	Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 37.087,80		€ 37.087,80		
	Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 87.912,20		€ 87.912,20		
A.2	Spese per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 125.000,00		€ 125.000,00		
A.3	Lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)	€ 4.606.489,47		€ 4.606.489,47		
A.4	Ribasso d'asta del 30,0549 %	€ 1.402.901,76		€ 1.384.475,80		
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.203.587,71		€ 3.222.013,67		
A.6	Importo lavori al netto inclusa sicurezza	€ 3.328.587,71	€ 3.328.587,71	€ 3.347.013,67	€ 3.347.013,67	€ 18.425,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	I.V.A. (22% su A.6)	€ 732.289,30		€ 736.343,01		€ 4.053,71
B.2.1	Incentivi di cui all'art.113 d. lgs. 50/2016 calcolati secondo il DP n.14 del 30/05/2018	€ 49.440,00		€ 49.440,00		€ 0,00

	(nella misura dell'80%)					
B.2.2	Risorse di cui al fondo art.113 d. lgs. 50/2016 (nella misura del 20%)			€ 12.360,00		€ 12.360,00
B.3	Servizio PROGETTAZIONE (compreso IVA e cassa prev.)	€ 58.596,41		€ 58.596,41		€ 0,00
B.4	Servizio DIREZIONE LAVORI (attività interna)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.4.1	IVA 22% e CNPAI 4% sul servizio	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.4.2	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, compreso attività di straordinario in cantiere, e per assistenza alle fasi di collaudo. Art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.			€ 2.000,00		€ 2.000,00
B.5	Servizio C.S.E. (compreso IVA e cassa previdenziale)	€ 65.000,00		€ 65.000,00		€ 0,00
B.6	Servizio VERIFICHE E COLLAUDI (compreso IVA e CNPAI al 4%)	€ 24.081,00		€ 24.081,00		€ 0,00
B.6.1	IVA 22% e CNPAI 4% sul servizio	€ 6.261,06		€ 6.261,06		€ 0,00
B.7	Oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 0,00
B.8	Contributo ANAC	€ 600,00		€ 600,00		€ 0,00
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.10	Spese per commissioni giudicatrici delle gare	€ 30.000,00		€ 0,00		-€ 30.000,00
B.11	Spese per pubblicità e pubblicazione bandi	€ 15.000,00		€ 0,00		-€ 15.000,00
C	Accantonamento somme art. 26 D.L. 17/05/22 N. 50					€ 0,00
C1	50% degli imprevisti (€265,284,82 : 2)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
C2	economie derivanti dalla rimodulaz. Q.E. sugli incentivi	€ 11.410,00		€ 0,00		-€ 11.410,00
C3	economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 96.997,81		€ 96.997,81		€ 0,00
C4	economie sull'IVA dei lavori	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
C5	economie da ribasso d'asta sul servizio di progettazione	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
D	Altre economie a disposizione dell'Amministrazione	€ 91.736,71		€ 111.307,04		€ 19.570,33
	Totale somme a disposizione	€ 1.221.412,29	€ 1.221.412,29	€ 1.202.986,33	€ 1.202.986,33	
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		4.550.000,00	4.550.000,00	€ 4.550.000,00	

E precisamente:

Sezione A - Lavori

Nello specifico è stata effettuata una rimodulazione degli importi a seguito della rettifica di un errore materiale riscontrato nel calcolo del ribasso d'asta applicato ai lavori soggetti a ribasso (A.3).

La corretta applicazione ha comportato una variazione positiva dell'importo lavori al netto (voce A.6) pari a € 18.425,96.

Sezione B – Somme a disposizione dell'Amministrazione

A seguito della variazione dell'importo lavori al netto (A.6) è stata determinata nella voce B.1 una

rettifica positiva di € 4.053,71. Inoltre, per effetto di aggiornamenti legati ad economie generate e a ricalcoli di voci di spesa:

- le spese per le commissioni giudicatrici (voce B.9) sono state azzerate, poiché i membri della commissione sono interni all'Amministrazione; l'importo è stato riallocato nella Voce D "Altre economie a disposizione dell'Amministrazione";
- le spese per pubblicità e pubblicazione bandi (voce B.10), sono state anch'esse azzerate in quanto totalmente rimborsate dal soggetto affidatario e anch'esse riallocate nella voce D "Altre economie a disposizione dell'Amministrazione";
- è stata inserita una nuova voce B.5 "Spese di trasferta del Direttore dei Lavori" ove sono state allocate le spese di trasferta del Direttore dei Lavori, figura interna all'Amministrazione.

Sezione C – Accantonamenti

Le economie derivanti dalla rimodulazione sugli incentivi tecnici (voce C.2) sono state ricalcolate e riappostate alla voce B.2.2., relative alle risorse del fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016, nella misura del 20%.

Sezione D – Altre economie a disposizione dell'Amministrazione

Le economie dell'Amministrazione sono state oggetto di ricalcolo a seguito delle modifiche intervenute nelle sezioni A, B e C del quadro economico.

CONSIDERATO CHE a seguito delle suddette rettifiche e ricalcoli:

- l'importo complessivo del progetto resta invariato a € 4.550.000,00, in linea con il quadro economico approvato;
- le modifiche apportate riguardano esclusivamente la corretta attribuzione delle risorse interne, la ripartizione degli oneri accessori e l'adeguamento ai valori corretti del ribasso d'asta.

VISTA la Determina n. 745 del 21/10/2025, con la quale è stato approvato il QTE rimodulato a seguito delle economie conseguite, come di seguito:

	QTE RIMODULATO - Perizia di Variante			QTE RIMODULATO – Diversa distribuzione somme a D.A. e rettifica di precedenti errori di trascrizione		Delta
A	LAVORI	Importo parziale	Importo totale	Importo parziale	Importo totale	
A.1	Importo lavori al lordo	€ 4.731.489,47		€ 4.731.489,47		
	Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 37.087,80		€ 37.087,80		
	Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 87.912,20		€ 87.912,20		
A.2	Spese per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 125.000,00		€ 125.000,00		
A.3	Lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)	€ 4.606.489,47		€ 4.606.489,47		
A.4	Ribasso d'asta del 30,0549 %	€ 1.402.901,76		€ 1.384.475,80		
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.203.587,71		€ 3.222.013,67		
A.6	Importo lavori al netto inclusa sicurezza	€ 3.328.587,71	€ 3.328.587,71	€ 3.347.013,67	€ 3.347.013,67	€ 18.425,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	I.V.A. (22% su A.6)	€ 732.289,30		€ 736.343,01		€ 4.053,71
B.2.1	Incentivi di cui all'art.113 d. lgs. 50/2016 calcolati secondo il DP n.14 del 30/05/2018 (nella misura dell'80%)	€ 49.440,00		€ 49.440,00		€ 0,00
B.2.2	Risorse di cui al fondo art.113 d. lgs. 50/2016 (nella misura del 20%)			€ 12.360,00		€ 12.360,00
B.3	Servizio PROGETTAZIONE (compreso IVA e cassa prev.)	€ 58.596,41		€ 58.596,41		€ 0,00
B.4	Servizio DIREZIONE LAVORI (attività interna)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

B.4.1	IVA 22% e CNPAI 4% sul servizio	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.4.2	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, compreso attività di straordinario in cantiere, e per assistenza alle fasi di collaudo. Art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.			€ 2.000,00		€ 2.000,00
B.5	Servizio C.S.E. (compreso IVA e cassa previdenziale)	€ 65.000,00		€ 65.000,00		€ 0,00
B.6	Servizio VERIFICHE E COLLAUDI (compreso IVA e CNPAI al 4%)	€ 24.081,00		€ 24.081,00		€ 0,00
B.6.1	IVA 22% e CNPAI 4% sul servizio	€ 6.261,06		€ 6.261,06		€ 0,00
B.7	Oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 0,00
B.8	Contributo ANAC	€ 600,00		€ 600,00		€ 0,00
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
B.10	Spese per commissioni giudicatrici delle gare	€ 30.000,00		€ 0,00		-€ 30.000,00
B.11	Spese per pubblicità e pubblicazione bandi	€ 15.000,00		€ 0,00		-€ 15.000,00
C	Accantonamento somme art. 26 D.L. 17/05/22 N. 50					€ 0,00
C1	50% degli imprevisti (€265,284,82 : 2)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
C2	economie derivanti dalla rimodulaz. Q.E. sugli incentivi	€ 11.410,00		€ 0,00		-€ 11.410,00
C3	economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 96.997,81		€ 96.997,81		€ 0,00
C4	economie sull'IVA dei lavori	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
C5	economie da ribasso d'asta sul servizio di progettazione	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
D	Altre economie a disposizione dell'Amministrazione	€ 91.736,71		€ 111.307,04		€ 19.570,33
	Totale somme a disposizione	€ 1.221.412,29	€ 1.221.412,29	€ 1.202.986,33	€ 1.202.986,33	
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)	4.550.000,00	4.550.000,00	€ 4.550.000,00		

CONSIDERATO CHE, nell'ambito dei lavori, si è reso necessario il conferimento a discarica dei materiali di risulta e dei rifiuti speciali provenienti dalle lavorazioni di demolizione e dalle attività di manutenzione straordinaria nell'ambito dei lavori di recupero funzionale del Teatro Tito Marrone del Comune di Erice, nonché dell'U.T.A. ivi presente;

TENUTO CONTO CHE il QTE rimodulato prevede - tra le somme a disposizione dell'amministrazione - alla voce B7 l'importo di € 40.000,00 comprensivo di Iva, destinato alla copertura degli oneri di conferimento a discarica;

VISTA la fattura emessa dal Consorzio Stabile Eos n. 18/PA del 29/10/2025, non soggetta a IVA, dell'importo di € 21.222,88, relativa ai costi sostenuti per il conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, come documentato dalle fatture del fornitore del servizio "Pecorella Group s.r.l." con sede in Palermo in Viale Strasburgo 373 – C.F. 07108890828 (fattura n. 02885 del 30/09/2024 d'importo pari ad € 2.760,62 iva compresa, fattura n. 03334 del 26/11/2024 d'importo pari ad € 12.112,16 compreso iva e fattura n. 00432 del 14/02/2025 d'importo pari ad € 5.435,10 compreso iva), nonché relativa ai costi sostenuti per il conferimento dell'U.T.A., come

si evince dalla fattura del fornitore del servizio "Eco Trasporti s.r.l. (fattura n. 964 del 11/09/2025 d'importo pari ad € 915,00 iva compresa);

VISTA la Determina n. 812 del 07/11/2025 del RUP di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento degli oneri di conferimento in discarica, nonché dei relativi atti contabili ivi richiamati;

CONSIDERATO che con Determina n. 265 del 13/05/2025 e successivo DRS n. 865 del 22/05/2025 è stata liquidata, dal capitolo di spesa 672229, quale acconto del 2° SAL bis, la somma di € 63.545,46 (€ 52.086,44 per lavori ed € 11.459,02 per iva), reperita a seguito di richiesta al Fondo per l'adeguamento dei prezzi - Codice ID FONDO-ED2- art. 26B 157 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti giusto D.D. n. 453/2025 del 28/10/2024.

VISTO che l'importo da liquidare di € 96.997,81 (incluso iva al 22%), quale saldo del 2° SAL bis, è pari alla differenza tra l'importo complessivo del 2° SAL bis pari a € 160.543,27 (incluso iva 22%) e quello liquidato in acconto con DRS n. 865/2025 pari a € 63.545,46 (incluso iva 22%);

TENUTO CONTO CHE il QTE rimodulato prevede - tra le somme a disposizione dell'amministrazione - alla voce **C.1** l'importo di € 96.997,81 comprensivo di iva per "Accantonamento somme ex art. 26 D.L. 17/05/22 N. 50";

VISTO il Certificato n. 6 per il pagamento a saldo del 2° Sal bis, datato 24/10/2025, per l'importo complessivo di € 96.997,81 (euro novantaseimilanovecentonovantasette/81) di cui € 79.506,40 (euro settantanovemilacinquecentosei/40) per imponibile, ed € 17.491,41 per I.V.A. al 22 %;

VISTA la fattura elettronica n. 18/PA del 29/10/2025 dell'importo complessivo di € 96.997,81 di cui € 79.506,40 per imponibile ed € 17.491,41 per IVA al 22%, emessa dal CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

VISTA la Determina n. 811 del 07/11/2025 del RUP di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Saldo 2° SAL Bis;

CONSIDERATO che, dagli atti di questo Ufficio, risulta che l'impresa CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008 non ha ceduto l'importo del credito che essa vanta nei confronti di questa Amministrazione, in dipendenza dei lavori in oggetto e che non sussistono a carico della predetta impresa legali impedimenti al pagamento degli oneri a discarica per l'importo di € 21.222,88 iva compresa, né al pagamento a saldo del 2° Sal bis per l'importo di € 96.997,21 iva compresa;

VISTA la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., identificativo univoco richiesta n. **202500004697914** del 10/11/2025 da cui si rileva che il Consorzio di che trattasi, Partita IVA 13693961008, è "soggetto non inadempiente";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 240 dell'8 agosto 2025 «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il DURC on line in corso di validità, con esito regolare, riferito al CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille snc nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008, rilasciato dall'INAIL 47875600 con protocollo in data 16/10/2025, valido sino al 13/02/2026;

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e che pertanto può procedersi alla liquidazione e al pagamento:

- della fattura elettronica n. 18/PA del 29/10/2025 dell'importo di **€ 21.222,88** non soggetta a IVA, per il conferimento a discarica del materiale di risulta;
- della fattura elettronica n. 20/PA del 29/10/2025 dell'importo complessivo di **€ 96.997,81 iva compresa**, relativa al saldo del 2° S.A.L. bis;

RITENUTO di dover provvedere, nell'esercizio finanziario in corso, alla liquidazione e al pagamento dell'importo complessivo di **€ 118.220,69**, così distinto:

- **€ 21.222,88** non soggetta a IVA, per il conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori in argomento, di cui alla fattura elettronica n. 18/PA del 29/10/2025;
- **€ 96.997,81** iva compresa, per il saldo del 2° S.A.L. bis dei lavori di cui al Certificato n.6, e di cui alla fattura elettronica n. 20/PA del 29/10/2025.

in favore del CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

VISTA la rispondenza del codice IBAN del beneficiario alla documentazione in possesso di questo Servizio, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione n.17 del 10/12/2021;

VISTO l'art.9 della L.R. n.9 del 15/04/2021 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrenza dal 01/07/2021";

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di approvare il Quadro Tecnico Economico come riformulato, come di seguito indicato:

Quadro Tecnico Economico Rimodulato			
Diversa distribuzione somme a disposizione dell'amministrazione e rettifica di precedenti refusi di trascrizione			
A	LAVORI	Importo parziale	Importo totale
A.1	Importo lavori al lordo	€ 4.731.489,47	
	Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€ 37.087,80	
	Oneri speciali di sicurezza inclusi nei lavori	€ 87.912,20	
A.2	Spese per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 125.000,00	
A.3	Lavori soggetti a ribasso (A.1 - A.2)	€ 4.606.489,47	
A.4	Ribasso d'asta del 30,0549 %	€ 1.384.475,80	
A.5	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.222.013,67	
A.6	Importo lavori al netto inclusa sicurezza	€ 3.347.013,67	€ 3.347.013,67
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. (22% su A.6)	€ 736.343,01	
B.2.1	Incentivi di cui all'art.113 d. lgs. 50/2016 calcolati secondo il DP n.14 del 30/05/2018 (nella misura dell'80%)	€ 49.440,00	
B.2.2	Risorse di cui al fondo art.113 d. lgs. 50/2016 (nella misura del 20%)	€ 12.360,00	
B.3	Servizio PROGETTAZIONE (compreso IVA e cassa prev.)	€ 58.596,41	
B.4.2	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, compreso attività di straordinario in cantiere, e per assistenza alle fasi di collaudo. Art. 23 comma 11 e 11 bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 2.000,00	
B.5	Servizio C.S.E. (compreso IVA e cassa previdenziale)	€ 65.000,00	
B.6	Servizio VERIFICHE E COLLAUDI (compreso IVA e CNPAI al 4%)	€ 30.342,06	
B.7	Oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€ 40.000,00	
B.8	Contributo ANAC	€ 600,00	
C	Accantonamento somme art. 26 D.L. 17/05/22 N. 50		
C.1	economie da ribasso d'asta sui lavori	€ 96.997,81	
D	Altre economie a disposizione dell'Amministrazione		
D.1	Altre economie	€ 111.307,04	
	Totale somme a disposizione	€ 1.202.986,33	€ 1.202.986,33
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D)	4.550.000,00	€ 4.550.000,00

ARTICOLO 2

Per le motivazioni di cui in premessa si dispone la liquidazione ed il pagamento sul capitolo di bilancio di spesa **684171** "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio

2020, n. 9 e ss.mm.ii.” - codice finanziario U.2.02.01.09.999 – esercizio 2025, a valere sull’impegno n.3/2025 assunto con il D.D.G. n. 908 del 23/06/2022, dell’importo complessivo di **€ 118.220,69, e precisamente:**

- **€ 79.506,40** a favore dell’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, sul conto corrente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XX – quale quota imponibile, ed **€ 17.491,41** quale quota I.V.A. al 22 %, con il versamento sul capitolo di entrata 7500 dell’IVA esposta in fattura “per scissione contabile”, mediante emissione dei relativi titoli di spesa, concernente il **pagamento del saldo del 2° S.A.L. bis di cui al Certificato n.6 e di cui alla relativa fattura elettronica** n. 20/PA del 29/10/2025 concernente i *“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)” – Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021 CUP: G55E21000000001 – CIG: 89640220F8 - CODICE CARONTE S_I_29498”*.
- **€ 21.222,98** a favore dell’operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, sul conto corrente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XX, concernente il rimborso degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta e dei rifiuti speciali, di cui alla fattura elettronica n. 18/PA del 29/10/2025, non soggetta a IVA, derivante dall’esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)” – Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021 CUP: G55E21000000001 – CIG: 89640220F8 - CODICE CARONTE S_I_29498

Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Trapani, 10/11/2025

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)

*(Documento firmato digitalmente.
Originale agli atti dell’Ufficio)*