



Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia

Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18
ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”*.

“Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini” nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti Cod. SI_PA_1450 - Importo complessivo stimato € 2.000.000,00.

CUP: G67H21016770002 – CIG: B0AD7131F4 – CIG: B3721584C5

Impegno e liquidazione acconto per servizi di consulenza archeologica

DISPOSIZIONE n. 363 del 20/05/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs n. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota n. 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Vista** la nota POST/0052375 del 02.12.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"*;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- Visto** D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Visto** il D.D.G. n. 843 del 22.10.2024 con la quale è stato conferito, sensi dell'art 19, comma 6 del decreto legislativo 2001, n. 165, e s.m.i., l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.13 *"Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo"* all'ing. Antonino Margagliotta, a far data dal 01 novembre 2024 per anni tre;

- Considerato** che nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato: "*Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini*" nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450** - Importo complessivo stimato € 2.000.000,00;
- Vista** la Disposizione n. 13 del 03.01.2022 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto attuatore del Sindaco di Corleone per l'intervento denominato: "*Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini*" nel Comune di Corleone (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "*Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art.2 comma 1 – Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 con **Cod. SI_PA_1450** - Importo complessivo stimato € 2.000.000,00;
- Vista** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: G67H21016840002**, il **CIG: B0AD7131F4** relativo all'affidamento dei lavori ed il **CIG: B3721584C5** relativo all'affidamento del servizio di consulenza archeologica;
- Vista** la Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1220 del 26.09.2022 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento in argomento l'arch. Giovanni Lo Cascio, Funzionario direttivo dell'Area 1 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in sostituzione dell'arch. Enrico Gulotta in precedenza nominato a ricoprire le medesime funzioni con precedente provvedimento dirigenziale n. 17 del 11.01.2022;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 520 del 12.04.2023 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione, CSP, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e CSE all'ing. Alfonso Accardo, P.IVA 02397900842, che ha applicato un ribasso percentuale del 3,1782% sull'importo posto a base di gara di € 78.415,45, per un importo netto di € 76.000,00 oltre IVA e oneri riflessi per un totale complessivo di € 96.428,80;
- Visto** il Verbale di verifica del progetto esecutivo redatto e sottoscritto dal RUP e dal Progettista ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 in data 12.06.2023;
- Visto** il Verbale di validazione positiva del progetto reso dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 in data 12.06.2023;
- Visto** il Rapporto conclusivo sull'attività di verifica del livello esecutivo progettuale reso dal RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 in data 12.06.2023;
- Vista** la Delibera di G.M. n. 107 del 20.06.2023 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo all' "*Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini*" nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450**, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui la somma di € 1.308.957,29 per lavori a base di gara ed € 691.042,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 915 del 29.06.2023, con la quale l'ing. Massimo Grizzaffi, Responsabile del VI Settore del Comune di Corleone, è stato nominato RUP dell'intervento in argomento in sostituzione del RUP precedentemente nominato;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 818 del 21.05.2024, con la quale il Responsabile del VI Settore ha approvato la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori in argomento in favore dell'Operatore Economico S.C.A. Unipersonale S.r.l., P.IVA 03307450837, con sede legale a Messina (ME) in Via G. La Farina n. 7, che ha offerto un ribasso pari a 31,8651% sull'importo a base di gara di € 1.118.292,62 quindi per un importo contrattuale pari a € 952.612,23 compreso oneri della sicurezza pari a € 29.318,97, oltre IVA;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1044 del 20.06.2024, con la quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta S.C.A. Unipersonale S.r.l., P.IVA 03307450837, con sede legale a Messina (ME) in Via G. La Farina n. 7, per un

importo contrattuale pari a € 952.612,23 compreso oneri della sicurezza pari a € 29.318,97, oltre IVA dovuta come per legge;

Visto
Visto

il Verbale di consegna parziale lavori e in via d'urgenza del 28.06.2024, sotto riserve di legge;
il Contratto d'appalto per i lavori Rep. n. 3887, Racc. n. 20 del 28.08.2024, tra la ditta S.C.A. Unipersonale S.r.l., P.IVA 03307450837, con sede legale a Messina (ME) in Via G. La Farina n. 7, e l'Ente appaltante per l'esecuzione dei lavori per l' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450**, per l'importo contrattuale di € 952.612,23 al netto del ribasso offerto del 31,8654% sull'importo a base di gara di € 1.118.292,62, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 29.318,97, oltre IVA come per legge;

Vista

la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 38 del 27.11.2025, con la quale è stato approvato il quadro tecnico economico post-gara relativo all' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450**;

Visto

il Verbale di consegna dei lavori in via definitiva del 28.01.2025;

Vista

la nota prot. n. 12029 del 17.04.2025, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n. 17771 del 17.04.2025, con la quale il Responsabile del IV Settore ha comunicato che con Determina Dirigenziale n. 437 del 14.04.2025, l'arch. Enrico Gulotta è stato nominato RUP dell'intervento in argomento in sostituzione del RUP precedentemente nominato ing. Massimo Grizzaffi;

Vista

la nota prot. n. 35861 del 27.10.2025, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n. 48337 del 28.10.2025, con la quale il Responsabile del IV Settore ha comunicato che con Determina Dirigenziale n. 1443 del 27.10.2025, l'arch. Filippo Diana è stato nominato Collaudatore tecnico – amministrativo dell'intervento in argomento;

Vista

la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1443 del 27.10.2025, con la quale è stato assegnato l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dell'intervento in corso di esecuzione, al personale interno in servizio in questo Ente in possesso delle necessarie competenze, individuato nella persona dell'arch. Filippo Diana, tra l'altro, già nominato collaudatore statico delle opere strutturali riguardanti per l'intervento in argomento con Determinazione n. 1564 del 02.10.2024;

Considerato

che le somme per collaudo statico e amministrativo, le cui funzioni saranno espletate dal personale interno dell'Ente, trovano copertura all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023;

Vista

la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1543 del 12.11.2025, con la quale il Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, in considerazione di modifiche contrattuali intervenute per il servizio di *"Ispettore di cantiere e supporto alla Direzione dei Lavori"*, il cui compenso è stato rimodulato in aumento per un totale di € 9.059,80 oltre oneri, anziché € 4.269,80, oltre ad una rettifica dell'importo degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e all'inserimento nel Q.T.E. di una nuova voce per *"Competenze archeologo, oltre iva e oneri"* inizialmente non prevista, ha determinato di revocare la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 38 del 27.11.2025 e quindi di approvare la rimodulazione del Quadro tecnico Economico post-gara come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA LAVORI				
N.	VOCI DI SPESA	Q. E. APPROVATO	Q. E. POST GARA	ECONOMIE
A1	Lavori	€ 1.308.957,29	-	€ 356.348,42
A2	Manodopera	€ 161.345,70	=	
A3	Sicurezza	€ 29.318,97		
A4	Lavori a base d'asta	€ 1.118.292,62		
A5	Ribasso offerto		31,8654%	
A6	Importo ribasso		€ 356.348,42	
A7	Importo lavori al netto del ribasso		€ 761.944,20	
A8	Importo manodopera (non soggetto a ribasso)		€ 161.345,70	
A9	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 29.318,97	
A10	Totale complessivo (A7+A8+A9)		€ 952.608,87	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA sui lavori (22% di A10)	€ 287.970,60	€ 209.573,95	€ 78.396,65
B2	Imprevisti (5% di A1)	€ 65.447,86	€ 65.447,86	€ -
B3	Spese per pubblicità, bando di gara, tasse, ecc., compreso IVA	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
B4a	Incentivi funzioni tecniche Q E esecutivo (Rup, collaboratori tecnici amminisr:	€ 20.809,60	€ 12.269,39	€ 7.517,76
B4b	Incentivi per funzioni tecniche (5% di € 20.448,98) per collaudo tecnico ammini		€ 1.022,45	
B5	Per progettazione esecutiva. D. L. e sicurezza:			

B5a	Progettazione esecutiva, D. L. e sicurezza al netto Inarcassa ed IVA	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ -
B5b	Inarcassa al 4% ed IVA al 22% progettazione esecutiva, D L, sicurezza	€ 20.428,80	€ 20.428,80	€ -
B6	Per studio geologico:			
B6a	Studio geologico, al netto Epap ed IVA	€ 13.126,77	€ 13.126,77	€ -
B6b	EPAP al 4% ed IVA al 22% per studio geologico	€ 3.528,48	€ 3.528,48	€ -
B7	Per collaudo tecnico amministrativo			
B7a	Collaudo tecnico amministrativo al netto Inarcassa ed IVA	€ 13.340,01	€ -	€ 13.340,01
B7b	Inarcassa al 4% ed IVA al 22% collaudo tecnico amministrativo	€ 3.585,79	€ -	€ 3.585,79
B8	Per ispettore di cantiere			
B8a	Ispettore di cantiere al netto Inarcassa ed IVA	€ 12.032,00	€ 9.059,80	€ 2.972,20
B8b	Inarcassa al 5% ed IVA al 22% per ispettore di cantiere	€ 3.234,20	€ 452,99	€ 2.781,21
B9	Per consulenza archeologo			
B9a	Archeologo al netto di cassa al netto dell'IVA		€ 7.950,00	-€ 7.950,00
B9b	Cassa al 4% ed IVA al 22% per archeologo		€ 2.136,96	-€ 2.136,96
B10	Spese per prove geognostiche e di laboratorio	€ 22.604,37	€ 22.604,37	€ -
B11	Per oneri analisi laboratorio ed per accesso a discarica			
B11a	Oneri analisi di laboratorio ed accesso a discarica al netto dell'IVA	€ 18.852,46	€ 18.852,46	€ -
B11b	IVA al 22% per oneri analisi ed accesso a discarica	€ 4.147,54	€ 4.147,54	€ -
B12	Spese di laboratorio per collaudo strutture in c. a.			
B12a	Spese di laboratorio per collaudo strutture in c. a.	€ 13.104,49	€ 13.104,49	€ -
B12b	IVA al 22% per spese di laboratorio collaudo strutture in c. a.	€ 2.882,99	€ 2.882,99	€ -
B13	Contributo Anac	€ 2.000,00	€ 660,00	€ 1.340,00
B14	Spese per pareri progetto	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
B15	Per lavori in economia	€ 49.790,01	€ 46.217,82	€ 3.572,19
B16	Accantonamento art. 205 del D. Lgs 50/2016	€ 6.656,72	€ 6.656,72	€ -
B17	Applicazione principi DNSH			
B17a	Applicazione principi DNSH al netto di oneri ed IVA	€ 9.457,76	€ 9.457,76	€ -
B17b	Oneri al 4% ed IVA al 22% per applicazione principi DNSH	€ 2.542,25	€ 2.542,25	€ -
B18	Spese per occupazioni temporanee, art. 16, comma 1, lettera b DPR 207/2010	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
B19	Espropri comprese competenze tecniche ed IVA	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ -
B20	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione progetto approvato	€ 691.042,70		
C1	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A1 + B20)	€ 2.000.000,0		
C2	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione post gara		€ 576.623,85	
C3	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO POST GARA LAVORI (A10+C2)		€ 1.529.232,72	
C4	IMPORTO TOTALE ECONOMIE PER LAVORI			€ 470.767,27

Considerato che il maggior importo richiesto per la rimodulazione contrattuale in aumento relativa all'incarico di ispettore di cantiere e supporto alla direzione dei Lavori e per il sopravvenuto affidamento del servizio di sorveglianza archeologica trova copertura nelle economie in quanto si è operata una diversa distribuzione delle somme all'interno del quadro economico, lasciando inalterato l'importo complessivo del progetto pari a € 2.000.000,00;

Visto lo stato di attuazione dell'intervento esteso al SAL n. 1;

Vista la Disposizione del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n. 1283 del 19.11.2025 con la quale è stata liquidato il SAL n. 1 dell' "Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini" nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450**, e si è preso contestualmente atto della Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1543 del 12.11.2025 di approvazione della rimodulazione del Quadro tecnico economico post-gara;

Vista la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 187 del 16.02.2026, con la quale il Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, nella considerazione che il verificarsi di piogge incessanti ha comportato una prolungata impraticabilità del cantiere e che pertanto trattasi di cause non imputabili all'impresa, ha determinato di concedere una proroga di 60 gg fissando la nuova scadenza contrattuale al 09.05.2026;

Vista la nota prot. n. 14260 del 05.05.2026, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n. 22356 del 05.05.2026, con la quale il Responsabile del VI Settore ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per poter procedere alla liquidazione dell'acconto per i servizi di consulenza archeologica svolti dalla Società Pàropos S.r.l., P.IVA 07136810822, nell'ambito dell' "Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascate delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini" nel Comune di Corleone (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1450** e ha trasmesso l'ulteriore documentazione integrativa richiesta per le vie brevi;

Vista la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 24 del 16.01.2025, con la quale il Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, con la quale è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione dell'incarico di consulenza archeologica, di cui alla proposta del RUP n. 1656 del 17.10.2024, in favore dell'O.E. Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, per l'importo di € 7.950,00 oltre IVA 22% e oneri e quindi per un importo complessivo di € 10.086,96;

- Vista** la Scrittura privata del 20.03.2025 per l'affidamento, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, dell'incarico di consulenza archeologica alla Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, per l'importo contrattuale di € 7.950,00 oltre IVA 22% e oneri e quindi per un importo complessivo di € 10.086,96;
- Vista** la fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026 emessa dalla Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, di importo complessivo pari a € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) relativa all'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica prestato nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**, acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 12651 del 22.04.2026;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 603 del 05.05.2026 del Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, si è stabilito di procedere alla liquidazione in favore della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, della fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026, acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 12651 del 22.04.2026, per l'importo complessivo di € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) per il pagamento dell'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**;
- Considerato** che la fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026 emessa dalla Pàropos S.r.l. è stata rifiutata in quanto nella sezione *"Dati generali del documento"* era riportata una causale errata riferita ad altro intervento e, inoltre, nei *"Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura"* non era specificato se l'importo fatturato fosse riferito ad acconto o saldo dei servizi oggetto di affidamento; pertanto, la stessa è stata respinta;
- Vista** la fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026, rimessa correttamente in data 07.05.2026 dalla Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822 e acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 14749 del 08.05.2026, di importo complessivo pari a € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) relativa all'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica prestato nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**;
- Vista** la nota prot. n. 15000 del 11.05.2026, acquisita al protocollo DRPC Sicilia n. 23479 del 12.05.2026, con la quale il Responsabile del VI Settore ha trasmesso la nuova determinazione di liquidazione che revoca la precedente Determinazione Reg. Gen. n. 603 del 05.05.2026;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 634 del 11.05.2026 del Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, con la quale è stata revocata la precedente Determinazione Reg. Gen. n. 603 del 05.05.2026 ed è stato determinato di procedere alla liquidazione in favore della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, della fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026, acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 14749 del 08.05.2026, per l'importo complessivo di € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) per il pagamento dell'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**;
- Visto** il Certificato Camerale della ditta Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_49792034 della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822;

- Visto** l'esito della verifica all'Agenzia Entrate - Riscossione (ex Equitalia), ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, I.U.R. n. 202600004256341 del 12.05.2026, da cui la Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822 risulta non inadempiente;
- Vista** la dichiarazione del 11.03.2025 resa dal Legale Rappresentante della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;
- Ritenuto** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 88 e art. 92 del D.Lgs n. 159/2011, alla liquidazione dell'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1** Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 634 del 11.05.2026 del Responsabile dell'Area VI – LL.PP. e PNRR, con la quale è stata revocata la precedente Determinazione Reg. Gen. n. 603 del 05.05.2026 ed è stato determinato di procedere alla liquidazione in favore della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, della fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026, acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 14749 del 08.05.2026, per l'importo complessivo di € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) per il pagamento dell'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**.
- Art. 2** Di impegnare la somma di € **7.759,20** a valere sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.
- Art. 3** Di liquidare e pagare la fattura n. FPA 3/26 del 22.04.2026, riemessa correttamente in data 07.05.2026 dalla Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822 e acquisita dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 14749 del 08.05.2026, di importo complessivo pari a € 7.759,20 di cui € 6.360,00 quale quota imponibile ed € 1.399,20 per IVA al 22% (soggetta a Split Payment) relativa all'acconto nella misura dell'80% del servizio di consulenza archeologica prestato nell'ambito dell' *"Intervento di messa in sicurezza del parco fluviale e riconfigurazione dell'alveo e degli argini del torrente di Corleone nel tratto compreso tra la Cascade delle Due Rocche, largo S. Agata e la C.da Cappuccini"* nel Comune di Corleone (PA) – **Cod. SI_PA_1450**.
- Art. 4** La quota imponibile di € 6.360,00 sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della Società Pàropos S.r.l., con sede legale in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 195/B, P.IVA n. 07136810822, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 5** Il pagamento dell'IVA al 22% pari a € 1.399,20 sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 6** La presente Disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Corleone (PA) in qualità di Soggetto attuatore e notificato al servizio S.14 di questo DRPC.

Art. 7

La presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.Lgs n. 36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo
(ing. *Maurizio Marino*)

Il Dirigente del Servizio S.13
(ing. *Antonino Margagliotta*)



Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina

SALVATORE
COCINA
REGIONE
SICILIANA
20.05.2026
09:33:18
GMT+02:00

