



Unione Europea
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, delle mobilità e dei Trasporti
Servizio 6 – Infrastrutture Marittime e Portuali

“Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto”.

RIMODULAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO

Codice Unico del Progetto (CUP): **G37F25000020002**

Codice Identificativo Gara (CIG): **B9B0956EBA**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026/2028”;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 5 aprile 2022, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*”;

VISTO l'allegato 4/2 punto 8.4, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.*”;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “*Controllo Contabile*”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 – concernente “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021*”, in particolare l'art. 9 “*Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali*”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione*

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;”

VISTO il D.P.Reg. n. 451 del 13/02/2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. n. 2381 del 01/08/2025, con il quale l'Arch. Alberto Vecchio è stato nominato Dirigente ad Interim del Servizio 6 del DIMT;

VISTO il DDG n. 252 del 31.01.2025 con il quale l'Arch. Alberto Vecchio è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

VISTO il DDG n. 180 del 09.02.2026 con il quale l'Arch. Alberto Vecchio è stato nominato Direttore Dei Lavori e CSE dell'intervento su menzionato;

VISTO il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania Sez. del Giudice per le indagini preliminari a firma del GIP dott. Luigi Barone del 03 giugno 2021, avente ad oggetto i pontili e finger rimossi dallo specchio d'acqua ed accatastati sulla banchina del porto di Riposto e nelle aree verdi circostanti nonché i relativi corpi morti e catenarie, abbandonati sul fondo del mare a seguito dei “lavori di rimozione dei pontili del 1° bacino del Porto di Riposto”;

VISTO il provvedimento di dissequestro del Giudice del Tribunale di Catania, IV Sez. Penale Dott.sa Stefania Cacciola in data 13/09/2024, con il quale si dispone il dissequestro dei finger, pontili e catenarie sequestrati al solo fine di trasferirli nel sito che sarà individuato e comunicato all'Autorità Giudiziaria a cura e spese dell'autorità Comunale;

CONSIDERATO che nel corso del tavolo tecnico tenutosi giorno 18 ottobre 2024 tra il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, il Comune di Riposto, il Dipartimento Ambiente e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, si è stabilito che il Comune di Riposto provvederà ad individuare area idonea per la nuova collocazione del materiale sequestrato mentre il DIMT si farà carico di predisporre un progetto per effettuare lo spostamento dei detti manufatti;

VISTA la nota prot. n. 44613 del 10/11/2025 con la quale il RUP, ha validato il progetto relativo ai lavori di “Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto” per l'importo di euro 560.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 3983 del 12.11.2025 con il quale il Dirigente Generale ha finanziato l'esecuzione del progetto di cui trattasi e prenotato le risorse a valere sul capitolo di spesa n.672008 del Bilancio della Regione Siciliana per l'importo di euro 560.000,00 con prenotazione n.34/2025;

VISTO il D.D.G. n. 4332 del 26.11.2025 con il quale il Dirigente Generale ha autorizzato la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, attraverso la piattaforma “TUTTOGARE”, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ossia prezzo più basso, sull'importo posto a base d'asta.

VISTO il D.R.S. n. 5359 del 24.12.2025, con il quale è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori, mediante procedura telematica a mezzo del Sistema di Appalti Telematici, denominato TuttoGare all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ossia prezzo più basso, sull'importo posto a base d'asta, all'operatore economico EDIL COSTRUZIONI PUTRINO di Giuseppe Putrino C.F.: PTRGPP82P04A056E con sede legale a Catania via Primo Maggio n° 11, per l'importo di € 306.117,86 (Euro Trecentoseimilacentodiciassette/86) al netto del ribasso d'asta del 10,91% compreso oneri di sicurezza pari ad €. 13.107,82 e costi della manodopera per €. 70.217,74 oltre iva al 22%;

VISTO il DDG 5392 del 29.12.2025 validato dalla Ragioneria per le Infrastrutture in data 09.01.2026 al n° 067Z, con il quale, al fine dell'esecuzione dei lavori di “Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto” è stato assunto l'impegno definitivo di €. 434.854,19 sul capitolo di spesa 672008;

CONSIDERATO che la Ragioneria Centrale alle Infrastrutture ha formulato delle osservazioni al QTE riportato nel DDG n. 5392 del 29/12/2025, in merito a delle incongruenze circa gli

importi inseriti;

VISTA la risposta di questo Servizio 6 alle osservazioni mosse dalla Ragioneria alle Infrastrutture al DDG 5392 del 29.12.2025 con la quale si chiedeva di registrare il provvedimento e che le incongruenze nel QTE non comportava variazione complessiva dell'importo e che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto a rettificare il QTE;

RITENUTO che occorre provvedere alla rimodulazione del QTE anche alla luce dell'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori sopra menzionati come così di seguito:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,91%	€. 222.792,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 13.107,82	
Oneri manodopera non soggetti a ribasso	€. 70.217,74	
Totale lavori al lordo	€. 306.117,86	€. 306.117,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs 36/23 arch. Vecchio A.	€. 5.540,40	
Missioni Arch. Vecchio	€. 4.000,00	
IVA 22% sui lavori	€. 67.345,93	
ANAC	€. 250,00	
Oneri di conferimento, prove di laboratorio caratterizzazione e imprevisti	€. 51.600,00	
Totale somme a disposizione	€. 128.736,33	€. 128.736,33
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 434.854,19

RITENUTO che alla luce della rimodulazione del QTE di cui sopra, occorre provvedere alla modifica dei beneficiari inseriti sul sistema SCORE secondo la tabella sotto riportata:

Beneficiario	Partita IVA	Descrizione Categorie	Importo
Regione Siciliana	80012000826	Incentivi funzioni tecniche	€. 5.540,40
Arch. Alberto Vecchio	VCCLRT60C16C351B	Rimborso missioni DL e RUP	€. 4.000,00
ANAC	97584460584	Contributo gara	€. 250,00
EDIL COSTRUZIONI PUTRINO	PTRGPP82P04A056E	Lavori, IVA, Oneri di conferimento prove laboratorio caratterizzazione, imprevisti	€. 425.063,79

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

Articolo 1

Confermando quando disposto con il DDG 5392 del 29.12.2025, con il presente decreto si provvede a correggere e rimodulare il QTE dei lavori di *“Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto”* come di seguito:

Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,91%	€. 222.792,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 13.107,82	
Oneri manodopera non soggetti a ribasso	€. 70.217,74	

Totale lavori al lordo	€. 306.117,86	€. 306.117,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs 36/23 arch. Vecchio A.	€. 5.540,40	
Missioni Arch. Vecchio	€. 4.000,00	
IVA 22% sui lavori	€. 67.345,93	
ANAC	€. 250,00	
Oneri di conferimento, prove di laboratorio caratterizzazione e imprevisti	€. 51.600,00	
Totale somme a disposizione	€. 128.736,33	€. 128.736,33
IMPORTO COMPLESSIVO		€. 434.854,19

Articolo 2

Sono modificati i beneficiari inseriti sul sistema SCORE secondo la tabella sotto riportata:

Beneficiario	Partita IVA	Descrizione Categorie	Importo
Regione Siciliana	80012000826	Incentivi funzioni tecniche	€. 5.540,40
Arch. Alberto Vecchio	VCCLRT60C16C351B	Rimborso missioni DL e RUP	€. 4.000,00
ANAC	97584460584	Contributo gara	€. 250,00
EDIL COSTRUZIONI PUTRINO	PTRGPP82P04A056E	Lavori, IVA, Oneri di conferimento prove laboratorio caratterizzazione, imprevisti	€. 425.063,79

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Salvatore Lizzio



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
01.07.2026 10:53:33
GMT+02:00