



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Soggetto Attuatore
Responsabile del Coordinamento
delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

**Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C n. 1180/2026 -
“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione
Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”**

OGGETTO: Art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 - Ordinanza C.D.P.C. n. 1180/2026 - Eccezionali
eventi meteorologici che a partire dal 18 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera
della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. Lavori di
somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco Di Scalo Pennisi nella Fraz. Di Santa Tecla,
a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della
Regione Siciliana – Ciclone Harry. **ID 128** **CUP:** G49D26000030001 - **CIG:** BAA96D72D4

**Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto
(Art. 17 comma 2 e art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1
gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo
n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto	il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto	l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
Vista	la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
Visto	il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Visto	il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
Visto	il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;
Vista	la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
Visto	l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Visto	l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
Vista	la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
Vista	la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 <i>“Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”</i> ;
Vista	la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
Vista	l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione

autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico”.
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visti** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio **di Catania** in data 04/02/2026, trasmesso con nota prot. **n.21876 del 21/02/2026** al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessi con nota prot. **n. 23016 del 23/02/2026;**
- Vista** la disposizione del soggetto Attuatore n. 15 del 23/02/2026, trasmessa con prot. n. 23428 del 24/02/2026, con la quale si autorizza il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi € 400.000,00 (di cui € 355.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 10.650,00 ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

contestualmente viene nominato R.U.P. l'ing. Filippo Sorbello Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Viste la Disposizione **n.26 del 25/02/2026**, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato:

- **Predisposizione documenti di gara:** Geom. Salvatore Alessi, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Progettista e Direttore dei Lavori:** Ing. Alfio Carciotto Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Direttore Operativo:** Geom. Maurizio E.G. Cantarutti Assistente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Ispettore di Cantiere:** Dott. Andrea Rotondo Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:** Arch. Carlo M.V.M. Musumeci Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Collaboratore alle attività del RUP:** Sig. Antonino Grillo Coadiutore del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 38 del 27/02/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 26, con la quale viene nominata la Geom. Patrizia Ragusa Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per la funzione Predisposizione documenti di gara in aggiunta al Geom Salvatore Alessi;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 02/03/2026 all'O.E. CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L. con sede Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis, PEC: consorziojonico@impresapec.it, rappresentata dal Responsabile unico Sig. Alfio Samperi;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"** intestato al DPRC, Cod. Fin. U.2.02.01.09.011;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato **"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"** Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00**.

Considerato che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

-alla normativa di settore vigente;

-a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al

Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *“Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco di Scalo Pennisi nella Fraz. di Santa Tecla nel Comune di Acireale (CT), a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. ID 128 CUP: G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4;*
- Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
- La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza;
- Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 90 (novanta)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in data 04/02/2026;
- Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente: **CUP:G49D26000030001** e il seguente **CIG: BAA96D72D4;**

Richiamato il DDG del Dirigente del DRT n.2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);

Visto l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma Tutto Gare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";

Visto il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;

Visto l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto che la stazione appaltante - Regione Siciliana - è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, SITAS TuttoGare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della L.R. 12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet:
<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;>

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata, prot. n.24405 del 25/02/2026 (ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.), tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **“CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L.”** con

sede Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis , PEC: consorziojonico@impresappec.it, rappresentata dal Responsabile unico Sig. Alfio Samperi in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica IV, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad €303.028,00 soggetto a ribasso, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.650,00;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 25/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 344.350,00
A detrarre ribasso concordato del 12,00 %	€ 41.322,00
Importo netto dell'offerta	€ 303.028,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.650,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 313.678,00

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato;

Ritenuto che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;

Considerato che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);

Richiamato quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." con sede Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis , PEC: consorziojonico@impresappec.it, per mezzo del **Signor Alfio Sampieri** nato a ----- omissis --- ----- C.F.: ---- **omissis** ----- e ----- omissis -----, n.q. di Amministratore unico e Legale Rappresentante, il quale ha dichiarato, con nota allegata, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

Visto che il Signor **Alfio Sampieri**, n.q. ha dichiarato, inoltre, che l'O.E. "**CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L.**" con sede **Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva ----- omissis -----**, PEC: **consorziojonico@impresappec.it** è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV- I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

Preso atto che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.LL. acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente;

Considerato che la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere resta in carico all'affidatario ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., conseguenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione

Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.

- Considerato** che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;
- Considerato** che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione, previa acquisizione di regolarità contributiva, e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.;
- Considerato** che il termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;
- Considerato** che qualora l'affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.
- Considerato** che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;
- Considerato** che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Catania;
- Considerato** che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. in tutte le sue articolazioni;
- Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;
- Considerato** che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Preso atto** che per il Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Considerato** che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà

procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

Richiamati il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, l'aggiornamento del Piano integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana, approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 29/01/2026;

Visto il Decreto n. 3/Gab del 06/03/2026 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, la validità del Prezzario unico regionale, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 2/Gab. Del 17/01/2024 e prorogato con successivo D.A. n. 1/Gab del 14/01/2025;

Vista la perizia giustificativa redatta in **data 13/05/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Vista la Determinazione **n. 394 del 10/06/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data **25/05/2026**, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 11/06/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

LAVORI SOMMA URGENZA SCALO PENNISI FRAZ DI SANTA TECLA QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA POST AFFIDAMENTO		
Importo totale dei lavori	€ 355.000,00	
di cui importo della manodopera	€ 112.573,25	
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A.	€ 10.650,00	
Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 344.350,00	
Ribasso del 12,0000%	<u>€ 41.322,00</u>	
restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 303.028,00	
oneri sicurezza	<u>€ 10.650,00</u>	
Lavori compresi oneri sicurezza	€ 313.678,00	€ 313.678,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 0 % sull'importo totale dei lavori	€ 0,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)	€ 5.680,00	
IRAP su incentivi tecnici (8,50%)	€ 482,80	
Spese per missioni	€ 3.000,00	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.587,00	
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
Imprevisti <10%	€ 30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Ribasso d'asta / accantonamenti		€ 41.322,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 400.000,00

Vista la nota **prot. n.88014 del 20/07/2026** di trasmissione della perizia giustificativa;

- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 “Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale” della Ragioneria Generale della Regione, l’istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Preso atto** della documentazione trasmessa in data **23/07/2026** dall’Operatore Economico all’indirizzo PEC dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania, acquisita al prot. n. **89621** in pari data, contenente dichiarazione attestante:
- il perdurare dei requisiti previsti al momento della sottoscrizione della proposta di affidamento diretto concordata e negoziata del 18/05/2026;
 - di ottemperare alle normative vigenti circa la sicurezza fisica dei lavoratori, nel rispetto adempimenti previsti per legge
 - l’insussistenza di rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con i parenti di questa Amministrazione;
 - gli estremi del C.C. bancario/postale dedicato BANCO BPM SPA Agenzia di San Giovanni la Punta (CT) - Persone delegate a operare sul conto corrente: Sig. Samperi Alfio nato il 31/03/1957 e ----- omissis ----- C.F. ----- omissis -----;
 - il perdurare dei requisiti previsti al momento della sottoscrizione della proposta di affidamento diretto concordata e negoziata del 18/05/2026.
 - di ottemperare alle normative vigenti circa la sicurezza fisica dei lavoratori, nel rispetto degli adempimenti previsti per legge;
 - L’insussistenza di rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con i dipendenti di questa Amministrazione.
- e la seguente documentazione:
- Polizza CAR n. OX00078921 del 18/03/2026, durata contrattuale dal 17/03/2026 al 18/03/2027 codice controllo 86992 contraente CONSORZIO JONICO SOC. CONSORTILE A.R.L. rilasciata da GALGANO – Milano P.IVA –omissis---
 - Polizza fideiussoria definitiva art.117 D.Lgs. 36/2023, n.HEC016295F/P/2026 agenzia di sottoscrizione HECA Srl, intermediario distributore Velvet Srl P.IVA -- omissis --.
 - Ricevuta di pagamento imposta di bollo di €120,00 protocollo telematico n. B0503484190180326 – 0001738 del 18/03/2026
- Visto** il D.D. n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa **500070** “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” con il contestuale trasferimento, dal capitolo **500012**, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa **500070** “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Considerato** che, al fine di permettere l’esecuzione e la definizione dei già affidati lavori in questione, occorre procedere alla prenotazione della suddetta complessiva somma di € **400.000,00** con imputazione sul nuovo capitolo di spesa **500070** “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;

- Visto** il **D.D.G. n.1344 del 29/07/2026** da parte del **Dirigente Generale del D.R.T.** - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 ed è prenotato l'impegno della somma complessiva di €400.000,00 da far gravare sul capitolo di spesa n. **500070** Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;
- Preso atto** dell'esito regolare del **DURC** on line prot. **INPS n.51486192** con scadenza il **04/11/2026**, acquisito al prot. di questo servizio al n. 93299 del 03/08/2026;
- Preso atto** della verifica del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in capo all'O.E. "CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L." eseguita attraverso la piattaforma TuttoGare;
- Preso atto** che l'Operatore economico risulta iscritto alla White List della Prefettura di Catania e che, a seguito dell'istanza di permanenza presentata il 19/03/2025, è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, permanendo nella Banca Dati Nazionale Antimafia lo stato "iscrizione in aggiornamento";
- Considerato** che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del **Dirigente Generale del D.R.T.** - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con apposito Decreto;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblica proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento,

PROPONE DI DETERMINARE

- che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di affidare** i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 e 140 bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. all'O.E. **CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L."** con sede **Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis** , PEC: **consorziojonico@impresapec.it**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica IV iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 1115, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad € 313.768,00 compresi € 10.650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che** la procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;>
- che** si trasmetteranno all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
- che** con **D.D.G. n.1344 del 29/07/2026** da parte del **Dirigente Generale del D.R.T.** - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 ed è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 400.000,00 da far gravare sul capitolo di spesa n. **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21

gennaio 2026” Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso, di cui al sottostante quadro tecnico economico :

LAVORI SOMMA URGENZA SCALO PENNISI FRAZ DI SANTA TECLA QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA POST AFFIDAMENTO		
Importo totale dei lavori	€ 355.000,00	
di cui importo della manodopera	€ 112.573,25	
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A.	€ 10.650,00	
Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 344.350,00	
Ribasso del 12,0000%	<u>€ 41.322,00</u>	
restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 303.028,00	
oneri sicurezza	<u>€ 10.650,00</u>	
Lavori compresi oneri sicurezza	€ 313.678,00	€ 313.678,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 0 % sull'importo totale dei lavori	€ 0,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)	€ 5.680,00	
IRAP su incentivi tecnici (8,50%)	€ 482,80	
Spese per missioni	€ 3.000,00	
Contributo ANAC	€250,00	
Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.587,00	
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
Imprevisti <10%	€30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Ribasso d'asta / accantonamenti		€41.322,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 400.000,00

- che** per quanto non espressamente riportato nelle presente decisione a contrarre si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che** ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ancorchè non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo e gli Elaborati grafici di cui alla perizia giustificativa redatta in data **13/05/2026**, fanno parte integrante della presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto;
- che** i lavori sono finanziati con somme a valere sul capitolo di spesa **500070** *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile”* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;
- dare atto** che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR n. 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, neppur potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che** la presente Decisione a contrarre e affidamento diretto, sottoscritta dall'O.E. **“CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L.”** con sede Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis , PEC: **consorziojonico@impresapec.it**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7,

classifica IV iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 1115, costituisce impegno vincolante tra le parti e assume valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del **Dirigente Generale del D.R.T.** - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con apposito Decreto;

di pubblicare la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale del Servizio Regionale del Genio Civile di Catania.

IL R.U.P.

Dott. Ing. Filippo Sorbello



Firmato digitalmente da SORBELLO
FILIPPO CARMELO
C=IT

IL CAPO DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto il DDG n. 823 del 16/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio, conferisce all'Ing. Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022 prorogato dal DDG n.148 del 29/01/2026 fino al 31/03/2026, prorogato di ulteriori 3 mesi dal DDG n.567 del 03/04/2026 come da delibera di Giunta Regionale n.104 del 18/03/2026;

Visto il DDG n. 1219 del 13/07/2026 di differimento del termine di durata dell'incarico dirigenziale in scadenza il 30/06/2026 fino alla data del 31/12/2026o, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, come da deliberazione della Giunta Regionale n.231 del 12/06/2026;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Dott. Ing. Filippo Sorbello;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

l) affida **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023** i Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco di **Scalo Pennisi nella fraz. di Santa Tecla nel Comune di Acireale**, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. ID 128 CUP: G49D26000030001 - CIG: BAA96D72D4 all'O.E. **"CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L."** con sede Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva omissis, PEC: consorziojonico@impresapec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica IV iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 1115, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **12,00%**, per un importo contrattuale pari ad **€313.678,00** compresi **€ 10.650,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

II) Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato e registrato con spese a carico dell'affidatario, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto)

tra

l'Ing. Gaetano Laudani, Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, domiciliato per la presente carica in Via Lago di Nicito, 89, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Dipartimento Regionale Tecnico- Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

e dall'altra

il Signor Alfio Sampieri nato a ----- omissis ----- C.F.: ----- omissis ----- e --- ----- omissis -----, n.q. di Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'O.E. **"CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L."** con sede **Via Maugeri 12, 95028 Valverde, P.Iva – omissis ----**, PEC: **consorziojonico@impresaptec.it**, come riportato nel Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia;

III) Approva la perizia giustificativa con il seguente quadro tecnico economico:

LAVORI SOMMA URGENZA SCALO PENNISI FRAZ DI SANTA TECLA QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA POST AFFIDAMENTO		
Importo totale dei lavori	€ 355.000,00	
di cui importo della manodopera	€ 112.573,25	
A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a R.A.	€ 10.650,00	
Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 344.350,00	
Ribasso del 12,0000%	<u>€ 41.322,00</u>	
restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 303.028,00	
oneri sicurezza	<u>€ 10.650,00</u>	
Lavori compresi oneri sicurezza	€ 313.678,00	€ 313.678,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. 0 % sull'importo totale dei lavori	€ 0,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.)	€ 5.680,00	
IRAP su incentivi tecnici (8,50%)	€ 482,80	
Spese per missioni	€ 3.000,00	
Contributo ANAC	€250,00	
Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 1.587,00	
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso IVA	€ 4.000,00	
Imprevisti <10%	€30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Ribasso d'asta / accantonamenti		€41.322,00
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 400.000,00

IV. Trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in

conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

Amministratore unico e Legale Rappresentante
del CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A.R.L

Sig. Alfio Sampieri



ALFIO SAMPERI

04.08.2026

08:23:03 UTC

Il Capo del Servizio del Genio Civile di Catania

ing. Gaetano Laudani

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993



GAETANO
LAUDANI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
04.08.2026
10:44:35
GMT+02:00