

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Bronte

	Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale di Bronte n° 22 del 13/02/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	999.920,66	999.920,66
A ₂	Importo manodopera	134.861,43	
A ₃	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	14.169,95	
A ₄	Importo lavori soggetti a ribasso	985.750,71	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Imprevisti	99.992,07	
B ₂	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023	19.998,41	
B ₃	Prove sui materiali in esecuzione	10.000,00	
B ₄	Oneri di conferimento a discarica	86.146,85	
B ₅	Versamento Anac	410,00	
B ₆	Spese per supporto al RUP	8.369,70	
B ₇	Spese per collaudo	3.350,71	
B ₈	Spese per pubblicità	5.000,00	
B ₉	IVA 22%	266.811,60	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	500.079,34	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.500.000,00

Differenze quadro economico pre e post gara			
Descrizione	Quadro economico Pre-gara	Quadro economico post gara	Differenza
Importo dei lavori	999.920,66	680.143,13	319.777,53
IVA sui lavori	266.811,60	196.460,54	70.351,06
Totale economie			390.128,59

	Quadro economico post-gara approvato con determina del Comune di Bronte n°64 del 23/07/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	999.920,66	
A ₂	Importo manodopera	134.861,43	
A ₃	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	14.169,95	
A ₄	Importo lavori soggetti a ribasso	985.750,71	
A ₅	A dedurre ribasso del 32,44 %	319.777,53	
A ₆	Importo lavori	665.973,18	
A ₇	A sommare O.d.S.	14.169,95	
A ₈	Importo lavori aggiudicati (A6+A7)	680.143,13	680.143,13
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	Imprevisti	99.992,07	
B ₂	Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023	19.998,41	
B ₃	Prove sui materiali in esecuzione		
B ₄	Oneri di conferimento a discarica	96.146,85	
B ₅	Versamento Anac	410,00	
B ₆	Spese per supporto al RUP	8.369,70	
B ₇	Spese per collaudo	3.350,71	
B ₈	Spese per pubblicità	5.000,00	
B ₉	IVA 22% sui lavori	149.631,49	
B ₁₀	IVA 22% su imprevisti-oneri di discarica-supporto RUP-Collaudo-spese di Pubblicità	46.829,05	
	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	429.728,28	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.109.871,41

Importo totale rideterminato	
Importo Totale (A+B)	1.500.000,00
Totale economie da ribasso d'asta	390.128,59
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta	1.109.871,41