

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Castronovo di Sicilia

	Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale di Castronovo di Sicilia n° 12 del 09/02/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	982.609,31	982.609,31
A ₂	Importo manodopera non soggetti a ribasso	255.478,42	
A ₃	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	36.518,96	
A ₄	Importo lavori soggetti a ribasso	690.611,93	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	IVA sui lavori 22,00%	216.174,05	
B ₂	Allacciamenti ai pubblici servizi e interferenze	1.000,00	
B ₃	imprevisti	84.216,37	
B ₄	Prog. Def. Esec. D.L. Coord. Sicur.	89.913,97	
B ₅	Contributo ANAC, eventuali pareri assicurazioni	1.000,00	
B ₆	Incentivi funzioni tecniche art. 116 codice	15.721,75	
B ₇	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	19.652,19	
B ₈	conferimento a discarica	50.000,00	
B ₉	Oneri previdenziali	3.596,56	
B ₁₀	IVA 22% su somme a disposizione	36.115,80	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	517.390,69	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.500.000,00

Differenze quadro economico pre e post gara			
Descrizione	Quadro economico Pre-gara	Quadro economico post gara	Differenza
Importo dei lavori	982.609,31	901.393,35	81.215,96
IVA sui lavori	216.174,05	198.306,54	17.867,51
Totale economie			99.083,47

	Quadro economico post-gara approvato con determina del Comune di Castronovo di Sicilia n° 380 del 27/07/2026	Progetto Esecutivo	
	IMPORTO LAVORI:		
A ₁	Importo lordo lavori	982.609,31	
A ₂	Importo manodopera non soggetti a ribasso	255.478,42	
A ₃	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	36.518,96	
A ₄	Importo lavori soggetti a ribasso	690.611,93	
A ₅	A dedurre ribasso del 11,760 %	81.215,96	
A ₆	Importo lavori	609.395,97	
A ₇	A sommare O.d.S.	36.518,96	
A ₈	Importo lavori aggiudicati (A6+A7)	901.393,35	901.393,35
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B ₁	IVA sui lavori 22,00%	198.306,54	
B ₂	Allacciamenti ai pubblici servizi e interferenze	1.000,00	
B ₃	imprevisti	84.216,37	
B ₄	Prog. Def. Esec. D.L. Coord. Sicur.	89.913,97	
B ₅	Contributo ANAC, eventuali pareri assicurazioni	1.000,00	
B ₆	Incentivi funzioni tecniche art. 116 codice	15.721,75	
B ₇	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	19.652,19	
B ₈	conferimento a discarica	50.000,00	
B ₉	Oneri previdenziali	3.596,56	
B ₁₀	IVA 22% su somme a disposizione	36.115,80	
	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	499.523,18	
	IMPORTO TOTALE (A+B)		1.400.916,53

Importo totale rideterminato	
Importo Totale (A+B)	1.500.000,00
Totale economie da ribasso d'asta	99.083,47
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta	1.400.916,53