



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile – Servizio di Agrigento

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”.

Atto di rettifica della Determina di liquidazione n. 609 del 07/08/2026 del Certificato n.2 del 05/08/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C - Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come “Harry”. CUP: G55D2600000002-CIG: BA3563F6C2.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione

n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la nota protocollo n. 3055 del 23/01/2026 acquisita al protocollo DRT n. 8033 del 26/01/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tecnico "In riferimento alle risultanze di cui alla relazione sugli "EVENTI METEOREOLOGICI AVVERSI CHE NEI GIORNI 19 E 20 GENNAIO 2026 HANNO COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE" redatta dal Comune di Lampedusa, che si allega in calce alla presente, nell'area dello Scalo Vecchio di Linosa sono stati rilevati danni strutturali; pertanto, voglia la S. V. disporre di operare in via di urgenza tramite l'Ufficio territorialmente competente per il ripristino delle condizioni minime di approdo in sicurezza nello scalo in questione." La S. V. vorrà trasmettere, nei modi di legge, perizia e stima dei lavori al Servizio 6 del DIMT che legge per conoscenza e che curerà gli atti per il finanziamento dell'intervento.
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"* ;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Visto** il D.D.G. n. 147 del 27/01/2026 di nomina del Responsabile unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori di seguito elencati, integrata con la disposizione n.94 del 03/07/2026 :
- Responsabile Unico del Progetto Arch. Pietro Di Stefano, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista e Direttore dei Lavori dott. Luigi Di Natali Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista - Direttore Operativo CSP -CSE geom. Gianfranco Vullo, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

- Progettista - Direttore Operativo geom. Aurelio Sberna, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Progettisti;
- Ispettori di Cantiere geom. Gaspare Patti e geom. Ferlisi Gerlando entrambi funzionari del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Predisposizione documenti di gara e collaboratori alle attività del RUP Patrizia Ragusa, e Salvatore Alessi Funzionari in servizio rispettivamente al Servizio di Caltanissetta e al servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Collaboratore alle attività del RUP ing. Calì Francesca, Dott.ssa Martina Riggi e Rag. Giuseppe Vitranò Funzionari al servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista	la Disposizione n. 70 del 14/04/2026, del Dirigente Generale-Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 con la quale ha ratificato le superiori nomine per funzioni tecniche ed ha disposto altresì le nomine dell'Arch. Alfonso Miccichè- Collaudatore Statico e dell'Ing. Carmelo Marrix -Calcolista Strutturale, entrambi Funzionari in servizio al servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Vista	la nota prot. 9842 del 28/01/2026 con la quale quest'Ufficio ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'autorizzazione a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
Vista	la nota prot. 9984 del 28/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato quest'Ufficio a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
Vista	la nota prot. n. 10469 del 29/01/2026 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha trasmesso al DRPC i verbali di somma urgenza redatti in data 27/01/2026 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
Vista	l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
Visto	il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
Vista	la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
Visto	l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
Visto	il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".
Vista	l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - <i>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire</i>

dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Vista** la Disposizione n. 66 del 25/03/2026 del Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 con la quale per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stata ratificata la nota autorizzativa del Dirigente Generale DRT (attuale Soggetto attuatore);
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **03/02/2026**;
- Visto** il D.D.G. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"** intestato al DPRC;
- Vista** la nota prot. n.40089 del 30/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23685 del 31/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di **"O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180-Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2.**
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 10629 del 29/01/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a.r.l con sede legale in Viale Aldo Moro n. 76 Favara (AG) P.IVA 02954820847 santachiaraarl@arubapec.it**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. **610**, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad **€ 475.000,00**.
- Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 30/01/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 475.000,00
A detrarre ribasso concordato del 7,10%	<u>€ 33.725,00</u>
Importo presunto netto dell'offerta	€ 441.275,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.000,00</u>
TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	€ 456.275,00

- Vista** la perizia giustificativa redatta in data **10/04/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e

ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Vista la Determinazione n. 285 del 04/05/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 20/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data **04/05/2026**;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA LI-NOSA PORTO			
A	Importo totale dei lavori		€ 490.000,00
A0	Incidenza manodopera	€ 89.554,40	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.000,00
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 475.000,00
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 7,10 %		€ 33.725,00
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 441.275,00
A1.1	a sommare oneri di sicurezza		€ 15.000,00
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 456.275,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	Contributo ANAC	€ 250,00	
2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.840,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 1.960,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 8.000,00)	€ 666,40	
5	Rimborso spese missioni personale D.L., collaudatore e RUP	€ 37.903,10	
6	imprevisti 10 %	€ 49.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 25.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 20.000,00	
10	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 20.000,00	
11	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00	
12	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 7,10 %	€ 33.725,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 199.344,50	€ 199.344,50
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 655.619,50

Vista la nota prot. n. 54907 del 04/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 04/05/2026 al n.24043.

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico viene delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, per l'importo di € 18.105.540,00.

Richiamato il D.D.G. n. 761 del 05/05/2026 di approvazione in linea amministrativa e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 500012, relativamente ai lavori Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2 per l'importo di **€ 655.619,50** ;

Considerato che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;

Vista la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 “Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale” della Ragioneria Generale della Regione, l’istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

Visto il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT con il quale è stata annullata la prenotazione dell’impegno della somma di € 655.619,50, sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 761 del 30/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l’approvazione della perizia giustificativa redatta ai dell’art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, di cui all’art. 1 del medesimo D.D.G. n. 761;

Visto il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Vista il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n. 861 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l’impegno della somma complessiva di **€ 655.619,50**, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 ,esercizio finanziario in corso.

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 16 del 11.06.2026 registrata a Agrigento il 07/07/2026 al n. 548 serie 3 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell’ Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento e dal sig. Messina Gaspare nato a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis- C.F.: omissis, n. q. di Legale Rappresentante dell’Operatore Economico **Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a.r.l con sede legale in Viale Aldo Moro n. 76 FAVARA (AG) P.IVA 02954820847 santachiaraarl@arubapec.it** per l’affidamento dei lavori denominati “Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell’Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall’evento calamitoso identificato come “Harry”. **CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2;**

Vista la nota prot. n. 66776 del 29/05/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del bando per la nomina del nuovo Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Agrigento assume ad Interim le funzioni di Dirigente al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Ufficio;

Visto il D.D.G. n. **1171** del **08/07/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 16 del 11.06.2026 registrata a Agrigento il 07/07/2026 al n. 548 serie 3 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e contestualmente approvato il quadro tecnico economico per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA LINOSA PORTO			
A	Importo totale dei lavori		€ 490.000,00
A0	Incidenza manodopera	€ 89.554,40	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non		€ 15.000,00

	soggetti a ribasso d'asta		
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 475.000,00
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 7,10 %		€ 33.725,00
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 441.275,00
A1. 1	a sommare oneri di sicurezza		€ 15.000,00
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 456.275,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	Contributo ANAC	€ 250,00	
2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.840,00	
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 8.000,00)	€ 666,40	
4	Rimborso spese missioni personale D.L. , collaudatore e RUP	€ 37.903,10	
5	imprevisti 10 %	€ 49.000,00	
6	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 25.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 20.000,00	
8	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 20.000,00	
9	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 4.960,00	
10	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 7,10 %	€ 33.725,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 199.344,50	€ 199.344,50
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 655.619,50

Visto

il D.D.G. n. **1186** del **10/07/2026** con il quale è stato assunto l'impegno definitivo n. **24/2026** dell'importo di **€ 456.525,00**, relativo ai lavori denominati "Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55D2600000002-CIG: BA3563F6C2, così distinto:

- l'importo di € 456.275,00 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a.r.l con sede legale in Viale Aldo Moro n. 76 FAVARA (AG) P.IVA 02954820847;
- l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC -C.F 80012000826;

Vista

la nota prot. n.85969 del 14/07/2026, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in pari data al n. 24185, con la quale il RUP ha chiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. b) e comma 2 del D. Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un

cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;

Vista

la disposizione n.97 del 14/07/2026 con la quale il Soggetto Attuatore, alla luce della succitata richiesta dispone:

- di prendere atto della nota prot. 85969 del 14/07/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;
- di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. 85969 del 14/07/2026 e nella relazione tecnica della D.L. allegata alla nota, che la redazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e comma 2, è finalizzata all'esecuzione di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove dato il contesto di somma urgenza, un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, oltre a causare notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante. Essa si rende necessaria per garantire la fruibilità delle infrastrutture portuali, ivi compresa la piena funzionalità della viabilità di accesso alle opere oggetto di intervento, la sicurezza della circolazione e la durabilità dell'intervento nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza. E inoltre viene evidenziato che nel corso della esecuzione dei lavori ed a seguito dell'esecuzione delle attività preliminari di pulizia e verifica delle sedi stradali e delle aree portuali, si sono evidenziate le effettive condizioni dei luoghi, diverse e più gravose rispetto a quelle stimate in sede di redazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia giustificativa, in quanto è emersa la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni non prevedibili in sede di consegna avvenuta con modalità di somma urgenza, giusta art.140 del D.Lgs. 36/2023;

Vista

la determina n. 545 del 16/07/2026 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento, su proposta del Responsabile Unico del progetto, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva, lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico dei lavori denominato: "Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2, così distinto:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LINOSA PORTO			
A	Importo totale dei lavori	€ 608.730,72	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 27.604,55	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 581.126,17	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 7,10 %	€ 41.259,96	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 539.866,21	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ 27.604,55	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	€ 567.470,76	€ 567.470,76
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	Contributo ANAC	€ 250,00	
2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.840,00	
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 666,40	
4	Rimborso spese missioni RUP, collaudatore e D.L.	€ 14.000,00	

6	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 14.000,00	
7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 12.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 48.756,40	€ 48.756,40
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 616.227,16

- Ritenuto** di dovere approvare il quadro tecnico economico per l'importo di **€ 616.227,16** della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 del "Codice" relativa ai lavori denominati: "Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2;
- Preso atto** che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'O.E. Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a.r.l., pari a **€ 111.195,76** per lavori;
- Ritenuto** che occorre procedere alla trasformazione della prenotazione **n. 2** di cui al di cui al **D.D.G. n. 861 del 19/05/2026** per la somma di **€ 111.195,76** in impegno definitivo, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinto:
- l'importo di **€ 111.195,76** per lavori al netto del ribasso in favore dell'O.E. Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile a.r.l con sede legale in Viale Aldo Moro n. 76 FAVARA (AG) P.IVA 02954820847;
- Visto** il D.D.G. n. **1285 del 21/07/2026** con il quale è stato assunto l'impegno definitivo **n. 31/2026** dell'importo di **€ 111.195,76**, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto;
- Visto** il **certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2026** relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 17/07/2026, sottoscritto dal RUP in data 05/08/2026, per l'ammontare netto di € 344.177,29 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972;
- Preso atto** che per un mero refuso di stampa è stato calcolato erroneamente l'esatto ammontare del certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2026;
- Considerato** che occorre, quindi, modificare il certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2026 nell'importo aggiornato complessivo di € 303.197,12 e che pertanto occorre annullare la determina n. 609 del 07/08/2026;
- Visto** il **Durc On line** prot. n. INPS_54402268 del 04/06/2026, valido fino al 02/10/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S.- I.N.A.I.L. e CNE, dell'Operatore Economico;
- Vista** Vista la dichiarazione di non aver ceduto l'importo dei crediti assunta con prot. n. 88663 del 21/07/2026 della ditta Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a.r.l. con sede legale in viale Aldo Moro n.76, Favara (AG), P.IVA 02954820847;
- Vista** Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari assunta con prot. n. 88663 del 21/07/2026 ai sensi dell'art. 3 comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a.r.l. con sede legale in viale Aldo Moro n.76, Favara (AG), P.IVA 02954820847 Con Codice IBAN omissis;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2026, della spesa relativa al 2° e ultimo SAL per l'ammontare complessivo di € 303.197,12 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa n. **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011, per l'anno 2026 sugli impegni **n. 24/2026 e n. 31/2026:**
- per lavori per la somma complessiva di € 303.197,12;

Ritenuto	di dover provvedere alla liquidazione della spesa per il pagamento di € 250,00 del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. Relativo al Contributo GARA SA ID Rag 177770 C.F 80012000826; Cod. A7E1J; Cod. Avviso 301030031327444950; Cod. Fiscale Ente 97584460584; relativo ai lavori in argomento, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070 impegno n.24/26;
Considerato	che con D.D.G. n. 1351 del 29/07/2026 è stato liquidato e autorizzato il pagamento del 1 Sal dei lavori in oggetto per un ammontare complessivo di € 260.474,79;
Visto	l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 1° luglio 2021;
Ai sensi	della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

PROPONE DI DETERMINARE

- **di annullare** la determina n. 609 del 07/08/2026;
- **di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale
- **di dare atto** che alla presente procedura è stato assegnato il codice **CUP: G55D26000000002 - CIG: BA3563F6C2**;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art. 42 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **di liquidare** il pagamento dell'importo complessivo di € 303.197,12 esente da IVA ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. 633/1972, gravante sugli impegni impegni n. **24/2026 e n. 31/2026**, all'O.E. Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a.r.l. con sede legale in viale Aldo Moro n.76, Favara (AG), P.IVA 02954820847 di cui al Certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2026:
 - per lavori per la somma complessiva di € 303.197,12;
 con imputazione sul capitolo di spesa n. **500070**, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011;
- **di liquidare** la spesa di € 250,00 per il Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. Relativo al Contributo GARA SA ID Rag 177770 C.F 80012000826; Cod. A7E1J; Cod. Avviso 301030031327444950; Cod. Fiscale Ente 97584460584; relativo ai lavori in argomento, a gravare sul capitolo di bilancio di spesa 500070 impegno n. 24/26;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- **di disporre**, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nelle modalità previste dal codice degli appalti sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento.

IL RUP

F.to Arch. Pietro Distefano

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI AGRIGENTO

Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

Visto il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la nota prot. n. 66776 del 29/05/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo Ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Agrigento assume ad Interim le funzioni di Dirigente al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

- la parte narrativa in premessa per come riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata avente ad oggetto: "Determinazione Dirigenziale di liquidazione I Stato d'Avanzamento dei Lavori - Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry". CUP: G55D26000000002-CIG: BA3563F6C2.



Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
F.to Duilio Alongi