



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 9 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO

Determina n. 95

del 29/09/2026

OGGETTO: Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per estensione quantitativa della fornitura di carburante agricolo agevolato D.M. n. 454 del 14/12/2001, affidata alla ditta Radosta Carburanti srl -2° e 3° Distretto forestale della provincia di Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e ss. mm .ii.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D Lgs 30/03/2011, n. 165 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. 16/12/2008 n° 19;

VISTO il D. P. Reg. 18 gennaio 2016, n. 6;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge Regionale n.12 del 12/10/2023 "Recepimento dei contratti pubblici di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023. Disposizioni varie";

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente 'Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3', pubblicato nella GURS n. 25 del 01 giugno 2022;

VISTA la L.R. 05 gennaio 2026, n. 1, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2026. Legge di stabilità regionale;

VISTA la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 –2028;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 13 del 12/01/2026, 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026-2028 Decreto legislativo 23 giugno 2011, 118, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario gestionale e Piano degli indicatori';

VISTO il D.P.R n 731 del 17/02/2025 con il quale il Presidente della Regione conferisce al dott. Alberto Pulizzi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di due anni;

VISTO il D.D.G. n. 843 del 09/06/2022 con il quale al Dott. Scibetta Bartolomeo è stato conferito l'incarico di Dirigente del 'Servizio per il Territorio di Agrigento' del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

VISTO il D.D.G. n. 361 del 30/01/2025 con il quale viene prorogato al dott. Bartolomeo Scibetta l'incarico Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento fino alla data del 30/06/2025;

VISTO il D.D.G. n. 2902 dell'11/07/2025 con il quale viene prorogato al dott. Bartolomeo Scibetta l'incarico Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento fino alla data del 31/12/2025 in attuazione della delibera di giunta n. 191 del 17/06/2025;

VISTO il D.D.G. n. 1027 del 13/04/2026 con il quale viene prorogato al dott. Bartolomeo Scibetta l'incarico Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento fino alla data del 30/06/2026 in attuazione della delibera di giunta n. 104 del 18/03/2026;

VISTA la nota del D.D.G. n. 71346 del 29/06/2026 con il quale viene prorogato al dott. Bartolomeo Scibetta l'incarico Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento fino alla data del 31/12/2026 in attuazione della delibera di giunta n. 231 del 12/06/2026;

- VISTO** il D.D.G. n. 93 del 23/01/2026 con il quale viene prorogato al dott. Bartolomeo Scibetta l'incarico Dirigente del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento fino alla data del 31/03/2026 in attuazione della delibera di giunta n. 393 del 17/12/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 564 del 20/02/2025, con il quale il Dirigente Generale ha delegato al Dott. Bartolomeo Scibetta l'adozione dei decreti di impegno somme sui capitoli di entrata e dei capitoli di spesa appartenenti alla Rubrica 10.05 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- VISTA** la L.R. n. 28/2016;
- VISTA** la L.R. n. 4/2017;
- VISTO** l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., concernente la modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- VISTO** l'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alle modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili, sempre che non venga alterata la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa;
- VISTO** l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, concernente le modifiche, variazioni e varianti contrattuali;
- VISTO** il contratto stipulato con la ditta **Radosta Carburanti srl** P. IVA **01690740848**, avente ad oggetto la fornitura di carburante agricolo agevolato D.M. n. 454 del 14/12/2001 necessario per l'esecuzione dei lavori silvocolturali presso i cantieri forestali della provincia di Agrigento;
- VISTO** l'art. 2 del contratto originario, che stabilisce quale termine di durata il **31/12/2026**;
- VISTO** l'art. 3 del contratto originario, rubricato "Modifiche dell'appalto", che disciplina le variazioni in aumento o in diminuzione dell'entità delle prestazioni;
- DATO ATTO** che il contratto originario prevede la fornitura di **7.000 litri di gasolio agricolo agevolato e 9.000 litri di benzina agricola agevolata**, per un importo massimo presunto di **€ 22.720,00 oltre IVA al 10%**, pari ad **€ 24.992,00 IVA inclusa**;
- CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione del contratto, si è verificato un **esaurimento anticipato dei quantitativi di carburante originariamente previsti**, determinato da un fabbisogno superiore alle previsioni iniziali;
- CONSIDERATO** che tale maggiore fabbisogno è riconducibile all'intensificazione delle attività dei cantieri forestali e, in particolare, alle ulteriori esigenze operative connesse alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, nonché alle necessità di assicurare la continuità delle attività silvocolturali e manutentive programmate dall'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che le condizioni operative verificatesi nel corso dell'esecuzione hanno determinato un incremento del consumo di carburante rispetto alle previsioni iniziali, non ragionevolmente quantificabile con la dovuta precisione al momento della definizione del fabbisogno posto a base dell'affidamento;
- CONSIDERATO** che l'incremento del fabbisogno è stato ulteriormente determinato dalla necessità di garantire tempestivamente l'operatività dei mezzi e delle attrezzature impiegati nei cantieri forestali del **2° e 3° Distretto forestale della provincia di Agrigento**, anche in relazione alle attività urgenti di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- CONSIDERATO** che l'Amministrazione deve garantire la continuità delle attività istituzionali connesse alla tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo regionale e che l'indisponibilità del carburante determinerebbe l'interruzione o il rallentamento delle attività dei cantieri, con conseguenti possibili ripercussioni sulla capacità di intervento e prevenzione degli incendi;
- CONSIDERATO** che il fabbisogno aggiuntivo non era ragionevolmente prevedibile nella sua attuale consistenza al momento della stipula del contratto, tenuto conto dell'andamento delle attività e delle esigenze operative successivamente manifestatesi;
- ACCERTATO** che la necessità della modifica è sopravvenuta nel corso dell'esecuzione del contratto e non è imputabile a carenze nell'esecuzione da parte dell'Impresa;
- ACCERTATO** che la modifica richiesta riguarda esclusivamente l'incremento quantitativo di prodotti già ricompresi nell'oggetto del contratto originario e non introduce prestazioni estranee o nuove categorie merceologiche;

- CONSIDERATO** che la modifica non altera la natura generale del contratto, rimanendo invariati l'oggetto della fornitura, le modalità di consegna, le condizioni economiche, i prezzi, gli obblighi contrattuali e il termine di ultimazione della fornitura;
- ACCERTATO** che la ditta **Radosta Carburanti srl** ha eseguito con accuratezza e regolarità le prestazioni previste dal contratto originario;
- ACCERTATA** la disponibilità della medesima ditta ad assicurare la fornitura dei quantitativi aggiuntivi in tempi compatibili con le esigenze dell'Amministrazione;
- DATO ATTO** che i quantitativi aggiuntivi necessari sono pari a:
- **litri 1.280 di benzina agricola agevolata;**
 - **litri 1.500 di gasolio agricolo agevolato;**
- DATO ATTO** che il valore economico della modifica contrattuale è pari a **€ 4.512,00 oltre IVA al 10%**, per complessivi **€ 4.963,20 IVA inclusa;**
- RILEVATO** che l'importo originario del contratto, pari a € 22.720,00 oltre IVA, viene incrementato di € 4.512,00, determinando un nuovo valore contrattuale complessivo di **€ 27.232,00 oltre IVA;**
- DATO ATTO** che l'incremento economico è pari al **20,00% dell'importo originario** e che, pertanto, la presente modifica viene qualificata come mero quinto d'obbligo e viene ricondotta alla specifica fattispecie di modifica contrattuale prevista dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendone i presupposti sopra motivati;
- RITENUTO** che la modifica sia necessaria per assicurare la continuità delle attività istituzionali e l'effettiva operatività dei cantieri forestali, in particolare in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
- RITENUTO** pertanto, di dover approvare la modifica contrattuale per estensione quantitativa della fornitura;

DETERMINA

Art. 1 – Approvazione della modifica contrattuale

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è approvata, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la **modifica contrattuale per estensione quantitativa** del contratto stipulato con la ditta **Radosta Carburanti srl P.IVA**, 01690740848 avente ad oggetto la fornitura di carburante agricolo agevolato D.M. n. 454 del 14/12/2001.

Art. 2 – Quantitativi aggiuntivi

La modifica contrattuale comporta l'incremento dei quantitativi della fornitura originaria per:

- **litri 1.280 di benzina agricola agevolata;**
- **litri 1.500 di gasolio agricolo agevolato.**

Art. 3 – Importo della modifica

L'importo della presente modifica contrattuale è pari a **€ 4.512,00 oltre IVA al 10%**, corrispondente a **€ 4.963,20 IVA inclusa**, di cui:

- imponibile: **€ 4.512,00;**
- IVA 10%: **€ 451,20.**

Per effetto della presente modifica, l'importo complessivo del contratto passa da **€ 22.720,00 oltre IVA** a **€ 27.232,00 oltre IVA**, pari a complessivi **€ 30.065,20 IVA inclusa.**

Art. 4 – Condizioni di esecuzione

La fornitura dei quantitativi aggiuntivi sarà effettuata alle medesime condizioni, prezzi e modalità stabilite nel contratto originario.

Restano integralmente confermate tutte le clausole contrattuali non espressamente modificate dal presente provvedimento.

Art. 5 – Durata

La presente modifica non comporta alcuna variazione della durata del contratto originario, che resta fissata al **31/12/2026.**

Art. 6 – Copertura finanziaria

La spesa complessiva derivante dalla presente modifica, pari a **€ 4.963,20 IVA inclusa**, trova copertura sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 10.05 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

L'impegno della relativa somma sarà assunto sul pertinente capitolo di bilancio, secondo la disponibilità finanziaria e l'esigibilità della spesa.

Art. 7 – Formalizzazione della modifica

La modifica contrattuale sarà formalizzata mediante apposito atto integrativo al contratto originario, da sottoscrivere tra l'Amministrazione e la ditta F.lli Gennaro snc di Gennaro Filippo e C.

L'atto integrativo recherà i quantitativi aggiuntivi, l'incremento dell'importo contrattuale e la conferma di tutte le restanti condizioni del contratto originario.

Art. 8 – CIG e tracciabilità

Restano ferme tutte le disposizioni relative al CIG della procedura originaria e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Gli eventuali adempimenti conseguenti alla modifica contrattuale saranno effettuati secondo la disciplina vigente.

Art. 9 – Regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente modifica sarà effettuata secondo le modalità previste dal contratto originario e dalla normativa vigente.

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, restano ferme e integralmente efficaci tutte le clausole e condizioni del contratto originario.

La presente modifica non determina novazione del rapporto contrattuale, ma costituisce esclusivamente modifica quantitativa del contratto in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni indicate nel presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Bartolomeo Scibetta



BARTOLOMEO SCIBETTA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.09.2026 06:58:34 GMT+01:00