



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista la Legge n. 241 del 7/08/1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante *“Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge 13.08.2010, n. 136 concernente il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Visto l'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 recante *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*;
- Vista la L.R. 5 aprile 2011, n. 5 recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo 15.11.2012, n. 218 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6.09.2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136”*;
- Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lvo. 18 giugno 1999, n. 200 recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n.655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”*;
- Visto il D.Lgs. 27.12.2019, n. 158, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, ed in particolare l'art. 6;
- Visto Il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;

- Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.Reg. 27.06.2019, n. 12 “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.*”;
- Visto il D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 - “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Vista la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii. – *Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*;
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, nr. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 30.06.2011, n. 123 “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm. e ii.*”;
- Visto l'art. 6 del D.Lgvo 30.06.2011, n. 123 “*Controllo Contabile*”;
- Visto l'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
- Vista la legge regionale 15.04.2021 n. 9 – concernente “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021*”;
- Visto l'art. 9 della legge regionale 15.04.2021 n. 9 “*Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali*”;
- Vista la legge regionale 15.04.2021 n. 10 – concernente “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021 – 2023*”;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – n. 14/2020 “*Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali*”;
- Vista la Circolare n.11 del 01.07.2021 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione “*Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15.04.2021, - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”;
- Visto la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- Visto la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – “*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii*”;

| | |
|-------|--|
| Visto | il D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 <i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”</i> e successive modifiche ed integrazioni; |
| Vista | la L. R. 10 luglio 2015, n. 14 <i>“Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”</i> ; |
| Visto | il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 recante <i>“Codice dei contratti pubblici”</i> s.m.i.; |
| Visto | l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016, il quale prevede che – a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute; |
| Visto | il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante <i>“Disposizioni integrative al decreto legislativo 18.04.2016 n. 50”</i> ; |
| Visto | il D.P. Reg. n. 2759 del 18/06/2020, in esecuzione della Delibera n. 251 del 14/06/2020, con il quale è stato conferito a decorrere dal 16/06/2020 al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti; |
| Visto | il D.D.G. n. 1965 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch. Enrico Gugliotta; |
| Visto | l'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 07 maggio 2015 n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di sette giorni e dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi; |
| Vista | la Delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015 <i>“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014 – 2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”</i> ; |
| Vista | la Delibera Cipe n. 94 del 06.11.2015 <i>“Regione Siciliana – Programma di azione e coesione 2014 – 2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse”</i> ; |
| Vista | la Delibera Cipe n. 52 del 10.07.2017 <i>“Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020”</i> ; |
| Vista | la D.G.R. n. 378 del 08.11.2016 avente per oggetto <i>“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. - Aggiornamento”</i> ; |
| Vista | la Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 06.03.2017 <i>“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”</i> ; |
| Vista | la Delibera della Giunta Regionale n. 98 del 27.02.2018 <i>“Delibera Cipe n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”</i> ; |
| Visto | l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto digitalmente in data 4 maggio 2017 dalla Regione Siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Anas S.p.A.; |
| Vista | la D.G.R. n. 190 del 15.05.2017 avente per oggetto <i>“Schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana - Presa d'Atto”</i> con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 2° Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale, tra la Regione Siciliana, il Ministero delle Infrastrutture e dei |

Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Anas S.p.A. sottoscritto digitalmente in data 04.05.2017;

Visto il **D.D.G. n. 3158 del 02 novembre 2018**, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 14 novembre 2018 al n. 1898 Acc. 1165, con il quale per la realizzazione dei *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, dell'importo di € 767.625,33, incluso nell'Allegato “1” del II Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di Programma Quadro - da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, è stata accertata sul **capitolo di entrata 7577 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020”** del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.003, l'entrata di € 0,00 sull'esercizio finanziario 2018, di € 447.781,00 sull'esercizio finanziario 2019 e di € 319.844,33 sull'esercizio finanziario 2020 per complessivi € 767.625,33;

Visto il **D.D.G. n. 3812 del 11 dicembre 2018** registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19 dicembre 2018 al n. 11, scheda 11, con il quale è stato **finanziato** il progetto esecutivo *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, dell'importo di € 767.625,33 ed **assunto** sul capitolo **672475** del bilancio della Regione Siciliana, codice finanziario U. 2.03.01.02.002, **l'impegno** di spesa di € 767.625,33 imputato per € 0,00 sull'esercizio finanziario 2018, per € 447.781,00 sull'esercizio finanziario 2019 e per € 319.844,33 sull'esercizio finanziario 2020;

Visto il **D.D.G. n. 3242 del 28 ottobre 2020** registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 09 novembre 2020 al n. 1834, scheda 11, con il quale è **stata liquidata** la somma di € 301.125,78 ed è stato **ridotto l'impegno** assunto a seguito della gara d'appalto dei *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, dell'importo di € **564.832,38**, come di seguito riportato:

A) Lavori

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 581.285,19 | |
| Ribasso d'asta 30,1972% | <u>€ 166.223,73</u> | |
| | € 415.061,46 | |
| oneri per la sicurezza | <u>€ 12.384,16</u> | |
| Importo contrattuale | € 427.445,62 | € 427.445,62 |

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

| | | |
|---|---------------------|--|
| – IVA 22% | € 94.038,04 | |
| – Imprevisti | € 20.480,03 | |
| – Incentivi per funzioni tecniche | € 9.498,69 | |
| – prove di qualificazione materiali e prove di carico | € 3.500,00 | |
| – Oneri discarica | € 3.600,00 | |
| – Assistenza giornaliera alla D.L. Art 178 DPR 207/2010 | € 5.895,00 | |
| – Contributo ANAC | <u>€ 375,00</u> | |
| Sommano | € 137.386,76 | |

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione **€ 137.386,76**
Importo complessivo della spesa € 564.832,38

C) Economie da ribasso IVA compresa € 202.792,95
Importo Finanziato € 767.625,33

- Vista la pec assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 21.07.2021 al n. 39545 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta in data 23 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, al progetto esecutivo dei *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, e la relativa documentazione a corredo;
- Vista la Perizia di Variante e Suppletiva, pervenuta con pec ed assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 21.07.2021 al n. 39545 e redatta in data 23 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, al progetto esecutivo dei *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, del costo complessivo di € **561.193,43** di cui € 422.509,37 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 126.299,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.384,16 per oneri per la sicurezza, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Importo dei lavori soggetto a ribasso | € 591.715,84 | |
| Ribasso d'asta 28,5959% | <u>€ 169.206,47</u> | |
| | € 422.509,37 | |
| oneri per la sicurezza | <u>€ 12.384,16</u> | |
| Importo contrattuale | € 434.893,53 | € 434.893,53 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| – IVA 22% | € 95.676,57 | |
| – Incentivi per funzioni tecniche | € 9.665,60 | |
| – Assistenza giornaliera alla D.L. | € 2.065,86 | |
| – Diritti ANAC | € 375,00 | |
| – Oneri discarica | <u>€ 18.516,87</u> | |
| Sommano | € 126.299,90 | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | | € 126.299,90 |
| Importo complessivo della spesa | | € 561.193,43 |
| C) Economie da ribasso P.V.S. | | € 206.431,89 |
| Importo Finanziato | | € 767.625,33 |

Considerato che nella relazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 23.10.2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, il RUP ha dichiarato che le opere di perizia corrispondono alle opere di progetto e, pertanto, non è stato necessario acquisire nuovi Nulla-osta e/o pareri dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli (Forestale, Soprintendenza ai BB.CC.AA. e Genio Civile), rispetto a quelli già acquisiti prima dell'esecuzione dei lavori;

- Visto il parere tecnico rilasciato in data 03 novembre 2020 reso ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/07/2011, n. 12, con il quale il RUP, ha espresso parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante e Suppletiva datata 23 ottobre 2020 al progetto esecutivo *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1595 del 4 novembre 2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 23 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, al progetto esecutivo *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A*

- Sciacca – Menfi*”, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, del costo complessivo di € 561.193,43;
- Vista la nota prot. n. 63782 del 21.12.2017, trasmessa dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture con nota prot. n. 3822 del 25.01.2018, con la quale l'Assessore Regionale dell'Economia ha disposto l'allineamento delle somme accertate e quelle impegnate nell'anno, nel rispetto del Decreto legislativo n. 118/2011;
- Considerato che il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- Ritenuto pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 23 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, al progetto esecutivo “*Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi*”, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, del costo complessivo di € **561.193,43** di cui € 434.893,53 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 126.299,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.384,16 per oneri per la sicurezza;
- Ritenuto di dover ridurre di **€ 3.638,94 l'impegno n. 11/2021 sul capitolo 672475** del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Pertanto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento “*Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi*”, ascende a € **561.193,43** imputati sull'esercizio finanziario 2021;
- Ritenuto inoltre di dover procedere, alla rettifica del suddetto **D.D.G. n. 3158 del 02 novembre 2018**, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 14 novembre 2018 al n. 1898 Acc. 1165, – codice finanziario **E.4.02.01.01.003**, per l'annualità 2021 – per la realizzazione del progetto in argomento, come di seguito specificato:

| Intervento | Capitolo 7577 | |
|--|-------------------------|----------------|
| | Variazione Entrata 2021 | Totale Entrata |
| Libero C. C. di Agrigento “ <i>Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi</i> ” CUP: B77H15001270002 | - € 3.638,94 | € 561.193,43 |

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva, pervenuta con pec ed assunta al protocollo generale di questo Assessorato in data 21.07.2021 al n. 39545 e redatta in data 23 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs n. 50/2016, al progetto esecutivo dei “*Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi*”, CUP: B77H15001270002, Cod. Caronte SI 1 18813, del costo complessivo di € **561.193,43**

di cui € 422.509,37 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 126.299,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 12.384,16 per oneri per la sicurezza,

A) Lavori

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|
| Importo dei lavori soggetto a ribasso | € | 591.715,84 | |
| Ribasso d'asta 28,5959% | € | <u>169.206,47</u> | |
| | € | 422.509,37 | |
| oneri per la sicurezza | € | <u>12.384,16</u> | |
| Importo contrattuale | € | 434.893,53 | € 434.893,53 |

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|---|---|------------------|---------------------|
| – IVA 22% | € | 95.676,57 | |
| – Incentivi per funzioni tecniche | € | 9.665,60 | |
| – Assistenza giornaliera alla D.L. | € | 2.065,86 | |
| – Diritti ANAC | € | 375,00 | |
| – Oneri discarica | € | <u>18.516,87</u> | |
| Sommano | € | 126.299,90 | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | | | € 126.299,90 |
| Importo complessivo della spesa | | | € 561.193,43 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| C) Economie da ribasso P.V.S. | | | € 206.431,89 |
| Importo Finanziato | | | € 767.625,33 |

Art. 2

E' ridotto di **€ 3.638,94** l'impegno n. 11/2021 sul capitolo 672475 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Pertanto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento dei *“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”*, ascende a **€ 561.193,43**.

Art. 3

E' rettificato il suddetto **D.D.G. n. 3158 del 02 novembre 2018**, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 14 novembre 2018 al n. 1898 Acc. 1165, – codice finanziario **E.4.02.01.01.003**, per l'annualità 2021 – per la realizzazione del progetto in argomento, come di seguito specificato:

| Intervento | Capitolo 7577 | |
|--|-------------------------|---------------------|
| | Variazione Entrata 2021 | Totale Entrata |
| Libero C. C. di Agrigento <i>“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n. 79 A Sciacca – Menfi”</i> CUP: B77H15001270002 | - € 3.638,94 | € 561.193,43 |

Art. 4

Il Libero Consorzio è tenuto a prendere atto del presente decreto con apposito provvedimento amministrativo.

Art. 5

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda ai contenuti del **D.D.G. n. 3812 del 11 dicembre 2018** di finanziamento e impegno che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15.04.2021 n. 9, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 13.10.2021

Il Funzionario Direttivo
F.to Annibale Pisciotta

Il Responsabile P.O.
F.to Geom. Francesco Franceschielli

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo