



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

**OGGETTO:** *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 – Componente 4 - Investimento 2.1 B “Misure per la gestione del rischio di l’alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” - lavori delle “Opere di regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti via Sotto Santoro” – Comune di Piazza Armerina (EN).” CIG: B09E5B4268 CUP: G37H22003120006*

**DETERMINA N. 767 DEL 28/10/2025**

**Approvazione perizia di variante e suppletiva**

*(redatta in conformità al comma 1 lett. c) e comma 3 dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)*

**Il Responsabile del Progetto**

- Visto** il D.D.G. n. 1304 del 25/07/2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Maurizio Vaccaro l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la L.R. n. 12 del 10 ottobre 2023 con la quale la Regione Siciliana ha disposto l'applicazione sul territorio regionale del d.lgs. 36/2023;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.481 del 19/11/2021, per gli interventi tecnici per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi;
- Vista** la nota prot. n. 18031/DG/DRPC Sicilia, del 22/04/2022, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, veniva nominato soggetto attuatore per gli interventi “nuovi progetti” Regione Sicilia, facendo seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 481 del 19/11/2021;
- Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.5 dell'11/01/2023 con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto di approvazione n.1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12 giugno 2023 dell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2023 tra il DPC e la Regione Siciliana;
- Visto** che nel medesimo decreto, al numero progressivo 14 è individuato l'intervento delle “Opere di regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti Via Sotto Santoro – Piazza Armerina (EN)” per l'importo complessivo di €2.950.000,00 e con soggetto attuatore DRT\_EN;
- Visto** l'Accordo di Concessione di Finanziamento sottoscritto in data 30/01/2024 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Dipartimento Regionale Tecnico è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR il progetto “Opere regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti via Sotto Santoro” – Comune di Piazza Armerina (EN).”, dell'importo complessivo lordo di € 2.950.000,00 indicando come soggetto attuatore il Genio Civile Enna;
- Considerato** con il DDG n.1248 del 09/08/2023 il Dirigente Generale del DRT ha nominato il Responsabile Unico del Progetto il FD Paolo Garofalo e Progettista e Direttore dei Lavori il FD Luigi Messina, nonché l'intero gruppo di DdL;

**Considerato** che in data 25/03/2024 si è svolta sul portale Tuttogare della Regione Siciliana con cod. G39, l'apertura delle offerte economiche ed è stato individuato l'Operatore Economico affidatario Primo classificato P.F. Costruzioni Moderne Srl cod ditta 000649, con sede in Via Capitano Bruno, 3, Trapani – P. Iva 2784890812, con il ribasso offerto del -31,568%, pari ad un importo di aggiudicazione di €1.428.135,19 oltre Iva, quale migliore offerta non anomala per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

**Visto** il contratto Rep. GCEN n.5 del 14/05/2024 reg.to a Trapani cod. TYG il 10/06/2024 alla serie 3 n° 489;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva del 19/05/2025, autorizzata dal RUP e redatta dal direttore dei lavori ing. Luigi Messina che non altera la natura generale del contratto originario, in conformità al comma 1 lett. c) e comma 3 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e atto di sottomissione rep. GCEN n.-9- del 19/05/2025 da cui scaturisce il Q.T.E. rimodulato come segue:

**- Lavori**

A) Importo complessivo dei lavori	€ 2.270.396,83
B) A detrarre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.716,38
C) Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.255.680,45
D) A detrarre il ribasso d'asta del 31,568%	€ 712.073,20
E) Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.543.607,25
F) Costi della sicurezza	€ 14.716,38
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€ 1.558.323,63</b>

**- Somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 22% su 1.428.135,19	€ 342.831,20
Imprevisti	€ 0,00
Utilizzo della metà delle originarie somme per imprevisti per l'adeguamento prezzi	€ 31.478,95
Competenze tecniche PFTE Progetto esecutivo CSP Geologo, prove geognostiche escluso IVA e Inarcassa	€ 139.664,56
Inarcassa 4% su B3	€ 5.586,58
IVA 22% su B3 e B4	€ 31.955,25
Incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti P.A. (art. 45 Dlgs 36/2023) 80% del 2% sui lavori	€ 33.177,16
Spese per attività tecniche di D.L. vigilanza, assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc. (art. 45 del d.lgs 36/2023)	€ 35.000,00
Oneri conferimento in discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€ 33.740,03
Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza	€ 10.000,00
Spese per espropri o occupazione temporanee	€ 30.000,00
Spese per interferenze pubblici servizi	€ 3.500,00
Contributo ANAC	€ 660,00
Polizza professionale per verificatori	€ 0,00
Spese per prove di collaudo	€ 10.000,00
Supporto tecnico al RUP art.15 comma 6 D.lgs 36/2023 <1% sui lavori	€ 20.000,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 727.593,73</b>
<b>Importo complessivo del progetto al netto</b>	<b>€ 2.285.917,35</b>

**- Economie residue da accantonare per adeguamento prezzi art. 60, D. Lgs. 36/2023**

Economie residue da accantonare	€ 664.082,65
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 2.950.000,00</b>

**Visto** l'art. 120 c.13. Del D.L.gs 36/2023 che sul punto recita: fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall' allegato II.14

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti

#### PROPONE DI DETERMINARE

- che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare la superiore perizia di variante e suppletiva ed il relativo Q.T.E.

#### **Il Responsabile Unico del Progetto**

*F.D. Paolo Garofalo*

*(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)*

=====

#### **Il Dirigente dell'Ufficio del Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna**

**Vista** la superiore proposta formulata dal Responsabile Unico del Progetto;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

**Dato atto** ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 16-04-2023 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la superiore perizia di variante e suppletiva ed il relativo Q.T.E.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

***L'Ingegnere Capo***

*Maurizio Vaccaro*

*(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)*