

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP)

CUP: G67H21029270008 - CIG: A01C95ABEF

Decreto di approvazione del quadro economico della perizia di variante e assestamento contabile

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

- VISTO** il D.D.G. n. 1842 09/11/2022 con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05.04.2022 n.9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016 n.3 che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.2013 n.6 e ss.mm.ii. (GURS n.25/2022);
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., così come recepito dalla Regione Siciliana;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti vigenti;
- VISTO** il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i.;
- VISTE** in particolare le modifiche all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, introdotte con l'art. 458 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/03/2023 n. 36 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e in particolare le disposizioni dell'art. 226 rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali" recante la disciplina transitoria per la gestione delle procedure attivate tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia delle nuove disposizioni;
- VISTO** il contratto di accordo quadro sottoscritto in data 19/11/2020 Rep. 009, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n. 1325/1, avente valenza temporale 36 mesi estensibili di ulteriori 12, col quale è stato concluso con il **R.T.I.** formato da:

CO.GER s.r.l. (capogruppo) – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE**, *l'accordo quadro con un solo operatore economico, appalto di esecuzione, lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia. Lotto 2 – Provincia di Trapani* ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/16, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Trapani, CUP G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo per la durata dell'accordo stesso di € **5.000.000,00** di cui € **250.000,00** per costi della sicurezza, stante che i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, e a tutt'oggi con sufficiente capienza economica;

VISTO l'atto stipulato in data 10/02/2021 presso il Notaio Gaspare Mazzara con sede in Caltanissetta, n.30098 Rep. e N.14627 raccolta, col quale è stata costituita la **Società Consortile Trapani Strade s.r.l.**, con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, nella quale è confluita la succitata R.T.I. **CO.GER s.r.l.**, C.F. **01515010856** per il **50%** – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** C.F. **01534310857** per il **30%** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** C.F. **01946700760** per il **10%** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE** C.F. **01127120762** per il **10%**;

VISTA la nota prot. n. 45218 del 24/03/2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata confermata la possibilità di affidare i lavori di che trattasi facendo ricorso all'Accordo quadro triennale sopra citato ed ai documenti allegati al "Contratto di Accordo Quadro" sottoscritto in data 19 novembre 2020;

VISTO il progetto esecutivo, predisposto da questo Dipartimento, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.182.522,34 per lavori e costi per la sicurezza ed € 317.477,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato ed approvato in linea tecnica dal R:U.P. con provvedimento prot.108187 in data 28/07/2022, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/07/2011 n.12 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 184 del 07/02/2023, come rettificato con il successivo D.D.G. 1041 del 07/07/2023, con il quale per l'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)**" CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF, da parte del D.R.T. - Servizio Genio Civile di Trapani, **è stata accertata sul capitolo di entrata 8138 "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali"** - per la realizzazione del progetto in argomento per l'annualità 2023, la somma complessiva di € **1.800.000,00**;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale n. 1283 del 26/07/2023 con il quale, a seguito della richiesta del Dipartimento Regionale Tecnico, è stata disposta l'iscrizione in bilancio nell'**esercizio finanziario 2023** in entrata **al capitolo 8138 "Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"** e nella spesa **al capitolo 684186 "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"** la somma di **euro 1.800.000,00**;

- VISTO** il D.D.G. n. 1410 del 11/09/2023 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico col quale è stato **finanziato** il progetto relativo ai *"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP) - CUP: G67H21029270008*, a valere sulle risorse del PSC a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui alle Delibere CIPESS n.1/22 e n.35/22 e assegnate a questo Dipartimento con decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023 del MIT per l'importo complessivo di **€ 1.326.863,40** con l'impegno definitivo sul capitolo n. 684186 *"Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"* - cod SIOPE U.2.02.01.09.012", articolato secondo il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta conseguito con l'Accordo Quadro triennale del 19/11/2020 Rep. 009, registrato il 24/11/2020 al n.1325/1, comprensivo dell'accantonamento delle economie da ribasso per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 applicabile, nei limiti dell'importo pre assegnato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;
- VISTO** il Contratto applicativo redatto in data 18/10/2023 dal Dirigente dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani portante il n. 1/AC di repertorio, registrato a Trapani in data 02/11/2023 al n.906/001 col quale l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato alla predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. per un importo contrattuale di **€ 794.705,45** al netto del ribasso d'asta del **34,2305%**, di cui € 49.565,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 26/10/2023, redatto ai sensi dell'art.5 comma 9 del D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- VISTO** il D.D.G. n.1979 del 22/11/2023 del Dirigente Generale del D.R.T. di approvazione del sopra citato contratto applicativo di accordo quadro;
- VISTO** il D.R.S. n.1133/2025 del 3/07/2025 col quale è stato approvato il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 13/02/2025 prot. 20091, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.b del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che con provvedimento prot. 93150 del 01/08/2025 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica la perizia di variante e assestamento contabile, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire l'indispensabile completamento dell'opera e il miglioramento dell'efficacia risolutiva dell'intervento, motivato da sopravvenute e imprevedibili circostanze, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE			
A - LAVORI			
A.1	Importo complessivo Lavori	€ 1 141 543,14	
A.2	Ribasso d'asta del 34,2305% sui lavori	€ 390 755,92	
A.3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 34,2305%	€ 750 787,22	€ 750 787,22
A.4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42 483,66	€ 42 483,66
	LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA	€ 793 270,88	€ 793 270,88
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 174 519,59	
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % sino ad € 1.000.000 e 1,90 % per importo lavori eccedente di € 182,522,34) - ALIQUOTA 80,00%	€ 18 774,34	
B.3	Oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 38 211,86	
B.5	Spese per accertamenti di laboratorio per caratterizzazione rifiuti	€ 439,20	
B.6	Contributo ANAC	€ -	
B.7	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ -	
B.8	Spese per missioni e trasferte D.L. e collaudatore	€ 1 500,00	
B.9	Economie	€ 147,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 233 592,51	€ 233 592,51
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1 026 863,40
C - ACCANTONAMENTO ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022, convertito con legge n. 91/2022 e art.1 commi 369/379 della Legge 197/2022, derivante da ribasso d'asta (entro i limiti della Delibera CIPESS n. 35/2022)			€ 300 000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 1 326 863,40

VISTA la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”;

VISTA la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si approva il quadro economico sopra riportato, della perizia di variante e assestamento contabile approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 01/08/2025 con prot.93150, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE			
A - LAVORI			
A.1	Importo complessivo Lavori	€ 1 141 543,14	
A.2	Ribasso d'asta del 34,2305% sui lavori	€ 390 755,92	
A.3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 34,2305%	€ 750 787,22	€ 750 787,22
A.4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42 483,66	€ 42 483,66
	LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA	€ 793 270,88	€ 793 270,88
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 174 519,59	
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % sino ad € 1.000.000 e 1,90 % per importo lavori eccedente di € 182,522,34) - ALIQUOTA 80,00%	€ 18 774,34	
B.3	Oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 38 211,86	
B.5	Spese per accertamenti di laboratorio per caratterizzazione rifiuti	€ 439,20	
B.6	Contributo ANAC	€ -	
B.7	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€ -	
B.8	Spese per missioni e trasferte D.L. e collaudatore	€ 1 500,00	
B.9	Economie	€ 147,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 233 592,51	€ 233 592,51
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1 026 863,40
C - ACCANTONAMENTO ai sensi dell'art.26 del D.L. n.50/2022, convertito con legge n. 91/2022 e art.1 commi 369/379 della Legge 197/2022, derivante da ribasso d'asta (entro i limiti della Delibera CIPESS n. 35/2022)			€ 300 000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 1 326 863,40

Art. 3 Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Trapani 25/11/2025

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)