



Determina n. 901 del 28/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 5  
Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale e per gli EE.LL.  
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

**PROPOSTA DETERMINA APPROVAZIONE PVS E DI ASSESTAMENTO,  
ATTO DI SOTTOMISSIONE,  
LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 ED ULTIMO A TUTTO IL 29/01/2025  
S.A.L. N. 1 BIS, S.A.L. N. 2 BIS, ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA**

**OGGETTO:** Decreto 9 maggio 2022 n. 141 - Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale anche con riferimento a varianti di percorso di competenza di regioni province e città metropolitane Piano ottennale 2022-2029 - Intervento a valere su finanziamento del M.I.T. giusto Decreto n° 161 del 11/04/2023 - “Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo” - cod. 02699.R1.09 - CIG: 9005199D4A (Accordo Quadro).  
**CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- VISTO** l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “*Controllo Contabile*”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “*In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.R. 13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. n. 32/2015*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- VISTO** l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 23 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026”;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell’incarico conferito all’ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il DDG n. 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l’Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;
- VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito viene confermato l’incarico a dirigente *ad interim* preposto al Servizio 5° “Espletamento dei servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali del Dipartimento Regionale Tecnico”;
- VISTO** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 405 con la quale *«Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.»*
- VISTO** che al comma 406 dell’art. 1, la succitata L. 234/2021 prevede che *«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell’Unione europea»*
- VISTO** il Decreto n. 141 del 09 maggio 2022 dell’allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *“Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”*, con il quale, in attuazione della succitata L. 234/2021:
- sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse e si è provveduto ad una prima ripartizione del fondo di cui alla citata L. 234/2021 individuando, fra gli altri, anche la Regione Siciliana fra soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento;
  - è stata assegnata dotazione complessiva di **€ 12.750.265,63** alla Regione Siciliana;
  - è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi, la modalità di programmazione degli interventi e la modalità di trasferimento delle risorse;
  - sono state disciplinate le condizioni di revoca delle risorse, gli obblighi di monitoraggio in capo alle amministrazioni titolari degli interventi e le condizioni di ammissibilità della spesa;
  - che ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Decreto 141/2022 *“la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 5, comma 5, lett. c) ... è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio ... sulla base dei dati provenienti dal sistema SIMOG dell’ANAC”*;
- VISTE** le note prot. n. 2430 del 09/03/2023 dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e n. 49170 del 04/04/2023 Dipartimento Regionale Tecnico con le quali sono state trasmesse le **schede-intervento** “Scheda di intervento per il quale viene chiesto il finanziamento” di competenza della Regione Siciliana da far confluire al “Programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di

percorso”, di competenza della Regione Siciliana per un importo, suddiviso per annualità, è congruente con lo stanziamento disposto con il succitato D.M. 141/2022; considerato che il cronoprogramma della scheda d'intervento per il quale viene chiesto il finanziamento, inviato da questo DRT al Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile, stabilisce che la procedura dell'aggiudicazione dei lavori si concludesse il 15/7/2023;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 161 del 11/04/2023 con il quale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3 del citato D.M. 141/2022, il Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, ha autorizzato il Programma presentato dalla Regione Siciliana, e disposto in capo alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali l'emissione dei conseguenti impegni e trasferimenti dei finanziamenti in favore della Regione Siciliana delle singole annualità, con le modalità disciplinate dallo stesso DM 141/2022, per un importo complessivo di € **12.750.265,63** articolato come di seguito esposto:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale Regione Siciliana
750.015,63	825.017,19	1.200.025,00	975.020,31	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88	2.250.046,88	12.750.265,63

**VISTO** il “Programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso” della Regione Siciliana di cui all'allegato 1 al succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 161 del 11/04/2023, nel quale, fra gli altri, risulta inserito l'intervento **cod. 02699.R1.09. Denominato “Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo” - CUP: G17H23000070001** dell'importo complessivo di € 300.000,00;

**VISTO** il D.D. n. 175/2024 del 05/03/2024 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione – ha istituito il capitolo 8330 di pertinenza di questo Dipartimento Regionale Tecnico, denominato “Assegnazioni del MIT per l'attuazione del programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza della Regione Siciliana di cui alla legge 234/2021 art. 1 comma 405”;

**VISTO** il D.D.G./DRT n. 429/2024 del 29/03/2024 con il quale, sul capitolo di entrata 8330 “Assegnazioni del MIT per l'attuazione del programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza della Regione Siciliana di cui alla legge 234/2021 art. 1 comma 405”, codice finanziario E.4.02.01.01.001 N.F. 2 – V – Capo 18, è stata **accertata** la somma di € **300.000,00** per l'esercizio finanziario 2024, per il finanziamento dell'intervento **codice 02699.R1.09 denominato “Strada Provinciale n.10 – Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 di Sella Rimedio del Comune di Alimena della Città Metropolitana di Palermo” - CUP: G17H23000070001**;

**VISTA** la nota prot. 60757 del 14/05/2024 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico chiede di istituire un nuovo capitolo di spesa con codice finanziario U.2.02.01.09.012 per l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del *programma ottennale 2022-2029 della Regione Siciliana* e l'iscrizione della somma complessiva di euro 5.250.000,00 secondo il seguente cronoprogramma:

- esercizio finanziario 2024 euro 1.850.000,00;
- esercizio finanziario 2025 euro 2.600.000,00;
- esercizio finanziario 2026 euro 800.000,00;

**VISTO** il D.D. n. 800 del 27/05/2024 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale, facendo riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. n. 60757 del 14/5/2024, sono state iscritte in entrata al **capitolo 8330 “Assegnazioni del MIT per l'attuazione del programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza della Regione Siciliana di cui alla legge 234/2021 art. 1 comma 405”** e nella spesa al **capitolo 684062 “Spese per l'attuazione del programma ottennale 2022-2029 di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza della Regione Siciliana di cui alla legge 234/2021 art. 1 comma 405”** anche le somme relative all'intervento in epigrafe, accertate con il sopracitato D.D.G. 429/2024 del 29/03/2024, introducendo le relative variazioni in termini di competenze e di cassa nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2024;

**VISTO** il D.D.G. n. 825 del 07/6/2024 con il quale è stato prenotato l'importo di € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo 684062 - codice finanziario U.2.02.01.09.012 - rif. capitolo di entrata 8330 per l'intervento in epigrafe;

**VISTO** che è stata compiutamente espletata la procedura di gara finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia” Lotto 6 – provincia di Palermo – **CIG: 9005199D4A** attraverso la Piattaforma telematica SITAS e-procurement e che l'esito della stessa è conclusivamente riportato nel Verbale in seduta pubblica della Commissione di gara n. 5 “Proposta di aggiudicazione” del 4 luglio 2022, trasmesso al R.U.P. con nota prot. n. 96877 del 05.07.2022;

- il D.D.G n° 1967/2022 con cui il Dirigente generale *pro tempore* del D.R.T. ha approvato ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di **accordo quadro** per l'esecuzione dei lavori di *"Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex province della Sicilia"* – Lotto 6 – Provincia di Palermo – CIG: 9005199D4A, stipulato in data 08/11/2022 Rep. N° 24 con il Procuratore Speciale del **R.T.I. costituito dalle imprese:**

- **F.D. s.r.l.** (capogruppo mandataria) con sede legale in Zona Industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED],
- **I.S.A.P. s.r.l.** (mandante) con sede legale in Zona industriale – Area 2 snc – 90018 Termini Imerese (PA) C.F./P.IVA [REDACTED],
- **Opere specialistiche Geotecniche s.r.l.** (mandante) con sede legale in via Melisurgo n.4 – 80133 Napoli C.F./P.IVA [REDACTED],
- **S.I.E.S.S. s.r.l.** (mandante) con sede legale in via Ugo La Malfa n. 8639 – 90146 Palermo (PA) C.F./P.IVA [REDACTED], registrato presso l'agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Atti Pubblici di Palermo al n. 1827 – Serie 1 del 15/11/2022;

**VISTO** il progetto dell'intervento redatto dal F.D. geom. Paolo Franzone per complessivi € 300.000,00 di cui € 167.094,23 per lavori (di cui € 7.274,20 per costi della sicurezza), ed € 132.905,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** l'esito della conferenza di servizi convocata per l'acquisizione dei pareri tecnici sul progetto;

**VISTO** il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo prot. n. 89256/DRT del 12/07/2024, con il quale il Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con il Progettista ha verificato e validato il progetto esecutivo denominato *"Lavori di manutenzione straordinaria della SP 10 di Sella Rimedio di Alimena - Città Metropolitana di Palermo (PA)"* (Cod. intervento: 02699.R1.09 – CUP: G17H23000070001) - Importo complessivo di **€ 300.000,00** con il seguente quadro economico:

<b>LAVORI:</b>				
A1)	Importo lordo complessivo delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per la manodopera pari ad euro 19.582,15)	€	222.346,24	
A2)	A detrarre importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetto a Ribasso d'asta)	€	- <u>7.274,20</u>	
A3)	Importo lordo delle lavorazioni da sottoporre a ribasso	€	215.072,04	
	A detrarre ribasso d'asta del 25,69%	€	- <u>55.252,01</u>	
	Resta importo lavorazioni al netto di ribasso e sicurezza	€	159.820,03	
	A sommare importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€	<u>7.274,20</u>	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>	€	<b>167.094,23</b>	<b>167.094,23</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B1)	Imprevisti ed arrotondamenti 5% su A1 (comprensivi di IVA)	€	10.915,67	
B2)	Oneri di conferimento per accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA)	€	8.000,00	
B3)	Spese di Progettazione e D.L., Attività preliminari e di supporto alla progettazione, CSP e CSE (art. 45 e All. I.10)	€	4.446,92	
B4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, Collaudo statico ed eventuali Collaudi specialistici, Vigilanza pomeridiana in cantiere	€	2.500,00	
B5)	IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge su A)	€	36.760,73	
B6)	Contribuzione a favore di ANAC (Delibera ANAC n. 1174/2018)	€	375,00	
B7)	Polizza Assicurativa per R.C. professionale	€	2.350,00	
B8)	Diritti sanitari per parere AUSL	€	150,00	
B9)	Riutilizzo di ribasso d'asta ed economia IVA per compensazione art. 26 D.L. n. 50/2022 (€ 55.252,01 + 12.155,44)	€	67.407,45	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>132.905,77</b>	<b>132.905,77</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€		<b><u>300.000,00</u></b>

**VISTA** la Decisione a Contrarre Rep. n. 478 del 07/08/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro tecnico economico per la stipula del contratto attuativo dell'Accordo Quadro;



**VISTO** il contratto applicativo dell'appalto sopracitato, stipulato tra la stazione appaltante e l'Impresa F.D. S.r.l. (Capo mandataria della RTI), registrato agli atti di IRIDE – Repertorio dei contratti al n. 34 del 18/09/2024 per l'importo di € 167.094,23 (compresi oneri di sicurezza) oltre IVA;

**VISTO** il D.R.S. n. 1476 del 27/9/2024 di approvazione del contratto applicativo di affidamento registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Termini Imerese il 25/9/2024 Cod. Uff. TYF serie 3 numero 590;

**VISTO** il D.D.G. 1517 del 02/10/2024 con il quale è stata disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in impegno nell'esercizio finanziario 2024 per l'importo di € 212.004,96 occorrenti alla realizzazione dei lavori *“Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo”*, CIG derivato: B2B10719CB - CUP: G17H23000070001- cod. 02699.R1.09 per le voci di spesa così ripartite:

A)	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€	167.094,23
B2)	Oneri di conferimento per accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA)	€	8.000,00
B5)	IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge su A)	€	36.760,73
B8)	Diritti sanitari per parere AUSL	€	150,00
	<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>212.004,96</b>

**VISTO** il D.D.G. 1883 del 11/11/2024 “Impegno anno 2024, riduzione accertamento e prenotazione di impegno, accertamento su capitolo 8330 per l'anno 2025 delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori sulla *“Strada Provinciale n. 10 – Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 di c.da Sella Rimedio del Comune di Alimena (PA) – Città Metropolitana di Palermo”* - codice intervento 02699.R1.09, per l'importo di € 70.964,99;;

**VISTO** il D.D. n. 2073/2024 del 29/11/2024 del Ragioniere dell'assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e tesoro – Ragioneria Generale della regione con cui è stata introdotta negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione dei capitoli, la variazione in termini di competenza capitolo di spesa 684062 – Spese per l'attuazione del programma triennale 2022/2029 di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici e della viabilità stradale” la somma di € 48.199,52, di cui € 17.030,05 relativo alla *“Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo”*, CIG derivato: B2B10719CB - CUP: G17H23000070001- cod. 02699.R1.09;

**VISTA** l'istanza di proroga del termine di ultimazione lavori al 31/01/2025 dell'Impresa F.D. S.r.l. (Capo mandataria del RTI F.D. S.r.l. - I.S.A.P. S.r.l. - S.I.E.S.S. S.r.l. - O.S.G. S.R.l.) prot. n. 153392/DRT del 17/12/2024;

**VISTA** l'autorizzazione di proroga del termine di ultimazione lavori del RUP giusta nota prot. n. 156457/DRT del 24/12/2024;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto di appalto per cui il Direttore dei Lavori sentito il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto in data **12/12/2024** il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 1 e in data **15/01/2025** il verbale concordamento Nuovi Prezzi n° 2 per il proseguo dell'attività, nelle more della redazione della perizia di variante;

**VISTA** la perizia di variante suppletiva e di assestamento redatta in data 28/01/2025 dal Direttore dei lavori, contenuta nel 1/5 d'obbligo contrattuale ed al di sotto del 20% del valore iniziale del contratto che non modifica e altera la natura complessiva del Contratto, il cui importo totale dei lavori ammonta a complessivi **€ 172.513,48** al netto del ribasso d'asta del 25,69%, di cui € 5.550,46 quali oneri per la sicurezza, e pertanto con un incremento di spesa di € 5.419,25 pari al +3,24% rispetto all'importo contrattuale originario di € 167.094,23;

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 28/01/2025, Rep. n° 7/2025 del 30/09/2025, registrato con cod. Uff. TYF, serie 3, numero 450 il 08/10/2025 a Termini Imerese;

**VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore di Lavori arch. Pasquale Riggio in data 29/01/2025 trasmesso al RUP in data 30/01/2025;

**VISTA** la Delibera di giunta n. 240 del 08/08/2025 *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024. Articolo 3, comma 4 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.”*;

**VISTO** lo **stato di avanzamento n. 2 ed ultimo** dei lavori eseguiti a tutto il **29/01/2025** redatto dalla D.L. per l'importo di **172.513,48**, al netto del ribasso d'asta del 25,69%, oltre IVA al 22%;

**VISTO** lo **stato di avanzamento lavori S.A.L. n. 1 bis**, conseguente all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., redatto dal D.L., per l'importo per l'importo riconosciuto all'80% e pari a **€ 25.510,05** (euro venticinquemilacinquecentodieci/05), al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, aggiornato al Prezzario Regionale 2024;

**VISTO** lo **stato di avanzamento lavori S.A.L. n. 2 bis**, conseguente all'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., redatto dal D.L., per l'importo riconosciuto all'80% e pari a **€ 14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquante/18), al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%, aggiornato al Prezzario Regionale 2024;

**VISTO** il **certificato di pagamento n. 2** per lo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 ed ultimo a tutto il 29/01/2025, dell'importo complessivo al netto del ribasso del 25,69% pari a € **69.000,75** (sessantanovemila/75), oltre IVA al 22% pari a € **15.180,17** (quindicimilacentottanta/17) in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment), e della ritenuta dello 0,50% per infortuni;

**VISTO** il **certificato di pagamento n.1 bis** relativo allo Stato di avanzamento lavori **n. 1 bis**, dell'importo di € **25.510,05** (euro venticinquemilacinquecentodieci/05), oltre IVA al 22% pari a € **5.612,21** (cinquemilaseicentododici/21) in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

**VISTO** il **certificato di pagamento n. 2 bis** relativo allo Stato di avanzamento lavori **n. 2 bis** dell'importo di € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentoduecentocinquantasei/18), oltre IVA al 22% pari a € **3.136,36** (tremilacentotrentasei/36) in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

**VISTA** la **fattura** TD01 n° E29 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa per lo **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 ed ultimo** a tutto il 29/01/2025 dall'O.E. F.D. S.r.l., con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA) dell'importo complessivo di € **84.180,92** (euro ottantaquattromilacentottanta/92), di cui € **69.000,75** (sessantanovemila/75) per corrispettivo imponibile ed € **15.180,17** (quindicimilacentottanta/17) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti/ad esigibilità differita (split Payment);

**VISTA** la **fattura** TD01 n° E27 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa per il **SAL n° 1 bis** dall'O.E. F.D. S.r.l., con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA) dell'importo complessivo di € **31.122,26** (trentunomilacentoveventidue/26), di cui € **25.510,05** (venticinquemilacinquecentodieci/05) per corrispettivo imponibile ed € **5.612,21** (cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti/ad esigibilità differita (split Payment);

**VISTA** la **fattura** TD01 n° E28 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP emessa per il **SAL n° 2 bis** dall'O.E. F.D. S.r.l., con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA) dell'importo complessivo di € **17.392,54** (euro diciassettemilatrecentonovantadue/54) di cui € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per corrispettivo imponibile ed € **3.136,36** (tremilacentotrentasei/36) con scissione dei pagamenti/ad esigibilità differita (split Payment);

**VISTA** la **fattura elettronica** TD01 n° E28 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP emessa dall'O.E. F.D. s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede legale in Zona Industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA 05803030823, dell'importo complessivo di € **4.052,84** (quattromilacinquantadue/84) di cui € **3.322,00** (tremilatrecentoveventidue/00) dovuti all'O.E. F.D. s.r.l. per imponibile ed € **730,84** (settecentotrenta/84) con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita per IVA al 22% per **rimborso oneri di conferimento a discarica** codice CER 170302 Miscele bituminose e 170504 Terre e rocce - CUP: G17H23000070001;

**VISTA** la regolarità DURC On line disponibile sulla piattaforma Tuttogare della Regione Siciliana - FVOE-ANAC nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, delle seguenti Ditte della R.T.I.:

- Ditta F.D. S.r.l. Prot. INAIL n. 15460384 del 03/11/2025 con scadenza validità 03/03/2026;
- Ditta I.S.A.P. S.r.l. prot. INPS n. 51576117 del 10/11/2025 con scadenza validità 10/103/2026;
- Ditta S.I.E.S.S. S.r.l. prot. n. INPS\_47762055 Data richiesta 08/10/2025 Scadenza validità 05/02/2026;
- Ditta Opere Specialistiche Geotecniche S.r.l. prot. INPS n. 47906188 del 20/10/2025 con scadenza validità 17/02/2026;

**RITENUTO** di dover procedere alla verifica di regolarità fiscale EQUITALIA del R.T.I. al momento del pagamento della fattura;

**CONSULTATA** la White List disponibile sul portale della Prefettura di **Palermo**, dove risultano regolarmente iscritte le imprese appaltatrici dei lavori:

- F.D. s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede legale in Zona Industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA 05803030823,
- I.S.A.P. s.r.l. (mandante) con sede legale in Zona industriale – Area 2 snc – 90018 Termini Imerese (PA) C.F./P.IVA 03552520821;
- S.I.E.S.S. s.r.l. (mandante) con sede legale in via Ugo La Malfa n. 8639 – 90146 Palermo (PA) C.F./P.IVA 02916370824;

**CONSULTATA** la White List disponibile sul portale della Prefettura di **Napoli**, dove risultano regolarmente iscritte le imprese appaltatrici dei lavori:

- Opere specialistiche Geotecniche s.r.l. (mandante) con sede legale in via Melisurgo n.4 – 80133 Napoli C.F./P.IVA 06599661219,

**VISTO** il comma 2 dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. in base al quale l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1 commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., ovvero White List, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

**VISTO** l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **84.180,92** (euro

ottantaquattromilacentottanta/92), di cui € **69.000,75** (sessantanovemila/75) per corrispettivo imponibile ed € **15.180,17** (quindicimilacentottanta/17) per I.V.A 22%, con imputazione sul capitolo di spesa 684062 **impegno n°6/2025** D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 per il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 ed ultimo** a tutto il 29/01/2025;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **31.122,26** (trentunomilacentove/26), di cui € **25.510,05** (euroventicinquemilacinquecentodieci/05) per corrispettivo imponibile ed € **5.612,21** (cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A 22%, con imputazione sul capitolo di spesa 684062 **impegno n° 8/2025** D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 per il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 1 bis**;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **17.392,54** (euro diciassettemilatrecentonovantadue/54) di cui € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per corrispettivo imponibile ed € **3.136,36** (tremilacentotrentasei/36) per I.V.A 22%, con imputazione sul capitolo di spesa 684062 **impegno n° 8/2025** D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 per il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 bis**;

**RITENUTO** di poter provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € **4.052,84** (quattromilacinquantadue/84) di cui € **3.322,00** (tremilatrecentove/00) per corrispettivo imponibile ed € **730,84** (settecentotrenta/84) per I.V.A 22%, con imputazione sul capitolo di spesa 684062 **impegno n° 6/2025** D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 per il pagamento degli **Oneri di conferimento a discarica**;

**VISTA** la Dichiarazione resa dalla ditta F.D. S.r.l. ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, del 02/08/2024, il pagamento sarà effettuato sul conto bancario dedicato presso l'istituto bancario [redacted] Agenzia/Filiale [redacted] codice IBAN [redacted] intestato a F.D. S.r.l. con sede in C/da Canne Masche – Zona Industriale, snc – Termini Imerese (PA) 90018 CF/P.IVA: [redacted] e operato da Iacuzzo Antonina, C.F. [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente a Palermo in [redacted]

**DATO** atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 6/11/1990 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;

**VISTO** l'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021 e ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

#### PROPONE DI DETERMINARE

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento** redatta in data 28/01/2025 dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), punto 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ed il relativo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO				
	LAVORI			
A1)	Importo lordo complessivo delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per la manodopera pari ad euro 19.582,15)	€	230.234,92	
A2)	A detrarre importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetto a Ribasso d'asta)	€	- 5.550,46	
A3)	Importo lordo delle lavorazioni da sottoporre a ribasso	€	224.684,46	
	A detrarre ribasso d'asta del 25,69%	€	- 57.721,44	
	Resta importo lavorazioni al netto di ribasso e sicurezza	€	166.963,023	
	A sommare importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€	5.550,46	
A)	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>	€	<b>172.513,48</b>	<b>172.513,48</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	Imprevisti ed arrotondamenti 5% su A1 (comprensivi di IVA)	€	4.304,19	
B2)	Oneri di conferimento per accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA)	€	8.000,00	
B3)	Spese di Progettazione e D.L., Attività preliminari e di supporto alla progettazione, CSP e CSE (art. 45 e All. I.10)	€	4.446,92	
B4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, Collaudo statico ed eventuali Collaudi specialistici, Vigilanza pomeridiana in cantiere	€	2.500,00	
B5)	IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge su A)	€	37.952,97	
B6)	Contribuzione a favore di ANAC (Delibera ANAC n. 1174/2018)	€	375,00	
B7)	Polizza Assicurativa per R.C. professionale	€	2.350,00	

<b>B8)</b>	Diritti sanitari per parere AUSL	€	150,00	
<b>B9)</b>	Riutilizzo di ribasso d'asta ed economia IVA per compensazione art. 26 D.L. n. 50/2022 (€ 55.252,01 + 12.155,44)	€	67.407,45	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>127.486,52</b>	<b>127.486,52</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€		<b>300.000,00</b>

- di **approvare l'atto di Sottomissione** Rep. n. 7/2025 del 30/09/2025 registrato a Termini Imerese in data 08/10/2025, cod. Uff. TYF, serie3, num. 450 ident.vo telematico TYF25L000450000UC;

- **di liquidare fattura** TD01 n° E29 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **84.180,92** (euro ottantaquattromilacentottanta/92), di cui € **69.000,75** (sessantanovemila/75) per corrispettivo imponibile ed € **15.180,17** (quindicimilacentottanta/17) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 ed ultimo** a tutto il 29/01/2025, per la "*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*" - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 6/2025** con D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **69.000,75** (sessantanovemila/75) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 29/01/2025, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice **IBAN** [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **15.180,17** (quindicimilacentottanta/17) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. AL 22% in regime di scissione dei pagamenti / esigibilità differita;

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E27 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **31.122,26** (trentunomilacentoventidue/26), di cui € **25.510,05** (euroventicinquemilacinquecentodieci/05) per corrispettivo imponibile ed € **5.612,21** (cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 1 BIS**, per la "*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*" - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 8/2025** con D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **25.510,05** (euro venticinquemilacinquecentodieci/05) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1 bis, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice **IBAN** [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **5.612,21** (euro cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A. 22% in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E28 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **17.392,54** (euro diciassettemilatrecentonovantadue/54) di cui € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per corrispettivo imponibile ed € **3.136,36** (euro tremilacentotrentasei/36) per I.V.A 22%. con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 BIS**, per la "*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*" - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 8/2025** con D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 bis, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente



bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **3.136,36** (tremilacentotrentasei/36) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. al 22% in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E30 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **4.052,84** (quattromilacinquantadue/84) di cui € **3.322,00** (tremilatrecentoventidue/00) per corrispettivo imponibile ed € **730,84** (settecentotrenta/84) per I.V.A. 22%. con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento degli **Oneri di conferimento a discarica**, per la *“Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo”* - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 6/2025** con D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **3.322,00** (tremilatrecentoventidue/00) per il pagamento degli **Oneri di conferimento a discarica**, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **730,84** (settecentotrenta/84) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. al 22% in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(arch. Gabriella Catarinicchia)

**F.TO**

REGIONE SICILIANA



Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 5

**APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA PVS E DI ASSESTAMENTO, ATTO DI SOTTOMISSIONE,  
LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO DELLO  
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 E ULTIMO  
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 BIS  
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 BIS  
ONERI A DISCARICA**

**PER LA**

**“STRADA PROVINCIALE N. 10 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 10 IN  
C.DA SELLA RIMEDIO DEL COMUNE DI ALIMENA (PA)-CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO”  
COD. 02699.R1.09. - CUP: G17H23000070001 - CIG DERIVATO: B2B10719CB**

**Il Dirigente ad Interim del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico**

**Vista** la proposta formulata dal R.U.P. arch. Gabriella Catarinicchia;

**Preso** atto e fatta propria la proposta per l'adozione della presente determinazione;

**Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento, il Dirigente del Servizio 5

**DETERMINA**

- **di approvare** ad ogni fine di legge la superiore narrativa predisposta dal R.U.P. che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina qui integralmente riportata;
- **di adottare la proposta di determina**, attribuendole efficacia esterna;
- **di approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento finale** redatta in data 28/01/2025 dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), punto 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ed il relativo quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO				
	<b>LAVORI</b>			
A1)	Importo lordo complessivo delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per la manodopera pari ad euro 19.582,15)	€	230.234,92	
A2)	A detrarre importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza (non soggetto a Ribasso d'asta)	€	- 5.550,46	
A3)	Importo lordo delle lavorazioni da sottoporre a ribasso	€	224.684,46	
	A detrarre ribasso d'asta del 25,69%	€	- 57.721,44	
	Resta importo lavorazioni al netto di ribasso e sicurezza	€	166.963,023	
	A sommare importo per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€	5.550,46	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>	€	<b>172.513,48</b>	<b>172.513,48</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B1)</b>	Imprevisti ed arrotondamenti 5% su A1 (comprensivi di IVA)	€	4.304,19	
<b>B2)</b>	Oneri di conferimento per accesso a discarica autorizzata (comprensivi di IVA)	€	8.000,00	
<b>B3)</b>	Spese di Progettazione e D.L., Attività preliminari e di supporto alla progettazione, CSP e CSE (art. 45 e All. I.10)	€	4.446,92	
<b>B4)</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, Collaudo statico ed eventuali Collaudi specialistici, Vigilanza pomeridiana in cantiere	€	2.500,00	
<b>B5)</b>	IVA ed altre imposte e contributi dovuti per legge su A)	€	37.952,97	
<b>B6)</b>	Contribuzione a favore di ANAC (Delibera ANAC n. 1174/2018)	€	375,00	
<b>B7)</b>	Polizza Assicurativa per R.C. professionale	€	2.350,00	
<b>B8)</b>	Diritti sanitari per parere AUSL	€	150,00	
<b>B9)</b>	Riutilizzo di ribasso d'asta ed economia IVA per compensazione art. 26 D.L. n. 50/2022 (€ 55.252,01 + 12.155,44)	€	67.407,45	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>127.486,52</b>	<b>127.486,52</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€		<b>300.000,00</b>

- **di approvare l'atto di Sottomissione** Rep. n. 7/2025 del 30/09/2025 registrato a Termini Imerese in data 08/10/2025, cod. Uff. TYF, serie3, num. 450 ident.vo telematico TYF25L000450000UC;
- **di liquidare la fattura** TD01 n° E29 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa dall'O.E. F.D. s.r.l. (capogruppo mandataria) con sede legale in Zona Industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED] per l'importo complessivo di € **84.180,92** (euro ottantaquattromilacentottanta/92), di cui € **69.000,75** (euro sessantanovemila/75) per corrispettivo imponibile ed € **15.180,17** (euro quindicimilacentottanta/17) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti/ad esigibilità differita relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 29/01/2025**, per i lavori relativi alla “Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo” - cod. 02699.R1.09 - CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 6/2025** con D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:  
 - € **69.000,75** (euro sessantanovemila/75) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il

29/01/2025, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **15.180,17** (euro quindicimilacentottanta/17) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A AL 22%. in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita.

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E27 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **31.122,26** (euro trentunomilacentove/26), di cui € **25.510,05** (euro venticinquemilacinquecentodieci/05) per corrispettivo imponibile ed € **5.612,21** (euro cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A 22%, con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 1 BIS**, per la “*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*” - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 8/2025** con D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **25.510,05** (euro venticinquemilacinquecentodieci/05) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 1 bis, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di Palermo intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

€ **5.612,21** (euro cinquemilaseicentododici/21) per I.V.A. 22% in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E28 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP, emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **17.392,54** (euro diciassettemilatrecentonovantadue/54) di cui € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per corrispettivo imponibile ed € **3.136,36** (euro tremilacentotrentasei/36) per I.V.A 22% con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento dello **Stato di Avanzamento Lavori n° 2 BIS**, per la “*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*” - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 8/2025** con D.D.G. n. 1883 del 11/11/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **14.256,18** (euro quattordicimiladuecentocinquantasei/18) per il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori n° 2 bis, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € **3.136,36** (euro tremilacentotrentasei/36) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. al 22% in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

- **di liquidare la fattura** TD01 n° E30 del 25/11/2025 – codice destinatario 7XI4GP emessa dall'O.E. F.D. S.r.l. con sede in C.da Canne Masche, snc 90018 Termini Imerese (PA), dell'importo complessivo di € **4.052,84** (quattromilacinquantadue/84) di cui € **3.322,00** (tremilatrecentoventidue/00) per corrispettivo imponibile ed € **730,84** (settecentotrenta/84) per I.V.A 22% con scissione dei pagamenti ad esigibilità differita, e **di autorizzare** il pagamento degli **Oneri di conferimento a discarica**, per la “*Strada provinciale n. 10 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 in c.da Sella Rimedio del comune di Alimena (PA) – Città metropolitana di Palermo*” - cod. 02699.R1.09 - **CUP: G17H23000070001 - CIG derivato: B2B10719CB**, da imputare sul capitolo di spesa 684062, codice finanziario: U.2.02.01.09.012, sull'**impegno n. 6/2025** con D.D.G. n. 1517 del 02/10/2024 del D.R.T., che sarà effettuato mediante emissione del relativo titolo di spesa così come di seguito indicato:

- € **3.322,00** (tremilatrecentoventidue/00) per il pagamento degli **Oneri di conferimento a discarica**, in favore dell'O.E. F.D. S.r.l. con sede legale in Zona industriale – Contrada Canne Masche snc – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F./P.IVA [REDACTED], da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia/Filiale di [REDACTED] intestato allo stesso, avente codice IBAN [REDACTED], indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e nella fattura in questione;

- € 730,84 (settecentotrenta/84) in favore della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 del Ragioniere Generale della Regione, a titolo di I.V.A. al 22% in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita (split payment);

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.



Il Dirigente ad interim del Servizio 5  
ing. Angelo Valerio Zambito  
**F.TO**