

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio 5

Servizi di Ingegneria di Competenza Regionale e per gli EE.LL.
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n°113 e la zona industriale di Termini Imerese, in c/da San Giacinto.*

C.U.P. G65F22000580006 C.I.G. 9266576C6A cod. Caronte 31307

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE AGGIUNTIVE (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n°1 del 16.01.2024, "*Legge di stabilità regionale 2024-2026*";

VISTA la L.R.n°2 del 16.01.2024 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*";

VISTA la nota prot.n. 5028 dell'11.05.2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità sottopone, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, un nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro-Trasporto Stradale-II Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 14/2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 259 del 17.05.2022 di apprezzamento della proposta dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità, di cui alla nota prot. n.5028 dell'11 maggio 2022, che comprende un nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020)- Asse 3, in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n.206 del 14.04.2022;

VISTO che nell'elenco degli interventi a valere sul nuovo allegato "B" afferente la specifica degli interventi di cui all'ex Accordo di Programma Quadro - Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020)- Asse 3, allegato alla nota prot. n. 5028 del 11 maggio 2022 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, costituente parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.259 del 17.05.2022, risulta inserito al n. 62 l'intervento "*Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto*" per un importo complessivo del progetto pari ad €. 450.000,00;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 5028/2022, rappresenta che si rende necessario dare immediata attuazione ad alcuni interventi di manutenzione viaria di estrema urgenza tra cui il "Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto" in quanto è fondamentale eseguire interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi;

- VISTO** il D.D.G. n. 416/2022 del 04.04.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, l'Arch. Giuseppe Pedone funzionario direttivo del Servizio 5/D.R.T;
- VISTO** il verbale di consegna sotto riserva di legge del 14 novembre 2022 con il quale il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna provvisoria in via d'urgenza dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni di cui all'art.32 comma 8, del D.Lgs 50/2016;
- VISTO** il verbale di sospensione prot. n.17322/DRT del 06/02/2023 a seguito della richiesta avanzata dall'impresa esecutrice Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe;
- VISTO** il D.D.G. n°800 del 01-06-2023, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato " Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto", CUP:G65F22000580006-CIG: 9266576C6A – Cod. Caronte 31307 sul Capitolo di entrata 7902 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata, per l'annualità 2023, la somma complessiva di €. 450.000,00;
- VISTO** il D.D. n°1326 del 02/08/2023 a firma del Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta la somma di € 1.494.179,07 per l'esercizio finanziario 2023 nel capitolo di spesa 684170 con il quale venivano introdotte variazioni di bilancio;
- VISTO** che gli "Interventi di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n.113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto" rientrano nell'elenco di cui al D.D. n. 1326 del 02/08/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione per l'importo complessivo pari ad € 450.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n.1531 del 02.10.2023 con il quale è finanziato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento tra la S.S. n.113 e la zona industriale di Termini Imerese in contrada San Giacinto"- CUP:G65F22000580006-CIG:9266576C6A per un importo complessivo pari ad € 450.000,00 ed impegnata la relativa somma sul capitolo di spesa 684170 per l'esercizio finanziario 2023;
- VISTO** il Decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell'incarico conferito all'ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l'Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;
- VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito viene confermato l'incarico a dirigente ad interim preposto al Servizio 5° "Espletamento dei servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il verbale di ripresa del 9 settembre 2024;
- VISTA** la perizia di variante redatta nei limiti dell'importo originario;
- CONSIDERATO** che per la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada è stata necessaria chiedere ai proprietari dei terreni agricoli confinanti (sia a Dx che a Sx del tracciato stradale), la cessione a titolo volontario e gratuito di una minima fascia di terreno della larghezza non superiore a cm. 30-50, parallela e contigua, al fine di consentire l'allargamento della sede stradale dagli attuali cm. 420 sino ai necessari cm. 450. Per

consentire ciò, è risultato necessario divellere tutte le vecchie recinzioni prospicienti e delimitanti i lotti di terreno adiacenti la strada;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri Consiglieri, ha chiesto al D.L. ed al R.U.P. di valutare il ripristino di tutte le recinzioni divelte;

CONSIDERATO che il D.L. ed il R.U.P. concordemente hanno valutato e ritenuto di poter effettuare i ripristini richiesti con somme disponibili all'interno del finanziamento originario;

CONSIDERATO che per i suddetti ripristini, per evidenti ragioni di economicità è stato stabilito di utilizzare una recinzione "leggera", costituita da paletti metallici a "T" e rete plastificata di altezza fuori terra di circa 200 cm.;

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati previsti nella Perizia di variante, redatta dal D.L. in corso d'opera, ed il relativo importo considerato all'interno del nuovo Quadro economico di spesa alle Voci B6) e B7);

CONSIDERATO che per motivi prettamente organizzativi è stato ritenuto più congruo far eseguire, *in economia e con pagamento a fattura*, la fornitura e l'installazione delle suddette recinzioni con paletti e rete metallica alla stessa ditta "*Laneri Costruzioni*", già presente in cantiere;

RITENUTO che sono state installate circa 500 ml di recinzione con paletti e reti, su entrambe i lati della strada, per un importo presunto così come riportato sul quadro tecnico economico tra le somme a disposizione di €. 11.000,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che la suddetta ditta Laneri Costruzioni ha offerto un prezzo, per ciascun metro lineare di recinzione in paletti e rete plastificata di altezza pari a 200 cm., di circa €. 22,00 oltre I.V.A. e il suddetto prezzo verificato sul mercato edilizio è ritenuto congruo;

VISTO il verbale di affidamento prot. n. 151318 DRT del 12 dicembre 2024 alla ditta Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe.

Per i motivi di cui sopra visto, considerato, accertato e ritenuto

PROPONE DI DETERMINARE

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'approvazione dell'affidamento alla ditta Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe secondo il disposto dell'*art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.* per i lavori di fornitura e posa in opera di una recinzione leggera collocata perimetralmente alla strada oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle vecchie recinzioni divelte a causa dei lavori di allargamento della sede stradale, per un importo contrattuale di €10.925,00 oltre IVA come per legge per un importo complessivo pari ad € 13.328,50;
- di pubblicare la presente determina per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

f.to

Il R.U.P.

Arch. Giuseppe Pedone

ADOZIONE PROPOSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE AGGIUNTIVE

(art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- **Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. arch. Giuseppe Pedone;
- **Preso atto** della proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;
- **Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: *“Determina di Affidamento Diretto di Opere Aggiuntive (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)”*, alla ditta Laneri costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe i lavori per la fornitura e la posa in opera di una recinzione leggera da collocare perimetralmente alla strada oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle vecchie recinzioni divelte a causa dei lavori di allargamento della sede stradale, per un importo contrattuale di €10.925,00 oltre IVA come per legge per un importo complessivo pari ad € 13.328,50;

di pubblicare la presente determina per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

f.to

Il Dirigente ad Interim del Servizio 5

Ing. Angelo Valerio Zambito