

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA  
SERVIZIO 8 – ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITÀ O A REGIA

**OGGETTO:** LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL TORRENTE MAZZARRÀ PER TRATTI LA CUI ESTENSIONE COMPLESSIVA È DI CIRCA 12,5 KM - STRALCIO DI MITIGAZIONE RISCHIO NEL SITO DI ATTENZIONE CONFLUENZA DEL TORRENTE MANDRÌ E SISTEMAZIONE DEI MURI D'ARGINE DEL TORRENTE MAZZARRÀ

**CIG: B116C613DA – CUP: G73H20000180002**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ED ECONOMICA**

**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** Il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 recante “ Codice dei contratti pubblici in attuazione all’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, corredato delle relative note (23A02179);
- VISTA** la Legge Regionale 12 ottobre 2023, n. 12 “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”.
- VISTA** la Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 che all’art. 3 ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia quale Dipartimento Regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione, di cui alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell’art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019, n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell’art. 3 commi 6 e 7 della L. R. 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022 n. 9 con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- VISTO** la l. r. 9 gennaio 2025, n. 1. Legge di stabilità regionale 2025-2027;
- VISTO** la l. r. 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027;
- VISTO** la Delibera di Giunta di Governo n. 2 del 16 gennaio 2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori ”;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2022, n. 6 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all’Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il comma 5 dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 gennaio 2022, n. 6 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all’Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 16/02/2024, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;
- VISTO** **il D.S.G. n. 695 del 19/09/2023** con cui è stato conferito all’Ing. Luigi Cimino, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento relativo all’affidamento del servizio di progettazione dei “Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del torrente Mandri e sistemazione dei muri d’argine del torrente Mazzarrà (ME)” in sostituzione dell’Ing. Orazio Portelli precedentemente nominato con DSG n. 10 del 05/02/2020;
- VISTO** **il D.S.G. n. 577 del 30/12/2022** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del torrente Mandri e sistemazione dei muri d’argine del torrente Mazzarrà (ME)” , per un importo complessivo di € 1.212.400;
- VISTO** **il D.S.G. n. 895 del 08/11/2023** con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe Sciacca l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo” dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”;

- VISTO** il **D.S.G. n. 1220 del 29/12/2023** con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico autorizzava l'avvio per la procedura a contrarre ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 – comma 1 lettera c) - per “Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km - Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del torrente Mandrì e sistemazione dei muri d'argine del torrente Mazzarrà” - Categoria SOA OG8 di III classifica;
- VISTO** il **D.S.G. n. 771 del 25/07/2024** con la quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia autorizza l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36;
- PRESO ATTO** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice, tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato “TuttoGare”, utilizzata dalla Regione Siciliana -Dipartimento Regionale Tecnico - Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
- VISTO** il **D.S.G. n. 1255 del 05.12.2024** con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distretto Idrografico della Sicilia con il quale ha proceduto all'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, denominati “*Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km - Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del torrente Mandrì e sistemazione dei muri d'argine del torrente Mazzarrà*” – Comuni di Mazzarrà S. Andrea e Tripi (ME”) all'Operatore Economico **GANGI IMPIANTI s.r.l. partita iva 05738830826** con sede in Gangi (PA) c.da Piano snc che ha offerto un ribasso pari al 33,271 % per un importo contrattuale pari ad € 626.914,24 (di cui € 590.348,19 per lavori ed € 36.566,05 per oneri di sicurezza) oltre iva e somme a disposizione..
- CONSIDERATO** che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in questione in parola graverà sul Capitolo 525105 “Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani e per interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti” Rubrica 11 Dipartimento Autorità di Bacino – Presidenza del Bilancio di previsione della Regione Sicilia triennio 2024/2026 Codice finanziario: U.2.02.02.02.002, come di seguito riportato:

Intervento	Esercizio 2025	Esercizio 2026
<i>Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del Torrente Mandrì e sistemazione dei muri d'argine del Torrente Mazzarrà</i>	<b>€ 554.219,98</b>	<b>229.450,61</b>

- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 29/01/2025;
- VISTO** il Contratto di Appalto stipulato in data 19.12.2025 Rep. n. 35 tra Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, come S.A. – C.F. 80012000826 e COSPIN SRL partita iva 04712420878 con sede in Catania via San Giuseppe alla Rena, 18;
- VISTO** il **D.D.G. n. 1466 del 30/12/2024** con cui è stato approvato il contratto Rep. 36 del 19/12/2024 e disposto l'impegno per l'affidamento dei “*Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km - Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del Torrente Mandrì e sistemazione dei muri d'argine del Torrente Mazzarrà*” a favore dell'Operatore economico **GANGI IMPIANTI s.r.l.** partita iva 05738830826 con sede in Gangi (PA) c.da Piano snc per un

importo di aggiudicazione pari ad € 626.914,24 oltre iva di cui € 590.348,19 per lavori e € 36.566,05 per oneri di sicurezza e il Quadro Tecnico Economico post gara dell'intervento in argomento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà				
A1	Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta		884.695,10 €	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		36.566,05 €	
	Incidenza manodopera	€ 129.250,04	-	
	Totale lavori pre gara		921.261,15 €	
R1	<b>Ribasso d'asta</b>	<b>33,27%</b>	<b>294.346,91 €</b>	
A1-1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		590.348,19 €	
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		36.566,05 €	
	<b>Importo complessivo lavori (contrattuale)</b>		<b>626.914,24 €</b>	<b>626.914,24 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1	Iva pre gara	22%	202.677,45 €	
<b>B1-1</b>	<b>IVA Post Gara</b>	<b>22%</b>	<b>137.921,13 €</b>	
R2	<b>Scarto</b>		64.756,32 €	
B2	Imprevisti		13.927,04 €	
B3	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 346, 30 Dicembre 2020)		25.445,10 €	
B4	Oneri sui corrispettivi di cui al punto b.3		6.842,33 €	
B5	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 compreso compenso R.U.P.		18.425,22 €	
B6	Indagini e Relazione Geologica (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 342, 30 Dicembre 2020, Iva compresa)		6.344,00 €	
B7	Indagini integrative geognostiche e geotecniche		3.497,70 €	
B8	Oneri di conferimento a discarica (Iva inclusa)		10.570,41 €	
B9	Videoispezioni e ispezioni localizzate georadar (Iva inclusa)		3.000,00 €	
B10	Contributo ANAC		410,00 €	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>226.382,53 €</b>	<b>€ 226.382,53</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA</b>			<b>€ 853.296,78</b>
RT	<b>Sommano per ribassi</b>			<b>359.103,23 €</b>
TT	<b>Totale</b>			<b>€ 1.212.400,00</b>

**RITENUTO**

che per supplire ai maggiori costi imputati ad aumenti delle voci di capitolato già presenti, si sono utilizzati le economie derivanti dalle lavorazioni e gli importi di cui alla voce B2 "Imprevisti", B8 "Oneri di conferimento a discarica" e B9 "Videoispezioni e ispezioni

**VISTA**

localizzate-georadar”, la cui somma viene decurtata del ribasso d’asta del 33,271 %, per un totale di € 17.171,64 pari al 2,7390 % in linea con le disposizioni di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 36/202, con ciò senza influire sulla somma totale del progetto rimasta invariata; la nota prot. n. 32800 del 03/12/2025 con la quale il RUP ha trasmesso la perizia tecnica di assestamento contabile finale dei lavori di “*Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km - Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del Torrente Mandrì e sistemazione dei muri d’argine del Torrente Mazzarrà*”, redatta in data 08/11/2025 per l’importo complessivo di € 644.085,88 (di cui € 607.519,83 per lavori ed € 36.566,05 per oneri per la sicurezza, oltre € 198.765,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione), come nel quadro economico che segue:

<b>Quadro Economico Perizia di Assestamento</b>				
<b>Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà</b>				
A1	Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta		€ 910.428,50	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (specifici € 17.251,05 - diretti € 19.315,00)		€ 36.566,05	
	Incidenza manodopera	€ 129.250,04		
	<b>Totale lavori perizia</b>		<b>€ 946.994,55</b>	
R1	<b>Ribasso d'asta</b>	<b>33,271%</b>	<b>€ 302.908,67</b>	
A1-1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 607.519,83	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (specifici € 17.251,05 - diretti € 9.920,16)		€ 36.566,05	
	<b>Importo complessivo lavori (Al netto del ribasso)</b>		<b>€ 644.085,88</b>	<b>€ 644.085,88</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
B1		22%	€ 208.338,80	
B1	<b>IVA POST PERIZIA</b>	<b>22%</b>	<b>€ 141.698,89</b>	
R2	Scarto		€ 66.639,91	
B2	Imprevisti		€ 0,00	
B3	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 346, 30 Dicembre 2020)		€ 25.455,10	
B4	Oneri sui corrispettivi di cui al punto b.4		€ 6.842,33	
B5	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.		€ 18.425,22	
B6	Indagini e Relazione Geologica (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 342, 30 Dicembre 2020, Iva compresa)		€ 6.344,00	

B8	Oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)		€	0,00	
B9	Videoispezioni e ispezioni localizzate georadar (Iva inclusa)		€	0,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>198.765,54</b>	€ <b>198.765,54</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA</b>					€ <b>842.851,43</b>
RT	<b>Sommano per ribassi</b>			€	<b>369.548,57</b>
TT	<b>Totale</b>			€	<b>1.212.400,00</b>

**VISTO** l'atto di sottomissione del 07/11/2025 contenente gli estremi di registrazione dell'atto di sottomissione avvenuto il 27/11/2025 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna al n. 979 Serie 3;

**RITENUTA** la proposta di aggiudicazione conforme all'interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023.

A termini delle vigenti disposizioni

### DECRETA

#### Art. 1

In conformità alle premesse si approva la perizia di variante tecnica ed economica di assestamento finale ed il quadro economico dei lavori di *“Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km - Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del Torrente Mandri e sistemazione dei muri d'argine del Torrente Mazzarrà” a favore dell'Operatore economico GANGI IMPIANTI s.r.l. partita iva 05738830826 con sede in Gangi (PA) c.da Piano snc, CUP: G33H20000310002 - CIG: 9460500B90, redatta in data 08/11/2025 per l'importo complessivo di € 644.085,88 di cui € 607.519,83 per lavori ed € 36.566,05 per oneri di sicurezza, oltre iva e somme a disposizione, come nel quadro economico che segue:*

Quadro Economico Perizia di Assestamento				
Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà				
A1	Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta		€	910.428,50
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (specifici € 17.251,05 - diretti € 19.315,00)		€	36.566,05
	Incidenza manodopera	€ 129.250,04		
	<b>Totale lavori perizia</b>		€	<b>946.994,55</b>
R1	<b>Ribasso d'asta</b>	<b>33,271%</b>	€	<b>302.908,67</b>
A1-1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	607.519,83
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (specifici € 17.251,05 - diretti € 9.920,16)		€	36.566,05
	<b>Importo complessivo lavori (Al netto del ribasso)</b>		€	<b>644.085,88</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
B1		22%	€	208.338,80
B1	<b>IVA POST PERIZIA</b>	<b>22%</b>	€	<b>141.698,89</b>

R2	Scarto	€ 66.639,91	
B2	Imprevisti	€ 0,00	
B3	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 346, 30 Dicembre 2020)	€ 25.455,10	
B4	Oneri sui corrispettivi di cui al punto b.4	€ 6.842,33	
B5	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., compreso compenso R.U.P.	€ 18.425,22	
B6	Indagini e Relazione Geologica (già assoggettate a ribasso offerto in sede di gara DSG 342, 30/12/2020 Iva compresa)	€ 6.344,00	
B8	Oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)	€ 0,00	
B9	Videoispezioni e ispezioni localizzate georadar (Iva inclusa)	€ 0,00	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 198.765,54</b>	<b>€ 198.765,54</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA</b>			<b>€ 842.851,43</b>
RT	<b>Sommano per ribassi</b>	<b>€ 369.548,57</b>	
TT	<b>Totale</b>	<b>€ 1.212.400,00</b>	

**Art. 2**

La copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in questione in parola graverà sul Capitolo 525105 "Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani e per interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti" Rubrica 11 Dipartimento Autorità di Bacino – Presidenza del Bilancio di previsione della Regione Sicilia triennio 2024/2026 Codice finanziario: U.2.02.02.02.002, come di seguito riportato:

<b>Intervento</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Esercizio 2026</b>
<i>Lavori di Riefficientamento del Torrente Mazzarrà per tratti la cui estensione complessiva è di circa 12,5 km Stralcio di mitigazione rischio nel sito di attenzione confluenza del Torrente Mandrì e sistemazione dei muri d'argine del Torrente Mazzarrà</i>	<b>€ 554.219,98</b>	<b>229.450,61</b>

**Art. 3**

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

**Art. 4**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
**Ing. Luigi Cimino**

**Il Dirigente del Servizio 8**  
**Arch. Giuseppe Sciacca**