

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE

M E S S I N A

**DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO
E PERIZIA DI VARIANTE**

Oggetto: **Delibera di Giunta Regionale 21 marzo 2023, n.125**
Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" Lotto 5 – Provincia di Messina –
- CIG: 9005192785 –

"REALIZZAZIONE MURO IN C.A. SU FONDAZIONE INDIRETTE ALLA PROGRESSIVA KM 7 + 450 CIRCA S.P. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE (ME)"

CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito *Codice*);
- Visto** l'art.24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 che recepisce il Codice;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n.12 così come modificato dall'art.24 della Legge Reg.le 8/2016 per effetto del *Codice*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *"Codice"*;
- Visto** l'Accordo Istituzionale stipulato data 9 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina in per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, apprezzato con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, e per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di progettazione e/o successiva realizzazione delle opere della rete viaria, (art.1) nonché di quelli riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e la collocazione di barriere di sicurezza, su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Messina, per una lunghezza di complessivi cento chilometri (art. 1bis);
- Visto** il decreto 9 gennaio 2020, n. 02/Gab. dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato approvato l'Accordo Istituzionale sopra citato;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del *"Codice"*, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Visto** il D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto l'approvazione del contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" – Lotto 5 – provincia di Messina – CIG: 9005192785, stipulato in data 09.02.2023, rep. n. 30, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ed il Procuratore speciale del R.T.I. costituito

dall'impresa Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile A R.L. (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) – C.F./P.IVA 06934780963 e l'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada del Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) – C.F./P.IVA 04243750231, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici di Palermo al n. 299 - Serie 1 del 21.02.2023 (ribasso d'asta 17,7777% - importo aggiudicazione euro 5.817.829,90);

Rilevato che il predetto Accordo Istituzionale, all'art. 4, prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assuma le funzioni di stazione appaltante ed eserciti per tale ruolo le competenze attribuite dal *Codice* e dalle relative Linee guida dell'ANAC;

Rilevato che in virtù di quanto previsto nel citato art. 4 dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Tecnico) è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Messina in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

Visto il D.D.G. n. 979/2024 dell'1 luglio 2024 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato l'Ing. Giovanna Grinciari, funz. Dir. quale Responsabile unico del procedimento dei lavori nonché responsabile dei lavori dipendente del DRT, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;

Vista la nota del 28 ottobre 2024, prot.n.47188/24 del Sindaco della Città Metropolitana di Messina con la quale nomina Direttore dei Lavori l'Ing. Anna Chiofalo funzionario presso la Città Metropolitana di Messina;

Visto il D.D.G. n.228/2025 del 13 febbraio 2025 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato le seguenti figure in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina:

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Ispettore di cantiere il: geom. Antonino Chiofalo;
- Direttore Operativo: Arch. Massimo Potenzzone
- Collaudatore in corso d'Opera: Ing. Salvatore Buzzanca

per l'intervento "Progetto per la realizzazione di un muro in c.a. su fondazioni indirette alla progressiva 7+450 della S.P. 2 di Roccella Valdemone" di cui all'elenco degli interventi allegato all'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Visto il D.D.G. n.2104/2022 del 25 luglio 2022, del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo "**Progetto per la realizzazione di un muro in c.a. su fondazioni indirette alla progressiva Km.7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone**" CUP B37H220011690002– Cod. Caronte SI_1_29596, a favore della Città Metropolitana di Messina, Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 per un importo complessivo di € 765.612,46, e impegnato sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475 "Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020" la somma complessiva di € 765.612,46 giusto quadro economico di seguito riportato:

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 580.000,00
Oneri di sicurezza	€ 16.884,00
Sommano	€ 596.884,00
SOMME A DISPOSIZIONE	DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22%	€ 131.314,48
Incentivo funzioni tecniche	€ 9.550,14
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.295,07
Oneri conferimento a discarica	€ 6.000,00
Assicurazione obbligatoria	€ 1.193,77

Contributo A.N.AC.	€ 375,00
Sommano	€ 168.728,46

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€ 765.612,46

- Visto** l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I – Norme Amministrative, allegato al Contratto di Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG **79005192785**, stipulato in data 9 febbraio 2023, Rep. n. 030, nel quale è stabilito che "le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste";
- Preso atto** che in data 6 marzo 2025, Rep. Contratti GCME n.06 è stato stipulato il contratto applicativo, tra l'Ing. Santi Trovato, Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Messina, e l'Ing. Raffaele Ventura nella qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale – Rep. n.3306 del 31 gennaio 2025 del Notaio Dott. Andrea Pinto del Distretto notarile di Ravenna, in nome e per conto del R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile AR.L. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) e dall'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) aggiudicatario dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio ex Province della Sicilia" – Lotto 5 – Messina - CIG **9005192785**, di cui al D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento "Realizzazione di un muro di sostegno in c.a su fondazioni indirette alla progressiva Km 7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone", redatto dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana in data 21 settembre 2020;
- Dato atto** che il suddetto progetto avendo ottenuto i pareri necessari alla sua realizzazione, è stato validato dal RUP pro-tempore, Arch. Francesco Orsi, in data 2 dicembre 2020 e approvato in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 363 del 31 marzo 2022;
- Visto** che il progetto è stato aggiornato al prezzario regionale OO.PP. Anno 2022, approvato con D.A. n. 17 del 29/06/2022, e trasmesso con nota del 14 marzo 2023, n. 141/3^ ;
- Vista** la consegna dei lavori del 28 marzo 2025;
- Visto** il verbale di concreto inizio dei lavori in data 9 maggio 2025;
- Rilevato** che è stato necessario effettuare delle variazioni al progetto originario, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, che non hanno comportato incremento di spesa;
- Visto** il quadro tecnico economico del progetto, rimodulato in conseguenza di quanto sopra e del ribasso d'asta offerto dal R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile AR.L. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) e dall'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) con impresa consorziata esecutrice IMERA s.r.l. con sede in Pieve Emanuele (MI) 2000, Via Roma n.116/B, aggiudicatario dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 5 – Messina - CIG 9005192785, di cui al Contratto di Accordo Quadro sopra citato, così distinto:

LAVORI	
Lavori a base d'asta	€ 689.675,00
Ribasso d'asta 17,777%	€ 122.603,52
restano	€ 567.071,48
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.989,00
Totali al netto del ribasso d'asta	€ 586.060,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 22%	€ 128.933,30
Incentivo funzioni tecniche	€ 14.173,28
Oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00
Copertura assicurativa dipendenti	€ 1.417,33

Collaudatore	€ 18.492,42
Prove di laboratorio su materiali e servizi	€ 4.000,00
Imprevisti	€ 2.535,65
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 179.551,98

Importo complessivo netto di progetto € 765.612,46

Ritenuto necessario, acquisire un codice CIG derivato, che si provvederà a regolarizzare;

Preso atto che l'importo complessivo del progetto, a seguito all'inserimento dei nuovi prezzi relativi alle misure e all'aggiornamento dei prezzi, ascende ad € 765.612,46, di cui € 586.060,48 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso l'importo per l'attuazione del piano di sicurezza pari a € 18.989,00, ed € 179.551,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, trova piena copertura nel finanziamento disposto dal Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il D.D.G. 25 luglio 2022, n. 2104/2022, per il progetto esecutivo *per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a su fondazioni indirette alla progressiva Km 7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone* - CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

PROPONE DI DETERMINARE

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;
- di approvare il contratto applicativo, Rep. Contratti GCME n.06 in data 6 marzo 2025 stipulato tra l'Ing. Santi Trovato, Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Messina, e l'Ing. Raffaele Ventura nella qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale – Rep. n.3306 del 31 gennaio 2025 del Notaio Dott. Andrea Pinto del Distretto notarile di Ravenna, in nome e per conto del R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile AR.L. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) e dall'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) aggiudicatario dei *“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio ex Province della Sicilia”* – Lotto 5 – Messina - CIG **9005192785**, di cui al D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023;
- di approvare la perizia di variante del progetto esecutivo *per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a su fondazioni indirette alla progressiva Km 7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone* - CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 2959 e il Quadro Economico come sopra riportato;
- di trasmettere la presente determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 - Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, al Dipartimento Regionale Tecnico – Area 3 - Coord.to Uffici G.C. dell'isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali, e al REO ing. Anna Chiofalo c/o Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, per le eventuali determinazioni di competenza;
- di disporre la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina.

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Giovanna Grinciari

DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTRATTO APPLICATIVO E PERIZIA DI VARIANTE
CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Considerato ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto ***“Approvazione contratto collettivo- e perizia di variante dei lavori del “Progetto per la realizzazione di un muro di sostegno in c.a su fondazioni indirette alla progressiva Km 7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone” inerente l’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - lotto 5 – Messina –***

Il Dirigente del Servizio
L’Ingegnere Capo
ing. Santi Trovato