

REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
Servizio di Catania

OGGETTO: *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 componente 4 Investimento 2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/34 – DPCM 23 agosto 2022*

Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio di Scordia (CT) e Lentini (SR) CUP: G48H22000580006 CIG: B09263B04D

Soggetto Attuatore: Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Catania

Impresa: Consorzio Stabile FENIX SCARL con sede in Galleria Ugo Bassi n°1 Bologna P.IVA 03533141200 - Impresa consorziata esecutrice dei lavori: ALTHEA SRL con sede in via Aldo Moro, civ.184 a Favara (AG)

Contratto: in data 26/06/2024 n.11 di repertorio, registrato a Agenzia delle Entrate di Napoli in data 26/06/2024, al n. 2526 Serie 3

DETERMINA N. 911 DEL 01/12/2025
Rimodulazione Quadro Tecnico Economico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista La Determina n. 396 del 25/06/2025 di approvazione della 2° perizia di variante e suppletiva, rimodulazione Quadro Tecnico Economico ed approvazione dello schema di atto di sottomissione;

Visto il Quadro Tecnico Economico allegato alla 2° perizia di variante riportato nella suddetta Determina come di seguito specificato:

A) Importo lordo dei lavori	€ 4.664.202,34	
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.627.554,15	
A detrarre il ribasso d'asta del 40,128%	€ 1.856.944,93	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.770.609,22	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo contrattuale	€ 2.807.257,41	€ 2.807.257,41
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA (22% su € 2.807.257,41)	€ 617.596,63	
- Incentivi funzioni tecniche dipendenti PA (art. 45 D. Lgs 36/2023)	€ 71.695,88	
- Contributo ANAC	€ 660,00	
- Prove di laboratorio sui terreni e analisi chimiche batteriologiche sulle acque reflue che defluiscono nel torrente IVA compresa	€ 7.600,60	
Totale somme a disposizione dell'Amm.azione	€ 697.553,11	€ 697.553,11
C) Somme da accantonare per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022 - art. 30 del D.L. 144/2022 convertito con legge 17.11.2022 n. 175)		
Economie da ribasso d'asta ed IVA sul R.A.	€ 1.795.189,48	€ 1.795.189,48
Importo complessivo del finanziamento (A+B+C)		€ 5.300.000,00

Considerato

- Che in tale Q.T.E. non sono state inserite le spese per attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni e spese di carattere strumentale, già previste nel QTE post gara;

Per quanto sopra visto e considerato viene rimodulato il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

A) Importo lordo dei lavori	€ 4.664.202,34	
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.627.554,15	
A detrarre il ribasso d'asta del 40,128%	€ 1.856.944,93	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.770.609,22	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo contrattuale	€ 2.807.257,41	€ 2.807.257,41
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA (22% su € 2.807.257,41)	€ 617.596,63	
- Incentivi funzioni tecniche dipendenti PA (art. 45 D. Lgs 36/2023)	€ 71.695,88	
- Contributo ANAC	€ 660,00	
-Spese attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale, etc	€ 5.863,79	
- Prove di laboratorio sui terreni e analisi chimiche batteriologiche sulle acque reflue che defluiscono nel torrente IVA compresa	€ 7.600,60	
Totale somme a disposizione dell'Amm.zione	€ 703.416,90	€ 703.416,90
C) Somme da accantonare per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022 - art. 30 del D.L. 144/2022 convertito con legge 17.11.2022 n. 175) Economie da ribasso d'asta ed IVA sul R.A.	€ 1.789.325,69	€ 1.789.325,69
Importo complessivo del finanziamento (A+B+C)		€ 5.300 000,00

Ritenuto, per le motivazioni sopra specificate, di dovere rimodulare il Quadro Tecnico Economico

PROPONE DI DETERMINARE

- La rimodulazione del Quadro Tecnico Economico. come di seguito riportato:

A) Importo lordo dei lavori	€ 4.664.202,34	
A detrarre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.627.554,15	
A detrarre il ribasso d'asta del 40,128%	€ 1.856.944,93	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.770.609,22	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 36.648,19	
Importo contrattuale	€ 2.807.257,41	€ 2.807.257,41
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA (22% su € 2.807.257,41)	€ 617.596,63	
- Incentivi funzioni tecniche dipendenti PA (art. 45 D. Lgs 36/2023)	€ 71.695,88	
- Contributo ANAC	€ 660,00	
-Spese attività di direzione lavori, assistenza e vigilanza in cantiere, rimborso missioni, spese di carattere strumentale, etc	€ 5.863,79	
- Prove di laboratorio sui terreni e analisi chimiche batteriologiche sulle acque reflue che defluiscono nel torrente IVA compresa	€ 7.600,60	
Totale somme a disposizione dell'Amm.zione	€ 703.416,90	€ 703.416,90
C) Somme da accantonare per compensazione (art. 26 D.L. 50/2022 - art. 30 del D.L. 144/2022 convertito con legge 17.11.2022 n. 175) Economie da ribasso d'asta ed IVA sul R.A.	€ 1.789.325,69	€ 1.789.325,69
Importo complessivo del finanziamento (A+B+C)		€ 5.300 000,00

- di trasmettere la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio di Palermo.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Ignazio Antonio Cassaniti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Il Dirigente del Servizio,

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione per la **Rimodulazione del Quadro Tecnico Economico** che si intende trascritta ed integralmente riportata, inerente i **“Lavori di ripristino argini crollati torrente Cava ricadenti nel territorio di Scordia(CT) e Lentini(SR)” CUP:G48H22000580006 CIG: B09263B04D**

**Il Dirigente Capo Servizio dell'Ufficio
del Genio Civile di Catania**

Ing. Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3
comma 2 del D.Lgs 39/93