



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 in corso d'opera

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano


Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:

CONPAT SCARL:

Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina



N. ELABORATO:

00

TITOLO ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

CODICE ELABORATO:

01 PVT1 PV 01 RD 000000 A

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

Gennaio 2025

B

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4						
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - ELENCO ELABORATI						
NUMERO PROGRESSIVO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO ELABORATO	CODICE ELABORATO COMPLETO	TITOLO ELABORATO	DATA	REVISIONE
				RELAZIONI		REV A
01	RD	0	01PVT1PV01RD000000A	Elenco elaborati	-	gen-25
02	RD	1	02PVT1PV01RD000001A	Relazione Generale Variante n. 2	-	gen-25
03	RD	2	03PVT1PV01RD000002A	Relazione geologica Indagini in corso d'opera		gen-25
04	RD	3	04PVT1PV01RD000003A	Relazione Tecnica - Variazioni "Impianto Estrazione Percolato"		gen-25
				ELABORATI GRAFICI		
05	GV	4	05PVT1PV01GV000004A	Planimetria Generale d'intervento: Adeguamento per prescrizioni del Libero Consorzio Trapani (provvedimento Dirigenziale n. 760 del 05/09/2024)		gen-25
06	GV	5	06PVT1PV01GV000005A	Planimetria Generale d'intervento: Area ingresso in Discarica - Variazioni altimetriche - Sezioni di rilevato		gen-25
07	GV	6	07PVT1PV01GV000006A	Planimetria Generale d'intervento: modifiche all'impianto di estrazione del percolato		gen-25
08	GV	7	08PVT1PV01GV000007A	Planimetria Generale d'intervento: "Sicurezza e Viabilità"		gen-25
09	GV	8	09PVT1PV01GV000008A	Pianta Prospetto e Sezione - vasca di contenimento serbatoio percolato		gen-25
				ELABORATI ECONOMICI		
10	EV	9	10PVT1PV01EV000009A	Computo Metrico Estimativo		gen-25
11	EV	10	11PVT1PV01EV000010A	Quadro Economico		gen-25
12	EV	11	12PVT1PV01EV000011A	Elenco Nuovi Prezzi		gen-25
13	EV	12	13PVT1PV01EV000012A	Analisi Nuovi Prezzi		gen-25
14	EV	13	14PVT1PV01EV000013A	Quadro Comparativo		gen-25
15	EV	14	15PVT1PV01EV000014A	Schema Atto di Sottomissione		gen-25
16	EV	15	16PVT1PV01EV000015A	Computo Caro Materiali		gen-25