

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI**

**SERVIZIO 05 - BONIFICHE**

**OGGETTO:** Comune di Melilli (SR) - Decreto di liquidazione somme per espropri, scerbatura, progettazione, esecuzione indagini MISP (SAL 1 e 2) - *Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali* - CUP G78H200006001 - Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d’interesse nazionale di Priolo”

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i.”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2711 del 21.6.2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 224 del 17.6.2024;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il D.P.R. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D.Lgs. N° 50/16;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
- VISTO il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 2 concernente “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 16 gennaio 2025, n. 2 recante “*Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio e per il triennio 2025-2027, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- VISTA la Legge regionale n. 1 del 05/01/2026, “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 concernente “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Circolare n. 1/2026 “*Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti*”, prot. n. 295 del 09/01/2026, emessa dall’Assessorato Regionale dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio e per il triennio 2026-2028, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTA la Disposizione n. 161 del 29.12.2020 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, ex OCDPC n.44 del 29.01.2013 e ss.mm.ii., con la quale, in ottemperanza all’art.15-ter, comma 2, della legge 28 febbraio 2020, n.8, così come modificato dall’art.14, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, è stato disposto il versamento dell’importo complessivo di € 145.576.462,05 sul Bilancio della Regione siciliana, capitolo 7785, Capo 16, Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 – Entrate in conto capitale – Contributi agli

investimenti da amministrazioni pubbliche – “Somme derivanti dalla chiusura della contabilità speciale n. 2854 – OCDPC n.44 del 28.01.2013”;

- VISTO l'Accordo di Programma *“per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale di Priolo”* sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE), e la Regione Siciliana, in data 29/12/2020, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto n. 200 del 30/12/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 29/01/2021 al n. 466;
- VISTO che nel suddetto Accordo di Programma è contenuto l'intervento *“Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali”* di importo pari a € 2.400.000,00;
- VISTA la nota prot. 18765 del 12/05/2021 con cui il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti notificava il resoconto sintetico della riunione del 08/04/2021 nella quale è stata formalizzata la disponibilità da parte del Comune di Melilli (SR) a ricoprire il ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento di *“Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali”*, inserito nel suddetto Accordo di Programma;
- VISTO il D.D. n. 850 del 29/06/2021 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ha provveduto ad istituire: - capitolo di spesa 642460, Cod. U.2.03. 01.02.000 – denominato *“Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con risorse provenienti dalla Contabilità Speciale n. 2854 finalizzati alla bonifica dei siti inquinati”* ed ha provveduto ad iscrivere nello stesso la somma di € 10.438.940,21 per l'esercizio finanziario 2021;
- VISTO il D.D. n. 903 del 30/06/2021 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ha provveduto ad iscrivere nel capitolo di spesa 642460, cod. SIOPE U. 2.03.01.02.003 denominato *“Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla Contabilità Speciale n. 2854, finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati”* la somma di € 27.116.529,92 per l'esercizio finanziario 2022 e la somma di € 11.183.347,19 per l'esercizio finanziario 2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1224 del 21/10/2021 con il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei Rifiuti ha nominato il Comune di Melilli (SR) come Soggetto Attuatore dell'intervento *“Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali”*;
- VISTA la nota prot. n. 306 del 05/01/2022 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio Bonifiche, notificava al Comune di Melilli la nomina di Soggetto Attuatore;
- VISTA la Determina Dirigenziale del Comune di Melilli n. 365, iscritta nel Registro Generale n. 15 del 08/02/2022 relativa alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nell'Arch. Giuseppe Pistrutto;
- VISTA la nota prot. 0003756 del 06/02/2024 con la quale il Comune di Melilli (SR) trasmetteva al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento *“Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali”*;
- VISTO il verbale di verifica redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe Pistrutto in data 01/12/2023 ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2013 (codice dei contratti pubblici), nel quale si elencano puntualmente tutti gli elaborati del progetto e se ne validano i contenuti;
- VISTA l'approvazione in linea tecnica rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe Pistrutto in data 01/12/2023, ai sensi dell'art.5, comma 3, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, con specifica assunzione di responsabilità sulla correttezza e aderenza degli atti progettuali a quanto previsto dal DPR 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti, sulla congruità dei prezzi, sul calcolo delle competenze professionali e sulla determinazione dell'IVA di legge;

- VISTA l'approvazione del progetto formulata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 26/01/2024 in ordine all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- VISTA l'approvazione amministrativa del progetto in argomento, formulata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 405 del 01/12/2023, trasmessa con nota prot. 828 del 14/03/2024 ed acquisita agli atti del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con prot. 13141 del 14/03/2024;
- VISTO il Quadro Economico aggiornato del progetto di "Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali", recante un importo complessivo di € 2.400.000,00 di cui € 116.279,15 per le indagini propedeutiche alla MISP, € 1.702.110,38 per lavori ed € 581.610,47 per somme a disposizione dell'amministrazione, così come appresso ripartito:

<b>A1)</b>	<b>Servizi relativi alle Indagini Propedeutiche alla MISP</b>	<b>€ 116.279,15</b>	<b>€ 116.279,15</b>
	di cui per "Oneri diretti della Sicurezza"	€ 7.676,90	
	di cui per "Incidenza della Manodopera"	€ 35.842,11	
<b>A2)</b>	<b>Lavori per esecuzione MISP</b>	<b>€ 1.702.110,38</b>	<b>€ 1.702.110,38</b>
	di cui per "Oneri diretti della Sicurezza"	€ 24.632,83	
	di cui per "Incidenza della Manodopera"	€ 177.482,24	
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B/1a	Per imprevisti servizi – indagini propedeutiche	€ 5.813,96	
B/1b	Per imprevisti lavori – MISP	€ 85.105,52	
B/2a	Per aliquota IVA servizi indagini propedeutiche – 22%	€ 26.860,48	
B/2b	Per aliquota IVA lavori MISP – 10%	€ 178.721,59	
B/3a_1	Incentivo prog. art. 45 D. Lgs. 36/2023 servizi indagini propedeutiche	€ 1.860,47	
B/3a_2	Acquisto beni, strumentali, ecc., ai sensi art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 465,12	
B/3b_1	Incentivo prog. art. 45 D. Lgs. 36/2023 lavori	€ 27.233,77	
B/3b_2	Acquisto beni, strumentali, ecc., ai sensi art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 6.808,44	
B/4a	Competenze tecniche progettazione, direzione lavori,	€ 155.634,12	
B/5	Competenze tecniche per collaudo, IVA, cassa, ed acc.	€ 5.000,00	
B/6a	Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20.12.2022) per servizi	€ 35,00	
B/6b	Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20.12.2022) per lavori	€ 660,00	
B/7	Oneri Smaltimento rifiuti	€ 35.000,00	
B/8	Oneri Smaltimento percolato	€ 34.397,41	
B/9	Rilievo con drone + termocamera	€ 2.537,00	
B/10	Spese per esproprio	€ 10.477,60	
B/11	Spese per allaccio ENEL	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 581.610,47</b>	<b>€ 581.610,47</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA A1)+A2)+B)</b>		<b>€ 2.400.000,00</b>

- VISTO il Codice CUP dell'intervento: G78H20000680001;
- VISTA la nota prot. 0006254 del 29/02/2024 acquisita il 01/03/2024 prot. n. 10794 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con cui il Comune di Melilli trasmetteva il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento;
- VISTA la nota prot. 52546 del 24/11/2023 con la quale il Servizio 5 Bonifiche ha formulato una richiesta motivata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) relativamente alla necessità di rimodulare i cronoprogrammi dell'Accordo di Programma *"per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale di Priolo"* sottoscritto nel 2020;
- VISTA la nota prot. 197193 del 01/12/2023 con la quale il MASE ha reso il proprio *"nulla osta"* alla *rimodulazione dei cronoprogrammi dell'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale di Priolo"* sottoscritto nel 2020, con la determinazione della sua conclusione al 2025;"
- VISTA la nota prot. 49953 del 10/12/2025 con la quale il Servizio 5 Bonifiche ha formulato una richiesta motivata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) relativamente alla necessità di rimodulare i cronoprogrammi dell'Accordo di Programma *"per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale di Priolo"* sottoscritto nel 2020;
- VISTA la nota prot. 235538 del 12/12/2025 con la quale il MASE ha reso il proprio *"nulla osta"* alla *rimodulazione dei cronoprogrammi dell'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale*



di Priolo” sottoscritto nel 2020, con differimento della conclusione dell’intervento di che trattasi al 2026;

VISTO il D.D. n. 400 del 08/04/2024 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ha provveduto alla variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2024, con la relativa ripartizione in capitoli di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 secondo le seguenti variazioni:

- capitolo di spesa 642460, Cod. U.2.03. 01.02.000 – denominato “*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con risorse provenienti dalla Contabilità Speciale n. 2854 finalizzati alla bonifica dei siti inquinati*”, iscrivendo nello stesso la somma di € 16.349.647,70 per l’esercizio finanziario 2024;

VISTE le competenze del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti protempore, nella qualità di Soggetto Responsabile Unico per l’Attuazione (RUA) degli interventi inseriti nell’Accordo di Programma in argomento;

VISTI gli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. in ordine alle specifiche competenze ascritte allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni nel corso delle varie fasi e dei diversi livelli del procedimento ambientale di bonifica dei siti inquinati;

VISTO il D.D.G. n. 734 del 23/04/2024, del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con cui, tra l’altro:

- è stato approvato il finanziamento in favore del comune di Melilli (SR) per l’intervento di “*Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali*”, inserito nell’Accordo di Programma “*per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d’interesse nazionale di Priolo*”, per l’importo complessivo di € 2.400.000,00 (diconsi Euro Duemilioniquattrocentomila/00), secondo il seguente quadro economico:

<b>A1)</b>	<b>Servizi relativi alle Indagini Propedeutiche alla MISP</b>	<b>€ 116.279,15</b>	<b>€ 116.279,15</b>
	di cui per “Oneri diretti della Sicurezza”	€ 7.676,90	
	di cui per “Incidenza della Manodopera”	€ 35.842,11	
<b>A2)</b>	<b>Lavori per esecuzione MISP</b>	<b>€ 1.702.110,38</b>	<b>€ 1.702.110,38</b>
	di cui per “Oneri diretti della Sicurezza”	€ 24.632,83	
	di cui per “Incidenza della Manodopera”	€ 177.482,24	
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
B/1a	Per imprevisti servizi – indagini propedeutiche	€ 5.813,96	
B/1b	Per imprevisti lavori – MISP	€ 85.105,52	
B/2a	Per aliquota IVA servizi indagini propedeutiche – 22%	€ 26.860,48	
B/2b	Per aliquota IVA lavori MISP – 10%	€ 178.721,59	
B/3a_1	Incentivo prog. art. 45 D. Lgs. 36/2023 servizi indagini propedeutiche	€ 1.860,47	
B/3a_2	Acquisto beni, strumentali, ecc., ai sensi art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 465,12	
B/3b_1	Incentivo prog. art. 45 D. Lgs. 36/2023 lavori	€ 27.233,77	
B/3b_2	Acquisto beni, strumentali, ecc., ai sensi art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 6.808,44	
B/4a	Competenze tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc. IVA al	€ 155.634,12	
B/5	Competenze tecniche per collaudo, IVA, cassa, ed acc.	€ 5.000,00	
B/6a	Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20.12.2022) per servizi	€ 35,00	
B/6b	Contributo ANAC (delibera n. 621 del 20.12.2022) per lavori	€ 660,00	
B/7	Oneri Smaltimento rifiuti	€ 35.000,00	
B/8	Oneri Smaltimento percolato	€ 34.397,41	
B/9	Rilievo con drone + termocamera	€ 2.537,00	
B/10	Spese per esproprio	€ 10.477,60	
B/11	Spese per allaccio ENEL	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 581.610,47</b>	<b>€ 581.610,47</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL’OPERA A1)+A2)+B)</b>		<b>€ 2.400.000,00</b>

- è stato disposto l’impegno per l’intervento in argomento, in favore del Comune di Melilli (SR) sul capitolo di spesa 642460, cod. SIOPE U. 2.03.01.02.003 denominato “*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla Contabilità Speciale n. 2854, finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati*” per l’importo complessivo di € 1.500.000,00 (diconsi Euro Unmilionequattrocentomila/00), per l’esercizio

finanziario 2024, come da cronoprogramma autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. 197193 del 01/12/2023;

- è stato previsto che, con successivo provvedimento si procederà all'impegno della somma di € 900.000,00 (diconsi Euro novecentomila/00) e alla rimodulazione del quadro economico decurtando l'importo derivante dalle economie del ribasso di gara e dell'IVA sul medesimo ribasso, a seguito della presa d'atto della deliberazione del Comune con la quale vengono approvati gli atti di gara, il contratto di appalto e il verbale di consegna dei lavori;

VISTA la Determina Dirigenziale, n. 365 del Registro Generale, n. 15 del 08/02/2022 del Registro del Sett. TUA, con cui è stato nominato il RUP, Arch. Giuseppe Pistritto e il gruppo di supporto relativo ai lavori di MISP della discarica Andolina, c.da Bagali;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 1425 del Registro Generale, n. 68 del 09/05/2022 del Registro del Sett. TUA, con cui è stato affidato all'ing. Giuseppe Nani la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali;

VISTA la nota prot. n. 37627 del 21/11/2025, acquisita al prot. Del DRAR n. 47350 in data 21/11/2025, con cui il Comune di Melilli richiedeva l'accreditamento delle somme successivamente indicate, evidenziando, tra l'altro, che:

- nell'ambito della realizzazione degli interventi di Messa in Sicurezza della suddetta discarica il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede la necessità di realizzare opere su aree private site nel territorio del Comune di Melilli, come individuate negli elaborati tecnici (Piano particellare di esproprio – Planimetria catastale – Relazione di Stima) allegati al progetto, mediante l'espropriazione delle stesse ai sensi del D.P.R. 327/01 e successive modifiche;
- ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1 e art. 16 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*, alle ditte potenzialmente interessate al suddetto procedimento espropriativo è stata inviata comunicazione di avvio procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 405 del 01/12/2023 è stato Approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/01/2024 è stato Approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, da cui è scaturita adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 10 comma 2 e art. 19 comma 2 del DPR 327/01 e successive modifiche, e la dichiarazione di pubblica utilità;
- con Deliberazione Consiliare del Comune di Melilli n. 100 del 28/10/2024 è stata disposta l'efficacia, ex art. 19 ultimo comma del D.P.R. 327/01 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 252, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, della delibera del C.C. n. 9 del 26/01/2024, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, adottando contestualmente la variante allo strumento urbanistico vigente, nonché la dichiarazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/01 e successive modifiche, ai proprietari catastali è stata data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equipollente, della data in cui è divenuto efficace l'atto che ha approvato il progetto e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione;
- con Determina Dirigenziale n. 164 del 12/11/2024 del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri, registrata al n. 4211 del Registro Generale, è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione e disposta l'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art.

22-bis del D.P.R. 327/01, dei beni immobili di proprietà privata necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) dell'ex discarica Andolina in c.da Bagali a Melilli;

- ai sensi dell'art. 20, comma 4 DPR 327/01, il suddetto provvedimento è stato notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
- ai sensi dell'art. 22-bis e 24 DPR 327/01, l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza è avvenuta con la redazione dei verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza in data 22/11/2024;

CONSIDERATO che nella medesima nota venivano indicate analiticamente le somme già liquidate e, in particolare, si precisava che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 27 del 20/02/2025 registrato al n. 726 del R.G. è stato disposto il deposito ex art. 26 DPR 327/01 presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle somme relative all'indennità provvisoria di esproprio non concordata dai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di che trattasi, per l'importo complessivo di **€ 8.977,60**;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 20/02/2025 registrato al n. 747 del R.G. è stata liquidata la somma complessiva di **€ 233,02** comprensiva di IVA al 22%, relativa alle spese di pubblicazione per estratto del suddetto ordine di deposito, di cui alla D.D. n. 27 del 20/02/2025, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 28 febbraio 2025);
- con Provvedimento Dirigenziale n. 96 del 26/05/2025 registrato al n. 2010 del R.G. è stata liquidata la somma complessiva di **€ 61,90** all'UNEP di Siracusa per spese di notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario relative alla richiesta di attivazione procedura arbitrale per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio ex art. 21, comma 2 DPR 327/01, rettificata con determina dirigenziale n. 59 del 09/04/2025 registrata al n. 1394 del R.G.;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 144 del 18/07/2025 registrato al n. 2782 del R.G. sono stati nominati, ai sensi dell'art. 21, comma 3 DPR 327/01 due Tecnici componenti il Collegio arbitrale per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio dell'area interessata dalla realizzazione degli *"Interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, C/da Bagali"*, identificata al NCT Foglio 39 particelle 471 e 488 di proprietà della Sig.ra Rosano Rosaria, impegnando a titolo cautelativo la spesa complessiva di € 6.405,00 comprensiva di IVA al 22% e tasse potenzialmente necessarie (in tutto o in parte) alla liquidazione delle competenze tecniche;
- decorsi i termini di legge, con prot. n. 33491 del 16/10/2025 si è proceduto all'Attivazione della Commissione Provinciale Espropri presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa, per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 21 comma 15 e art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 dell'area identificata al Foglio 39 particelle 241-247 e 454 di proprietà della società Aprile Giovanni s.a.s. (La Commissione non ha ancora depositato la Relazione di Stima dell'indennità definitiva);
- in data 17/10/2025, ai sensi dell'art. 21 comma 4 DPR 327/01 è stato nominato dal Tribunale di Siracusa, il terzo tecnico componente il Collegio arbitrale per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dei suddetti lavori di proprietà della Sig.ra Rosano Rosaria. (Il procedimento di cui all'art. 21 DPR 327/01 è ancora in itinere e dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di nomina del terzo tecnico);
- con Determina Dirigenziale n. 3355 del Registro Generale, n. 145 del 08/11/2023 Registro del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri è stata liquidata la fattura elettronica n° 35 del 04/11/2023 alla ditta "J & B HAPPY SERVICE S.A.S. DI GIANINO GIUSEPPINA & CO." per il taglio erba ed arbusti, per un importo complessivo di **€ 14.339,88** a seguito della procedura R.d.O. n. 3733169 del 16/09/2023; svolta su piattaforma MEPA offerta da CONSIP per l'affidamento temporaneo esterno ad operatore economico per le attività di *"Taglio erba ed arbusti ex discarica Andolina"*;

- in data 24/04/2024 con prot. n. 20240022753 veniva rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica dalla Soprintendenza in merito al Progetto fattibilità tecnico-economica dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 203 del 31/05/2024 era stato Approvato il Progetto esecutivo per gli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali;
- con Determina Dirigenziale n. 3382 del Registro Generale n. 130 del 12/09/2024 Registro del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri è stata liquidata la Fattura FATTPA 4\_24 del 06-09-2024 all'ing. Giuseppe Nanì quale primo acconto per la *“Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) con relative indagini preliminari della discarica Andolina, c.da Bagali, sita nel territorio del Comune di Melilli”*, per un importo complessivo di **€ 40.827,27**;
- con procedura RDO n. 4670122 del 30/09/2024 la ditta GEOSERVIZI ha presentato offerta per i lavori di MISP nella discarica Andolina, c.da Bagali, sita nel Comune di Melilli;
- con Determina Dirigenziale n. 3780 del Registro Generale n. 152 del 09/10/2024 del Settore T.U.A.E. veniva aggiudicata definitivamente l'esecuzione delle indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel Comune di Melilli, c.da Bagali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla ditta GEOSERVIZI s.r.l., P. IVA 01233290897, con sede in Siracusa Via Monti Peloritani n. 16, per un importo complessivo di € 148.953,59, comprensivi di imprevisti di servizio ed aliquota IVA al 22%;
- in data 14/10/2024 è stato sottoscritto il Contratto di appalto per i servizi di indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, tra il Comune di Melilli e la ditta GEOSERVIZI s.r.l.;
- in data 17/12/2024 il D. L. si è proceduto alla consegna dei Lavori, all'Impresa sopra menzionata GEOSERVIZI srl, previa Autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Progetto Arch. Giuseppe Pistrutto;
- sono state comunicate, al riguardo, otto sospensioni dei lavori effettuate in data 21/12/2024, 24/02/2025, 30/05/2025, 11/07/2025, 16/07/2025, 25/07/2025, 13/08/2025, 16/10/2025 e sei comunicazioni di ripresa dei lavori effettuate in data 19/05/2025, 23/06/2025, 15/07/2025, 21/07/2025, 11/08/2025, 15/10/2025;
- con Determina Dirigenziale, n. 989 del Registro Generale, n. 35 del 12/03/2025 del Registro del Sett. TUA.E, è stata liquidata la fattura 9 del 10-03-2025 alla Ditta Geoservizi s.r.l. per l'anticipazione del 20% dei servizi di indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, per un importo complessivo di **€ 28.372,11**;
- con Determina Dirigenziale, n. 2700 del Registro Generale, n. 131 del 11/07/2025 del Registro del Sett. TUA.E, è stata liquidata la fattura n. 34 del 02-07-2025, alla Ditta Geoservizi s.r.l. per lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e relativo certificato di pagamento del 16/06/2025, per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina, per un importo complessivo di **€ 49.584,05**;
- con Determina Dirigenziale, n. 4284 del Registro Generale, n. 218 del 17/11/2025 del Registro del Sett. TUA.E, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante non sostanziale per gli interventi di MISP nella discarica Andolina;

VISTA

la nota Prot. n. 41681 del 30-12-2025, acquisita al protocollo del DRAR al n. 52155 del 30/12/2025, ad oggetto *“Integrazione richiesta accreditamento delle somme discarica Andolina”*, con cui si evidenziava che:

- con nota prot. n. 39690 del 11/12/2025 è stato trasmetto dal D.L. il verbale di fine lavori;



- con Determina Dirigenziale, n. 4761 del Registro Generale, n. 242 del 16/12/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, sono stati approvati gli Atti Contabili e liquidata la fattura n. 51 del 04-12-2025 all'O.E. Geoservizi srl per lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 e relativo certificato di pagamento del 21/11/2025, per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina per un importo di € **28.189,88** compresi di I.V.A. al 22%;
- con Determina Dirigenziale, n. 4810 del Registro Generale, n. 244 del 18/12/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, è stata liquidata la fattura FATTPA n. 1\_25 del 06-12-2025, all'ing. Giuseppe Nani per il secondo acconto per la Progettazione e realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'ex Discarica Andolina, c.da Bagali nel territorio di Melilli con relative indagini preliminari per un importo di € **3.957,53** compresi di I.V.A. al 22%;

TENUTO CONTO che con la medesima venivano fornite le indicazioni per l'accredito delle somme sul conto corrente avente IBAN: IT49 Y0100004306TU0000030407 (Banca d'Italia).

Tutto quanto premesso, visto e considerato,

## D E C R E T A

### Art. 1

Si prende atto:

- della Delibera di Giunta Municipale n. 203 del 31/05/2024 con cui era stato Approvato il Progetto esecutivo per gli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali;
- della Determina Dirigenziale n. 3780 del Registro Generale n. 152 del 09/10/2024 del Settore T.U.A.E. con cui veniva aggiudicata definitivamente l'esecuzione delle indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel Comune di Melilli, c.da Bagali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla ditta GEOSERVIZI s.r.l., P. IVA 01233290897, con sede in Siracusa Via Monti Peloritani n. 16, per un importo complessivo di € 148.953,59, comprensivi di imprevisti di servizio ed aliquota iva al 22%;
- del Contratto di appalto, firmato in data 14/10/2024, per i servizi di indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, tra il Comune di Melilli e la ditta GEOSERVIZI s.r.l., per le quali è stato previsto un importo di 148.953,59 €;
- del Provvedimento Dirigenziale n. 144 del 18/07/2025 registrato al n. 2782 del R.G. con cui sono stati nominati, ai sensi dell'art. 21, comma 3 DPR 327/01 due Tecnici componenti il Collegio arbitrale per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio dell'area interessata dalla realizzazione degli *"Interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, C/da Bagali"*, identificata al NCT Foglio 39 particelle 471 e 488 di proprietà della Sig.ra Rosano Rosaria, impegnando a titolo cautelativo la spesa complessiva di € 6.405,00 comprensiva di IVA al 22% e tasse potenzialmente necessarie (in tutto o in parte) alla liquidazione delle competenze tecniche;
- della Determina Dirigenziale, n. 4284 del Registro Generale, n. 218 del 17/11/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante non sostanziale per gli interventi di MISP nella discarica Andolina;
- del Provvedimento Dirigenziale n. 27 del 20/02/2025 registrato al n. 726 del R.G. con cui è stato disposto il deposito ex art. 26 DPR 327/01 presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle somme relative all'indennità provvisoria di esproprio non concordata dai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di che trattasi, per l'importo complessivo di € **8.977,60**;
- del Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 20/02/2025 registrato al n. 747 del R.G. con cui è stata liquidata la somma complessiva di € **233,02** comprensiva di IVA al 22%, relativa alle spese di pubblicazione per estratto del suddetto ordine di deposito, di cui alla D.D. n. 27 del 20/02/2025, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 28 febbraio 2025);

- del Provvedimento Dirigenziale n. 96 del 26/05/2025 registrato al n. 2010 del R.G. con cui è stata liquidata la somma complessiva di **€ 61,90** all'UNEP di Siracusa per spese di notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario relative alla richiesta di attivazione procedura arbitrale per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio ex art. 21, comma 2 DPR 327/01, rettificata con determina dirigenziale n. 59 del 09/04/2025 registrata al n. 1394 del R.G.;
- della Determina Dirigenziale n. 3355 del Registro Generale, n. 145 del 08/11/2023 Registro del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri con la quale è stata liquidata la fattura alla ditta “J & B HAPPY SERVICE S.A.S. DI GIANINO GIUSEPPINA & CO.” per il servizio di scerbatura, per un importo complessivo di **€ 14.339,88**;
- della Determina Dirigenziale n. 3382 del Registro Generale n. 130 del 12/09/2024 Registro del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente – Espropri con cui è stata liquidata la fattura all'ing. Giuseppe Nani, quale primo acconto per la Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina, c.da Bagali, sita nel territorio del Comune di Melilli, per un importo complessivo di **€ 40.827,27**;
- della Determina Dirigenziale, n. 989 del Registro Generale, n. 35 del 12/03/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, con cui è stata liquidata la Fattura alla Ditta Geoservizi s.r.l. per l'anticipazione del 20% dei servizi di indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina sita nel territorio del Comune di Melilli, c.da Bagali, per un importo complessivo di **€ 28.372,11**;
- della Determina Dirigenziale, n. 2700 del Registro Generale, n. 131 del 11/07/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, con cui è stata liquidata la fattura n. 34 del 02-07-2025, alla Ditta Geoservizi s.r.l. per lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e relativo certificato di pagamento del 16/06/2025, per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina, per un importo complessivo di **€ 49.584,05**;
- della Determina Dirigenziale, n. 4761 del Registro Generale, n. 242 del 16/12/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, con cui sono stati approvati gli Atti Contabili e liquidata la fattura n. 51 del 04-12-2025 all'O.E. Geoservizi srl per lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 e relativo certificato di pagamento del 21/11/2025, per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina per un importo di **€ 28.189,88** compresi di I.V.A. al 22%;
- della Determina Dirigenziale, n. 4810 del Registro Generale, n. 244 del 18/12/2025 del Registro del Sett. TUAЕ, con cui è stata liquidata la fattura all'ing. Giuseppe Nani per il secondo acconto per la Progettazione e realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'ex Discarica Andolina, c.da Bagali nel territorio di Melilli con relative indagini preliminari per un importo di **€ 3.957,53** compresi di I.V.A. al 22%;

## Art. 2

E' liquidato l'importo complessivo di **€ 174.543,24** (centosettantaquattromilacinquentoquarantatre/24 cent), di cui **€ 8.977,60** (indennità provvisoria di esproprio non concordata dai proprietari delle aree interessate); **€ 233,02** (spese di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana); **€ 61,90** (UNEP di Siracusa per spese di notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario); **€ 14.339,88** (fattura alla ditta “J & B HAPPY SERVICE S.A.S. DI GIANINO GIUSEPPINA & CO.” per il taglio erba); **€ 40.827,27** (Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) della discarica Andolina, c.da Bagali); **€ 28.372,11** (anticipazione del 20% dei servizi di indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina – Ditta aggiudicatrice Geoservizi s.r.l.); **€ 49.584,05** (stato di avanzamento dei lavori SAL n. 1 per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della discarica Andolina); **€ 28.189,88** compresi di I.V.A. al 22% (stato di avanzamento dei lavori SAL n. 2 servizi di indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP)); **€ 3.957,53** (secondo acconto per la Progettazione e realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'ex Discarica Andolina), **a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. n. 734 del 23/04/2024 sul capitolo di spesa 642460, cod. SIOPE U. 2.03.01.02.003** denominato “*Spese di investimento per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse provenienti dalla Contabilità Speciale n. 2854, finalizzati alle bonifiche dei siti inquinati*”, per l'esercizio finanziario 2024, riaccertate per il 2025 con la Deliberazione n. 240 dell' 8 agosto 2025 (**impegno n. 1/2025**) e relativo ai seguenti giustificativi:

DITTA	GIUSTIFICATIVO	CIG	IMPORTO
Cassa Depositi e Prestiti - Indennità provvisoria di esproprio	Provvedimento Dirigenziale n. 27 del 20/02/2025		€ 8.977,60
GURS – Pubblicazione per estratto	Provvedimento Dirigenziale n. 28 del 20/02/2025	B5BD9FFEAC	€ 233,02
UNEP di Siracusa – Spese di notifica	Provvedimento Dirigenziale n. 96 del 26/05/2025		€ 61,90
Ditta “J & B HAPPY SERVICE S.A.S. DI GIANINO GIUSEPPINA & CO.” - Attività di Taglio erba ed arbusti	Fattura elettronica n° 35 del 07/04/2023 - Determina Dirigenziale n. 3355 del 08/11/2023	ZA13C66FD1	€ 14.339,88
In Giuseppe Nani – Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente	FATTPA 4 24 del 06-09-2024 - Determina Dirigenziale n. 3382 del 12/09/2024	9121955B64	€ 40.827,27
Ditta Geoservizi s.r.l. – Anticipazione del 20% servizi di indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente	Fattura 9 del 10-03-2025 - Determina Dirigenziale, n. 989 del 12/03/2025	B35EDD6153	€ 28.372,11
Ditta Geoservizi s.r.l. – SAL 1 per le indagini propedeutiche all'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP)	Fattura n. 34 del 02-07-2025 - Determina Dirigenziale, n. 2700 del 11/07/2025	B35EDD6153	€ 49.584,05
Ditta Geoservizi s.r.l. – SAL 2 Indagini propedeutiche all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP)	Fattura n. 51 del 04-12-2025 - Determina Dirigenziale, n. 4761 del 16/12/2025	B35EDD6153	€ 28.189,88
Ing. Giuseppe Nanni - Secondo acconto per la Progettazione e realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP)	FATTPA n. 1 25 del 06-12-2025 - Determina Dirigenziale, n. 4810 del 18/12/2025	9121955B64	€ 3.957,53
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 174.543,24</b>

### Art. 3

E' disposto il pagamento dell'importo di **€ 174.543,24** (centosettantaquattromilacinquentoquarantatre/24 cent), mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Melilli (SR), C.F./P.IVA 00075820894 , con accredito sul C.C. avente Codice IBAN: IT49 Y0100004306TU0000030407 - Banca d'Italia, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante l'effettiva liquidabilità delle somme.

### Art. 4

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa è demandato ai sensi del comma 1 dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguente, giovandosi della competente sezione territoriale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ex comma 2 del citato art. 197.

### Art. 5

Il Comune di Priolo Gargallo (SR), per la realizzazione dell'intervento dovrà procedere conformandosi scrupolosamente a quanto stabilito dall'Accordo di Programma “*per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito d'interesse nazionale di Priolo*” sottoscritto in data 29/12/2020, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto n. 200 del 30/12/2020 e

registrato dalla Corte dei Conti in data 29/01/2021 al n. 466 ed alle indicazioni riportate nel D.D.G. n. 1224 del 21/10/2021 con cui lo stesso è stato nominato “Soggetto Attuatore”.

#### **Art. 6**

Tutte le spese di cui al presente Decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

#### **Art. 7**

Il Comune di Melilli (SR) dovrà richiedere i DURC aggiornati relativi ai singoli operatori nonché effettuare le verifiche ex Art. 48bis del D.P.R. 602/73 presso la banca dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme, ferma restando l’eventuale proroga della sospensione delle verifiche disposta dal D. L. 129/2020 e ss. mm. e ii., nonché verificare la regolarità contributiva della ditta acquisendo il DURC aggiornato.

#### **Art. 8**

Il presente Decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 e quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

#### **Art. 9**

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell’art. 23 c. 4 dello statuto della Regione siciliana.

Il Funzionario

*(avv. Salvatore Tona)*

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93”*

Il Funzionario

*P.O. 8 - Bonifiche*

*(arch. Pasquale Musso)*

Il Dirigente Generale

*(dott. Arturo Vallone)*