



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la l.r. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** l'art. 11 della l.r. 3/2015;
- VISTO** il comma 6 dell'art. 98 della l.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della l.r. n. 21/2014;
- VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTA** la legge regionale dell'08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1, "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 12.01.2026 della Giunta Regionale con cui è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale, il prospetto del Perimetro sanitario ed il Piano degli Indicatori;
- VISTO** l'articolo 2 della l.r. n.32/2015 con il quale viene stabilito che *"In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015"*;
- VISTA** la Circolare n. 19 dell'11 luglio 2016 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA	la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
VISTO	il D.Lgs. 27 dicembre 2019 n.158;
VISTA	la l.r. 16 dicembre 2008, n 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
VISTO	il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, abrogativo del Reg.(CE) n 1083/2006 del Consiglio, recante - tra le altre – disposizioni comuni sui Fondi Strutturali Europei e disposizioni generali FESR
VISTO	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO	il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);
VISTA	la Delibera CIPE 28 gennaio 2015. <i>Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015)</i>
VISTA	la l.r. 17 marzo 2016, n. 3, art.7, comma 22: <i>“A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti”.</i>
VISTA	la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.107 del 6 marzo 2017 <i>“Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento”</i> che approva gli <i>“Elementi preliminari del SiGeCo”</i> di cui alla pagina 40 dell'allegato.
VISTA	la D.G.R. n. 212 del 27 maggio 2021 <i>“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”</i> che apprezza, tra l'altro, l'Allegato 1- Descrizione del sistema di gestione e controllo - (SI.GE.CO.)
VISTA	la l.r. 9 maggio 2017, n. 8, art.21, comma 7, che stabilisce che <i>... lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2.</i>
VISTA	la Delibera CIPE 10 luglio 2017. Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013) - (Delibera n. 52/2017).
VISTA	la D.G.R. n. 98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: <i>Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse.</i>
VISTA	la D.G.R. n. 104 del 06/03/2018 <i>"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse I e Asse 10 - Determinazioni"</i>
VISTA	la D.G.R. n. 309 del 28 agosto 2018 <i>"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo _Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7,</i>

comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8” con la quale si stabilisce di ... approvare le modalità di riparto di seguito illustrate ... a) assegnare prioritariamente le risorse per finanziare, per ciascun Comune, uno solo dei progetti inseriti nelle graduatorie in relazione ai quali le Amministrazioni comunali hanno confermato l'attualità dell'interesse, in merito viene convenuto che ai Comuni presenti in graduatoria con più interventi progettuali sarà data la facoltà di scegliere, entro un termine perentorio, quello da realizzare con le risorse assegnate...

- VISTO** il D.L. n. 34/2020 art. 242, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale ... *La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.*
- VISTO** il D.L. 6 novembre 2021, n.152, art.9, comma 1, convertito con legge 29/12/2021, n.233, che ha ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2026 la scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020;
- VISTA** la D.G.R. n. 212 del 27 maggio 2021 con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del POC 2014/2020, approvata con delibera CIPESS n.67/2021 del 3 novembre 2021 ed in particolare l' Azione 4.2.2, punto 2;
- VISTO** il DPR n. 22/2018 riguardante i criteri relativi all'ammissibilità della spesa;
- VISTA** la normativa sui Lavori Pubblici ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ed ii ed il D.Lgs. 36/2023, come applicabili in Sicilia;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 1298 dell'11.03.2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla dott.ssa Margherita Rizza a far data dal 14.03.2026;
- VISTO** il D.D.G. n. 3490 del 30.10.2024 col quale, a far data dal 04.11.2024 al dott. Marcello Vento è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 4 - “Cooperazione Interistituzionale per la Promozione del Territorio regionale e dello Sviluppo del Turismo” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1, di stabilità regionale 2026-2028;
- VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 12.01.2026, della Giunta Regionale con cui è stato approvato il “Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2026 e per il triennio 2026/2028” nonché il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028”;
- VISTO** il DDG n. 1806/S4TUR del 20/07/2021 col quale è stato finanziato l'intervento con livello di progettazione “definitivo”, denominato **“Recupero ambientale del parco delle Rimembranze e realizzazione di un parco urbano”**, CUP **J18G20000550006**, codice Caronte **SI_1_25126** (di seguito l'Intervento) in favore del Comune di **Resuttano (CL)**, dell'importo di € 1.736.160,00 con il QTE di seguito indicato, di cui:
- € 1.729.440,00** a valere sulle risorse dell'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, così impegnati sul capitolo di spesa 872416, cod. U.2.03.01.02:
- € 50.000,00 per l'es. fin. 2021
- ,€ 600.000,00 per l'es. fin. 2022
- € 1.079.440,00 per l'es. fin. 2023
- € 1.729.440,00;
- € 6.720,00** a carico del bilancio del Comune di Resuttano;

A) LAVORI IN APPALTO

1 Sistema viario e infrastrutture	214.568,61
2 Chiosco bar - servizi igienici	158.609,89
3 Anfiteatro	92.376,42

4 Area attrezzata	58.735,03	
5 Percorsi acrobatici Parco Avventura	208.601,56	
6 Strutture amovibili in legno	15.710,18	
7 Ripristino campo da tennis	105.797,22	
8 Interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico	45.638,76	
9 Interventi di riqualificazione urbana	96.293,32	
10 Attrezzature per la fruizione	183.994,28	
11 Incidenza manodopera (€ 209.960,80)		
	Importo a base d'asta	1.180.325,27
12 Oneri per la sicurezza €	19.674,73	
Importo complessivo dei lavori	1.200.000,00	1.200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 IVA sui lavori	264.000,00	
2 Imprevisti	64.887,47	
3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	29.900,00	
4 Progettazione esecutiva e direzione lavori	69.400,00	
5 Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	8.550,00	
6 Spettanze tecniche geologo	12.635,00	
7 Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	4.819,40	
8 Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	27.566,97	
9 Spese per gara e pubblicità	5.000,00	
10 Contributo ANAC	1.000,00	
11 Certificazione EN 15567 e perizia fitostatica parco avventura	6.000,00	
12 Oneri di conferimento alla discarica	22.241,16	
13 Rimborso spese pareri enti vari (ausl, suap, ecc)	1.500,00	
14 Allacciamenti ai pubblici servizi	2.500,00	
15 Incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016, come da Regolamento approvato con Delibera di G.M. n. 53 dell'11/09/2020	9.440,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	529.440,00	529.440,00
IMPORTO TOTALE AMMESSO A FINANZIAMENTO (A+B)		1.729.440,00

C) somme a carico del Comune beneficiario:

1 Importo del fondo per l'innovazione ex art 113 D.L.gs 50/2016 (20%)	4.720,00	
2 Polizza assicurativa RUP_DL	2.000,00	
TOTALE SOMME A CARICO DEL COMUNE DI RESUTTANO	6.720,00	6.720,00
A+B+C) IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		1.736.160,00

VISTO Il D.D.G. n. 144 del 22/02/2024 di rideterminazione del finanziamento in parola a seguito dell'aggiudicazione di lavori e di servizi con il quale si è preso atto del seguente Q.T.E. post gara dell'importo complessivo di € 1.736.160,00, di cui € 499.957,50 accantonate per economie di gara:

A) LAVORI IN APPALTO**Importo a base d'asta** € 1.176.529,10**Ribasso 34,168%** € 401.996,46**importo netto** € 774.532,64

Oneri per la sicurezza

€ 23.470,90

Importo complessivo dei lavori

€ 798.003,54

€ 798.003,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 IVA sui lavori € 175.560,78

2 Imprevisti CIRCA 5% € 72.048,88

3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 28.077,71

4 Progettazione esecutiva e direzione lavori € 65.202,06

5 Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo € 8.550,00

6 Spettanze tecniche geologo € 11.908,49

7 Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6 € 4.549,53

8 Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7 € 26.026,31

9 Contributo ANAC € 1.000,00

10 Certificazione EN 15567 e perizia fitostatica parco avventura € 6.000,00

11 Oneri di conferimento alla discarica € 8.802,32

12 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.500,00

13 Incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016, come da Regolamento approvato con
Delibera di G.M. n. 53 dell'11/09/2020 € 9.440,00

14 Spese per indagini geognostiche € 9.680,89

15 IVA 22% su indagini geognostiche € 2.131,99

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 431.478,96

€ 431.478,96

IMPORTO TOTALE AMMESSO A FINANZIAMENTO (A+B)

€ 1.229.482,50

ECONOMIE

C) economie derivanti da ribasso d'asta su competenze professionali € 5.954,03

D) economie derivanti da oneri riflessi 4% ed IVA 22% € 1.600,44

E) economie derivanti da ribasso d'asta sulle spese geologiche € 726,51

F) economie derivanti da oneri riflessi 4% ed IVA 22% € 195,28

G) economie derivanti da ribasso d'asta su indagini geognostiche € 857,02

H) economie derivanti da IVA 22% su indagini geognostiche € 188,54

I) economie derivanti da ribasso d'asta su lavori € 401.996,46

L) economie derivanti da IVA 22% € 88.439,22

sommano economie € 499.957,50

€ 499.957,50

TORNA L'IMPORTO ORIGINARIAMENTE FINANZIATO

€ 1.729.440,00

somme a carico del Comune beneficiario:

1 Importo del fondo per l'innovazione ex art 113 D.L.gs 50/2016 (20%) € 4.720,00

2 Polizza assicurativa RUP_DL € 2.000,00

TOTALE SOMME A CARICO DEL COMUNE DI RESUTTANO

€ 6.720,00

€ 6.720,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 1.736.160,00

VISTA

la Perizia di variante suppletiva redatta in corso d'opera, approvata tecnicamente dal RUP in data 23.01.2025 ed amministrativamente dal Responsabile del Settore III -Tecnico del Comune di Resuttano con la Determina n. 19 del 23.01.2025

VISTA

la nota n. 60810 del 14.05.2025 con la quale il DRT prende atto che la PVS risulta correttamente inquadrata negli ambiti dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, ma che occorre l'autorizzazione all'utilizzo di parte delle economie in quanto la PVS non trova completa copertura nelle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, in primis nella voce "imprevisti";

RILEVATO

che la Perizia in parola mantiene la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le

caratteristiche del progetto originariamente finanziato;

VISTO il Disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed il Comune di Resuttano, beneficiario del finanziamento in parola come integrato dall'Atto aggiuntivo al medesimo disciplinare, approvato con DDG n. 145 del 27.01.2026, ed in particolare l'articolo 14 "Rinuncie e Varianti" che consente la possibilità di utilizzare le economie di gara per far fronte alle PVS;

VISTA la nota n. 3394 del 27.01.2026 con la quale si è autorizzato l'utilizzo di parte delle economie previa rimodulazione del QTE per correggere l'errata allocazione delle somme sia nel QTE post-gara (accantonamento fra le Economie del minor fabbisogno per oneri riflessi ed IVA) che nel QTE della PVS (economie sui lavori non calcolate sul nuovo importo dei lavori soggetto a ribasso);

VISTA la rimodulazione del QTE della P.V.S. approvata dal Responsabile del Settore III -Tecnico del Comune di Resuttano con la Determina n. 8 del 30.01.2026 con il seguente Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo di € 1.736.100,00 di cui € 6.720,00 a carico del Comune di Resuttano ed € 1.729.440,00 a valere sulle risorse dell'Azione 4.2.2.2 (già Azione 1 – Asse 10) del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020:

A		LAVORI	
Lavori di cui:		1.418.205,76	
Oneri della sicurezza		49.530,64	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		1.368.675,12	
Ribasso 34,168%		467.648,92	
Importo dei lavori al netto del ribasso		901.026,20	
Oneri della sicurezza		49.530,64	
Importo contrattuale dei lavori		950.556,84	950.556,84

B **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1	IVA sui lavori	209.122,51
2	Imprevisti	
3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	33.699,85
4	Progettazione esecutiva e direzione lavori	80.024,54
5	Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	8.550,00
6	Spettanze tecniche geologo	11.908,49
7	Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	5.367,32
8	Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	30.701,04
9	Contributo ANAC	1.000,00
10	Certificazione EN 15567 e perizia fitostatica parco avventura	6.000,00
11	Oneri di conferimento alla discarica	12.904,10
12	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.500,00
13	Incentivi RUP (art.113 del D.Lgs 50/2016)	9.505,57
14	Spese per indagini geognostiche	9.680,89
15	IVA 22% su indagini geognostiche	2.131,99

16	Spese per relazione archeologica IVA compresa	1.268,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	424.365,10	424.365,10
	IMPORTO TOTALE		1.374.921,94
	ECONOMIE		
A	economie derivanti da ribasso d'asta su competenze professionali	5.954,03	
B	economie derivanti da ribasso d'asta sulle spese geologiche	726,51	
C	economie derivanti da ribasso d'asta su indagini geognostiche	857,02	
D	economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	467.648,92	
E	Economie riutilizzate	-120.668,42	
	sommano economie	354.518,06	354.518,06
	TOTALE		1.729.440,00
	somme a carico del Comune beneficiario:		
1	Importo del fondo per l'innovazione ex art 113 D.L.gs 50/2016 (20%)	4.720,00	
2	Polizza assicurativa RUP	2.000,00	
	TOTALE SOMME A CARICO DEL COMUNE DI RESUTTANO	6.720,00	6.720,00
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		1.736.160,00

RITENUTO di dovere prendere atto della Perizia di Variante Suppletiva approvata dal Responsabile del Settore III -Tecnico del Comune di Resuttano con la Determina n. 8 del 30.01.2026;

RITENUTO di quantificare l'autorizzazione all'utilizzo di parte delle economie in € 120.668,42 al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla redazione della Perizia di Variante Suppletiva in parola;

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, in relazione all'intervento "Recupero ambientale del parco delle Rimembranze e realizzazione di un parco urbano", CUP J18G20000550006, codice Caronte SI_1_25126, finanziato con il DDG n. 1806/S4TUR del 20/07/2021 in favore del Comune di Resuttano per l'importo di € 1.729.440,00:

Art. 1 Si prende atto della Perizia di Variante Suppletiva dell'importo complessivo di € 1.736.160,00 (importo complessivo dell'opera ed economie), di cui € 6.720,00 a carico del bilancio comunale, approvata, per ultimo, dal Comune di Resuttano con la Determina n. 8 del 30.01.2026, in merito alla quale si è espresso tecnicamente il DRT con la nota n. 60810 del 14.05.2025 con il QTE di seguito indicato:

A	LAVORI		
	Lavori di cui:	1.418.205,76	
	Oneri della sicurezza	49.530,64	
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	1.368.675,12	
	Ribasso 34,168%	467.648,92	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	901.026,20	
	Oneri della sicurezza	49.530,64	
	Importo contrattuale dei lavori	950.556,84	950.556,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

1	IVA sui lavori	209.122,51	
2	Imprevisti		
3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	33.699,85	
4	Progettazione esecutiva e direzione lavori	80.024,54	
5	Collaudo statico sismico e tecnico amministrativo	8.550,00	
6	Spettanze tecniche geologo	11.908,49	
7	Aliquota cassa previdenziale 4% su voci da 3 a 6	5.367,32	
8	Aliquota IVA 22% su voci da 3 a 7	30.701,04	
9	Contributo ANAC	1.000,00	
10	Certificazione EN 15567 e perizia fitostatica parco avventura	6.000,00	
11	Oneri di conferimento alla discarica	12.904,10	
12	Allacciamenti ai pubblici servizi	2.500,00	
13	Incentivi RUP (art.113 del D.Lgs 50/2016)	9.505,57	
14	Spese per indagini geognostiche	9.680,89	
15	IVA 22% su indagini geognostiche	2.131,99	
16	Spese per relazione archeologica IVA compresa	1.268,80	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		424.365,10	424.365,10
IMPORTO TOTALE			1.374.921,94
ECONOMIE			
A	economie derivanti da ribasso d'asta su competenze professionali	5.954,03	
B	economie derivanti da ribasso d'asta sulle spese geologiche	726,51	
C	economie derivanti da ribasso d'asta su indagini geognostiche	857,02	
D	economie derivanti da ribasso d'asta su lavori	467.648,92	
E	Economie riutilizzate	-120.668,42	
sommano economie		354.518,06	354.518,06
TOTALE			1.729.440,00
somme a carico del Comune beneficiario:			
1	Importo del fondo per l'innovazione ex art 113 D.L.gs 50/2016 (20%)	4.720,00	
2	Polizza assicurativa RUP	2.000,00	
TOTALE SOMME A CARICO DEL COMUNE DI RESUTTANO		6.720,00	6.720,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			1.736.160,00
Art. 2	E' autorizzato l'utilizzo delle economie per l'importo di € 120.668,42 per far fronte ai maggiori costi discendenti dalla Perizia di Variante Suppletiva redatta nell'ambito del progetto in parola.		
Art. 3	E' rideterminato in € 1.374.921,94 l'importo complessivo dell'intervento in parola.		
Art. 4	Sono quantificate in € 354.518,06 le economie residue che potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Disciplinare come modificato dall'Atto Aggiuntivo allo stesso di cui al DDG n. 145 del 27.01.2026		
Art. 5	L'importo complessivo della Perizia trova copertura per l'importo di € 1.729.440,00 nell'impegno assunto con il DDG n. 2129 del 10.08.2021 a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 Azione 4.2.2.2, (già Azione 1 – Asse 10) e per € 6.720,00 a valere sul capitolo 20160 del bilancio del Comune di Resuttano.		

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché sul sito www.euroinfosicilia.it e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15.04.2021.

Palermo, 23/03/2026

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio
Marcello Vento

F.to Il Funzionario
Giuseppina Morello