



***Commissario straordinario dell'intervento per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della S.S. 514 "di Chiaramonte" e della S.S. 194 "Ragusana", dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114
ex D.P.C.M. del 22 dicembre 2023***

ORDINANZA N. 1 DEL 20 SETTEMBRE 2024

Lotto 1 - dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.

Lotto 2 - dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.

Lotto 3 - dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.

Lotto 4 - dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.

VISTO:

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che prevede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Presidente della Regione *pro-tempore* On.le Dott. Nello Musumeci ed individuato - allegato 1 - l'intervento infrastrutturale "Collegamento viario con caratteristiche autostradali della S.S. 514 "di Chiaramonte" e della S.S. 194 "Ragusana", dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114", quale intervento caratterizzato da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2024, n. 197, con il quale è stato nominato Commissario straordinario dell'intervento per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114, il Presidente della Regione *pro-tempore* On.le Avv. Renato Schifani;
- l'art. 1, comma 2, del citato D.P.C.M., nel quale è stata stabilita l'applicabilità delle disposizioni

di cui al precedente D.P.C.M. del 16 aprile 2021;

- l'articolo 4 comma 3 del D.L. n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successivamente modificato dal D.L. 76/2020, a sua volta convertito nella legge 120/2020 che testualmente prevede che, *“Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze ...”*.

CONSIDERATO

- che l'approvazione da parte del Commissario Straordinario dei progetti esecutivi dei quattro Lotti in cui è stato suddiviso l'intervento in argomento, aggiornati per la parte economica all'Elenco Prezzi Anas 2022 Rev.2 del 10.06.2022, è intervenuta con i Decreti n. 5, 6, 7 e 8 del 2 agosto 2022 di cui alla nota prot. 35/C.S. del 02.08.2022;
- che l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas, con note prot. n. CDG-551672, CDG-551673, CDG-551721 e CDG-551735 del 04.08.2022, in attuazione della delibera n. 52 del Consiglio di Amministrazione di Anas del 22.06.2022 e dei Decreti n. 5, 6, 7 e 8 del 2.08.2022 del Commissario Straordinario, ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dei 4 lotti funzionali autorizzando l'avvio del procedimento di gara;
- che la procedura di gara CT 13-22 per l'affidamento in appalto dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata avviata con la pubblicazione del relativo bando in data 10/08/2022 sulla GURI n.93;
- che in esito alle determinazioni delle Commissioni giudicatrici, sono state disposte le aggiudicazioni dei 4 lotti, avviati i lavori in data 16 marzo 2023 e stipulati i contratti con le imprese appaltatrici come di seguito riportato:
 - Lotto I: Webuild Italia S.p.A. Contratto n. rep. 7291- Racc. n. 3411 in data 11 Maggio 2023, registrato a Roma 2- Serie IT n. 14814;
 - Lotto II: ICM S.p.A. Contratto n. rep. 7278- Racc. n. 3402 in data 19 Aprile 2023, registrato a Roma 2- Serie IT n. 12315;
 - Lotto III: RTI Rizzani de Eccher (mandataria), MANELLI IMPRESA S.R.L., SACAIM S.p.A. Contratto n. rep. 20141- Racc. n. 10925 in data 12 Maggio 2023, registrato a Roma 5- Serie IT n. 4983;
 - Lotto IV: RTI Cosedil S.p.A., D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l., Fincantieri Infrastructure S.p.A.. Contratto n. rep. 20099- Racc. n. 10903 in data 18 Aprile 2023, registrato a Roma 5- Serie IT n. 4132.
- gli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 27, commi 3-6, in capo agli enti gestori di servizi pubblici a rete.

RILEVATO

- Che il tracciato stradale previsto interferisce con le linee di telecomunicazione di competenza della società TIM S.p.A. oggi gestite dalla FIBERCOP S.p.A.;
- Che il soggetto attuatore dell'intervento, Anas S.p.A., ha adempiuto agli obblighi di propria competenza e ha integralmente liquidato i preventivi per la risoluzione delle interferenze con le linee di trasporto dell'energia elettrica;

- Che i lavori per la risoluzione delle suddette interferenze procedono con notevole lentezza condizionando significativamente l'avanzamento complessivo dei lavori;
- Che, in particolare, rimangono ancora da avviare le lavorazioni per la risoluzione delle seguenti interferenze:

Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4
INT_024A INT_036A INT_036C	INT-051X	INT-066X INT-075X INT-077F	INT-078C INT-082E INT-090 INT-091 INT-092 INT-094A INT-111A INT-113B INT-113G INT-111 INT-117

- Che con note Prot. CDG-0250890-U del 03/04/2023, Prot. CDG-0251485-U del 03/04/2023, Prot. CDG-0702795-U del 09/08/2023, Prot. CDG-0266508-U del 07/04/2023, nota Prot. CDG-0054989-U del 23/01/2024, Prot. CDG-0216307-U del 14/03/2024, Prot. CDG_U_0333824 del 19-04-2024, Prot. CDG-0697876-U del 08/08/2024, Prot. CDG_U_0735637 del 29-08-2024, Prot. CDG-0743791-U del 02/09/2024, il soggetto Attuatore Anas S.p.A. ha sollecitato l'Ente Gestore TIM S.p.A. - FIBERCOP S.p.A. ad accelerare le lavorazioni di risoluzione delle interferenze di competenza;
- Che si rende necessario, ai fini di una celere esecuzione dei lavori, provvedere alla risoluzione definitiva delle interferenze sopra citate,

ORDINA

per i lavori relativi all'Itinerario Ragusa-Catania Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana":

- Lotto 1 - dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.
- Lotto 2 - dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.
- Lotto 3 - dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.
- Lotto 4 - dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso)" e contestuale dichiarazione di pubblica utilità sulle aree integrative.

alle Società TIM S.p.A. e FIBERCOP S.p.A.

- di dare priorità e massimo impulso alle lavorazioni di risoluzione delle interferenze secondo i piani tecnici ed i preventivi approvati da Anas;
- di completare, in particolare, la rimozione delle interferenze residuali ancora insistenti nelle aree di cantiere **entro e non oltre 45 giorni** dalla data di emissione della presente ordinanza;

- di trasmettere, a tal fine, al Soggetto Attuatore un programma operativo di dettaglio che, con riguardo alle tempistiche assegnate, consenta alle Direzioni dei Lavori di ogni lotto di programmare le lavorazioni principali e dare continuità alle attività in esecuzione.

La presente Ordinanza è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e al Soggetto Attuatore Anas S.p.A.

Al fine di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità, è, altresì, disposta la pubblicazione della presente ordinanza sulla sezione del sito *internet* di ANAS S.p.A. e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

**Il Commissario straordinario
Presidente della Regione Siciliana**

Renato Schifani