



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180-Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone harry".CUP:G55D26000010002- BA43F571A8

**IL DIRIGENTE GENERALE - SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026**

**Approvazione quadro tecnico economico perizia di variante e suppletiva
Trasformazione prenotazione di impegno
Riduzione prenotazione di impegno**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Visto** il D.D.G. n. 159 del 30/01/2026 di nomina del Responsabile unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori di seguito elencati:
- Responsabile Unico del Progetto Arch. Alfonso Miccichè, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista e Direttore dei Lavori dott. Gerlando Sciumè Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista - Direttore Operativo F.D. geom. Salvatore Failla Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Direttore Operativo F.D. Arch. Pietro Distefano Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: geom.

Gianfranco Vullo, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

- Progettista-Ispettore di Cantiere geom. Gaspare Patti Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Predisposizione documenti di gara e collaboratore alle attività del RUP Salvatore Alessi Funzionario del servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la nota prot. n. 9840 del 28/01/2026, con la quale è stato trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti il verbale di somma urgenza contenente il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e i danni rilevati, stimati in € 768.000,

Vista la nota prot. 9842 del 28/01/2026 con la quale quest'Ufficio ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'autorizzazione a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Vista la nota prot. 9984 del 28/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato quest'Ufficio a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Vista la nota prot. n. 10469 del 29/01/2026 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha trasmesso al DRPC i verbali di somma urgenza redatti in data 27/01/2026 ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista	l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - <i>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana</i>
Visto	l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
Visto	l'art. 3 dell'OCDP n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
Vista	la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
Vista	la Disposizione n. 66 del 25/03/2026 del Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 con la quale per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stata ratificata la nota autorizzativa del Dirigente Generale DRT (attuale Soggetto attuatore);
Visto	il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 05/02/2026 ;
Visto	il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
Vista	la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" intestato al DPRC;
Vista	la nota prot. n.51144 del 23/04/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
Vista	la nota prot. n. 24061 del 05/05/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180-Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile , derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone harry".CUP:G55D26000010002- BA43F571A8
Vista	la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 12628 del 03/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico EMMECI S.P.A BENEFIT -c/da Acquanuova-90024 GANGI (Pa) P.IVA 05648090826 in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III-bis, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9924 pec: gare.emmeci@pec.it , al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 480.000,00 ;
Preso	atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 04/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 480.000,00
A detrarre ribasso concordato del 13,00%	<u>€ 62.400,00</u>
Importo presunto netto dell'offerta	€ 417.600,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.000,00</u>
TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	€ 432.600,00

Vista la perizia giustificativa redatta in data **29/04/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

vista la Determinazione **n. 281** del **04/05/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di **Agrigento** con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data **09/03/2026**, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data **30/04/2026**;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

A	Importo totale dei lavori	€ 495.000,00	
A1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 480.000,00	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 62.400,00	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 417.600,00	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ 15.000,00	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 432.600,00	€ 432.600,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.920,00	
B3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 1.980,00	
B4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 673,20	
B5	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B6	Imprevisti 10%	€ 49.500,00	
B7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B8	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B9	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B10	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00	
B11	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%	<u>€ 62.400,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 240.228,00	€ 240.228,00
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 672.828,00
C	Economie		
C1	IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.		€ 95.172,00

Vista la nota prot. n. 54938 del 04/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 05/05/2026 al n.24051.

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di € 18.105.540,00.

Richiamato il D.D.G. n. **791** del **08/05/2026** di approvazione in linea amministrativa e prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 500012, relativamente ai lavori Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone harry".CUP:G55D26000010002- BA43F571A8;

Considerato che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le

eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;

- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 655.619,50, sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 791 del 08/05/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 791;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Vista** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 858 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di **€ 672.828,00**, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.011 ,esercizio finanziario in corso.
- Vista** la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 22 del 15.07.2026 registrata a Enna il 22/07/2026 al n. 671 serie 3, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento e dal sig. Puglisi Mario , nato a **XXXXXXXX** il **XXXXXXXX** e residente a **XXXXXXXX** in **XXXXXXXX** C.F: **XXXXXXXX** , n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa) P.IVA 05648090826 per l'affidamento dei lavori denominati *Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry". CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8, per un importo netto contrattuale pari ad € 432.600,00 compresi € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;*
- Visto** il D.D.G. n. 1389 del **04/08/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 22 del 15.07.2026 registrata a Enna il 22/07/2026 al n. 671 serie 3 che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e contestualmente approvato il quadro tecnico economico per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023 di seguito riportato:

A	Importo totale dei lavori	€ 495.000,00
A1	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 480.000,00
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 62.400,00

A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 417.600,00	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ <u>15.000,00</u>	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 432.600,00	€ 432.600,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.920,00	
B3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 673,20	
B4	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B5	Imprevisti 10%	€ 49.500,00	
B6	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B7	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B8	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B9	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 4.980,00	
B10	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13%	€ <u>62.400,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 240.228,00	€ 240.228,00
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 672.828,00
C	Economie		
C1	IVA non imponibile sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.		€ <u>95.172,00</u>
	Importo complessivo richiesto		€ 768.000,00

Vista

la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori denominato: Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 – Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come “ciclone Harry”. CUP:G55D26000010002 – CIG:BA43F571A8, redatta in data 01/07/2026, verificata e validata dal RUP in data 02/07/2026, riportante il quadro tecnico economico così distinto:

A	Importo totale dei lavori	€ 535.869,22	
A1	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 520.869,22	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 67.713,00	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 453.156,22	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ <u>15.000,00</u>	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	€ 468.156,22	€ 468.156,22
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.573,91	
B3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023	€ 728,78	
B4	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B5	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B6	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D. Lgs. 36/2023).	€ <u>4.980,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 129.037,49	€ 129.037,49
	Importo complessivo della PVS		€ 597.193,71
C	Economie		
C1	Economie da ribasso d'asta	€ 67.713,00	
C2	IVA sui lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.	€ 102.994,37	
C3	Altre economie	€ <u>98,92</u>	
	Totale economie PVS	€ 170.806,29	
C4	Economie da IVA su importo lavori principali già dismesse (a detrarre)	€ <u>95.172,00</u>	
	Totale economie	€ 75.634,29	€ 75.634,29
	Importo complessivo prenotato con D.D.G. n.858/2026 del 19/05/2026		€ 672.828,00

Ritenuto

di dovere approvare il quadro tecnico economico per l'importo di € 597.193,71 della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7 lett. c) del “Codice” relativa ai lavori denominati: “ Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 –

Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry". CUP:G55D26000010002 - CIG:BA43F571A8

- Preso atto** che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'O.E. **EMMECCI S.P.A. BENEFIT**, pari a **€ 35.556,22** per lavori;
- Considerato** che, al fine di permettere l'esecuzione e la definizione dei lavori già affidati, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e a quelli inclusi nella perizia di variante e suppletiva, occorre procedere alla trasformazione della **prenotazione n. 9** di cui al D.D.G n. 858 del 19-05-2026 per la somma di **€ 468.406,22**, in impegno definitivo, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinta:
1. l'importo di **€ 468.156,22** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa) P.IVA 05648090826;
 2. l'importo di **€ 250,00** per pagamento Contributo ANAC C.F 97584460584;
- Ai sensi** della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato
- Ritenuto** che è necessario procedere, all'approvazione del Quadro tecnico rimodulato;
- Ai sensi** della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A

Art. 1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte.

Art. 2)

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7 lett. c) e ss.mm.ii., relativa ai lavori denominati "Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 - Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry". CUP:G55D26000010002 - CIG:BA43F571A8 così articolato:

A	Importo totale dei lavori	€ 535.869,22	
A1	A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 520.869,22	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13%	€ 67.713,00	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 453.156,22	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	<u>€ 15.000,00</u>	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	€ 468.156,22	€ 468.156,22
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Contributo ANAC	€ 250,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023) (80% del 2% dei lavori)	€ 8.573,91	
B3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. 36/2023	€ 728,78	
B4	Rimborso spese missioni personale D.L. e RUP	€ 30.504,80	
B5	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 35.000,00	
B6	Oneri conferimento in discarica rifiuti speciali compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 39.000,00	
B7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 10.000,00	
B8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D. Lgs. 36/2023).	<u>€ 4.980,00</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 129.037,49	€ 129.037,49
	Importo complessivo della PVS		€ 597.193,71
C	Economie		
C1	Economie da ribasso d'asta	€ 67.713,00	
C2	IVA sui lavori ai sensi dell'art. 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.	€ 102.994,37	
C3	Altre economie	<u>€ 98,92</u>	
	Totale economie PVS	€ 170.806,29	
C4	Economie da IVA su importo lavori principali già dismesse (a detrarre)	<u>€ 95.172,00</u>	
	Totale economie	€ 75.634,29	€ 75.634,29
	Importo complessivo prenotato con D.D.G. n.858/2026 del 19/05/2026		€ 672.828,00

Art. 3)

È trasformata in impegno definitivo sul **capitolo di spesa n. 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, la prenotazione **n. 9** di cui al **D.D.G. n. 858 del 19/05/2026** per la somma di **€ 468.406,22**, relativa ai lavori denominati "Comune di Lampedusa e Linosa (AG)-Eventi Meteo marini del 19-20-21 gennaio 2026 - Interventi di Somma Urgenza per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture portuali di primissimo intervento sul territorio dell'isola di Lampedusa, il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "ciclone Harry". CUP:G55D26000010002 - CIG:BA43F571A8, così distinta:

- l'importo di **€ 468.156,22** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. **EMMECCI S.P.A. BENEFIT** con sede legale in c/da Acquanuova - 90024 GANGI (Pa) P.IVA 05648090826;
- l'importo di **€ 250,00** per pagamento Contributo ANAC C.F 97584460584.

Art. 4)

La prenotazione di impegno **n. 9** di cui al **D.D.G. n. 858 del 19/05/2026**, a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di **€ 75.634,29** per economie varie definitivamente accertate.

Art. 5)

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

F.TO

Il Dirigente Generale

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Ing. duilio Alongi

