



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter n. 21 – 90145 – Palermo
Servizio 5

Palermo – Lavori di sistemazione e decoro del cortile di Palazzo Orleans - CUP
G77G21000000002 – CIG 84535813BA

Adesione alla richiesta di mediazione e versamento delle spese di adesione e di indennità di mediazione,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il DDG n 434 del 30.01.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, l'Ing. Zambito Angelo Valerio, Dirigente 3° fascia, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico, è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 fino al compimento del settantesimo anno di età;
- Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 1156/2025 del 04/07/2025 con il quale al dirigente ing. Angelo Valerio Zambito viene confermato l'incarico a dirigente ad interim preposto al Servizio 5° "Espletamento dei servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Visto il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per quanto compatibile;

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, dalla legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016;
- Viste Le Linee guida emanate ed aggiornate dall’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto il D.M.I.T. 07 marzo 2018 n. 49 di adozione del regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione;
- Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, ed i relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
- Considerato che i lavori per la realizzazione dell’intervento specificato in epigrafe risultano già appaltati ed ultimati secondo le norme e con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sopra citato;
- Visto il decreto D.D.G. n. 964 del 22 luglio 2021 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata impegnata la somma di euro 1.009.992,49 per il finanziamento del progetto dei Lavori di sistemazione e decoro del cortile di Palazzo D’Orleans CUP G77G21000000002 CIG 84535813BA sul capitolo 684167 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità con impegno n. 1 del 30 luglio 2021 secondo il seguente quadro economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A1) Importo lavori complessivo lordo di progetto € 962.355,60		
A2) Importo lavori al netto del ribasso di aggiudicazione (33,04 %) e della sicurezza		
	€ 610.905,09	
A3) Importo costi sicurezza	€ 50.012,27	
A) Totale importo di aggiudicazione		€ 660.917,36
<u>Somme a disposizione dell’Amministrazione</u>		
B1) Imprevisti 10% importo lavori lordo (A1)	€ 96.235,56	
B2) I.V.A. 22% di A + B1	€ 166.573,64	
B3) Consulenza professionale	€ 9.000,00	
B4) Opere d’arte	€ 10.000,00	
B5) Spese pubblicità bando di gara	€ 5.000,00	
B6) Competenze tecniche 2% di A1 (art. 113 D.Lgs n. 50/2016)		
di cui € 15.397,69 comma 3 (80%) ed € 3.849,42 comma 4 (20%)	€ 19.247,11	
B7) Polizza assicurativa progettisti	€ 2.500,00	
B8) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 375,00	
B9) Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
B) Totale somme a disposizione		€ 318.931,31
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE A) + B)		€ 979.848,67
C) Prevenzione e sicurezza nel cantiere art. 3 L.R. n. 20/2007		
10 % su ribasso d’asta € 301.438,24		€ 30.143,82
Importo complessivo impegnato (A+B+C)		€ 1.009.992,49
D) Economie per ribasso d’asta		
su lavori (A1 – A)	€ 301.438,24	
a detrarre C (10 % su € 301.438,24)	€ 30.143,82	

	€ 271.294,42
su I.V.A. (232.890,05- 166.573,64)	<u>€ 66.316,41</u>
Sommano economie	€ 337.610,83
Importo complessivo di progetto (A+B+C+D)	€ 1.347.603,32

Visto	il contratto stipulato in data 09 settembre 2021 n. 012 di repertorio agli atti dell'Ufficiale rogante del Dipartimento Regionale Tecnico, registrato a Palermo il 14 settembre 2021 al n. 1468 Serie 1, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa Spallina Lucio S.r.l. con sede in via Militare n. 8 Gangi (PA) in quanto impresa aggiudicataria e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico in quanto Stazione appaltante, con il quale è stato appaltato l'intervento Palermo – Lavori di sistemazione e decoro del cortile di Palazzo D'Orleans per l'importo complessivo contrattuale di € 660.917,36 per effetto del ribasso di aggiudicazione del 33,04% di cui € 610.905,09 per lavori e forniture ed euro € 50.012,27 per costi della sicurezza CUP G77G21000000002 – CIG 84535813BA ;
Visto	il decreto D.D.G. n. 1268 del 13 settembre 2021 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stato nominato il direttore dei lavori ed è stato costituito l'Ufficio di direzione lavori per l'intervento specificato in epigrafe;
Visto	il verbale sottoscritto in data 14 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori D.M. 07 marzo 2018 n. 49, con il quale è stata effettuata la consegna parziale dei lavori ed è stato contestualmente constatato l'effettivo inizio dei lavori stessi;
Visto	il decreto D.D.G. n. 2180 del 20 dicembre 2021 di questa Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale sono stati sostituiti il direttore dei lavori e l'Ufficio di direzione lavori per l'intervento in oggetto;
Visto	il verbale sottoscritto in data 26 maggio 2022, con il quale è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori;
Visto	il decreto D.D.G. n. 1256 del 07 settembre 2022 di questa Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale si è provveduto all'approvazione della perizia di variante e suppletiva resasi necessaria, con il nuovo Quadro tecnico economico sotto riportato

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A - LAVORI

A1) Importo lavori complessivo lordo	€ 1.148.439,86
A2) Importo costi sicurezza a detrarre	<u>€ 54.661,75</u>
A3) Importo lavori al netto costi sicurezza	€ 1.093.778,11
A4) Ribasso d'aggiudicazione (33,04 %)	<u>€ 361.384,29</u>
A5) Importo lavori al netto di ribasso e costi sicurezza	€ 732.393,82
NUOVO IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE (A2+A5)	€ 787.055,57

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1) Imprevisti (compreso i.v.a.)	€	0,00
B 2) Consulenza specialistica in contenziosi (compreso i.v.a. al 22%)	€	0,00
B 3) I.V.A. su lavori 10% di A	€	78.705,56
B 4) Consulenza professionale	€	9.000,00
B 5) Opere d'arte	€	0,00
B 6) Spese pubblicità bando di gara	€	0,00
B 7) Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€	15.397,69
di cui: € 0,00 per comma 4 (20%)		
€ 15.397,69 per comma 3 (80%)		
B 8) Polizza assicurativa progettisti	€	673,65
B 9) Contributo Autorità di Vigilanza LL.P P.	€	375,00

B 10) Oneri di conferimento a discarica (compreso i.v.a.)	€	6,959,70
B 11) Spostamento impianti e sottoservizi esistenti (compreso i.v.a.)	€	366,00
B 12) Compensazione aumento costi materiali art.26 del D.L. n. 50/2022	€	39.918,27
Totale somme a disposizione	€	<u>151.395,87</u>
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A + B)	€	938.451,44
C - Prevenzione e sicurezza - Somme ex art. 3 L. R. 20/2007	€	<u>11.595,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO (A + B + C)	€	950.046,44

D - ECONOMIE

- da ribasso d'aggiudicazione già detratto	€ 337.610,83	
- da ribasso d'aggiudicazione su differenza tra importo di p.v.s. e importo di progetto (361.384,29 – 301.438,24)	€ 59.946,05	
Totale economie	€	<u>397.556,88</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO (A + B + C + D)	€	1.347.603,32

Visto	il D.D.G. n. 1453 del 04 ottobre 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale si è provveduto alla sostituzione del Responsabile unico del procedimento per l'appalto di che trattasi;
Visto	che con nota prot. 135594 del 06/10/2022 del Dipartimento Regionale Tecnico, la Stazione appaltante ha dichiarato chiusi i lavori relativi all'appalto in argomento;
Vista	la determina Rep./Det. n. 1004 del 28 dicembre 2023 del Responsabile unico del procedimento per l'intervento in appalto, con la quale è stata proposta l'approvazione del Quadro Tecnico Economico rimodulato nella parte relativa alle somme a disposizione dell'amministrazione predisposto dalla Direzione lavori;
Visto	il D.D.G. n. 2426/2023 del 29.12.2023 è stato approvato il Quadro Tecnico Economico dell'intervento specificato in epigrafe rimodulato nella parte relativa alle somme a disposizione dell'amministrazione esposto nel seguito

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A - LAVORI

A1) Importo lavori complessivo lordo	€ 1.148.439,86
A2) Importo costi sicurezza a detrarre	€ <u>54.661,75</u>
A3) Importo lavori al netto costi sicurezza	€ 1.093.778,11
A4) Ribasso d'aggiudicazione (33,04 %)	€ <u>361.384,29</u>
A5) Importo lavori al netto di ribasso e costi sicurezza	€ 732.393,82
NUOVO IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE (A2+A5)	€ 787.055,57

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B 1) Imprevisti (compreso i.v.a.)	€	0,00
B 2) Consulenza specialistica in contenziosi (compreso i.v.a. al 22%)	€	0,00
B 3) I.V.A. su lavori 10% di A	€	78.705,56
B 4) Consulenza professionale	€	9.000,00
B 5) Opere d'arte	€	0,00
B 6) Spese pubblicità bando di gara	€	0,00
B 7) Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€	15.397,69
di cui: € 0,00 per comma 4 (20%)		

€ 15.397,69 per comma 3 (80%)	
B 8) Polizza assicurativa progettisti	€ 673,65
B 9) Contributo Autorità di Vigilanza LL.P P.	€ 375,00
B 10) Oneri di conferimento a discarica (compreso i.v.a.)	€ 6,959,70
B 11) Spostamento impianti e sottoservizi esistenti (compreso i.v.a.)	€ 366,00
B 12) Compensazione aumento costi materiali art.26 del D.L. n. 50/2022	€ 39.918,27
Totale somme a disposizione	€ 151.395,87
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (A + B)	€ 938.451,44
C - Prevenzione e sicurezza - Somme ex art. 3 L. R. 20/2007	€ 11.595,00
IMPORTO COMPLESSIVO IMPEGNATO (A + B + C)	€ 950.046,44
D - ECONOMIE	
- da ribasso d'aggiudicazione già detratto	€ 337.610,83
- da ribasso d'aggiudicazione su differenza tra importo di p.v.s. e importo di progetto (361.384,29 – 301.438,24)	€ 59.946,05
Totale economie	€ 397.556,88
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO FINANZIATO (A + B + C + D)	€ 1.347.603,32

- Visto il D.D.G. n. 911 del 17 giugno 2024 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata disposta la sostituzione del Direttore dei lavori e contestualmente nominato l'ing. Francesco Puglisi, dirigente dell'Area 4 del medesimo Dipartimento, quale Direttore dei lavori dell'appalto in oggetto;
- Vista la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028"
- Vista la L.R. n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
- Considerato che l'Appaltatore ha iscritto nel registro di contabilità numerose riserve, puntualmente aggiornate ad ogni emissione dei S.A.L. e sino allo stato finale, emesso in data 14.11.2024, nel quale l'Impresa richiede il ristoro di complessivi € 404.407,63 al netto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Considerato che causa delle numerose difficoltà operative riscontrate, connesse alle molteplici attività rimaste in capo alle figure tecniche subentrate a cantiere già chiuso ed alle altre numerose attività in capo agli stessi, alla data odierna, risultano in corso le operazioni di collaudo nonché la definizione delle riserve iscritte dall'Impresa.
- Vista la PEC del 03/07/2026 assunta al prot. del DRT al n. 82479 del 06/07/2026 con la quale perviene Richiesta Adesione procedimento di mediazione Fasc. n.144/2026 (SPALLINA LUCIO S.R.L. n.p. del Leg.rapp.te Lucio Spallina /REGIONE SICILIANA REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'- DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO) in materia di "CONTRATTI DI APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E DECORO DEL CORTILE PALAZZO D'ORLEANS - RICHIESTA PAGAMENTO RATA SALDO + RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE RISERVE -RISTORO DANNI DA RITARDO DEL COLLAUDO E DEGLI ATTI CONCLUSIVI DELL'APPALTO OLTRE INTERESSI RIVALUTAZIONE MONETARIA " - La data del primo incontro è stata fissata per il giorno 24/07/2026 ore 12:00.
- Vista la determina Determina Rep. n. 553 del 20/07/2026 avente ad oggetto: "DETERMINA MOTIVATA DI ADESIONE ALLA RICHIESTA DI MEDIAZIONE - Lavori di sistemazione e decoro del cortile di Palazzo d'Orleans – Impresa appaltatrice Spallina Lucio S.r.l. con sede in via Militare 8 CAP 90024 Gangi (PA) P.I. 06064050823 - Contratto d'appalto del 09/09/2021 n. 012/DRT di repertorio Reg. PA 14/09/2021 n. 1468 Serie 1 - CUP G77G21000000002 – CIG 84535813BA", con la quale si è anche determinato di corrispondere la somma di € 280,00 oltre IVA (in regime di split payment) necessaria per le spese di adesione e per l'indennità di mediazione, da versare mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: Ordine Avvocati Palermo – Organismo di Mediazione – P.I.V.A. 06031850826 Cod. Fisc. 80039590825 IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con scadenza al 22.07.2026, imputandola sul Capitolo 280505 (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori).

Vista	l'istanza di adesione prot. 89165 del 22.07.2026;
Vista	la fattura TD01 n° FATTPA11/26 del 22/07/2026 – codice destinatario 7XI4GP, emessa per l'adesione al procedimento di mediazione Fasc. n. 144/2026 (SPALLINA LUCIO S.R.L. n.p. del Leg.rapp.te Lucio Spallina /REGIONE SICILIANA REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'- DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO) in materia di "CONTRATTI DI APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E DECORO DEL CORTILE PALAZZO D'ORLEANS, dell'importo complessivo di € 341,60 (trecentoquarantuno/60), compresa IVA al 22% pari a € 61,60 (sessantuno/60) (split payment) in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita;
Preso atto	dell'esito regolare del DURC on line prot. n. INPS_51185862 del 10/08/2026 con scadenza il 15/10/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. dell'Operatore Economico ORDINE AVVOCATI DI PALERMO P.I.V.A. 06031850826 Cod. Fisc. 80039590825;
Ritenuto	dover procedere, per quanto sopra esposto, al suddetto versamento;
Ritenuto	necessario provvedere nell'esercizio finanziario in corso ad impegnare, liquidare ed autorizzare il versamento € 280,00 oltre IVA (in regime di split payment) necessaria per le spese di adesione e per l'indennità di mediazione, da versare mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: Ordine Avvocati Palermo – Organismo di Mediazione – P.I.V.A. 06031850826 Cod. Fisc. 80039590825 IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, imputandola sul Capitolo 280505 (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché' per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori).
Visto	l'articolo 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9

DECRETA

Articolo 1

Per quanto esposto in preambolo che costituisce parte integrante del presente decreto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, è assunto l'impegno sul capitolo **280505** (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché' per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori) – Cod. fin. U.1.10.05.04.001 di € 280,00 oltre IVA pari ad € 61,60 (in regime di split payment) necessaria per le spese di adesione e per l'indennità di mediazione.

Articolo 2

Di liquidare la fattura TD01 n° FATTPA11/26 del 22/07/2026 – codice destinatario 7XI4GP, emessa per l'adesione al procedimento di mediazione Fasc. n. 144/2026 (SPALLINA LUCIO S.R.L. n.p. del Leg. rapp.te Lucio Spallina/REGIONE SICILIANA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO) in materia di "CONTRATTI DI APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E DECORO DEL CORTILE PALAZZO D'ORLEANS, dell'importo complessivo di € 341,60 (trecentoquarantuno/60), compresa IVA al 22% pari a € 61,60 (sessantuno/60) (split payment) in regime di scissione dei pagamenti/esigibilità differita e di autorizzare il pagamento dell'importo di € 280,00 oltre IVA pari ad € 61,60 (in regime di split payment) necessaria per le spese di adesione e per l'indennità di mediazione, da versare mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: Ordine Avvocati Palermo – Organismo di Mediazione – P.I.V.A. 06031850826 Cod. Fisc. 80039590825 IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, imputandola sul Capitolo **280505** (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché' per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori) – Cod. fin. U.1.10.05.04.001.

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Palermo.

Palermo li 10/08/2026

Il Dirigente del Servizio 5
Ing. Angelo Valerio Zambito
f.to