



REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95I18000160001

**PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST
DELLA DISCARICA - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.**

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:

CONPAT SCARL:

Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina



N. ELABORATO:

00

TITOLO ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

CODICE ELABORATO:

01 PVT1 PV 01 RD 000000 A

n. progressivo

lavoro

fase

lotto

tipo documento

numero elaborato

REV

SCALA:

A

prima emissione

Luglio 2026

B

C

D

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi – CUP: G95I18000160001- CIG: 89352376D4						
PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST DELLA DISCARICA - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.						
NUMERO PROGRESSIVO	TIPO DOCUMENTO	NUMERO ELABORATO	CODICE ELABORATO COMPLETO	TITOLO ELABORATO	DATA	REVISIONE
				RELAZIONI		REV A
01	RD	0	01PVT1PV01RD000000A	Elenco elaborati	lug-26	
02	RD	1	02PVT1PV01RD000001A	Relazione Generale: Perizia di Variante - ripristino danni dovuti al cedimento della carraggiata lato Nord/Est della Discarica.	lug-26	
				ELABORATI GRAFICI		
03	GV	2	03PVT1PV01GV000002A	Progetto di Variante: Planimetria Generale con l'individuazione dell'area interessata dal dissesto e sovrapposizione del rilievo aggiornato a maggio 2026	lug-26	
04	GV	3	04PVT1PV01GV000003A	Progetto di Variante: Area dissesto - Sezioni di scavo e rilevato - confronto e sovrapposizione rilievi 2025 - 2026	lug-26	
				ELABORATI ECONOMICI		
05	EV	4	05PVT1PV01EV000004A	Computo Metrico Estimativo	lug-26	
06	EV	5	06PVT1PV01EV000005A	Quadro Economico	lug-26	
07	EV	6	07PVT1PV01EV000006A	Quadro Comparativo	lug-26	
08	EV	7	08PVT1PV01EV000007A	Schema Atto di Sottomissione	lug-26	
09	EV	8	09PVT1PV01EV000008A	Computo Caro Materiali	lug-26	