
D.D.G.  n.                       /2026

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi tecnici centrali

Uffici regionali del Genio Civile
                                                                                    Uffici regionali di Committenza

     Osservatorio dei lavori pubblici 
           Organismo di ispezione

Deliberazione n. 457 del 05/11/2021 Interventi di manutenzione straordinaria delle strade secondarie 
nei territori  della ex provincia di Siracusa -  Interventi  urgenti  ripristino tratti  più danneggiati  via  
Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco  “Finanziamento interventi a valere sulle risorse  
di cui al capitolo di spesa 684170 del bilancio della Regione Siciliana.  Importo di € 455.000,00 - CUP 
G37H21038470006 – CIG: A029E3A776 – Codice Caronte SI_1_33351

Approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U delle leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in  
materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e 
degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio  
2015,  la  Regione  siciliana,  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.118/2011,  e  
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO  l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto  
dall'art.  79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello 
Statuto  regionale  richiamate  dall'art.11,comma1,della  L.R.13/1/2015,  n.3,  continuano  ad  applicarsi 
all'Amministrazione  regionale  le  disposizioni  di  cui  all'art.11,commi  7,8  e  13,  della  medesima  L.R. 
n.32/2015”;
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VISTO  il  Decreto  Legislativo n.  158 del  27/12/2019 “Norme di  attuazione dello  statuto  speciale  della  
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2026-2028;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2026/2028”;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  le  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato  
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ,il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  5  aprile  2022  n.  9,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 
dicembre  2008  n.  19  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi 
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della  
Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente  
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della  
Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO  il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro 
viene conferito l’incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di 
Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco 
degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) 
della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità 
e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021e n. 
292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità  
prot. n. 8247 del 04/08/2021;

VISTA  la Deliberazione n.  457 del 05/11/2021 con la quale a Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco 
afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II  
Atto integrativo, in corso di attuazione, e l’elenco degli interventi,  a valere sulle risorse del Programma 
Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  -  Asse  3  “Sostenere  la  connessione  regionale 
attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già 
individuati  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  340  dell’11  agosto  2021,  in  conformità  alla 
proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come 
integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e  
prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, nella quale al n. 57 dell’allegato B sono stati inseriti gli  Interventi 
urgenti,  in  seguito ai  danni  alluvionali,  lungo le  SSPP e comunali  della  CM di  Catania e  del  LCC di  
Siracusa per € 8.255.000,00 con Centro di Responsabilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO  il  provvedimento  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  prot.  181609  del 
29/11/2021,  con il  quale,  al  fine di  dare  attuazione alla  sopra indicata  Deliberazione n.  457,  sono stati  
individuati  gli  interventi  di  cui  al  n.  57  del  citato  allegato  B,  tra  cui  quello  in  oggetto,  per  l’importo  
complessivo di € 455.000,00 ed inoltre, per il territorio di competenza, il Dirigente del Servizio Ufficio del 
Genio Civile di Siracusa, è stato delegato alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 
art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da manutenere al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne 
agli  stessi  Enti  e  alla  designazione  dei  soggetti  incaricati  dei  compiti  di  RUP  interni  a  questa  
Amministrazione e, su proposta di quest’ultimi, dell’Ufficio di progettazione e direzione dei Lavori. 

VISTA la deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l’elenco degli 
interventi di cui all’allegato “B” nel testo accluso alla nota Assessoriale regionale per le infrastrutture e la 

2



mobilità,  prot.  13442  del  29/12/2021,  in  sostituzione  di  quello  allegato  alla  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 457 del 5/11/2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli interventi urgenti, in seguito ai  
danni alluvionali, lungo le SS.PP e comunali della CM di Catania del LCC di Siracusa;

VISTO l’accordo ex art. 15 della L. 241/90, stipulato dal delegato Dirigente del Genio Civile di Siracusa,  
con il Comune di Siracusa, Ente proprietario della strada oggetto di intervento, acquisito al protocollo Iride 
al n. 0193609 del 21/12/2021.

VISTO il provvedimento dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, prot. 194194 del 21/12/2021, 
con il quale in applicazione della sopra indicata delega 181609/2021, il F.D. geom. Salvatore Anzalone è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in epigrafe e il sig. Massimo Allanni 
collaboratore del RUP;

VISTO il documento di indirizzo della Stazione appaltante, preliminare alla progettazione, dell’intervento in 
epigrafe, contenente il cronoprogramma di spesa, redatto dal RUP, vistato dall’Ingegnere Capo del Genio 
Civile di Siracusa e trasmesso al DRT con nota prot. 0083303 del 08/06/2022, per l’importo complessivo di  
€ 455.000,00

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26/08/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto l’istituzione di un 
nuovo capitolo di entrata per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto – 
da  finanziare  con  le  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare  2014-2020  (POC),  con  la 
codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001;

VISTO  il  D.D. n.  1215 del 31.08.2021 con il  quale il  Ragioniere Generale della Regione ha introdotto 
variazioni nello stato di previsione dell’entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio 
finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale 
Tecnico;

VISTO il D.D.G. DRT n. 138 del 08/02/2024 con il quale per l’esecuzione dell’intervento in epigrafe, sul  
capitolo di entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della 
mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è stata accertata la somma 
complessiva di € 455.000,00 per l’esercizio finanziario 2024; 

VISTA la nota prot. 37264 del 23/03/2024 con la quale il DRT chiede l’iscrizione in bilancio sul capitolo  
684170 della somma di euro 455.000,00 da imputare sull’esercizio finanziario 2024 a valere sul POC 2014-
2020, asse 3, della Regione Siciliana, per la realizzazione dell’intervento in epigrafe;

VISTO  il  D.D.  n.  383  del  03/04/2024  del  Ragioniere  Generale  della  Regione,  con  il  quale,  facendo 
riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. n. 37264 del 23/03/2024, sono state iscritte in entrata al 
capitolo  7902  “Assegnazioni  dello  stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  
programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e 
delle infrastrutture di trasporto” e nella spesa al capitolo 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti  
finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di  
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” anche le somme relative all’intervento in 
epigrafe, accertate con il sopracitato DDG 138 del 08/02/2024, introducendo le relative variazioni nello stato 
di  previsione  delle  entrate  e  della  spesa  del  bilancio  finanziario  della  Regione  siciliana  per  l’esercizio 
finanziario 2024;

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone, tra l’altro,  
che nel caso di  trasferimenti  erogati  a “rendicontazione” da soggetti  che non adottano il  principio della 
competenza  finanziaria  potenziata,  l’entrata  è  imputata  agli  esercizi  cui  l’ente  beneficiario  prevede  di  
impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di  
riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale  
la rendicontazione è resa;

VISTO il provvedimento dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, prot. 124619 del 20/09/2023, 
con il quale in applicazione della sopra indicata delega 181609/2021, l’Arch. Andrea Giuliana e l’Ing. Ivan 
Ramondetta  sono  stati  nominati  rispettivamente  Progettista,  Direttore  dei  lavori  e  Coordinatore  della  
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
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VISTO il  progetto  dell’intervento  redatto  ai  sensi  del  dlgs  36/2023  dall’arch.  Andrea  Giuliana  per  
complessivi euro 455.000,00 di cui euro 344.715,24 per lavori (di cui € 9.528,72 per costi della sicurezza ed  
€ 26.647,61 costi della manodopera) e di euro 110.284,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA  la  Determina n.  718 del  02/11/2023 di  conclusione della  Conferenza di  Servizi  indetta  ai  sensi 
dell’art. 19 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023), del  
10/11/2023 prot.  n.  0147600,  con  il  quale  il  Responsabile  Unico  del  Progetto  in  contraddittorio  con il 
Progettista hanno verificato e validato il progetto “Interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
secondarie  nei  territori  della  ex  provincia  di  Siracusa  -  Interventi  urgenti  ripristino  tratti  più 
danneggiati via Sacramento, da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco;

VISTA la Determina a contrarre n.  746 del 08/11/2023 è stato dato avvio alla procedura di affidamento 
dell’appalto dell’intervento in epigrafe ricorrendo alla  procedura negoziata, senza bando di cui all’art. 50 
comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto  anche di una diversa dislocazione territoriale  
delle imprese invitate, individuate tramite elenco di cui all’Albo degli Operatori Economici per Regione 
Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021;

CONSIDERATO che a seguito di espletamento della relativa procedura negoziata, senza bando e  previa 
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  ha  inviato  preventivo  offerta,  corredato  della 
documentazione richiesta, l’operatore economico EDILSUN S.R.L. , con sede legale ad Agrigento (AG) in 
via Farag , 92 CAP 92100, P.I.V.A.  02864540840, che ha  offerto il ribasso dello 29,1223% sull’importo 
posto a base d’asta, determinando l’importo al netto del ribasso d’asta offerto, pari a € 247.101,22 (compresi 
oneri sicurezza) oltre all’IVA;

VISTA  la  Determina  di  aggiudicazione  dell’Ingegnere  Capo  del  Genio  Civile  di  Siracusa,  n.  215  del 
26/04/2024 con la quale, in esito della relativa procedura negoziata, senza bando e previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ha inviato preventivo offerta, corredato della documentazione richiesta, 
l’operatore economico EDILSUN S.R.L. , con sede legale ad Agrigento (AG) in via Farag , 92 CAP 92100, 
P.I.V.A.  02864540840,  che  ha   offerto  il  ribasso  dello  29,1223%  sull’importo  posto  a  base  d’asta, 
determinando l’importo al netto del ribasso d’asta offerto, pari a  € 247.101,22 (compresi oneri sicurezza) 
oltre all’IVA;

VISTO il Contratto stipulato mediante corrispondenza ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. tra  
la Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico e l’Impresa Edilsun srl, registrato agli atti di IRIDE –  
Repertorio Contratti GCSR al n. 07 del 22/05/2024;

VISTA la nota prot. 0147880 del 04/07/2024, trasmessa dal Comune di Siracusa e registrata al prot. n. 85456 
del 04/07/2024, con la quale si chiede di sostituire il  Direttore dei Lavori Arch. Andrea Giuliana con il  
Geom. Andrea Aliffi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 04/07/2024;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 11/10/2024;

VISTA la Determina n. 409 del 04/07/2024 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa,  
Provvedimento di conferma e nomina dei soggetti incaricati;

VISTA la nota prot. n. 63782 del 21.12.2017, trasmessa dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture con nota 
prot. n. 3822 del 25.01.2018, con la quale l'Assessore Regionale dell'Economia ha disposto l'allineamento 
delle somme accertate e quelle impegnate nell'anno, nel rispetto del Decreto legislativo n. 118/2011;

VISTO il DDG n. 559 del 24/04/2024 del DRT con il quale è stato prenotato l’importo di € 455.000,00, sul  
capitolo 684170 – codice finanziario U.2.02.01.09.012 – esercizio finanziario 2024;

VISTO il DDG n. 1128 del 23/07/2024 del DRT con il quale:

  È disposta la trasformazione, per l’importo di € 311.864,98 della prenotazione d’impegno di cui al 
DDG DRT n. 559 del 24/04/2024, in impegno nell’esercizio finanziario 2024, per il  pagamento 
delle somme di cui alla seguente tabella:
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Importo contrattuale  €     247.101,22 

Iva sull’importo contrattuale  €       54.362,27 

Oneri discarica  €       10.151,49 

Contributo ANAC  €            250,00 

Sommano  €     311.864,98 

sul capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse  del  Programma  operativo  complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di 
rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di  trasporto”  Cod.  Fin.  U.2.02.01.09.012, 
esercizio finanziario 2024;

  E’ approvato il contratto d’appalto stipulato ex art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. tra la  
Stazione  appaltante  Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  Ufficio  del  Genio  Civile  di  Siracusa  e  
l’Impresa  Edilsun  srl,  registrato  agli  atti  di  IRIDE –  Repertorio  Contratti  GCSR al  n.  07  del  
22/05/2024 per l’importo di € 247.101,22 (compresi oneri sicurezza) oltre all’IVA;

VISTO il D.R.S GCSR n. 1314 del 30/08/2024 con il quale in relazione al primo SAL e al certificato di  
pagamento n. 1, è stata liquidata la fattura elettronica n. 3/002 del 29/08/2024 , pari ad € 247.620,02 di cui €  
202.967,23 quale imponibile ed € 44.652,79 per IVA al 22%; 

VISTA la nota dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. n. 0100749 del 02/09/2026, a firma del RUP 
geom.  Salvatore  Anzalone  e  dell’Ingegnere  Capo,  con  la  quale  viene  trasmessa  tra  l’altro  la  nota  del 
17/07/2024 con la  quale  il  direttore  dei  lavori  geom. Andrea Aliffi  trasmette  la  richiesta  al  Comune di  
Siracusa prot. 0158338 di pari data, evidenzia le motivazioni che rendono necessaria la redazione di una 
perizia di variante e suppletiva in corso d’opera e ne chiede al RUP la relativa autorizzazione;

VISTA l’autorizzazione  alla  variante  suppletiva,  concessa  dal  RUP in  data  19/07/2024,  con  apposta  la 
condizione che la stessa sia comunque contenuta nei limiti del 15% dell’importo contrattuale;

VISTA  la  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva ai  sensi  dell’art.  120 comma 1 lettera  c  del  D.lgs.  36/2023,  
approvata dal RUP su proposta del Direttore dei Lavori, trasmessa dall’Ufficio Regionale del Genio Civile,  
Servizio  di  Siracusa,  con nota  prot.  0146504/2024,  la  quale  rientra  anche entro  il  15,00% dell’importo 
contrattuale dei lavori ai sensi dello stesso art. 120, comma 3;

VISTO il DDG n. 2267 del 06/12/2024 del Dirigente Generale del DRT con il quale è approvato il quadro  
tecnico economico per l’importo complessivo di euro 455.000,00, come rimodulato a seguito della perizia di 
variante e suppletiva del Progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria delle strade secondarie 
nei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti ripristino tratti più danneggiati via Sacramento, 
da SS 115 a Strada Capo Murro di Porco - CUP G37H21038470006 – CIG: A029E3A776 – Codice Caronte 
SI_1_33351;

VISTO l’atto di sottomissione, agli atti del rep. contratti GCSR, registrato al n. 17 del 11/12/2024; 

VISTO il D.R.S GCSR n. 197 dell’11/02/2026 con il quale in relazione al secondo SAL e al certificato di 
pagamento n. 2 del 31/01/2025, è stata liquidata la fattura elettronica n. 3/002 del 11/02/2025, pari ad €  
97.320,00 di cui € 79.770,49 quale imponibile ed € 17.549,51 per IVA al 22%, 

PRESO ATTO che l’impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza  
alcuna riserva;

VISTO il parere del M.I.T. n. 3358 del 03/04/2025, con il quale chiarisce che l’imposta dell’IRAP, applicata 
agli incentivi di cui all’art. 45 del DLgs 36/2023 da corrispondere al RUP ed al gruppo di progettazione,  
debba trovare copertura all’interno del QTE di riferimento e non più rientrare nella quota dell’80% del 2% 
destinata alle finalità e alle esigenze di cui al superiore art. 45 del DLGS 36/2023; 

VISTO il parere del M.I.T. n. 4150 del 21/04/2026, con il quale chiarisce che nel caso sia stato “emesso il 
certificato di regolare esecuzione (entro tre mesi dalla fine lavori), ed a seguito di conferma da parte dello  
stesso RUP”, trova applicazione l’art. 28 c. 3 e c. 4 dell’Allegato   II.14 del Codice dei contratti pubblici 
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(DLgs 36/2023), “l’opera è accettata ed in quel momento si procede al pagamento della rata di saldo, non  
essendovi necessità di garanzia, in quanto si sta pagando un opera accettata.” 

VISTA la nota prot.  n.  0097822 del 21/08/2026, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di  Siracusa ha  
trasmesso gli atti di contabilità finale;

PRESO ATTO che l’impresa esecutrice dei lavori ha sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori senza 
alcuna riserva;

VISTI gli atti di contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione  
redatto  dal  Direttore  dei  lavori  ed esitato positivamente in  data  01/12/2025 dal  RUP dei  lavori,  Geom. 
Salvatore  Anzalone,  dai  quali  risulta  che  i  lavori  eseguiti  dall’impresa  Edilsun  srl,  con  sede  legale  ad 
Agrigento (AG) in via Farag, 92 CAP 92100, P.I.V.A. 02864540840, al netto del ribasso d'asta e comprensivi 
degli oneri per la sicurezza ammontano ad € 284.158,51;

CONSIDERATO che, essendo stati  effettuati pagamenti per complessivi € 282.737,72 oltre IVA, restano da 
pagare, a saldo,  € 1.420,79 oltre IVA al 22% pari ad € 312,57, per complessivi € 1.733,36;

RITENUTO necessario,  alla  luce  delle  nuove  indicazioni  fornite  dal  su  indicato  parere  del  M.I.T., 
rimodulare il QTE a seguito del corretto ricalcolo delle trattenute per  i dipendenti interessati dal pagamento 
degli incentivi ai sensi dell’art. 45 del DLgs 36/2023, in relazione all’intervento di che trattasi, introducendo  
la voce b.9, come di seguito indicato:

  LAVORI (A)  

  Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza a seguito di PVS  €               274.629,79 

  oneri di sicurezza  €                   9.528,72 

A Totale Importo lavori contrattuale (compresi o. s. ) a seguito di PVS  €               284.158,51 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1 IVA (22% di A)  €                 62.514,87 

b2 Imprevisti  €                   7.296,90 

b3 Spese tecniche interne art 45 e art. 45 c. 3 dlgs 36/2023  €                   4.246,88 

b4 Assicurazione progettisti 1%  €                      344,72 

b5  Oneri conferimento a discarica compresivi di IVA 22%  €                 10.619,25 

b6 Contributo ANAC  €                      250,00 

b7 spese strumentali art. 41 comma 10/11 D.lgs n. 36/2023  €                      950,00 

b8 Accantonamenti previsti dall’art. 5 lettera e) punti 6 e 13 dell’allegato I.7 del dlgs 36/2023;  €                 84.523,48 

b9 IRAP (parere del M.I.T. n. 3358 del 03/04/2025) quota dip.ti GCSR  €                        95,39 

  Totale B  €               170.841,49 

  Totale Intervento A+B  €              455.000,00 

RITENUTO altresì di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori  
in epigrafe e di autorizzare la liquidazione della rata di saldo a favore dell'impresa appaltatrice nonché lo 
svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori;

VISTO  l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a  
decorrere dall’1 luglio 2021;

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

D E C R E T A 

ART. 1) Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato, sono approvati gli atti di  
contabilità finale ed il  Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in narrativa citati  dell’importo di €  
284.158,51 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri di sicurezza. 

6



ART. 2)  Il credito netto a saldo da  corrispondere all'impresa dall’impresa Edilsun srl, con sede legale ad 
Agrigento (AG) in via Farag , 92 CAP 92100, P.I.V.A. 02864540840, previa acquisizione del D.U.R.C., 
ammonta ad € 1.420,79 oltre IVA al 22% pari ad € 312,57, per complessivi € 1.733,36.

ART. 3)  L’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, è  
autorizzato a liquidare la rata di saldo di cui all'articolo 2, gravante sull'impegno n. 111 per l'anno 2026  
assunto sul capitolo 684170 - Cod. Fin. U.2.02.01.09.012 e procedere allo svincolo della cauzione definitiva 
prestata a garanzia dei lavori.

ART. 4) Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di  
Approvare il nuovo QTE della perizia di assestamento finale rimodulato a seguito del parere del M.I.T. n. 
3358 del 03/04/2025, con il quale chiarisce che l’imposta dell’IRAP, applicata agli incentivi di cui all’art. 45 
del DLgs 36/2023 da corrispondere al RUP ed al gruppo di progettazione, debba trovare copertura all’interno 
del QTE di riferimento, come di seguito indicato:

  LAVORI (A)  

  Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza a seguito di PVS  €               274.629,79 

  oneri di sicurezza  €                   9.528,72 

A Totale Importo lavori contrattuale (compresi o. s. ) a seguito di PVS  €              284.158,51 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1 IVA (22% di A)  €                62.514,87 

b2 Imprevisti  €                  7.296,90 

b3 Spese tecniche interne art 45 e art. 45 c. 3 dlgs 36/2023  €                  4.246,88 

b4 Assicurazione progettisti 1%  €                     344,72 

b5  Oneri conferimento a discarica compresivi di IVA 22%  €                10.619,25 

b6 Contributo ANAC  €                     250,00 

b7 spese strumentali art. 41 comma 10/11 D.lgs n. 36/2023  €                     950,00 

b8 Accantonamenti previsti dall’art. 5 lettera e) punti 6 e 13 dell’allegato I.7 del dlgs 36/2023;  €                84.523,48 

b9 IRAP (parere del M.I.T. n. 3358 del 03/04/2025) quota dip.ti GCSR  €                       95,39 

  Totale B  €              170.841,49 

  Totale Intervento A+B  €              455.000,00 

Ai sensi dell’art.  dell’art.  68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito 
dall’art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso 
sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni 
dalla data di emissione; sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e relativa  
contabilizzazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi  
dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9

Palermo, lì

       
            Il Dirigente del Servizio
Ufficio del Genio Civile di Siracusa
           Ing. Maurizio Vaccaro

                                                                                                                   Il Dirigente generale

                                                                                                                        duilio Alongi
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