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Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio 

della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata 

CUP: G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C – 

CODICE CARONTE SI_1_32842 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – 
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Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento 

Impresa: DI PIAZZA S.r.l. con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata (Ag) - P. Iva 02565950843 

 
Contratto: in data 16/07/2024 Rep. Iride 27 del 17/07/2024, registrato in data 25/07/2024 all’AdE 

di Agrigento al n. 852 serie 3° - 

 

DETERMINA 
 

DI RIMODULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL Q.T.E., LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER 

L’ESPLETAMENTO DI FUNZIONI TECNICHE E RELATIVA IRAP 

 
Il Responsabile Unico del Progetto 

 
• Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 

• Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata della legge regionale 12 del 12/10/2023; 

• Visto la Disposizione prot. n. 3446 del 20/10/2022, del Dirigente ad Interim dell’Ufficio Speciale per la 

Progettazione Ing. Leonardo Santoro, di nomina dei seguenti progettisti: F.D. Ing. Raul Gavazzi, F.D. 

Arch.Vittorio Falletta, F.D. Arch. Gabriella Catarinicchia e I.D. Dott. Francesco Manuli, dell’Ufficio 

Speciale per la Progettazione, per la redazione del progetto di ”Opere di ripristino della sezione idraulica 
del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti 

presenti in alveo nel territorio di Licata”; 

• Visto: il progetto esecutivo redatto in data 09/11/2022 dai tecnici dell’Ufficio Speciale di Progettazione, 
soggetto incaricato con accordo interistituzionale del 31/01/2022, verificato in data 24/04/2023 e validato 

in data 26/04/2023 con prot. n. 9991, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, comma 8; 

• Visto il D.S.G. n. 534/2023 del 14/07/2023 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia, di approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Bacino e il Dipartimento 

Regionale Tecnico, di revoca del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Orazio Portelli e di 
approvazione del progetto esecutivo; 

• Visto il D.D.G. n. 1258/2023 del 11/08/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha provveduto 
alla nomina del F.D. Dott. Carmelo Florio Responsabile Unico del Progetto e contestualmente alla nomina 
dell’Ufficio di Direzione come esposto di seguito: 
Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: dott. Gerlando Sciumè, 

funzionario direttivo Genio Civile Agrigento; 



Direttore operativo nonché incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara: geom. 

Francesco Mirabelli, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento; 

Ispettore di cantiere: geom. Salvatore Cammalleri, funzionario direttivo Genio Civile Agrigento; 

Supporto al R.U.P.: Dott.ssa Giuseppina Taibi, I.D. Autorità di Bacino; 

Collaboratore alle attività della D.L.: sig.ra Marika Schiano di Cola, I.D. Autorità di Bacino. 

• Visto il D.D.G. n. 1434/2023 del 14/09/2023 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha provveduto 
all’integrazione e parziale modifica degli incarichi del gruppo della Direzione lavori esposti di seguito: 

Incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara: geom. Salvatore Alessi, in 
sostituzione del geom. Francesco Mirabelli; 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: geom. Gianfranco Vullo, in sostituzione del dott. 

Gerlando Sciumè; 

Collaboratore alle attività del R.U.P. e della D.L.: geom. Salvatore Alessi. 

• Visto il D.D.G. n. 556/2024 del 23/04/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui ha integrato 
l’Ufficio di direzione lavori con la nomina di Ispettore di cantiere come di seguito: 
geom. Pietro Bosco, funzionario direttivo in servizio presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio 

di Agrigento. 

• Visto il D.S.G. n. 931 del 17/11/2023, di approvazione del progetto adeguato al nuovo Codice dei Contratti 
D.Lgs 36/2023, verificato e validato dal RUP in data 25/09/2023; 

• Visto il D.S.G. n. 206 del 21/02/2024, del Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell’Autorità di 
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha approvato il progetto esecutivo aggiornato alla Delibera 

ANAC n. 528 del 15/11/2023, in materia di scorporabilità dei costi della manodopera nell’ambito del 

D.Lgs. 36/2023, e al nuovo Prezzario unico regionale per i LL.PP., Regione Siciliana anno 2024; 

• Vista la Determina a contrarre n. 164 del 28/03/2024 del Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile Servizio 
di Agrigento, in data 18/04/2024, a seguito di gara esperita in data 09/04/2024 per via telematica a mezzo 

di apposita piattaforma informatica della Regione Siciliana, i lavori sono stati aggiudicati all’Operatore 
Economico DI PIAZZA S.r.l. con sede in via Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata, P. Iva 

02565950843, che ha offerto il ribasso del 39,6717%, sull’importo a base d’asta di € 369.172,33 per un 

valore contrattuale di € 230.128,70; 

• Vista la Determina efficace n. 367 del 24/06/2024 il Dirigente della Stazione Appaltante ha aggiudicato i 
lavori ai sensi dell’art. 17, comma 5 d e l D.lgs. n. 36/2023 con il seguente quadro economico post gara: 

 

Lavori   369.172,33 

Sicurezza   7.413,31 

SOMMANO I LAVORI  € 376.585,64 

Oneri della sicurezza (1,968559% sui lavori) 7.413,31   

a detrarre 7.413,31 € 7.413,31 

Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 369.172,33= € 146.456,94  € 146.456,94 

Importo complessivo dei lavori al netto  € 230.128,70 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

B.1) I.V.A.al 22 % su A 50.628,31  

B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023 6.025,37  

B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023 6.000,00  

B.4) Spese di produzione progetto 500,00  

B.5) Contributo ANAC 225,00  

B.6) Indennità di occupazione temporanea 1.000,00  

B.7) Spese per accertamenti di laboratorio 3.000,00  

B.8) Oneri discarica 9.500,00  

B.9) Imprevisti 12.815,15  

B.10) Economie da ribasso d'asta e Iva 178.677,47  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 268.371,30  268.371,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 498.500,00 

 

• Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10/07/2024; 

• Visto il contratto stipulato in data 16/07/2024 Rep. Iride 27 del 17/07/2024, registrato in data 25/07/2024 

presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 852 serie 3°, l'impresa DI PIAZZA S.r.l. con sede in via 

Padre Girolamo Caruso 6/D – Cammarata (Ag), P. Iva 02565950843, ha assunto l'esecuzione dell’intervento 

“Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della 



vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata” - Programma Operativo 

Complementare (POC) 2014-2020 - CUP: G68H22001130001 - IG: B1094B7B1C, per l'importo di € 

230.128,70, al netto del ribasso d'asta del 39,6717%, di cui € 222.715,39 per lavori e € 7.413,31 per oneri di 

sicurezza non soggetti ribasso; 

• Visto il D.S.G. n. 1003/2024 del 21/10/2024 dell’Autorità di Bacino con cui ha disposto la trasformazione 

della prenotazione d’impegno n. 15 – DSG 206/2024, in impegno nell’esercizio finanziario 2024, di 

approvazione del Contratto d’Appalto e di approvazione del QTE post gara; 

• Visto la perizia di variante e suppletiva redatta in data 15/10/2024, ai sensi dell’art. 120 comma 3 lett. b del 

D.Lgs. 36/2023, dell’importo di € 228.901,84 per lavori al netto del ribasso d’asta del 39,6717% e € 7.413,31 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dei lavori al netto di € 236.315,15 

come di seguito riportato: 

 

 

• Visto l’Atto di sottomissione Rep. Iride n. 44 del 14/11/2024, registrato all’AdE di Agrigento al n. 1195 serie 

3° in data 10/12/2024; 

• Visto il D.S.G. n. 1243/2024 del 04/12/2024, del Segretario Generale del  Dipartimento Regionale 

dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, di approvazione della Perizia di Variante e 

suppletiva, dell’atto di sottomissione e la trasformazione parziale della prenotazione n. 15 – DSG n. 206/2024 

- in impegno nell’Esercizio Finanziario 2024, per l’importo totale di € 7.547,47 (di cui € 6.186,45 quale 

maggiore importo netto contrattuale dei lavori - come risulta dall’Atto di sottomissione e € 1.361,02 per 

I.V.A. al 22%); 

• Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 15/11/2024; 

• Visto la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatto in data 10/11/2025; 

• Visto la Determina n. 1050 del 22/12/2025 di approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare 

Esecuzione, svincolo delle ritenute di garanzia e rimodulazione del QTE finale; 

• Vista la Determina n. 251 del 24/04/2026 di liquidazione degli incentivi per l’espletamento di funzioni 

tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmessa con nota prot. n. 52004 del 27/04/2026 all’Autorità 

di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia per la liquidazione degli emolumenti spettanti al personale; 

• Vista la nota prot. n. 25907 del 18/09/2026, assunta al protocollo dell’Ufficio al n. 106810 in pari data, del 

Dirigente del Servizio 8 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con la quale si richiede 

al Responsabile Unico del Progetto la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico prevedendo la voce di 

spesa relativa alla quota IRAP dell’8,50%; 

• Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione ed all’approvazione del QTE come di seguito riportato: 



Lavori    379.426,97 

Oneri della sicurezza    7.413,31 

Sommano i lavori   € 386.840,28 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,916375% sui lavori)  7.413,31   

a detrarre  7.413,31 € 7.413,31 

Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 379.426,97   € 150.525,13 

Importo complessivo dei lavori al netto   € 236.315,15 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B.1) I.V.A.al 22 % su A  51.989,33   

B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023  5.121,57   

B.2.1) IRAP su Incentivi (8,5% rispetto a 1,60% lavori) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 350,51   

B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023  2.846,62   

B.4) Contributo ANAC  250,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  60.558,03  60.558,03 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 296.873,18 

Economie     

Economie da ribasso d'asta e Iva  183.640,66   

Altre economie delle somme a disposizione dell’Amministrazione  17.986,16   

Sommano 201.626,82 €20 1.626,82 

Importo complessivo   € 498.500,00 

 

• Visto l’importo delle spese tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, previste per l’espletamento delle 

funzioni tecniche, pari a € 5.121,57 (euro cinquemilacentoventuno/57), come riportato nel Quadro tecnico- 

economico rimodulato; 

• Visto il comma 3 dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale l’80% del 2% previsto dal comma 2 del 
medesimo art. 45, recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 12, viene destinato ai 

soggetti che svolgono funzioni tecniche; 

• Visto l’art. 8 del D.P. del Presidente della Regione Siciliana n. 578/GAB del 11/12/2024 - Allegato “A” – art. 
4, comma 3 - criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione 

regionale; 

• Considerato che le funzioni tecniche effettivamente svolte dal personale incaricato nell’ambito dell’intervento 
in oggetto ammontano a complessivi € 5.121,57 (diconsi euro cinquemilacentoventuno/57), determinati da 

apposito calcolo; 

• Visto la tabella di calcolo degli emolumenti/ritenute previdenziali ed assistenziali, prodotto dall’Ufficio 
Ragioneria di questa Stazione Appaltante, come di seguito riportato: 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione delle somme, risulta 
essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento ed in possesso del sottoscritto con 

atti autografi in originale; 



• Viste le dichiarazioni del personale incaricato delle mansioni di RUP, di progettazione e di Direzione dei 

Lavori, con le quali si attesta di non aver superato l’importo pari al 100% del trattamento economico 
complessivo lordo annuo; 

• Visto il conteggio dell’IRAP relativa alla corresponsione degli incentivi, pari ad € 350,51; 

• Preso atto che le suddette spettanze non risultano a tutt’oggi ancora liquidate; 

• Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità dello stato; 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
- di rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), a seguito del parere del MIT n. 3358 del 

03/04/2025, per la corresponsione degli incentivi di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, come di 

seguito riportato: 
 

Lavori     379.426,97 

Oneri della sicurezza     7.413,31 

Sommano i lavori   €  386.840,28 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,916375% sui lavori)  7.413,31    

a detrarre  7.413,31 €  7.413,31 

Per ribasso d'asta del 39,6717% su euro 379.426,97   €  150.525,13 

Importo complessivo dei lavori al netto   €  236.315,15 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

B.1) I.V.A.al 22 % su A  51.989,33    

B.2) Spese tecniche 80% del 2% c2 e c.3 art. 45 D.Lgs 36/2023  5.121,57    

B.2.1) IRAP su Incentivi (8,5% rispetto a 1,60% lavori) - Parere MIT n. 3358 del 03/04/2025 350,51    

B.3) Vigilanza cantiere c10 art. 41 D.Lgs 36/2023  2.846,62    

B.4) Contributo ANAC  250,00    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  60.558,03   60.558,03 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  296.873,18 

Economie      

Economie da ribasso d'asta e Iva  183.640,6 
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Altre economie delle somme a disposizione dell’Amministrazione  17.986,16    

Sommano 201.626,82 € 201.626,82 

Importo complessivo   €  498.500,00 

 

- di potersi liquidare, agli identificativi IBAN indicati, le singole indennità per funzioni tecniche (art. 45 c. 
3 D.Lgs. 36/2023), al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali del sottoelencato personale tecnico, 

impiegato nelle fasi d’opera dei lavori medesimi, per complessivi € 5.121,57, di cui € 2.488,75 a favore 

dei dipendenti secondo il seguente prospetto cumulativo: 

e € 2.632,82 per ritenute fiscali, oneri contributivi e previdenziali, così suddivisi: 
 



 Contributo quiescenza/Fondo pensione, quota parte a carico dell’Amministrazione Regionale, 

aliquota 24,20%, di importo complessivo pari ad € 997,91, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia C.F. 

97249080827 IBAN IT13-J0200804686000101283672;

 Contributo quiescenza/Fondo pensione, quota parte a carico del dipendente, aliquota 8,80%, di 

importo complessivo pari ad € 362,89, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia C.F. 97249080827 - 

IBAN IT13-J0200804686000101283672;

 Ritenuta fiscale IRPEF, importo complessivo pari ad € 1.272,02, da versare mediante F24EP;

 di potersi liquidare le ritenute IRAP (aliquota 8,50%) di importo complessivo pari ad € 350,51, da 

versare mediante modello F24EP;

 Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione delle somme, 

risulta essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento ed in possesso del 

sottoscritto con atti autografi in originale;

 Preso atto che le suddette spettanze non risultano a tutt’oggi ancora liquidate;
 Accertato che l'importo relativo agli incentivi per le funzioni tecniche, riguardanti i lavori denominati 

“Opere di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio 

della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata” CUP: 

G68H22001130001 - CIG: B1094B7B1C - Codice Caronte SI_1_32842, trova copertura finanziaria a 

valere sul capitolo di spesa n. 525112 “Spese per l’attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico – Azione n. 2.2.1 – Asse_POC 2014-2020” – Codice finanziario SIOPE: U.2.02.02.02.002 

– Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino del Bilancio della Regione Siciliana;.

 di annulare la determina n. 251 del 24/04/2026;

 di assicurare l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014

n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet 

della Regione Siciliana; 

 Per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di 

contratti pubblici;

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs.. n. 33/2013.

 
F.to Il Responsabile Unico del Progetto 

Dott. Carmelo Florio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI AGRIGENTO 

 

• Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023; 

• Visto il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della 

Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in 

servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale Tecnico; 

• Vista la nota prot. n. 66776 del 29/05/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, 

nelle more della definizione delle procedure per l’emanazione del bando per la nomina del nuovo Ing. Capo 

del Servizio del Genio Civile di Agrigento assume ad Interim le funzioni di Dirigente al fine di assicurare la 

continuità amministrativa dell’Ufficio; 

• Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l’adozione della presente determinazione; 

• Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 

2012 n. 190 e dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente 

provvedimento; 

ADOTTA 

 

• la parte narrativa in premessa, per come riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e 

sostanziale; 



• la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata avente ad oggetto: 

“Determinazione di rimodulazione ed approvazione del Q.T.E., liquidazione degli incentivi per 

l’espletamento di funzioni tecniche e relativa IRAP” nell’ambito dell’intervento denominato “Opere 

di ripristino della sezione idraulica del Canale Mollarella e di due affluenti attraverso il taglio della 

vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo nel territorio di Licata” CUP: G68H22001130001 - 

CIG: B1094B7B1C - Codice Caronte SI_1_32842. 

 

Dirigente Generale 

Dirigente del Servizio ad interim 
Duilio Alongi 

ALONGI 
DUILIO 
28.09.2026 
15:50:57 
UTC 
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