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D.R.S. n.                       del                         

L.R. n.11 del 12.05.2022 Proroga ultimazione lavori
Società: Proidro  S.r.l.
costruzione ed esercizio di una linea elettrica in MT a 20 kV e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica
prodotta da un impianto idroelettrico denominato "Monte Grifone", della potenza nominale complessiva di 195 kWe, da realizzare nel comune    di
Palermo    

Fascicolo reti 1570

 REPUBBLICA
ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA
SERVIZIO 3 AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di
opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA laLegge Regionale 12/05/2022,  n.11,  recante“Disposizioni  per  l’esercizio  di  funzioni  amministrative  di
competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e
la distribuzione di energia elettrica”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la Legge Regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per i provvedimenti
amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell'attività
amministrativa” nella temporalità dettata dall’ art.36;

VISTA la  L.R.  21/5/2019,  n.  7,  recante  “Disposizioni  per  i  procedimenti  Amministrativi  e  la  funzionalità
dell’azione amministrativa”;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul Riassetto del settore elettrico ed in particolare l’art. 9, comma 1, 2°
periodo, il quale prevede che «Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto (…), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il
31  marzo  2001  dal  Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  e  aventi  scadenza  il
31/12/2030»;

VISTO il DPR 08/06/2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del
D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell’ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e
concessioni del Dipartimento regionale dell’Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche
le competenze in merito agli adempienti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;

VISTA la  L.R.  5/4/2011,  n.  5,  recante  “Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,  l'efficienza,
l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.
disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc..”;

VISTO il Protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica  utilità,  il  Ministro  dell'interno,  le  Prefetture  delle  Provincie  siciliane  e  Confindustria  Sicilia,
pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’energia;

VISTO il  D.lgs.  6/9/2011,  n. 159  e s.m.,  recante “Codice delle  leggi antimafia  e  delle  misure di  prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

VISTO l’atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota
prot. n.30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia
in data 14/6/2016 al n. 22731;
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 VISTO l’art. 10-septies, comma 1, lett. a) del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 c.d. “Decreto Ucraina “ (convertito in
legge, con modificazioni, con la L. n. 51 del 20 maggio 2022), come successivamente modificato dall’art.
articolo 10, comma 11-decies, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, (convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14);

VISTO il D.P.R.S. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito, per la durata di due anni,al dott.
Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTA la disposizione di servizio prot. n. 15470 del 06/05/2024 del Dirigente del Servizio 3 in favore del dott.
Santo Bottone di supporto al coordinamento di tutte le attività del Servizio 3;

VISTO il D.D.G n.202 del 27/01/2025 con il quale il dott. Santo Bottone è stato nominato Referente per le attività
tecnico - amministrativo della piattaforma CDS Energia;

VISTO il  D.D.G  n.1889  del  20/08/2025  con  il  quale  al  dott.  Santo  Bottone  è  stata  conferita  la  Posizione
organizzativa e professionale (P.O.) “Referente per le attività tecnico - amministrativo della piattaforma
CDS Energia  per  il  Servizio  3”,  di  cui  all’  artt.  19  e  20  del  CCRL  del  personale  del  comparto  non
dirigenziale 2019-2021, nell’ambito del Servizio 3 -Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici di
questo Dipartimento regionale dell’energia, con decorrenza  26 Maggio  2025 per anni due;

VISTO il  D.D.G. n.  571 del 31marzo 2026 con il  quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio 3
“Autorizzazioni Infrastrutture  e Impianti Energetici”  del  Dipartimento Regionale dell’Energia alla Dott.
Giuseppe Giudice, con decorrenza dall’1 aprile 2026 fino al 1 aprile 2028; 

VISTO il D.D.G. n.708 del 15/04/2026 con il quale il Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta ha approvato il
contratto di lavoro con decorrenza 1 aprile 2026, del Dott. Giuseppe Giudice dirigente preposto al Servizio
3 del Dipartimento Energia;  

VISTO il D.D.G. n.718 del 16/04/2026 con il quale il Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta ha delegato il Dott.
Giuseppe Giudice ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio 3;

VISTO il D.D.G. n. 1542 del 08/11/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Energia
ha autorizzato la Società Proidro S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Palermo, Via L.A. Muratori,
13 – P.I. 06498370821 è stata autorizzata ai sensi dell’art. 111 del D.D. n.1775/1933, alla  costruzione ed
esercizio di una linea elettrica in MT a 20 kV e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in
rete dell'energia elettrica   prodotta da un impianto idroelettrico denominato "Monte Grifone", della potenza
nominale complessiva di 195 kW, da realizzare nel comune di Palermo ed è stata dichiarata la pubblica
utilità, indifferibilità e di urgenza ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8/6/2001 n.327 e ss. mm e ii.;

VISTO il  D.R.S.  n.  22  del  12/01/2024,  con  il  quale  il  Dirigente  del  Servizio  3  del  Dipartimento  regionale
dell’Energia ha provveduto a concedere la proroga di 12 mesi per inizio lavori per cui gli stessi dovevano
avere inizio dalla data del 08/11/2024 e concludersi entro i successivi 12 mesi, fermo restando la validità
delle prescrizioni contenute nel D.R.S. n.1542/2025; 

VISTO il  D.R.S.  n.  2117 del  08/10/2025,  con il  quale  il  Dirigente  del  Servizio  3  del  Dipartimento regionale
dell’Energia ha provveduto a concedere la proroga di 12 mesi per inizio lavori per cui gli stessi dovevano
avere inizio dalla data del 08/11/2025 e concludersi entro i successivi 12 mesi, fermo restando la validità
delle prescrizioni contenute nel D.R.S. n.1542/2025; 

VISTA l’istanza del 27/04/2026, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell’Energia, al n.
16061 del 28/04/2026, con la quale la Società, ha chiesto una proroga per ultimazione lavori di ulteriori 12
mesi,  volendosi  avvalere  delle  disposizioni  emanate  con  il  D.L.  21  marzo  2022  art.  10-septies  che
permettono  la  proroga  fino  a  48  mesi  per  le  concessioni  ed  autorizzazioni  già  rilasciate,  a  corredo
dell’istanza:

mod. F24 (codice tributo 1552) pagamento dell’imposta di bollo € 16,00;

Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa;

dichiarazione resa al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art.
91 D.lgs. n. 159/2011, compilata su modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo;

VISTA l’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 del
27/04/2026;

VISTA la nota prot. n.17942 del 12/05/2026 con la quale l’Ufficio ha chiesto l’integrazione della documentazione,
con luna relazione a firma della D.L. per la certificazione dello stato dei lavori e tutta la documentazione
giustificativa che attesta il ritardo;
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VISTA    la pec del 06/10/2026 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell’Energia, al n. 36169
del 06/10/2026, con la quale la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta evidenziando che i
ritardi /documentati) sono da imputarsi principalmente alle problematiche connesse alla definizione delle
procedure di esproprio/asservimento e dalla annosa interlocuzione con il Comune di Palermo e la Regione
Siciliana;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_RMUTG_ingresso_ 0076735_20260513 effettuata in data
13/05/2026  al  Sistema  di  rilascio  automatizzato  delle  certificazioni  antimafia  (SI.Ce.Ant.)  attraverso
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione
diretta  dei  dati  forniti  dalla  Società  con la  dichiarazione di  cui  al  precedente visto,  ai  sensi  dell’art.99
comma 2-bis del Codice antimafia;

RITENUTO pertanto opportuno, considerati i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo,
sentita la Società stessa, di poter prorogare d’ufficio il termine avvio lavori per ulteriori mesi 12 (dodici) ai
sensi  dell’art.  15  comma  2  della  Legge  n.380/2001,  disponendo  pertanto  l’adeguamento  normativo
dell’autorizzazione rilasciata con D.R.S. n.263/2025;

D E C R E TA

Art.1) Per  le  motivazioni  in  premessa  meglio  esplicitate,  da  intendersi  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo,  il  termine per l’ultimazione dei lavori,  finalizzati alla  costruzione ed esercizio di una linea
elettrica in MT a 20 kV e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia
elettrica   prodotta  da  un impianto  idroelettrico denominato "Monte  Grifone",  della  potenza nominale
complessiva di 195 kW, da realizzare nel comune di Palermo, autorizzati alla Società Proidro S.r.l.  (di
seguito Società), con sede legale in Palermo, Via L.A. Muratori, 13 – P.I. 06498370821 ai sensi dell’art. 5
della Legge Regionale n. 11 del 20/05/2022 è prorogato di mesi 12 (trentasei) ai sensi dell’art. 15 comma 2
della Legge 380/2001, per cui i lavori medesimi dovranno essere ultimati entro la data del 08/11/2027,
fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G.  n.1542 del 08/11/2022.

Art. 2) La Società e-distribuzione S.P.A. oggi con sede in Roma, via Domenico Cimarosa n.4, P.I: 15844561009,
è autorizzata alla costruzione ed all’esercizio della linea elettrica MT in cavo interrato decreitta al punto 4
della relazione istruttoria del Genio Civile di Palermo prot. n. 83167/2022;

Art. 3) La linea elettrica di cui all’art. 1, in caso di dismissione dell’impianto fotovoltaico connesso, sarà adibita al
servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica.

Art. 4) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013,n. 33
nonché  dell'art.  68,comma  5,della  L.R.12/8/2014,n.21,  come  sostituito  dall'art.98,comma  6,della  L.R.
7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art .5) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento
della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell’energia
Servizio 3 (di seguito Serv.3), di porre in essere i seguenti adempimenti:

-provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell’Agenzia delle entrate
avendo cura  di  restituire  al  Serv.3  attestazione  dell’avvenuta  registrazione  riportante  gli  estremi  della
registrazione stessa;

-curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Serv.3;

-comunicare  tempestivamente  al  Serv.3,  per  l’avvio  degli  eventuali  adempimenti  prodromici  di
competenza, ogni variazione concernente l’assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  gerarchico  al  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  regionale  dell'Energia  ovvero  ricorso  giurisdizionale  dinanzi  il  T.A.R.  territorialmente
competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento,
da parte di chiunque vi abbia interesse nel rispetto dei limiti e delle modalità imposte dalla normativa
vigente in materia di accesso agli atti.

                                    Il Funzionario Direttivo

                                   Geom. Girolamo Valenti     

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

                      comma 2, D.lgs.n. 39/1993

                                                                       Il Dirigente del Servizio 3
                                                                               Dott. Giuseppe Giudice
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