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UNIONE EUROPEA
 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI RAGUSA

-------ooo000ooo-------

OGGETTO DELL’APPALTO: “Interventi straordinari per la pulizia di tutta la sezione idraulica 
del  Fiume Ippari  in Contrada Cappellaris,  compresa la demolizione della passerella della  
S.P. 102 ed il ripristino degli argini ammalorati dalla foce alla confluenza con la S.P. 19”.

CIG: 9508312B46 --- CUP: G57H21024190006 --- COD. CARONTE: SI_1_32075

DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO 
(SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Determina N° 731 del 06/11/2023

Il sottoscritto F.D. Geom. Vincenzo Giannone, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che: 
 Con Determina dell’Ingegnere Capo n. 1171 del 20.12.2022 è stato aggiudicato nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace in pari data, 
l’appalto  dei  lavori  in  epigrafe  all’operatore  economico:  C.S.  COSTRUZIONI  S.R.L.  (P.  IVA: 
04180190870) con sede in Santa Venerina (CT), Via Cavallaro n. 19 che ha offerto un ribasso 
sull'importo a base di gara del -34,189% e che pertanto risulta proposta per l’aggiudicazione;

 il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito dell’esito di gara è il seguente:

A. - LAVORI
Sommano lavori € 230.923,75 € 230.923,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 6.944,40
Restano i lavori a base d'asta € 223.979,35 € 223.979,35

Ribasso del 34,189% € 76.576,30
IMPORTO LAVORI RIBASSATO € 147.403,05
IMPORTO LAVORI RIBASSATO compreso oneri per la sicurezza € 154.347,45 € 154.347,45
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. - Imprevisti e arrotondamenti € 12.036,99
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2% € 3.694,78
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali € 960,00
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA € 1.500,00
B5. - Contributo ANAC € 225,00
B6. - Vigilianza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23
c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 € 3.100,00

B7. - IVA 22% su A: €. 33.956,44

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 55.473,21 € 55.473,21

Importo totale del progetto: € 209.820,66

VISTO      il D.D.G. n° 669 del 16/05/2023 del D.R.T. di accertamento sulle entrate capitolo 8031 
“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 
Programma  Operativo  Complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di 
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mitigazione  del  dissesto  idrogeologico”  –  Codice  finanziario  E.4.02.01.01.001, 
successivo al verbale di Causa di Forza Maggione (nota n° 0050027 del 05/04/2023), 
con il quale sono state impegnate le somme occorrenti per l’esecuzione dell’intervento 
in oggetto, determinando l’importo contrattuale  di € 198.163,63 (di cui € 190.228,27 
per lavori al netto del ribasso e € 7.935,36 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre l’IVA;         

VISTO Il Quadro Economico aggiornato, come di seguito riportato:

VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 22/02/2023;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 12/05/2023;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 13/06/2023;

VISTA la comunicazione di fine lavori del 18/07/2023; 

VISTA la contabilità finale redatta dal D.L. Dott. Giovanni IURATO e validata dal R.U.P. F.D. 
Geom. Vincenzo GIANNONE in data 07/08/2023, per un importo di € 197.928,70;

Premesso quanto sopra e considerato che:

 le  somme relative  agli  oneri  per  il  conferimento  a discarica e per  le  prove di  cessione dei  
materiali provenienti dalla demolizione della passerella sulla S.P. 102 sostenuti dall’O.E. C.S. 
Costruzioni  S.r.l.,  risultano,  come  da  fatture  n°  91  del  27/04/2023  del  fornitore  TICLI 
EUROSCAVI  SRL,  pari  a  €  1.739,25  e  n°  CHI  28/23  del  19/04/2023  del  Dott.  Adriano 
TERNULLO pari a € 175,15, trasmesse con PEC assunta al protocollo di questo ufficio al n° 
0120120 del    11/09/2023;

   il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) a seguito di contabilità finale, è rettificato unicamente 
nelle voci B3, B4 e conseguentemente alla voce B8, come segue:

A) Sommano i lavori a misura al netto di IVA a norma di legge € 293.265,12
A1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.338,92
A2) Sommano i lavori a misura soggetti a ribasso € 288.926,20
A detrarre il ribasso del 34,189% € 98.780,98
Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 190.145,22
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Importo Lavori da Contabilità Finale € 194.484,14
Importo netto lavori in economia € 3.444,56
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 197.928,70 € 197.928,70
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. - Imprevisti e arrotondamenti ed economie da B3, B4 e Contabilità finale € 14.928,57
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2% € 4.751,80
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali € 175,15
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA € 1.739,25
B5. - Contributo ANAC € 225,00
B6. - Vigilianza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23
c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 € 3.100,00

B7 Economie da Importo Lavori Finale e da B3 e B4 € 780,53
B8. - IVA 22% su A: €. 43.544,31

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 69.244,61 € 69.244,61

Importo totale del progetto: € 267.173,31

 Che gli  importi  contrattuali  sono così rideterminati:  Importo lavori  comprensivo dei lavori  in  
economia € 197.928,70 (di cui € 194.484,14 importo lavori ed € 4.338,92 oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso), oltre IVA.

Il sottoscritto R.U.P. 

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a. All’esito della procedura di affidamento e verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.  
50/2016, si propone la modifica del Q.T.E., per le motivazioni sopra riportare;

b. di approvare Q.T.E. definitivo post gara rimodulato nelle voci come sopra riportato.

Ragusa, 06/11/2023

                                                                                               F.to  IL R.U.P.
      Geom. Vincenzo Giannone

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa:

 Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. in data 25/09/2023;

 Ritenuto di  dovere approvare la proposta nella  sua formulazione non ricorrendo ipotesi  di  
motivato dissenso;

 Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto;

DETERMINA

 di approvare la superiore proposta di determinazione del RUP che annulla e sostituisce la 
precedente n° 585 del 27/09/2023 e di provvedere con la presente, alla rettifica del Q.T.E., per 
l’appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: C.S. COSTRUZIONI S.R.L. (P. 
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IVA: 04180190870) con sede in Santa Venerina (CT) Via Cavallaro, n. 19 che ha offerto un 
ribasso  sull'importo  a  base  di  gara  del  -34,189% sull’importo  originariamente  posto  a  base 
d’asta, determinando un importo contrattuale di € 198.163,63 (di cui € 190.228,27 importo lavori 
ed  €  7.935,36 oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso), oltre  IVA,  che  a  seguito  di 
contabilità finale sono rideterminati in € 197.928,70 come importo lavori comprensivo dei lavori in 
economia, (di cui € 194.484,14 per importo lavori e € 4.338,92 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) oltre IVA..

 di approvare il Q.T.E. a seguito di contabilità finale come di seguito riportato:

A) Sommano i lavori a misura al netto di IVA a norma di legge € 293.265,12
A1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.338,92
A2) Sommano i lavori a misura soggetti a ribasso € 288.926,20
A detrarre il ribasso del 34,189% € 98.780,98
Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 190.145,22
Importo Lavori da Contabilità Finale € 194.484,14
Importo netto lavori in economia € 3.444,56
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 197.928,70 € 197.928,70
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1. - Imprevisti e arrotondamenti ed economie da B3, B4 e Contabilità finale € 14.928,57
B2. - Somme art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - spese tecniche 0,80*2% € 4.751,80
B3. - Somme per prove di cessione sui materiali € 175,15
B4. - Oneri di conferimento in discarica, compreso IVA € 1.739,25
B5. - Contributo ANAC € 225,00
B6. - Vigilianza in cantiere e spese strumentali ai sensi dell'art. 23
c.11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 € 3.100,00

B7 Economie da Importo Lavori Finale e da B3 e B4 € 780,53
B8. - IVA 22% su A: €. 43.544,31

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 69.244,61 € 69.244,61

Importo totale del progetto: € 267.173,31

 di  pubblicare la  presente Determinazione sul  sito  internet  di  questa stazione appaltante e 
sulla piattaforma tematica Sitas e-procurement, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, 08/11/2023
                                                                                                    F.to  L’INGEGNERE CAPO

Dott. Ing. Salvatore Caruso


	REGIONE SICILIANA
	DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO
	PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Determina N° 731 del 06/11/2023
	PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
	F.to IL R.U.P.
	Geom. Vincenzo Giannone

	DETERMINA

