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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI TRAPANI 
E-mail  geniociviletp@regione.sicilia.it 

 

 

Determina n.  342                                                                                                    Trapani  13/06/2024 

 

Oggetto: Comune di Buseto Palizzolo (TP) – “S.B.11 Tangi Bombolone Luziano :  lavori di ripristino 

della struttura stradale deformata” 

CUP H87H15002370002   CIG 8620396FCE      codice CARONTE SI 126508 

ACCORDO ISTITUZIONALE TRA LCC DI TRAPANI E REGIONE SICILIANA DEL 12/7/2019. 
IMPRESA AGGIUDICATARIA: FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L. con sede in Bologna – P. IVA  03533141200 

IMPRESA CONSORZIATA DESIGNATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI: ALTHEA S.R.L.  con sede in Favara (AG) 92026, 

Viale Aldo Moro n°184 - Partita IVA 02879940845 

CONTRATTO: stipulato in data 29/03/2022 - repertorio n. 2141, registrazione TYG22Q000008000LC, importo 
netto contrattuale di € 407.272,33, oltre IVA, per lavori al netto del ribasso d’asta del 27,8422%, compreso € 
19.753,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

  
DETERMINA  SUL COSTO FINALE ,  RIMODULAZIONE Q.T.E.  ED ACCERTAMENTO MINORE SPESA.  

IL sottoscritto Funz. Direttivo, Geom. Maurizio De Luca, nella qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori in oggetto segnati giusto D.D.G. n.878 del 14/10/2020: 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27.02.2019 con la quale il Governo ha apprezzato 

il documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l'anno 2019” allegato alla suddetta nota 

assessoriale costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e 

Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto Integrativo – Viabilità provinciale e nel Patto del Sud 

intervento strategico “Viabilità, Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete 

viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020, e 

FSC 2014/2020, dal quale risulta l'intervento “S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della 

struttura stradale deformata” nel comune di Buseto Palizzolo, dell'importo complessivo di € 800.000,00; 

 

- Visto l’Accordo Istituzionale del 02/07/2019 fra la regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di 
Trapani, approvato con D.A. n. 25 del 12/07/2019; 

 

- Visto il D.D.G. n.1106 del 24/12/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico, per i lavori in argomento, ha nominato R.U.P. L’Ing. Giancarlo Teresi, e nel contempo il 
progettista e i collaboratori alle attività del R.U.P.; 

 

- Visto il D.D.G. n. 878 del 14/10/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Tecnico, all’art. 2 ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Maurizio De Luca, 

in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in sostituzione dell’Ing. Giancarlo Teresi e all’art. 3 

ha costituito l’ufficio di direzione dei lavori così composto: Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Vario, 

Direttore Operativo Geom. Diego Pulizzi, Ispettore di cantiere Geom. Daniele Di Pasquale, tutti in servizio 

presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile servizio di Trapani con la qualifica di Funzionari Direttivi. Per la 

predisposizione e controllo delle procedure di gara, è stato individuato il Geom. Antonino Cruciata 

mentre i compiti di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. sono stati assegnati 
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al Geom. Luigi Messina, dipendente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, giusta Determina 

dirigenziale n.137/2020 del medesimo L.C.C. citato in preambolo; 

 

- Vista la Determinazione Dirigenziale del L.C.C. di Trapani n. 212 del 11/03/2022 con la quale è stato 

nominato  Coordinatore della Sicurezza, in sostituzione del Geom. Luigi Messina, assumendo il ruolo di 

Direttore Operativo per le specifiche funzioni di CSE, il Geom. Ugo Pisciotta, dipendente del Libero 

Consorzio Comunale di Trapani; 

 

-  Vista la determina Dirigenziale n. 335 del 06.11.2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di 

Trapani ha approvato in linea amministrativa il progetto denominato “S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: 

lavori di ripristino della struttura stradale deformata” nel Comune di Buseto Palizzolo (TP); 

 

- Visto il Documento formale redatto in data 27.10.2020 prot. 158407, reso ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. n. 

50/2016, con il quale il RUP ha verificato e validato il progetto esecutivo denominato “S.B. 11 Tangi 

Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata”  nel comune di Buseto 

Palizzolo (TP); 

 

- Vista l’approvazione in linea tecnica prot.158541 del 27/10/2020 del R.U.P. del progetto esecutivo 

denominato “S.B. 11 Tangi Bombolone Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata”  

nel comune di Buseto Palizzolo (TP); 

 

- Visto  il D.D.G. N. 4466 del 23/12/2021 con il quale viene finanziato il progetto esecutivo relativo 

all’intervento da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo, denominato “S.B. 11 Tangi Bombolone 

Luziano: lavori di ripristino della struttura stradale deformata” e impegnata la somma complessiva di € 

784.644,10 sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475. 

 

-  Vista la determina n.119 del 03/03/2022 con la quale è stata formulata l’aggiudicazione efficace in favore 

dell’operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L. - P.I.03533141200, con sede in 

Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1, per l'affidamento dei  lavori riguardanti "S.B. n.11 Tangi Bombolone 

Luziano – Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati” nel Comune di Buseto Palizzolo 

(TP), che ha offerto un ribasso d’asta del 27,8422%, determinando un importo contrattuale di € 

407.272,33 oltre IVA, di cui € 387.518,78 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 19.753,55 per oneri di 

sicurezza non assoggettati a ribasso; 

 

-    Vista la determina del R.U.P. n.118 del 03/03/2022 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico 

economico a seguito del ribasso d’asta; 

 

-    Vista la determina del R.U.P. n.576 del 11/08/2022 con la quale è stato rimodulato il quadro tecnico 

economico in considerazione dell’accantonamento delle somme previsto dall’art.26 del D.L. 50/2022; 

 

- Visto il Verbale di Consegna dei lavori prot. n.77223 del 24/05/2022 dei lavori da realizzarsi nel Comune 
di Buseto Palizzolo (TP), denominati  "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della 
struttura stradale tratti deformati”; 

 

-     Visto il D.D.G. n.1016 del 14/07/2022 con cui viene nominato collaudatore statico in corso d’opera, per 

l’intervento concernente la  "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di ripristino della struttura 

stradale tratti deformati” nel Comune di Buseto Palizzolo (TP), l’Arch. Gaspare Giuseppe Motisi, 

Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di 

Trapani; 
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-     Vista la nota del D.I.M.T. Servizio 7 prot. n. 46626 del 12/08/2022, con la quale si autorizza l’utilizzo delle 

somme del ribasso d’asta oltre IVA, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi, previsto dall’Art. 26 

D.L. 17-5-2022 n. 50 convertito con legge 15-7-2022; 
 

-    Vista la perizia di variante, redatta in data 25/11/2022 dal progettista e D.L. Arch. Giuseppe Vario, e 

autorizzata dal RUP dei lavori con nota del 12/12/2022 prot. n. 167109, con  la relazione di accertamento 

di non prevedibilita’, l’elenco delle opere previste nella perizia, l’approvazione in linea tecnica, e il 

relativo Quadro Tecnico Economico; 
 

-     Visto il certificato di fine lavori del 07/11/2022 prot. n. 150076, con il quale sono stati dichiarati ultimati i 

lavori medesimi in data 21/10/2022 e pertanto entro il tempo utile contrattuale comprensivo delle proroghe 

concesse; 
 

- Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 06/11/2023, redatto dall’Arch. Gaspare 

Giuseppe Motisi; 
 

-    Preso Atto, tramite comunicazione verbale da parte del personale del L.C.C. di Trapani, del corretto 

importo liquidato al consulente strutturale e geotecnico che ammonta ad € 8.931,28; 
 

- Considerato che è necessario procedere alla quantificazione del costo finale e all’accertamento della 

minore spesa sui lavori eseguiti come riepilogato nel seguente Quadro Tecnico Economico 

riepilogativo: 

 

 QUANTIFICAZIONE  COSTO FINALE RIMODULAZIONE Q.T.E. ED ACCERTAMENTO DELLA MINORE SPESA     
  “S.B. 11 TANGI-BOMBOLONE-LUZIANO. Lavori di ripristino della struttura stradale tratti deformati" nel Comune di 

Buseto Palizzolo (TP). CUP H87H15002370002 - CIG 8620396FCE 

 

A LAVORI   

A1  IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 533.804,54   

A2  IMPORTO RIBASSO D’ASTA DEL 27,8422 % -€ 148.622,93   

A3  IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D’ASTA D’ASTA  € 385.181,61   

A4  
IMPORTO ONERI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA 
SICUREZZA 

 € 14.773,34  
 

  TOTALE A – LAVORI  € 399.954,95   € 399.954,95  

     

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

B1  I.V.A I.V.A. del 22,00% sul'importo complessivo dei lavori                       € 87.990,09   

B2 Spese T. 
Spese tecniche relative alla progettazione   (2,00 % su importo 
complessivo lavori ) - PARI AL 80,00% 

 € 8.908,75  
 

B3 Spese T. Indagini geognostiche compr di I.V.A. ed oneri     € 15.865,46   

B4 Spese T. Studio geologico comprensivo di I.V.A.       € 3.954,20   

B5 Spese T. Rilievi topografici comprensivi di I.V.A.       € 4.305,54   

B6 Spese T. Imprevisti  ed arrotondamenti  € -   

B7 Spese T. Consulenza strutturale geotecnica compreso I.V.A. oneri                € 8.931,28   

B8 Spese T. B.8 Spostamento Servizi a rete                   € -   
B9 Spese T.  Oneri conferimento a discarica                      € -   

B10 Spese T. Collaudo statico tecnico Amm.vo  compresa I.V.A.       € -   
B11 Spese T. Spese per accertamenti e prove di laboratorio    € 5.472,82   

B12 Spese T. Pubblicità procedura gara ANAC                     € 375,00   

B13 Spese T. Spese Missioni   € 634,66   
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 Totale B Totale Somme  B - a disposizione dell'amministrazione   € 136.437,80   € 136.437,80  

     

C Somme sostenute ai sensi dell’art.26 del D.L. 17/05/22 N.50   

C1  Somme I Sal Bis comprensivo di IVA  € 71.698,45   
C2 Somme II Sal Bis comprensivo di IVA  € 83.469,74   

 Totale C Totale somme sostenute per art. 26 D.L. 50/22  € 155.168,19   € 155.168,19  

     

TOTALE COMPLESSIVO ACCERTAMENTO SPESA   € 691.560,94  

     
D QUANTIFICAZIONE ECONOMIA MINORE SPESA   
D1  IMPORTO FINANZIATO  € 784.644,10  

D2  TOTALE ACCERTAMENTO SPESA  € 691.560,94 

 Totale D TOTALE ECONOMIE  €   93.083,16  

 

Per quanto sopra, il sottoscritto Funz. Dir.vo, Geom. Maurizio De Luca, nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento dei lavori in oggetto segnati 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  La minore spesa accertata per i lavori denominati  "S.B. n.11 Tangi Bombolone Luziano – Lavori di 

ripristino della struttura stradale tratti deformati” nel comune di Buseto Palizzolo, ammonta ad € 93.083,16. 

 

Art. 2  La presente “DETERMINA  SUL COSTO FINALE, RIMODULAZIONE Q.T.E. ED ACCERTAMENTO MINORE 

SPESA” annulla la precedente determina n. 304 del 06/06/2024 in quanto riportava un errore di trascrizione.  

 

Art. 3  Ai sensi dell’Art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6 

della L.R. 07.05.2015 n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ufficio Regionale 

del Genio Civile Servizio di Trapani.            

 

 

Trapani 13-06-2024 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Maurizio De Luca 
 

f.to Geom.Maurizio De Luca 

 
 


