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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 
Ufficio speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi 

interventi a valere su PROF e OIF 
 
 

OGGETTO 

 

L.R. n.8 dell'8 maggio 2018, art.10, commi 3 e 4 - interventi di manutenzione 
straordinaria, aventi    carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici. 
 
Circolare 1/2025, Repertorio 3167 del  22 Aprile 2025 - Circolari  dell’ Ufficio 
speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi 
interventi a valere su PROF e OIF. 
 
Legge 12 Agosto 2025, n. 29 – Variazioni al bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2025 e per i triennio 2025-2027 – Disposizioni finanziarie 
varie Art. 10 Rifinanziamento leggi di spesa, in cui nella tabella A) apporta la 
variazione di € 5.128.000,00 sul capitolo di spesa 772040 per l’esercizio 
finanziario 2025; 
 

Interventi di Manutenzione straordinaria avente carattere di urgenza: Istituto 

istruzione superiore Nervi-Alaimo di Lentini, plesso I.T.I. di Carlentini. 

 

Liquidazione saldo, disimpegno somme e chiusura intervento. 

 

 

 

 

 

Saldo: € 5.011,09  

Economie: € 1.856,24 

Capitolo:  772040 

CUP: J11I25000060002 

  

 
L’atto si compone di  6 pagine compresa la presente 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE 
 

per l’edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale n. 1 del 05 Gennaio 2026 - Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 
pubblicata in data 09 gennaio 2026 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 05 Gennaio 2026 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2026-2028, pubblicata in data 09 gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 2, ed il 
relativo stanziamento disposto sul capitolo 772040 per interventi di manutenzione straordinaria, 
aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici, pari € 6.000.000,00; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 Aprile 2022 – Regolamento di attuazione del Titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3 - Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota dipartimentale n. 36999 del 09.09.2021, condivisa dall'Assessore per l'Istruzione e per la 
Formazione professionale concernente la proposta di istituzione dell'Ufficio speciale per l'edilizia 
scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF,in 
sostituzione dell'attuale Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a valere sul PROF (anni 
1987/2011) e sull'OIF (anni 2008/2013); 

VISTA  la delibera di Giunta regionale n. 393 del 21 settembre 2021 con la quale si prevede l’istituzione 
dell’ ”Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitarie e per lo stralcio dei pregressi interventi 
a valere su PROF e OIF”, in sostituzione dell’ “Ufficio speciale per la chiusura degli interventi a 
valere sul PROF, anni 1987/2011 e sull’OIF anni 2088/2013” per la durata di tre anni; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 380 del 14 novembre 2024 che, in conformità alla nota 
dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, prot. n. 4823/GAB del 25 
settembre 2024, delibera di prorogare al 28 febbraio 2026 il termine di scadenza dell'Ufficio 
Speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su 
PROF e OIF, già fissato al 31 dicembre 2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 
08 novembre 2023, e di dare mandato ai Dipartimenti regionali interessati di porre in essere gli 
adempimenti consequenziali di competenza; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 491 del 19 novembre 2021 di conferimento dell’incarico 
di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale su citato, individuato nell'Arch. Michele Lacagnina, 
Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale e la successiva Deliberazione di Giunta 
Regionale 455 del 27 dicembre 2024 di prolungamento di incarico di dirigente responsabile sino 
al 28 febbraio 2025; 

 

VISTA la delibera di giunta 75 del 27 febbraio 2025 in cui viene prorogata di mesi quattro fino al 30 
giugno 2025, il D.A. 20/GAB del 30/06/2025 di proroga del contratto di dirigente responsabile, 
all’arch. Michele Lacagnina, sino al 31/12/2025, il D.A. n. 39/GAB del 24 dicembre 2025 con cui 
è approvata la novazione contrattuale stipulata in data 23/12/2025, prorogando di due mesi dal 
31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 la scadenza del contratto; 

 

VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 e n. 16 del 28/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia 
recanti “Direttive in tema di controlli amministrativo - contabili”; 

 

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia avente per oggetto “Il 
controllo contabile di cui all’art.9 della legge regionale n.9 del 15/04/2021” in tema di uniformità 
delle procedure amministrative e successiva Circolare 17 del 10/12/2021; 

 

VISTO Il protocollo d’intesa per l’interscambio dei flussi documentali tra i dipartimenti degli Assessorati 
della Regione Siciliana e la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana dell’11 
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marzo 2019 e le correlate Circolari n. 9/2019 e n.10/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro Ragioneria Generale della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 
pubblici, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), che sostituisce il il Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e il successivo D.Lgs. 209/2024 che contiene nuove disposizioni integrative e 
correttive al Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la L.R. n. 8 dell' 8 maggio 2018, art. 10, commi 3 e 4, recante “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2018, legge di stabilità regionale” - Interventi di manutenzione straordinaria, 
aventi carattere d'urgenza, negli istituti scolastici pubblici ; 

VISTA la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167 di questo Ufficio Speciale avente come oggetto: 
“Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici 
pubblici. Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per 
I'annualità 2025”, per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli 
istituti scolastici pubblici; 

 

VISTA Legge 12 Agosto 2025, n. 29 – Variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2025 e per i triennio 2025-2027 – Disposizioni finanziarie varie Art. 10 Rifinanziamento 
leggi di spesa, in cui nella tabella A) apporta la variazione di € 5.128.000,00 sul capitolo di spesa 
772040 per l’esercizio finanziario 2025; 

 

VISTO il DD 367 del 08/09/2025 con cui si impegnava la somma complessiva di € 5.515.902,79 sulla 
disponibilità del capitolo 772040 per finanziare 128 interventi, con cui si erogavano inoltre, le 
singole quote di anticipazione dell’80% degli interventi di manutenzione straordinaria, e nello 
specifico, con l’impegno 113, una quota di € 40.000,00, a favore dell’Istituto in oggetto; 

CONSIDERATA tutta la documentazione e successivi atti: 
 la comunicazione 9050 del 2904/2025, inviata dall’ Istituto istruzione superiore Nervi-Alaimo di 

Lentini (SR), a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro, assunta al prot. 3467 
del 30/04/2025, dell’Ufficio Speciale per l’edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei 
pregressi interventi a valere su PROF e OIF, con cui si  trasmettono gli atti a sostegno della 
richiesta del contributo per l’attuazione di opere di manutenzione straordinaria urgente ed in 
particolare quelle previste nel progetto esecutivo relativo a: ” Messa in sicurezza delle scale di 
emergenza” del plesso I.T.I. di Carlentini (SR), sito in Via Capitano Morelli, 4; 

 Il verbale del consiglio d’istituto, n° 29 del 29/04/2025, di adesione alla Circolare 1-2025 per la  
manutenzione straordinaria, di approvazione del progetto esecutivo e della manifestazione di 
interesse a richiedere un finanziamento per l’intervento di manutenzione straordinaria, sopra 
riportato, e la dichiarazione che l’Istituto non può provvedere con fondi propri; 

 la documentazione relativa al progetto cosi come richiesto dalla Circolare 1-2025; 
 la dichiarazione di assumere la responsabilità del RUP, da parte del D.S.; 
 la dichiarazione che i lavori sono ad oggi necessari e non differibili nel tempo per motivi di 

sicurezza e per non pregiudicare la continuità dell’azione didattica;  
 l’assegnazione al progetto del CUP:  J11I25000060002; 
 dichiarazione di aggiornamento della scheda edificio sul portale Ares, codice: 0890061558; 
 la dichiarazione che per lo stesso intervento non è stato richiesto nessun finanziamento, e che 

lo stesso non ricade in finanziamenti in valutazione o in corso; 
 inoltre: Relazione tecnica,computo metrico, piano di sicurezza e della manutenzione, crono 

programma, verbali di validazione e di verifica e tutta la documentazione a corredo della 
progettazione; 
il quadro economico sotto riportato: 
 

Lavori  Totali 

Importo lavori a base d’asta    €  28.160,66  

Oneri per la sicurezza  €  1.259,29    

Sommano  €  29.419,95 €  29.419,95 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2022_0078.htm#_inizio
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Somme a disposizione dell'Amministrazione  

I.V.A. sui lavori   €  2.942,00  

 Spese tecniche, progettazione e D.L.- CRE e collaudi  €  3.665,53  

 Imprevisti , accantonamenti e spese generali   €  2.714,30  

 IVA su spese tecniche e imprevisti e spese generali  €  1.258,22  

Sommano €  10.580,05 € 10.580,05 

Totale  €  40.000,00 
 

PRESO ATTO della successiva comunicazione 22722 del 18/11/2025 di aggiudicazione provvisoria, 
approvazione del Q. E. post gara,  affidamento dei lavori; 

 la determina di affidamento e approvazione Q. E. post gara, prot. 21996 del 10/11/2025, a firma 
del Dirigente Scolastico, in cui viene richiamata la Trattativa Diretta su Me.PA, RDO n. 5737493, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ad un operatore in 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96 del D.lgs.36/23, individuato sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione tecnica e professionale desunte da 
MEPA, ex art. 50, co.1 lett. a) del D. Lgs.36/23; 

 la dichiarazione di garantire il rispetto della rotazione enunciato negli art. 49 del codice degli 
appalti; 

 che l’offerta, più conveniente è stata presentata dalla ditta BUFALINO FILADELFIO, con sede 
legale in Via Pirandello, 1 – Lentini (SR) – P. IVA: 01456350899, che sull’importo a base di gara 
di € 29.419,95, comprensiva di oneri per la sicurezza pari ad € 1.259,29, formula un’offerta di € 
28.390,25, esclusa IVA, pari ad € 3.150,07, con un ribasso pari al 3,6565194%; 

 l’assegnazione del CIG: B8D12F1FB4; 
 che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all’impresa aggiudicataria del servizio in 

oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
(DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti 
muniti dei poteri di rappresentanza); 

 il quadro economico  post gara, elaborato e trasmesso dall’Istituto che si può così riassumere: 

        Lavori    

Importo lavori al netto del ribasso comprensivo di oneri di 
sicurezza e costi della manodopera 

 
€  28.390,25  

I.V.A. sui lavori  € 2.839,03  

Sommano  €  31.229,28 €  31.229,28 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

 Spese tecniche, progettazione e D.L.- CRE e collaudi  €  3.665,53  

 Imprevisti , accantonamenti e spese generali   €  2.714,30  

 IVA su spese tecniche e imprevisti e spese generali  €  1.258,22  

Sommano €  7.638,05 €  7.638,05 

Totale  €  38,867,33  
  

Economie totali  € 40.000,00 - € 38.867,33       (Quota impegno – Q.E. dopo gara)            €  1.132,67 
 

VISTO il DD 575 del 24/11/2025 in cui, tra le altre, si procedeva al disimpegno della quota, pari ad € 
1.132,67, delle economie sopra riportate; 

 

PRESO ATTO la comunicazione con la quale l’Istituto trasmette gli atti di chiusura dell’intervento in oggetto, 

chiedendo il saldo della spesa rendicontata: 
 il certificato di regolare esecuzione, prot. 25658 del 22/12/2025, sottoscritto dal RUP, dal D.L. e 

accettato dall’impresa esecutrice dei lavori; 
 la dichiarazione attestante la piena funzionalità delle opere relative all’intervento in oggetto; 
 il certificato di ultimazione dei lavori dove si attesta la chiusura degli stessi in data 16/12/2025, 

che sono stati completati nei tempi stabiliti nel contratto d’appalto; 
 le fatture emesse dalle ditta esecutrice dei lavori; 
 gli elaborati tecnico contabili a consuntivo, registro di contabilità finale e tutta la documentazione 

attestante la corretta esecuzione dei lavori; 
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 che è stata richiesta tutta la documentazione di rito, all’impresa aggiudicataria del servizio in 
oggetto, per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 
(DURC, certificato camerale, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale dei soggetti 
muniti dei poteri di rappresentanza); 

 

CONSIDERATO il quadro economico a rendicontazione  finale, elaborato e trasmesso dall’Istituto che si può 
così riassumere: 

Lavori  Totali 

Importo lavori comprensivi di oneri per la sicurezza  €  28.390,25  

I.V.A. sui lavori   € 2.839,03  

 Spese tecniche, progettazione e D.L.- CRE – oneri e IVA  €  3.642,07  

 Spese generali   €  1.273,10  

 IVA su spese tecniche e spese generali  €  866,64  

Sommano €  37.011,09 €  37.011,09 
  

Economie finali  € 38.867,33  - 37.011,09     (Q.E. post gara – Q.E. rend)            €  1.856,24 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldoed al disimpegno delle economie, come riportato 

in tabella, a seguito dei riscontri effettuati di verifica della documentazione trasmessa, 
debitamente approvata con atto amministrativo, dall’Istituto Superiore Statale Nervi-Alaimo di 
Lentini (SR),  per i lavori in oggetto, come di seguito riportato: 

Istituzione scolastica Impegno 
Q. E. 

 post gara 
Q. E.  

REND 
Anticipazione 

Economie 
finali 

Quota saldo 

Istituto istruzione superiore Nervi-
Alaimo di Lentini, plesso I.T.I. di 
Carlentini 

€  40.000,00   €  38.867,33  €  37.011,09  €  32.000,00  €  1.856,24  €  5.011,09  

 

PRESO ATTO della Circolare 28 del 26/11/2025 – Chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2025 – 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 4 – Variazioni di 
Bilancio, rendicontazione Generale e Monitoraggio della Spesa dell’Amministrazione Regionale 
in cui vengono indicati le scadenze per la trasmissione dei vari provvedimenti; 

 

PRESO ATTO della Circolare 1 del 09/01/2026 – Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – Servizio 4 – Variazioni di 
Bilancio, rendicontazione Generale e Monitoraggio della Spesa dell’Amministrazione Regionale 
in cui vengono indicati le scadenze per la trasmissione dei vari provvedimenti; 

 

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per poter procedere all’adozione del decreto di liquidazione nel 
nuovo anno, verificato, in base alla documentazione presentata a controprova del diritto del 
creditore, che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento, e che sono presenti i 
presupposti normativi per pagare la spesa posta legittimamente a carico del bilancio e 
regolarmente impegnata: 

 

 DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si prende 
atto della documentazione trasmessa a rendicontazione dell’intervento da parte dell’ Istituto istruzione superiore 
Nervi-Alaimo di Lentini (SR), per l’intervento realizzato sul plesso I.T.I. di Carlentini, sito in Via Capitano Morelli, 4 
- CUP: J11I25000060002 e si liquida il contributo relativo al saldo. 

 

Art. 2 
 

Poiché sono già scaduti i termini, come previsto dalla Circolare n. 28 sopra richiamata, per l’inoltro dei 
titoli di spesa alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, e preso 
atto della successiva Circolare 1/2026 sopra riportata, si eseguirà l’emissione del mandato di pagamento, pari ad 
€ 5.011,09, a valere sull’impegno 113 del capitolo di spesa 772040, del contributo relativo al saldo dell’intervento, 
nell’esercizio finanziario 2026, con modalità 52: SIOPE+ :Accredito tesoreria provinciale stato per TAB. A, a 
favore dell’Istituto in oggetto, (C.F.: 91000280890). 
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Art. 3 
 

Sono disimpegnate le economie derivanti dalla differenza fra il Q.E. post gara ed il Q. E. di 
rendicontazione, pari ad € 1.856,24. 

Art. 4 
Per tutto quanto riportato in premessa, che risulta far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, è rendicontato il saldo finale e chiuso l’intervento di cui il codice CUP: J11I25000060002, attuato 
dall’ Istituto Istruzione Superiore Nervi-Alaimo di Lentini (SR), come sopra riportato, finanziato con  legge 
regionale n. 2 del 09 Gennaio 2025 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026, 
pubblicata in data 15 gennaio 2025 sulla G.U.R.S., parte prima, n. 3, pari € 3.000.000,00 e successiva Legge 12 
Agosto 2025, n. 29 – Variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 
2025-2027 – Disposizioni finanziarie varie Art. 10 - Rifinanziamento leggi di spesa, in cui nella tabella A) apporta 
la variazione di € 5.128.000,00 sul capitolo di spesa 772040 per l’esercizio finanziario 2025, ed i relativi 
stanziamenti disposti sul capitolo 772040 per interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di 
urgenza, negli istituti scolastici pubblici, attuati con la Circolare 1 del 22 Aprile 2025, repertorio 3167. 

 

Art. 5 
Il presente decreto sarà trasmesso, come da Circolare 23, del Dipartimento del Bilancio e del tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione – Servizio 07- “Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali” - prot. 
156284 del 27/12/2023 - Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle 
Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa). 

Tutta la documentazione a corredo del presente decreto, sarà conservata presso la scrivente 
amministrazione in originale, copia conforme o archivio digitale (protocollo informatico) - Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR 445/2000. 

              Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella pagina dell’Uffic io 
Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF, ai 
sensi del comma 5 dell’art. 68 della L. R. 21/2014, sostituito dal comma 6 dell’art. 98 della L. R. n. 9/2015 del 
07/05/2015. 

 

                L’Istruttore Direttivo 
                  F.to Mauro Pellerito 
             Il Dirigente dell'Ufficio Speciale 
                                                            Michele Lacagnina                                                                            
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