
Quadro economico approvato con deliberazione della giunta comunale 

di Partanna   n° 19 del 13/02/2026

Progetto 

Esecutivo

Quadro economico post-gara approvato con determina del 

Comune di Partanna   n° 572 del 15/09/2026

Progetto 

Esecutivo

IMPORTO LAVORI: IMPORTO LAVORI:

A₁ Importo lordo lavori 442.000,00 442.000,00 A₁ Importo lordo lavori 442.000,00

A₂ Importo manodopera A₂ Importo manodopera

A₃ Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 3.230,71 A₃ Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 3.230,71

A₄ Importo lavori soggetti a ribasso 438.769,29 A₄ Importo lavori soggetti a ribasso 438.769,29

A₅ A dedurre ribasso del 32,4699 % 142.467,95

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE A₆ Importo lavori 296.301,34

B1 IVA 22% sui lavori 97.240,00 A₇ A sommare O.d.S. 3.230,71

B2 Per imprevisti e arrotondamenti 23.127,38 A₈ Importo lavori aggiudicati (A6+A7) 299.532,05 299.532,05

B3 Competenze tecniche per DL, Misura e Contabilità, compreso oneri prev 19.563,53

B4 Competenze tecniche per CSE, compreso oneri previdenziali 10.597,47

B5 IVA 22% su competenze D.L. e CSE 6.635,42 B1 IVA 22% sui lavori 65.897,05

B6 Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del 36/2023 8.840,00 B2 Per imprevisti e arrotondamenti 23.127,38

B7 Oneri di conferimento in discarica compreso iva al 22% 4.500,00 B3 Competenze tecniche per DL, Misura e Contabilità, compreso oneri prev 19.563,53

B8 Contributo ANAC 250,00 B4 Competenze tecniche per CSE, compreso oneri previdenziali 10.597,47

B9 Spese commissioni giudicatrice e CUC e pubblicità di gara 4.500,00 B5 IVA 22% su competenze D.L. e CSE 6.635,42

B10 B6 Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 del 36/2023 8.840,00

B11 B7 Oneri di conferimento in discarica compreso iva al 22% 4.500,00

B12 B8 Contributo ANAC 250,00

B13 B9 Spese commissioni giudicatrice e CUC e pubblicità di gara 4.500,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 175.253,80

IMPORTO TOTALE (A+B) 617.253,80 EONOMIE DA RIBASSO D'ASTA

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 143.910,85

IMPORTO TOTALE (A+B) 443.442,90

Descrizione 

Quadro 

economico   Pre-

gara

Quadro economico 

post gara
Differenza

Importo dei lavori 442.000,00      299.532,05            142.467,95      Importo  Totale (A+B) 617.253,80          

IVA sui lavori 97.240,00        65.897,05              31.342,95        Totale economie da ribasso d'asta 173.810,90       

Totale economie 173.810,90      Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta 443.442,90          

Importo totale rideterminato 

Allegato “A” al D.D.G. n. 2688 del 21/09/2026

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Partanna 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Differenze quadro economico pre e post gara


