
 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 1 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle 

DN 300 (12"), DP 24 bar 

ed opere connesse 
 
 
 
 
 

RELAZIONE  
PIANO PREVISIONALE DEL TRAFFICO   

 

2 Aggiornamento AU 327 per prescrizioni VIA  Giorgi F. Brunetti Mattei gen. ‘25 

1 Emissione per Autorizzazione Unica Giorgi F. Valentini Mattei ott. ‘23 

0 Emissione per permessi Giorgi F. Valentini Mattei lug. ‘22 

Rev. Descrizione Elaborato Verificato Approvato Data 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 2 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

INDICE 

1. INTRODUZIONE 3 

2. ANALISI DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO 
INFORMATIVO 4 

2.1. Scopo dell’opera 4 

2.2. Descrizione del progetto 5 

3. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DURATA TEMPORALE DEL CANTIERE 8 

4. INDIVIDUAZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO DALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE
 12 

4.1. Fasi di cantiere che producono traffico di mezzi pesanti 12 

4.2. Realizzazione del nuovo metanodotto e delle opere connesse – stima movimento mezzi
 12 

4.3. Rimozione del metanodotto e delle opere connesse 33 

4.4. Traffico di autovetture 36 

5. INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRADE DA 
UTILIZZARE PER LE ESIGENZE DI CANTIERE 37 

6. CONFRONTO TRA STIMA DEL TRAFFICO DI CANTIERE E TRAFFICO 
REALE 39 

7. CONCLUSIONI 42 

 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 3 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

 
1. INTRODUZIONE 

Il presente “Piano previsionale del traffico” è stato redatto con lo scopo di ipotizzare 
i principali percorsi che seguiranno i mezzi di cantiere e stimare qualitativamente il 
numero dei veicoli equivalenti per poter valutare l’impatto sui volumi di traffico 
veicolare insistenti sulla zona interessata dal progetto denominato “Rifacimento 
Metanodotto Derivazione per Porto Empedocle DN 300(12”), DP 24 bar ed opere 
connesse”. 
 
Durante le fasi di costruzione dell’opera e conseguente dismissione dei metanodotti 
esistenti, vi è generalmente un aumento del numero di veicoli, in particolare dei 
mezzi pesanti, nella rete stradale limitrofa alle aree di lavoro, sia per il conferimento 
alle aree di cantiere del materiale e manovalanza, che per il trasporto delle terre e 
rocce da scavo e dei rifiuti dai siti di produzione verso le aree qualificate e 
identificate idonee per il loro riutilizzo, recupero e/o smaltimento. 
 
Si precisa, che prima dell’inizio dei lavori sarà redatto dall’Appaltatore il “Piano della 
viabilità di cantiere”, nel quale verrà individuata nel dettaglio la viabilità per la 
movimentazione dei mezzi di cantiere e dove sarà possibile quantificare non solo 
qualitativamente il volume di traffico indotto. Tale piano sarà sottoposto per 
approvazione agli uffici preposti e alla Direzione Lavori/Committente. 
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2. ANALISI DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO 

INFORMATIVO  

Il “Piano previsionale del traffico” in oggetto è stato redatto facendo riferimento ai 
documenti progettuali sviluppati nell’ambito della procedura di VIA a cui è 
sottoposto il progetto, quali: 

  REL-SIA-E-03010 – Studio di Impatto Ambientale;  
 REL-PDU-E-03042 – Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi 

dell’art. 9 del DPR 120/2017; 
 REL-AMB-E-03043 – Relazione Localizzazione Cave e Discariche. 

 
Si è fatto inoltre riferimento ai seguenti documenti: 

 Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della Regione 
Sicilia adottato con D.A. n. 1395 del 30 giugno 2017. 

 
 
 

2.1. Scopo dell’opera  

Snam Rete Gas opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale, per 
conto degli utilizzatori del sistema, in un contesto regolamentato dalle direttive 
europee (Direttive 98/30/CE e 2003/55/CE), dalla legislazione nazionale (Decreto 
Legislativo 164/00, legge n. 239/04 e relativo decreto applicativo del Ministero delle 
Attività Produttive del 28/4/2006) e dalle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica 
ed il gas. 

Ai sensi di tali normative Snam Rete Gas è tenuta a dare l’accesso alla propria rete 
agli utenti che ne fanno richiesta; a tale scopo Snam Rete Gas provvede alle opere 
necessarie per connettere nuovi punti di consegna o di riconsegna del gas alla rete, 
o per potenziare la stessa nel caso le capacità di trasporto esistenti non siano 
sufficienti per soddisfare le richieste degli utenti. 

Snam Rete Gas provvede inoltre a programmare e realizzare le opere necessarie 
per il potenziamento della rete di trasporto in funzione dei flussi di gas previsti 
all’interno della rete stessa nei vari scenari di prelievo ed immissione di gas, oltre 
che per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti. 

La nuova opera in progetto andrà a sostituire l’attuale metanodotto con una 
tubazione DN 300 (12’’) ricadenti in regione Sicilia, ricollegandosi alla nuova rete di 
metanodotti.  

Tali opere si rendono necessarie al fine di aumentare l’affidabilità e la flessione di 
trasporto, Snam Rete Gas prevede l’ammodernamento e ottimizzazione della rete 
nel rispetto degli standard qualitativi e degli standard di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti. 
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2.2. Descrizione del progetto  

Il progetto denominato “Rifacimento Metanodotto Derivazione per Porto Empedocle 
DN 300 (12”), DP 24 bar e opere connesse” prevede, come intervento principale, la 
messa in opera di una nuova condotta DN 300 (12”) di lunghezza complessiva pari 
a 35,055 km, che sostituirà l’attuale metanodotto “Derivazione per Porto Empedocle 
DN 250 (10”), MOP 24 bar” attualmente in esercizio di lunghezza pari a 39,230 km, 
compreso tra i comuni di Sutera e Porto Empedocle, di cui è prevista la dismissione 
completa (Fig. 2.2/A).  
 

 
Fig. 2.2/A: Inquadramento dell’opera 
 
La nuova infrastruttura contribuirà in modo sostanziale ad assicurare il servizio di 
trasporto attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne 
tecnologie costruttive, oltre ad accrescere la flessibilità nell’esercizio del sistema di 
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trasporto di gas naturale di tutta l’area, in quanto il progetto prevederà anche il 
rifacimento o il ricollegamento alla nuova linea di tutti gli allacciamenti che si 
derivano dalla tubazione da porre fuori esercizio. Fanno parte del progetto in 
esame, infatti, anche la contestuale messa in opera di 9 linee secondarie e la 
rimozione di 9 linee secondarie esistenti. 
 
Il tracciato in progetto si colloca nella parte Sud-Ovest della regione Sicilia 
interessando i territori comunali di Campofranco e Sutera in Provincia di 
Caltanissetta, e quelli di Casteltermini, Aragona, Joppolo Giancaxio, Raffadali, 
Agrigento e Porto Empedocle in Provincia di Agrigento.  
Il territorio attraversato è caratterizzato da una morfologia collinare e da fondivalle 
generalmente ampi e con versanti poco acclivi. 
 
La definizione del tracciato è stata effettuata seguendo criteri di buona 
progettazione, finalizzati a minimizzare l’impatto dell’opera sul territorio, sfruttando, 
ove possibile, corridoi formati da infrastrutture esistenti e collocandolo 
prevalentemente in zone agricole. 
 
Il nuovo tracciato fiancheggia, infatti, l’attuale metanodotto “Derivazione per Porto 
Empedocle DN 250 (10”), MOP 24 bar” in esercizio, divergendo dalla linea esistente 
solo in alcuni tratti in cui si allontana dal corridoio percorso dalla tubazione in 
esercizio. 
 
Di seguito si illustrano gli interventi previsti. 
 
Linea principale 
Verrà realizzato un nuovo metanodotto denominato “Rifacimento Derivazione per 
Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar”, che si svilupperà a partire dall’impianto 
per il ricollegamento al comune di Campofranco, posto alla sommità di un rilievo 
collinare a sud dell’abitato e proseguirà in direzione sud, seguendo lo stesso 
andamento del metanodotto esistente “Derivazione per Porto Empedocle DN 250 
(10”), MOP 24 bar”, arrivando nell’area impiantistica Snam esistente in ampliamento 
nel comune di Porto Empedocle. 
Il percorso della nuova condotta è studiato in affiancamento, ove possibile, al 
tracciato del metanodotto DN 250 (10”) attualmente in esercizio, che verrà 
completamente dismesso. 
In sintesi, l’intervento prevede la realizzazione di: 
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Tab. 2.2/A: Linea principale e linee secondarie di progetto  

Denominazione metanodotto 
DN 

(mm) 
DP 

(bar) 
Lunghezza 

(km) 

Linea principale 

Rifacimento Derivazione per Porto Empedocle 300 24 35,055 

Linee secondarie 

Ricollegamento All.to Comune di Bompensiere 150 24 1,770 

Rifacimento Diramazione per Agrigento 150 24 4,045 

Rifacimento All.to Laterizi Akragas S.p.A. 100 24 0,110 

Rifacimento All.to Comune di Agrigento 100 24 1,240 

Rifacimento Collegamento Impianto Riduzione di 
Joppolo 

300 24 0,280 

Rifacimento Allacciamento Comune di Aragona 150 24 0,050 

Ricollegamento Allacciamento Comune di 
Comitini 

100 24 0,030 

Rifacimento Allacciamento M&A Rinnovabili 100 24 0,245 

Rifacimento Allacciamento Comune di 
Campofranco 

100 24 0,070 

 
Inoltre, l’opera prevede la dismissione delle linee esistenti, riportate in tabella: 

 

Tab. 2.2/B: Linea principale e linee secondarie in dismissione  

Denominazione metanodotto 
DN 

(mm) 
MOP 
(bar) 

Lunghezza 
(km) 

Linea principale 

Derivazione per Porto Empedocle 250 24 39,230 

Linee secondarie 

Derivazione per Bompensiere 150 24 2,510 

Diramazione per Agrigento 150 24 4,140 

All.to Laterizi Akragas S.p.A. 100 24 0,030 

All.to Comune di Agrigento 100 24 1,115 

Collegamento Impianto Riduzione di Joppolo 200 24 0,275 

All.to Comune di Aragona 150 24 0,030 

All.to Comune di Comitini 100 24 0,010 

All.to M&A Rinnovabili 100 24 0,010 

All.to Comune di Campofranco 100 24 0,080 
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3. ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DURATA TEMPORALE DEL CANTIERE  

I lavori di installazione della nuova condotta iniziano con la preparazione delle 
piazzole di stoccaggio per l’accatastamento delle tubazioni a cui segue il trasporto e 
la collocazione delle barre, delle curve stampate, della raccorderia, ecc., previste 
per ogni singola postazione. Le piazzole saranno realizzate in prossimità di strade 
percorribili dai mezzi adibiti al trasporto delle tubazioni e contigue all’area di 
passaggio. Si eseguiranno, ove non già presenti, accessi provvisori dalla viabilità 
ordinaria per permettere l’ingresso degli autocarri alle piazzole stesse. Le altre 
attività avvengono in corrispondenza dei cantieri di linea che, nel loro avanzamento 
graduale nel territorio, garantiscono l’esecuzione di tutte le fasi previste per 
l’installazione della condotta, dall’apertura dell’area di passaggio sul fronte di 
avanzamento alla riprofilatura dell’originaria superficie topografica, all’opposta 
estremità dello stesso cantiere. Le attività sono quindi completate dai ripristini che, 
per loro natura, vanno eseguiti in periodi temporali ben definiti. Contestualmente 
all’avanzamento della linea, operano poi piccoli cantieri dedicati alla realizzazione 
degli attraversamenti più impegnativi (opere trenchless, corsi d’acqua e 
infrastrutture principali) e degli impianti di linea.  
 
Di seguito una sintesi delle principali fasi di cantierizzazione dell’opera: 

 Realizzazione delle infrastrutture provvisorie; 
 Apertura area di passaggio; 
 Apertura di piste temporanee per l’accesso all’area di passaggio; 
 Sfilamento dei tubi lungo la pista di lavoro; 
 Saldatura di linea; 
 Controlli non distruttivi delle saldature; 
 Scavo della trincea; 
 Rivestimento dei giunti; 
 Posa della condotta; 
 Rinterro della condotta; 
 Realizzazione degli attraversamenti (corsi d’acqua, rete viaria, ecc.); 
 Realizzazione degli impianti e punti di linea; 
 Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta; 
 Esecuzione degli interventi di ottimizzazione e mitigazione e ripristino 

ambientale. 
 

I lavori di realizzazione dell’opera (montaggio e posa della condotta) sono 
programmati ed eseguiti in periodi definiti per ogni singolo cantiere considerando i 
vincoli imposti dalle esigenze temporali di eventuali tratti particolari 
(attraversamento fluviali e di aree di particolare valenza), compresi nel lotto di 
appalto. 
 
La rimozione dell’esistente tubazione e delle opere ad essa connesse, ugualmente 
a quanto previsto per l’installazione della nuova condotta, prevede l’esecuzione di 
fasi sequenziali di lavoro che permettono di operare per tratti chiusi e ben definiti 
attraverso un cantiere mobile in avanzamento progressivo.  
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Dopo l’interruzione del flusso del gas ottenuto attraverso la chiusura degli impianti 
di intercettazione di linea a monte ed a valle dei tratti in dismissione ed eseguita la 
depressurizzazione e bonifica della condotta si procede al suo isolamento. 
Le operazioni di rimozione della condotta si vanno ad articolare in una serie di 
attività abbastanza simili a quelle necessarie alla costruzione di una nuova 
tubazione e prevedono:  

 Realizzazione delle infrastrutture provvisorie; 
 Apertura area di passaggio; 
 Scavo di trincea sopra la tubazione esistente;  
 Sezionamento della condotta nella trincea; 
 Messa in opera di fondelli e inertizzazione dei tratti di tubazione lasciati nel 

sottosuolo; 
 Taglio della condotta in spezzoni e rimozione della stessa secondo la 

normativa vigente; 
 Smantellamento degli attraversamenti di infrastrutture e corsi d’acqua; 
 Smantellamento degli impianti; 
 Rinterro della trincea; 
 Esecuzione dei ripristini. 

 
Il programma di dettaglio delle singole fasi viene predisposto dall’Impresa 
Appaltatrice successivamente all’assegnazione dei lavori. 
 
Per maggiori dettagli circa le fasi di cantierizzazione delle opere in progetto e 
rimozione si rimanda alla consultazione del Quadro di Riferimento Progettuale dello 
Studio di Impatto Ambientale (Rif. Doc. REL-SIA-E-03010). 
 
I lavori che si ipotizza possano generare dei volumi di traffico tali da essere 
analizzati per valutare il potenziale impatto sulla viabilità esistente (quali il trasporto 
tubazioni alle piazzole di progetto, conferimento del materiale terre e rocce da 
scavo a recupero, trasporto conci per opere in microtunnel), avranno una durata 
complessiva di circa 26 mesi come da cronoprogramma allegato al SIA e riportato 
in Fig. 3/A. 
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Fig. 3/A: Cronoprogramma delle attività  

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Pos. DESCRIZIONE ATTIVITA' mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  LOTTO UNICO  26                                                                                                         

A1 LAVORI DI LINEA                                                                                                           

A1.1 Allestimento aree di cantiere - Apertura Pista 4                                                                                                         

A1.2 Lavori topografici 4                                                                                                         

A1.3 Bonifica bellica 4                                                                                                         

A1.4 Archeologia 16                                                                                                         

A1.5 Sfilamento 4                                                                                                         

A1.6 Saldatura 5,5                                                                                                         

A1.7 Fasciatura 6                                                                                                         

A1.8 Scavo 6,5                                                                                                         

A1.9 Posa Tubazione 7                                                                                                         

A1.10 Posa Polifora portacavo 7,5                                                                                                         

A1.11 Reinterro 8                                                                                                         

A1.12 Attraversamenti di linea (Trivellazioni Spingitubo) 9                                                                                                         

A1.13 Collaudo Idraulico ed Essiccamento 2                                                                                                         

A1.14 Messa in esercizio (gas) 0,5                                                                                                         

B1 IMPIANTI                                                                                                           

B1.1 Punti di Linea (n. 5 PIDI, n. 3 PIL, ampl. imp. PIDI finale 45700/17.1) 8                                                                                                         

B1.2 Allacciamenti e Ricollegamenti: (n. 3 PIDA) 3                                                                                                         

C1 ATTRAVERSAMENTI TRENCHLESS                                                                                                            

C1.1 Microtunnel “Cozzo Don Michele” L= 520 m 4                                                     

C1.2 Microtunnel “Fiume Platani 2° attr.” L= 492 m 4                                                     

C1.3 Microtunnel “Monte Mavaro” L= 445 m 4                                                     

C1.4 TOC “Contrada Palermitano” L= 935 m 3                                                     

C1.5 TOC “Fiume Platani 1° attr.” L= 290 m 2                                                     

C1.6 TOC “Fiume Platani 3° attr.” L= 340 m 2                                                     

C1.7 TOC “Fiume Platani 4° attr.” L= 385 m 2                                                     

C1.8 TOC “Vallone Portavò” L= 315 m 2                                                     

C1.9 TOC “Vallone Portavò Aragona” L= 205 m 2                                                     

C1.10 TOC “Vallone Aragona” L= 340 m 2                                                     

C1.11 TOC “Fosso Cipollazzi” L = 240 m 2                                                     

C1.12 TOC “Vallone Cacici” L= 365 m 2                                                     

C1.13 TOC “Fosso Contrada Ragabo” L = 275 m 2                                                     

C1.14 TOC “Contrada Pipitone” L= 530 m 3                                                     

C1.15 TOC “Fiume Drago (Akragas)” L= 200 m 2                                                     

D1 RIMOZIONI                                                                                                           

D1.1 Rimozioni condotte e impianti esistenti 6                                                                                                         

D1.2 Ripristino lavori dismissione 4                                                                                                         

E1 LAVORI DI RIPRISTINO                                                                                                           

E1.1 Ripristini morfologici e idraulici 7                                                                                                         

E1.2 Ripristini Vegetazionali e mitigazioni impianti 7                                                                                                         

 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 11 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

Sarà cura di Snam, proprietaria delle condotte, procedere con lo smaltimento dei 
tratti di tubo rimosso, classificato quale rifiuto con codice CER 17.04.05. I tratti di 
tubazione rimossi a cura dell’appaltatore saranno resi disponibili lungo il tracciato a 
ditta terza specializzata e incaricata da Snam per essere conferiti ad impianti di 
recupero di materiali ferrosi.  
Il trasporto delle tubazioni dismesse avverrà tramite mezzi autorizzati e sarà 
accompagnato da formulario di identificazione dei rifiuti come previsto da normativa 
vigente. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO DALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 

In questo paragrafo si individueranno le fasi del cantiere capaci di generare un 
flusso di traffico veicolare aggiuntivo nonché si ipotizzeranno i principali tragitti dei 
mezzi di cantiere che verranno impiegati per la realizzazione del “Rifacimento 
Derivazione Porto Empedocle DN 300 (12”) DP 24 bar e opere connesse” e quelli 
per la rimozione dell’esistente “Derivazione per Porto Empedocle DN 250 (10”), 
MOP 24 bar”. 
 
Si fornirà, inoltre, una stima del numero dei viaggi necessari al trasporto al cantiere 
e dal cantiere sia delle tubazioni che del materiale e delle persone. 
 
 
 

4.1. Fasi di cantiere che producono traffico di mezzi pesanti  

Le principali fasi di cantiere considerate per l’analisi dell’incremento del traffico 
veicolare dei mezzi pesanti sono: 

 Trasporto delle tubazioni nelle piazzole di stoccaggio; 
 Trasporto di materiale necessario alla realizzazione delle opere in 

microtunnel; 
 Trasporto di materiale terre e rocce da scavo quali lo smarino derivante dalla 

realizzazione delle opere in microtunnel e il materiale proveniente dalle 
opere realizzate con Trivellazioni Orizzontali Controllate (TOC); 

 Trasporto delle condotte dismesse verso i centri di recupero e smaltimento 
autorizzati.  

 
 
 

4.2. Realizzazione del nuovo metanodotto e delle opere connesse – stima 
movimento mezzi 

Trasporto delle tubazioni alle piazzole di accatastamento 

Una delle fonti principali di traffico stradale dovuto alla realizzazione del 
“Rifacimento Derivazione Porto Empedocle DN 300 (12”) DP 24 bar e opere 
connesse” è riconducibile agli spostamenti dei mezzi di trasporto pesanti che dalle 
principali arterie di comunicazione più prossime all’area di intervento, attraverso 
strade Statali, Regionali e Provinciali, raggiungono le piazzole per lo stoccaggio 
delle tubazioni. 
 
I mezzi operativi adibiti alla costruzione (i principali dei quali sono escavatori, pale, 
sideboom, motosaldatrici e curvatubi) utilizzeranno l’area di passaggio messa a 
disposizione per la realizzazione dell’opera e, in occasione dell'installazione e dello 
smantellamento (move-in/move-out) del cantiere di linea e dei trasferimenti tra le 
estremità dei tratti trenchless, saranno trasferiti nelle aree di lavoro con l'ausilio di 
idonei veicoli, non interessando quindi ulteriori strade di utilizzo pubblico. 
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Ciò premesso, la posizione delle piazzole previste lungo i gasdotti in progetto, per 
un totale di 13, è consultabile nell’elaborato grafico “Tracciato di Progetto” (Rif. Dis. 
PG-TP-D-03201, in scala 1:10.000) e riassunte come segue (vedi Tab. 4.2/A). 
 
 
Tab. 4.2/A: Ubicazione e dimensione delle piazzole di stoccaggio (Pn)- Linea 
di Progetto 

Numero 
Ordine 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune Località Motivazione 

Rifacimento Derivazione Porto Empedocle. DN 300 (12”), DP 24 bar 

P1 0,025 
Caltanissetta Campofranco 

C.da Rizza 
Mamma 

Deposito materiali 
P2 1,045 Casa Randazzo 
P3 3,110 C.da Chialtesi 
P4 3,880 

Agrigento 
Casteltermini S. Antonio 

P5 4,010 
P6 8,725 Aragona C.da Butera 
P7 14,945 

Agrigento 

Aragona C.da Cappalunga 

 

P8 22,760 
Joppolo 

Giancaxio 
C.da Vella 

P9 24,880 
Agrigento 

C.da Borsellino 

P10 29,985 
Masseria 
Pitacciolo 

P11 35,045 
Porto 

Empedocle 
Villa Ciuccafa 

Ricollegamento All. Comune di Bompensiere DN 150 (6”), in progetto 
P1 1,585 Caltanissetta Campofranco Rocche di Tullio Deposito materiali 

Rifacimento Dir. per Agrigento DN 150 (6”), in progetto 
P1 4,015 Agrigento Agrigento Fornace Deposito materiali 

 
Considerando la lunghezza della linea principale DN 300 (12”) da posare pari 
35,055 km e una lunghezza della singola barra di tubazione pari a 12 m, si stimano 
2922 barre complessive da trasportare. 
Per le linee secondarie di vario diametro, complessivamente lunghe 7,840 km, con 
lunghezze delle singole barre sempre pari a 12 m, si stimano 655 barre 
complessive. 
 
Assumendo un carico di 12 barre DN 300 per ciascun viaggio e di 24 barre per i DN 
delle linee secondarie, complessivamente si può stimare un numero complessivo di 
viaggi necessari al trasporto delle tubazioni alle piazzole pari a circa 275 (vedi Tab. 
4.2/B). 
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Tab. 4.2/B: Stima del numero di viaggi per il trasporto dei tubi stoccati nelle 
piazzole 

Condotta in 
progetto 

Lunghezza 
condotta 

(m) 

Lunghezza 
barre  
(m) 

N° di barre 

N° di barre 
trasportate in 

un viaggio 

N° di 
viaggi 

Rif. Der. Porto 
Empedocle  

(DN 300) 
35055 12 2922 12 245 

Linee 
secondarie 

(DN vari) 
7840 12 655 24 30 

Totale 42895  3577  275 

 
Considerando un periodo di circa 4 mesi (ipotizzando 22 giorni lavorativi al mese) 
per l’approvvigionamento delle tubazioni, periodo coincidente con l’attività di 
sfilamento delle tubazioni lungo l’area di passaggio, è possibile stimare 3 viaggi al 
giorno dalle strade principali alle piazzole di stoccaggio, su un turno di 8 ore 
lavorative. 
 
Il transito dei materiali di consumo si svilupperà per l’intero periodo previsto per 
l’installazione della condotta, seguendo l’avanzamento dei cantieri di linea e dei 
cantieri dedicati alla realizzazione dei trenchless.  
 
Di seguito si riportano le ipotesi di tragitto per la consegna delle tubazioni alle 
piazzole, si precisa che tali percorsi saranno meglio definiti solo dalla Ditta 
Appaltatrice nel “Piano della viabilità di cantiere”. 
 
È stato individuato dal Proponente, come punto di stoccaggio generale delle 
tubazioni una piazzola presso TECNOMATCH S.r.l. sulla Strada Provinciale 13 nel 
comune di Motta Sant’Anastasia. Si è quindi considerato questo come punto di 
partenza dei mezzi pesanti per la consegna alle varie piazzole lungo la linea di 
cantiere.  
 
Per le linee secondarie verranno utilizzate le stesse piazzole previste per la linea 
principale di progetto e, oltre a queste, saranno realizzate le seguenti aree 
temporanee (vedi tab. 4.2/C). 
 
Tab. 4.2/C - Ubicazione infrastrutture provvisorie 

Numero 
Ordine 

Progr. 
(km) 

Provincia Comune Località Motivazione 

Derivazione per Porto Empedocle DN 250 (10”), in dismissione 
P1 1,730 

Caltanissetta 
Sutera Rocca S. Croce 

Deposito materiali 
P2 3,610 Campofranco C.da San Nicola 
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Le ipotesi di tragitto sono state formulate nel modo più realistico possibile, facendo 
riferimento ai seguenti principi: 

 minor percorrenza dalla più vicina Strada di Grande Comunicazione 
(A19/E932, SS640, SS189, SS122, SS118, SS115);  

 limitazione dei percorsi all’interno dei centri abitati; 
 garanzie di buone condizioni di operatività (evitare sottopassaggi, evitare 

strade scomode da percorrere con mezzi pesanti, ecc.). 

 
Nella tabella riportata di seguito vengono indicati i percorsi ipotizzati per il trasporto 
tubazioni nelle piazzole di stoccaggio (vedi Tab. 4.2/D). 
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Tab. 4.2/D: Ipotesi di tragitto per il trasporto delle tubazioni alle piazzole di 
stoccaggio 
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Rifacimento Derivazione Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar 

P1 Campofranco 0,025 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
valle del Salso/SS640 e proseguire per 15 km.  
Al bivio mantenere la destra seguendo le indicazioni per 
Agrigento e continuare sulla SS640 per 750 m e poi 
svoltare a sinistra. Alla rotonda prendere la prima uscita e 
poi continuare su SP5, per poi svoltare a sinistra dopo 
300 m in direzione Caltanisetta. Entrare in SS640. 
Dopo 18 km mantenere la sinistra per continuare su 
Viadotto Serra Cazzola/SS640. Dopo meno di 17 km 
prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere SP3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Dopo 14,3 km svoltare leggermente 
a destra e prendere la SP24 (indicazioni per Milena). 
Dopo 1 km svoltare a sinistra e poi sempre a sinistra per 
prendere la SP130. Dopo circa 2,4 km sulla destra si 
trova l’area della piazzola.  

161 
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P2  Campofranco 1,045 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Dopo 14,3 km svoltare leggermente 
a destra e prendere la SP24 (indicazioni per Milena). 
Dopo 1 km svoltare a sinistra e poi a destra per prendere 
la SP130. Proseguire dritto per 450 metri e poi svoltare a 
destra, la piazzola si troverà sul lato sinistro.  

160 

P3 Campofranco 3,110 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Dopo 14,3 km svoltare leggermente 
a destra e prendere la SP24 (indicazioni per Milena). 
Dopo 1,1 km svoltare a sinistra e ancora a sinistra dopo 
450 m. Dopo 300 m la piazzola si trova sul lato sinistro. 

159 
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P4  Casteltermini 3,880 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Proseguire per 15 km e prendere 
l’uscita Casteltermini. Dopo circa 40 m sulla destra ci 
sarà la viabilità di cantiere per l’accesso alla piazzola.  

158 

P5 Casteltermini 4,040 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Proseguire per 15 km e prendere 
l’uscita verso Castelternini. Dopo 350 m continuare su 
Viale Ex Miniere e alla rotonda prendere la 3a uscita per 
continuare su Viale Ex Miniere, Dopo 500 m svoltare 
leggermente a destra e prendere SP23. L’area destinata 
a piazzola si troverà sulla sinistra dopo circa 200 m.  

160 
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P6 Aragona 8,725 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. svoltare a destra verso Contrada Capo 
ed entrare in SS189. Dopo 10 km svoltare a sinistra e 
seguire indicazioni per Muxarello, dopo 300 m svoltare a 
sinistra e sul lato sinistro si trova l’area della piazzola. 
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P7 Aragona 14,930 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo 
circa 16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare verso 
Aragona/Palermo. Alla Rotonda prendere 2a uscita e 
prendere Sp 3. Alla rotonda prendere la 3a uscita per Via 
Scalo Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a destra per 
prendere SP17. Proseguire per circa 5 km e poi svoltare 
leggermente a destra, la piazzola si troverà dopo circa 
450 m sulla destra.  

147 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 20 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

P8 
Joppolo 

Giancaxio 
22,750 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 per circa 22 
km. Mantenere la destra e alla rotonda prendere la 1a 
uscita per la SS122. Dopo 2,3 km proseguire dritto su 
Strada Statale 118/ Strada Statale Corleonese-
Agrigentina/SS118 e proseguire per quasi 7 km, svoltare 
quindi a destra per la SP18 e dopo 2,2 km svoltare a 
sinistra, l’area destina a piazzola si trova sul lato sinistro 
della strada.  
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P9 Agrigento 24,915 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 per circa 22 
km. Mantenere la destra e alla rotonda prendere la 1a 
uscita per la SS122. Dopo 2,3 km proseguire dritto su 
Strada Statale 118/Strada Statale Corleonese-
Agrigentina/SS118 e proseguire per quasi 7 km, svoltare 
quindi a destra per la SP18, l’area della piazzola si trova 
subito sul lato destro della strada.  
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P10 Agrigento 29,995 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 per circa 22 
km. Mantenere la destra e alla rotonda prendere la 1a 
uscita per la SS122. 
Dopo 2,3 km proseguire dritto su Strada Statale 
118/Strada Statale Corleonese-Agrigentina/SS118 e 
proseguire per quasi 5 km fino alla rotonda dove 
prendere la 2a uscita per la SP2, dopo 500 m svoltare a 
sinistra e dopo circa 4 km sulla destra si trova la piazzola.  
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P11 
Porto 

Empedocle 
35,040 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis per 3 km e poi 
continuare sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la 
destra e seguire le indicazioni per Agrigento continuando 
sulla SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Caltanisetta e poi proseguire sempre sulla 
SS640 per quasi 11 km. Mantenere la sinistra e 
continuare su Viadotto Serra Cazzola/SS640 per circa 22 
km. Mantenere la sinistra e restare sulla SS640, alla 
rotonda prendere la 2a uscita e a quella successiva la 3a 

per prendere la SS115/SS640. Dopo circa 4 km prendere 
l’uscita verso Porto Empedocle, svoltare poi a destra per 
Via delle Madonie e dopo 400 m svoltare a sinistra, dopo 
meno di 100 m sul lato sinistra si trova l’area destinata a 
piazzola. 
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Ric.Der. per Bompensiere DN 150 (6”), DP 24 bar 

P1 Campofranco 1,585 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km. Continuare 
sulla Strada Statale 122bis/ per 3 km e poi continuare 
sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la destra e 
seguire le indicazioni per Agrigento continuando sulla 
SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e continuare 
sulla SP5. 
Dopo 300 m svoltare a sinistra allo svincolo per 
Caltanisetta. Alla Rotonda prendere la 2a uscita per la 
SS640 ed entrare sulla strada statale, mantenere la 
sinistra per restare sulla SS640 e continuare su Viadotto 
Serra Cazzola/SS640, proseguire per altri 17 km. 
Prendere l’uscita Aragona Caldare verso Aragona/ 
Palermo e alla rotonda prendere la 2a uscita per la SP3, 
dopo 2 km svoltare leggermente a destra e alla rotonda 
prendere la 2a uscita, alla successiva rotonda prendere 
Via Scalo Caldare (3a uscita) e poi prendere a destra la 
SP17. Dopo 1 km svoltare a destra verso Contrada 
Capo. Entrare in SS189 e dopo circa 14 km svoltare 
leggermente a destra per la SP24 (indicazioni per 
Milena). Dopo 1,1 km svolta a sinistra e poi di nuovo a 
sinistra per la SP130. Dopo 3 km alla rotonda prendere la 
1a uscita e dopo meno di 2 km svoltare a sinistra per 
accedere all’area destinata a piazzola.  
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Rif.Dir per Agrigento DN 150 (6”), DP 24 bar 

P1 Agrigento 4,015 

Dal punto di stoccaggio generale individuato c/o 
Tecnomatch, procedere in direzione Sud su da SP 13 
verso via S.Nicola e dopo circa 3 km mantenere la 
sinistra al bivio seguendo le indicazioni per Palermo/A19 
ed entrare in A19/E932. Proseguire per circa 79 km. 
Svoltare poi leggermente a destra per prendere Ponte 
Valle del Salso/SS640 e proseguire per 9 km. Continuare 
sulla Strada Statale 122bis per 3 km e poi continuare 
sulla SS640 per 3,5 km. Al bivio mantenere la destra e 
seguire le indicazioni per Agrigento continuando sulla 
SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e continuare 
sulla SP5. 
Dopo 300 m svoltare a sinistra allo svincolo per 
Caltanisetta. Alla Rotonda prendere la 2a uscita per la 
SS640 ed entrare sulla strada statale, mantenere la 
sinistra per restare sulla SS640 e continuare su Viadotto 
Serra Cazzola/SS640, proseguire per altri 22 km. Alla 
rotonda prendere la 1a uscita per la SS122 e proseguire 
dritto su Strada Statale 118/Strada Statale Corleonese-
Agrigentina/SS118 per almeno 5 km, quindi poi svoltare a 
sinistra su SP1. Dopo 4,5 km alla rotonda prendere la 2a 
uscita e prendere la SP2, dopo 300 m svolare a destra 
per accedere all’area della piazzola.  
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Trasporto delle terre e rocce da scavo 

Per superare particolari elementi morfologici e/o in corrispondenza di particolari 
situazioni di origine antropica o di corsi d’acqua arginati, si ricorre all’adozione di 
soluzioni in sotterraneo (denominate convenzionalmente “trenchless”) con l’utilizzo 
di metodologie di scavo diversificate. 
 
Nel caso del progetto in esame, si prevede sia la realizzazione di trivellazioni 
orizzontali controllate (TOC) che di microtunnel come di seguito riportato (vedi 
Tab.4.2/D).  
 
Tab. 4.2/D – Elenco Trivellazioni orizzontali controllate (TOC) e microtunnel 

Progr. 
(km) 
(°) 

Comune Denominazione 
Metodologia 
costruttiva 

Lung. 
(m) 

Rifacimento Derivazione Porto Empedocle. DN 300 (12”), DP 24 bar 
0,265 Campofranco Cozzo Don Michele  Microtunnel 520 

3,405 Campofranco 
Fiume Platani  

(1o attr.)  
TOC 290 

5,940 Campofranco 
Fiume Platani   

(2o attr.) 
Microtunnel 495 

6,705 Campofranco 
Fiume Platani  

(3° attr.) 
TOC 340 

7,230 
Casteltermini/ 
Campofranco/ 

Aragona 

Fiume Platani  
(4° attr.) 

TOC 385 

10,840 Aragona Vallone Portavò TOC 385 

11,560 Aragona 
Vallone Portavò 

Aragona 
TOC 205 

12,000 Aragona Vallone Aragona TOC 340 

22,255 
Joppolo 

Giancaxio 
Fosso Cipollazzi TOC 240 

23,470 
Raffadali/ 
Joppolo 

Giancaxio 
Vallone Cacici TOC 365 

27,310 Agrigento Monte Mavaro Microtunnel 445 

30,890 
Porto 

Empedocle 
Fosso Contrada 

Ragabo 
TOC 275 

Ric.Der. per Bompensiere DN 150 (6”), DP 24 bar 

0,660 Campofranco 
Contrada 

Palermitano 
TOC 935 

Rif.Dir per Agrigento DN 150 (6”), DP 24 bar 
3,150 Agrigento Contrada Pipitone TOC 530 

Rif. All.to Comune di Agrigento DN 100 (4"), DP 24 bar 

0,750 Agrigento 
Fiume Drago 

(Akragas) 
TOC 200 

(°) Progressiva chilometrica imbocco di monte (procedendo nel senso del flusso del gas) 

 
 
 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 25 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

Il materiale di terre e rocce da scavo derivante dai microtunnel è stimato essere pari 
a circa 8406 m3 mentre quello prodotto per la realizzazione delle opere con la TOC 
è stimato essere pari a 807 m3 per un totale complessivo di 9.213 m3.  
 
Così come indicato ed approfondito nel documento “Relazione localizzazione cave 
e discariche” (Rif. REL-AMB-E-03043), in questa fase del progetto si è deciso a 
scopo cautelativo di considerare rifiuto le Terre e Rocce da Scavo provenienti dalla 
realizzazione delle TOC, vista anche la presenza di fanghi di perforazione, così 
come lo smarino derivante dalla realizzazione dei microtunnel.  
Successivamente, in relazione ai risultati della caratterizzazione che avverrà in fase 
di costruzione su cumulo, si potrà valutare la gestione delle TRS come 
sottoprodotto. 
In tal caso, l’Appaltatore che dovrà redigere il “Piano della viabilità di Cantiere”, su 
indicazione del Proponente del Progetto, individuerà nel dettaglio anche la viabilità 
per la movimentazione di tale materiale dalle aree di cantiere a idonei siti 
opportunamente autorizzati per la gestione delle TRS come sottoprodotto.  
 
Per la stima del traffico indotto, a scopo cautelativo, nel presente documento, si 
considererà che le Terre e Rocce da scavo derivanti dalla realizzazione dei 
microtunnel e delle TOC verranno conferite presso gli impianti di recupero e di 
smaltimento rifiuti, ad oggi identificati e descritti all’interno della già citata relazione 
“Relazione localizzazione cave e discariche” (Rif. REL-AMB-E-03043).  
 
Il materiale verrà trasportato su camion che preleveranno il terreno accantonato e, 
utilizzando la viabilità di cantiere e le strade di accesso all’area di passaggio, si 
riverseranno sulla viabilità pubblica. 
 
Per valutare l’incremento del traffico indotto dalle attività di trasporto del materiale 
prodotto per la realizzazione delle opere con tecnologia trenchless (microtunnel e 
TOC), in tabella 4.2/E viene presentata una stima del numero di viaggi necessari 
per il conferimento del materiale di risulta presso idonei siti individuati autorizzati 
per la gestione dei rifiuti (siti che vengono elencati in Tabella 4.2/F). 
 
Tab.4.2/E:  Stima del numero dei viaggi per il conferimento del materiale di 

Terre e Rocce da Scavo 

Materiale da trasportare (m3) 
Carico medio di un 

viaggio (m3) 
N0 di viaggi 

9.213 20 461 
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Tab. 4.2/F: Siti identificati per il recupero e/o lo smaltimento delle TRS 
proveniente dalle opere in trenchless (Microtunnel e TOC) 

IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI 

Id. Proprietà Comune Prov. Est (m) Nord (m) 

1 Catanzaro Costruzioni srl Montallegro AG 357967 4138579 

2 A.& G. srl Camastra AG 394845 4120715 

3 Soambiente srl Agrigento AG 371716 4129934 

4 Ecologia Ambientale s.r.l. Favara AG 378763 4135405 

5 
Mancuso Costruzioni 

s.r.l. 
Favara AG 383925 4138273 

6 
Edil G.L. s.n.c. di Li Petri 

Baldassare & c. 
Menfi AG 321374 4163679 

7 
Siciliana Lambertini 

Edilsistemi s.r.l. 
Termini 
Imerese 

PA 391820 4200771 

 
I volumi residui disponibili nell’impianto del Gestore Catanzaro Costruzioni s.r.l. 
Unipersonale sono molto ridotti e quindi non è da considerare disponibile in virtù 
anche del protrarsi delle attività di costruzione del metanodotto. 
 
I percorsi per il trasporto di terre e rocce da scavo per la realizzazione delle opere 
trenchless previste da progetto (per la loro ubicazione si veda l’elaborato “Tracciato 
di Progetto” - Rif. Dis. PG-TP-D-03201, in scala 1:10.000) agli impianti individuati al 
momento della stesura del presente documento e riportati nella seguente Tabella 
4.2/G, sono stati ipotizzati considerando la vicinanza tra tali impianti e aree in cui si 
prevede vengano accantonate le TRS derivanti dalla realizzazione delle opere in 
sotterraneo (Microtunnel e TOC).  
In Tab. 4.2/H si riportano le ipotesi fatte su quale impianto di gestione rifiuto 
potrebbe ricevere le TRS a seconda della distanza dalle aree di stoccaggio terre.  
 
Tab. 4.2/G: Impianti ipotizzati in funzione delle distanze dalle aree di 
accantonamento delle TRS 

Da (trenchless) A Impianto  Distanza (km) 
TOC Fiume Drago & Contrada 

Pipitone 
Soambiente srl 

3,5 

MT Monte Mavaro Soambiente srl 10 

TOC Fosso Contrada Ragabo Soambiente srl 10 
TOC Fiume Platani  

(I - IV attraversamento) 
Ecologia Ambientale 

s.r.l. 
20 

TOC Fosso Cipollazzi 
Ecologia Ambientale 

s.r.l. 
16,5 

TOC Vallone Cacici 
Ecologia Ambientale 

s.r.l. 
15 

TOC Contrada Palermitano /  
MT Monte Cozzo 

Mancuso Costruzioni 
s.r.l. 

30 

TOC Vallone Portavò & Aragona 
Mancuso Costruzioni 

s.r.l. 
18 

 
 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 27 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

Tab. 4.2/H: Ipotesi di tragitto per il trasporto del materiale di terre e rocce da 
scavo a impianto più vicino  

Denom.  Comune Percorso ipotizzato 
Distanza 

(km) 

Microtunnel  
Cozzo Don 

Michele 

Campofranco 

Procedere in direzione sud verso SP130, alla 
rotonda prendere la 3a uscita per restare sulla 
SP130. Dopo 2,6 km svoltare a destra e dopo 
600 m girare a sinistra, per pori prendere la 1a 

traversa per la SP24. Dopo 1km svoltare a 
sinistra e prendere la SS189 seguendo le 
indicazioni per Agrigento. Dopo 17,4km prendere 
l’uscita verso Caltanisetta/Canicattì. Svoltare a 
sinistra dopo 550 m e alla rotonda prendere la 4a 

uscita. Dopo 5 km svoltare a destra e all’incrocio 
svoltare a destra per entrare nell’ Impianto 
Mancuso costruzioni s.r.l. 

30 

TOC  
Contrada 

Palermitano 

TOC  
Fiume Platani  

(10 attrav.) 

Campofranco 
Casteltermini 

Procedere in direzione nordest verso Viale Ex 
Miniere per 1 km, alla rotonda prendere la 3a

uscita. Dopo circa 600 m svoltare a sinistra allo 
svincolo per Agrigento ed entrare nella SS189. 
Dopo 15 km prendere l’uscita alla SP 17 e 
seguire indicazioni per S.F.Caldare. Seguire le 
indicazioni per la SP15C alla rotonda prendere la 
2a uscita e dopo 1,5 km si è giunti all’impianto 
Ecologia Ambientale S.r.l.  

20 

Microtunnel  
Fiume Platani  

(20 attrav.) 

TOC  
Fiume Platani  

(30 attrav.) 

TOC  
Fiume Platani  

(40 attrav.) 

TOC 
Vallone Portavò 

& Aragona 
Aragona 

Procedere in direzione nordest e prendere la SP 
189 (indicazioni per Agrigento). Dopo 1,2 km 
svoltare a sinistra e prendere Sp16 seguendo 
indicazioni per Racalmuto. Dopo circa 10 km 
svoltare leggermente a destra verso via Ettore 
Majorana/Via Francesco Crispi/Sp15 per poi 
prendere a destra Via Francesco Ingrao /SP15 
Dopo 2,2 km mantenere la sinistra in via 
Madonna delle Grazie. Dopo 1 km all’incrocio 
svoltare a sinistra dopo 1 km si è giunti 
all’impianto Mancuso Costruzioni S.r.l. in 
Contrada Fanara.   

18 
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TOC Fosso 
Cipollazzi 

 

Procedere in direzione sudovest verso SP18 per 
poi prenderla dopo 550 m.  Dopo circa 2 km 
svoltare a sinistra e prendere la SS118. Dopo 7 
km, svoltare a destra allo svincolo SS189 per 
Palermo/Lercara Friddi/S.G DiDio/Aragona. 
Proseguire sulla SS189 per circa 3 km per poi 
prendere l’uscita verso Agrigento Bassa. 
Svoltare su Via Unità d’Italia SP 15C e, dopo 
circa 4 km si è giunti all’impianto Ecologia 
Ambientale S.r.l. 

16,5 

TOC 
Vallone Cacici 

Raffadali 

Procedere in direzione nordovest verso SP18, 
dopo 2 km prendere a destra Via dei Tulipani e 
poi a sinistra Via dei Fiori. Dopo 4 km prendere a 
destra Via Cristo Re e dopo circa 2 km prendere 
sulla sinistra Via G.Falcone/SP8. Arrivati sulla 
SP17 svoltare a destra e proseguire per 2.5 km, 
per poi svoltare a sinistra su Via Scalo Caldare. 
Alla rotonda prendere la 1a uscita e prendere la
SP15C alla rotonda prendere la 2a uscita e dopo 
1,5 km si è giunti all’impianto Ecologia 
Ambientale S.r.l. 

15 

Microtunnel 
Monte Mavaro 

Agrigento 

Procedere in direzione sudest su SP2 e dopo 2,5 
km svoltare a sinistra e prendere Via S.Lorenzo. 
Dopo 900 m svoltare a destra e prendere Via 
Porto Emedocle e proseguire per circa 1,3 km. 
Svoltare a destra e prendere SP 1, alla rotonda 
pendere la 3a uscita su Via per Fondacazzo. 
Dopo 2,8 km svoltare a destra su Via 
Monteccassino e poi a destra su Via Zunica. 
Proseguendo sempre su Via Zunica per circa 
400 m. Svoltare quindi a destra e dopo meno di 
300 m svoltare a sinistra, l’impianto 
SOAMBIENTE S.r.l. si troverà sul lato sinistro 
dopo circa 600 m. 

10 
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TOC Fosso 
Contrada 
Ragabo 

Porto 
Empedocle 

Procedere in direzione ovest fino alla SP2. Dopo 
550 m, alla rotonda, prendere la prima uscita e 
prendere Via Fondacazzo. Dopo circa 3 km 
svoltare a destra per Via Montecassino e poi a 
destra su Via Zunica. Proseguendo sempre su 
Via Zunica per circa 400 m. Svoltare quindi a 
destra e dopo meno di 300 m svoltare a sinistra, 
l’impianto SOAMBIENTE S.r.l. si troverà sul lato 
sinistro dopo circa 600 m. 

10 

TOC 
Contrada 
Pipitone 

Agrigento    

Procedi in direzione nordest su SP2 e alla 
rotonda prendere la 1a uscita su Via per 
Fondacazzo. Dopo meno di 3 km svoltare a 
destra su Via Monteccassino e poi a sinistra su 
Via M. Amari per prendere dopo 200 m sulla 
sinistra Via Zunica. Proseguire su Via Zunica per 
circa 600 m, poi svoltare a sinistra e dopo 600 m 
su arriverà all’impianto SOAMBIENTE S.r.l. 

3,5 

TOC 
Fiume Drago  

(Akragas) 

 
In base al cronoprogramma dell’opera, per la realizzazione dei tre attraversamenti 
con la tecnologia del microtunnel si prevede un periodo complessivo di 9 mesi e 
mezzo, mentre per la realizzazione degli attraversamenti in TOC è previsto che le 
attività di cantiere durino complessivamente 10 mesi. L’attuale cronoprogramma, 
riportato in Fig. 3/A e all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, prevede che le 
attività di cantiere per le due tipologie di attraversamento si sovrappongano in modo 
non continuativo e mai per tutte le attività, per un totale di 9,5 mesi.  

 
Visto il numero di TOC previste da progetto, la loro distribuzione omogenea lungo 
tutta la linea, considerando il volume di materiale stimato in 807 m3 e che non 
verranno realizzate contemporaneamente tutte le suddette opere, è possibile 
stimare qualitativamente e in modo abbondantemente cautelativo che i 40 viaggi 
totali corrispondano ad 1 viaggio al giorno per i camion che dalle aree di cantiere 
conferiranno il materiale ai vari impianti individuati, per un periodo complessivo di 
10 mesi. 
 
Per quanto riguarda il materiale di smarino prodotto dalle attività di cantiere per la 
realizzazione dei microtunnel, dall’analisi del cronoprogramma risulta che ci sarà la 
sovrapposizione delle attività solo tra la fine e l’inizio dei cantieri e quindi lo 
spostamento con i mezzi pesanti delle terre dalle piazzole agli impianti di gestione e 
trattamento non si sovrapporranno ma saranno distribuiti sui 9,5 mesi. 
Considerando un turno di lavoro di 8 ore nel periodo diurno, per 9,5 mesi 
(ipotizzando 22 giorni lavorativi per ogni mese), possiamo stimare 421 viaggi 
complessivi per il trasporto di TRS da microtunnel equivalenti a 2 viaggi al giorno 
che, sommati al viaggio giornaliero per il trasporto materiale da TOC, corrispondono 
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a circa 3 viaggi al giorno nel periodo di sovrapposizione previsto dal 
cronoprogramma. 

 
Si precisa che prima dell’inizio dei lavori sarà redatto dall’Appaltatore il “Piano della 
viabilità di cantiere”, nel quale verranno individuate in modo definitivo quali impianti 
di gestione e smaltimento rifiuti saranno effettivamente utilizzati per il conferimento 
del materiale e, quindi, individuati i tragitti per raggiungerli dalle aree in cui saranno 
realizzate le opere trenchless. 
Tale piano sarà sottoposto per approvazione agli uffici preposti e alla Direzione 
Lavori/Committente. 
 
Trasporto dei conci in c.a. per la realizzazione dei microtunnel 

I microtunnel sono opere in sotterraneo costituite da una serie di conci in c.a. 
prefabbricati, inseriti nel foro, a sostegno delle pareti dello stesso. I conci saranno 
trasportati nelle aree cantiere dei microtunnel mediante l’ausilio di automezzi, 
utilizzando la viabilità ordinaria. 
Considerando che ogni concio è lungo 3 m, per garantire la realizzazione di 1460 m 
di trenchless (microtunnel) complessivi, serviranno circa 490 conci. In 
considerazione del fatto che saranno trasportati, per ogni singolo viaggio, 3 conci, in 
tabella si riporta la stima dei viaggi per la realizzazione del singolo microtunnel (vedi 
Tab. 4.2/I.)  
 
Tab.4.2/I: Stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale utile alla 

realizzazione delle opere in microtunnel 

Denominazione 
Microtunnel  

Lunghezza 
Microtunnel (m)  

Numero Viaggi 

Cozzo Don Michele 520 58 

Fiume Platani  
(20 attrav.) 

495 55 

Monte Mavaro 445 50 

Totale viaggi   163 

 
Su un turno lavorativo di 8 ore, considerando che il cronoprogramma lavori ad oggi 
prevede che i 3 microtunnel verranno realizzati in 9,5 mesi (ipotizzando 22 giorni 
lavorativi per ogni mese) e che le attività di conferimento dall’area di stoccaggio alle 
aree di spinta per i singoli microtunnel non si sovrapporranno, si stima 1 viaggio al 
giorno per il trasporto dei conci.  
 
In Tabella 4.2/L, si riportano gli ipotetici percorsi che i mezzi pesanti percorreranno 
per il trasporto dei conci dall’area di stoccaggio alle aree di spinta individuate e 
riportate nelle cartografie di progetto per ogni singolo microtunnel. 
Anche in questo caso si è considerato come area di stoccaggio generale la piazzola 
presso TECNOMATCH S.r.l. sulla Strada Provinciale 13 nel comune di Motta 
Sant’Anastasia, indicata dal Proponente.  
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Tab. 4.2/L: Ipotesi di tragitto per il trasporto dei conci dall’area di stoccaggio 
alle aree di spinta  

Denom.  Comune Percorso ipotizzato Distanza (km) 

Microtunnel 
Cozzo Don 

Michele 
Campofranco 

Dal punto di stoccaggio generale individuato 
c/o Tecnomatch, procedere in direzione Sud 
su da SP 13 verso via S.Nicola e dopo circa 
3 km mantenere la sinistra al bivio 
seguendo le indicazioni per Palermo/A19 ed 
entrare in A19/E932. Proseguire per circa 
79 km. Svoltare poi leggermente a destra 
per prendere Ponte valle del Salso/SS640 e 
proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 
3 km e poi continuare sulla SS640 per 3,5 
km. Al bivio mantenere la destra e seguire le 
indicazioni per Agrigento continuando sulla 
SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare 
a sinistra allo svincolo per Caltanisetta e poi 
proseguire sempre sulla SS640 per quasi 11 
km. Mantenere la sinistra e continuare su 
Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo circa 
16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare 
verso Aragona/Palermo. Alla Rotonda 
prendere 2a uscita e prendere Sp 3. Alla 
rotonda prendere la 3a uscita per Via Scalo 
Caldare e dopo meno di 1 km svoltare a 
destra per prendere SP17. svoltare a destra 
verso Contrada Capo ed entrare in SS189. 
Dopo 14,3 km svoltare leggermente a destra 
e prendere la SP24 (indicazioni per Milena). 
Dopo 1 km svoltare a sinistra e poi a destra 
per prendere la SP130. Proseguire dritto per 
450 metri e poi svoltare a destra e 
all’incrocio a sinistra per arrivare all’area di 
spinta. 

160 
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Microtunnel 
Fiume 
Platani  

(20 attrav.) 

Campofranco 
Casteltermini 

Dal punto di stoccaggio generale individuato 
c/o Tecnomatch, procedere in direzione Sud 
su da SP 13 verso via S.Nicola e dopo circa 
3 km mantenere la sinistra al bivio 
seguendo le indicazioni per Palermo/A19 ed 
entrare in A19/E932. Proseguire per circa 
79 km. Svoltare poi leggermente a destra 
per prendere Ponte valle del Salso/SS640 e 
proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 
3 km e poi continuare sulla SS640 per 3,5 
km. Al bivio mantenere la destra e seguire le 
indicazioni per Agrigento continuando sulla 
SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare 
a sinistra allo svincolo per Caltanisetta e poi 
proseguire sempre sulla SS640 per quasi 11 
km. Mantenere la sinistra e continuare su 
Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo circa 
16,6 km prendere l’uscita Aragona Caldare 
verso Aragona/Palermo. Alla Rotonda 
prendere 2a uscita e prendere Sp 3. Dopo 
circa 2 km svoltare leggermente a sinistra e 
al bivio mantenere la destra seguendo le 
indicazioni per Aragona/Palermo ed entrare 
in SS189. Dopo 15,3 km svoltare a sinistra e 
prendere la SP21. Dopo circa 450 m sulla 
sinistra prendere la strada di cantiere 
prevista e raggiungere l’area di spinta 
individuata.  

155 
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Microtunnel 
Monte 
Mavaro 

Agrigento 

Dal punto di stoccaggio generale individuato 
c/o Tecnomatch, procedere in direzione Sud 
su da SP 13 verso via S.Nicola e dopo circa 
3 km mantenere la sinistra al bivio 
seguendo le indicazioni per Palermo/A19 ed 
entrare in A19/E932. Proseguire per circa 
79 km. Svoltare poi leggermente a destra 
per prendere Ponte valle del Salso/SS640 e 
proseguire per 9 km.  
Continuare sulla Strada Statale 122bis/ per 
3 km e poi continuare sulla SS640 per 3,5 
km. Al bivio mantenere la destra e seguire le 
indicazioni per Agrigento continuando sulla 
SS640. Alla rotonda prendere la 1a uscita e 
continuare sulla SP5. Dopo 300 m svoltare 
a sinistra allo svincolo per Caltanisetta e poi 
proseguire sempre sulla SS640 per quasi 11 
km. Mantenere la sinistra e continuare su 
Viadotto Serra Cazzola/SS640 e dopo circa 
22 km mantenere la destra per entrare in 
SS122. Proseguire dritto su SS 118/ Strada 
Statale Corleonese- Agrigentina/SS118 e 
dopo circa 5 km svoltare a sinistra per 
prendere la SP1.Dopo 750 m svoltare a 
destra e sempre a destra dopo 1,3 km, 
continuare su Via Gorizia e poi svoltare a 
destra su Via S.Giuseppe. Dopo circa 2,3 
km svoltare a destra per prendere la SP2 e 
dopo 2 km svoltare di nuovo a destra dove 
inizierà una strada di cantiere che porterà 

154 

 
 
 

4.3. Rimozione del metanodotto e delle opere connesse  

Trasporto delle tubazioni dalle piazzole di stoccaggio  

Contestualmente alla realizzazione del nuovo metanodotto “Rifacimento 
Derivazione Porto Empedocle DN300 (12”), DP 24 bar ed opere connesse” è 
prevista la rimozione del metanodotto attualmente in esercizio “Derivazione per 
Porto Empedocle DN 250 (10”), MOP 24 bar” ed opere connesse.  
La fonte principale di traffico indotta dalle attività di rimozione dei metanodotti è 
riconducibile agli spostamenti dei mezzi pesanti per il trasporto, ad impianti dedicati, 
delle tubazioni poste fuori esercizio.  
 
Dal momento che il nuovo tracciato fiancheggia, il metanodotto “Derivazione per 
Porto Empedocle DN 250 (10”), MOP 24 bar” da dismettere, divergendo solo in 
alcuni tratti in cui si allontana dal corridoio percorso dalla tubazione in esercizio, per 
le attività di cantiere relative alla dismissione verranno utilizzate le piazzole previste 
per la linea in progetto e già descritte in Tab. 4.2/A.  
Nelle aree in cui saranno presenti solo le attività di cantiere per la dismissione della 
linea esistente si utilizzeranno le piazzole di stoccaggio riportate in Tab. 4.3/A.  
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Tab. 4.3/A: Ubicazione e dimensione delle piazzole di stoccaggio (Pn)- Linea 
in dismissione 

Cod. 
ident.vo 

Prog. 
(km) 

Comune Località Sup. (m2) 

Dismissione Met. Der. per Porto Empedocle. DN 250 (10”), MOP 24 bar 
P1 1,730 Sutera Rocca S. Croce 990 
P2 3,610 Campofranco Contrada Le Vigne 2491 

Dismissione Der. per Bompensiere DN 150 (6”), MOP 24 bar 
P1 0,998 Campofranco Contrada Sciacca 1096 

 
Considerando la lunghezza della linea principale da dismettere DN 250 (10”) pari a 
39,230 km e una lunghezza della singola barra di tubazione pari a 12 m, si stimano 
3270 barre complessive da trasportare. 
Per le linee secondarie di vario diametro, complessivamente lunghe 8,200 km, con 
lunghezze delle singole barre sempre pari a 12 m, si stimano 685 barre 
complessive. 
 
Assumendo un carico di 24 barre DN 250 per ciascun viaggio e di 50 barre per i DN 
delle linee secondarie, complessivamente si può stimare un numero complessivo di 
viaggi necessari al trasporto delle tubazioni alle piazzole pari a circa 151 (vedi Tab. 
4.3/B). 

 
Tab. 4.3/B: Stima del numero di viaggi per il trasporto dei tubi rimossi  

Condotta in 
progetto 

Lunghezza 
condotta 

(m) 

Lunghezza 
barre  
(m) 

N° di barre 

N° di barre 
trasportate in 

un viaggio 

N° di 
viaggi 

Dism. Met. 
Deriv. per 

Porto 
Empedocle  

(DN 250) 

39230 12 3270 24 137 

Linee 
secondarie 

(DN vari) 
8200 12 685 50 14 

Totale 42890  3955  151 

 
Considerando per la rimozione delle tubazioni un periodo di circa 6 mesi 
(ipotizzando 22 giorni lavorativi al mese, su un turno di 8 ore lavorative), così come 
attualmente previsto dal cronoprogramma, è possibile stimare 2 viaggi al giorno 
dalle piazzole agli impianti di smaltimento individuati (vedi 4.2/F) in questa fase di 
progetto e descritti nei paragrafi precedenti. 
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Tab. 4.3/C: Ipotesi di tragitto per il trasporto delle tubazioni dismesse dalle 
piazzole agli impianti di smaltimento e gestione dei rifiuti. 
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Dismissione Met.  Der. per Porto Empedocle DN 250 (10”), MOP 24 bar 

P1 Sutera 1,730 

Procedere in direzione est su SP132 e proseguire per 
circa 5 km per poi prendere a destra la SP23. Dopo 3,4 
km svoltare a destra a continuare su Via Luigi Pirandello. 
Alla rotonda prendere la 1a uscita per la SP204. Svoltare 
a sinistra per prendere la SP24 e subito dopo a destra 
per la SP152. Dopo 8,2 km svoltare a destra e prendere 
Viale Hamilton e continuare sulla SP15 per circa 2 km. 
Svoltare quindi a destra su Via F. Ingrao /SP15 e dopo 
2,2 km prendere Via Madonna delle Grazie. Dopo 1,1 km 
lasciare la SP15 svoltando a sinistra e dopo 950 a destra 
si arriva all’impianto Mancuso Costruzioni S.r.l. 

26 

P2 Campofranco 3,610 

Procedere in direzione est e svoltare a destra per la 
SP130. Alla rotonda proseguire alla 3a uscita su SP130 e 
dopo 2,6 km svoltare a destra e subito dopo a sinistra. 
Dopo 450 m svoltare a destra e prendere la SP24. Dopo 
1 km prendere la SS189 direzione Agrigento (a sinistra). 
Prendere l’uscita verso Caltanisetta/Canicattì. Svoltare a 
sinistra dopo 550 m e alla rotonda prendere la 4a uscita. 
Dopo 5 km svoltare a destra e all’incrocio svoltare a 
destra per entrare nell’ Impianto Mancuso costruzioni 
s.r.l. 

31 

Dismissione Der. per Bompensiere DN 150 (6”), MOP 24 bar 

P1 Campofranco 0, 998 

Dalla piazzola procedere in direzione nord per 1,3 km, 
poi svoltare a destra e prendere la SP132 e dopo 550 m 
mantenere la destra. Dopo 1,6 km svoltare a sinistra e 
sempre a sinistra dopo 1,3 km. Dopo 1,7 km prendere 
sulla destra la SP23 e proseguire per 3,4 km. Prendere 
poi Via Pirandello e alla rotonda prendere la 1a uscita su 
SP204. Svoltare a sinistra per prendere la SP24 e subito 
dopo a destra per la SP152. Dopo 8,2 km svoltare a 
destra e prendere Viale Hamilton e continuare sulla SP15 
per circa 2 km. Svoltare quindi a destra su Via F. Ingrao 
/SP15 e dopo 2,2 km prendere Via Madonna delle 
Grazie. Dopo 1,1 km lasciare la SP15 svoltando a sinistra 
e dopo 950 a destra si arriva all’impianto Mancuso 
Costruzioni S.r.l.  

27 
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4.4. Traffico di autovetture  

Il personale della Ditta Appaltatrice, delle ditte subappaltatrici e della direzione 
lavori raggiungerà le aree di cantiere mediante la viabilità ordinaria.  
Le persone impegnate per la realizzazione del nuovo metanodotto e per la 
dismissione dell’esistente saranno dislocate nei diversi fronti del cantiere, divisi 
nella zona di avanzamento del cantiere della linea, negli attraversamenti delle 
maggiori infrastrutture (trenchless). 
 
Una stima qualitativa del numero di viaggi da/per le aree di cantiere, considerando 
la lunghezza del metanodotto e ipotizzando che per ogni macchina viaggino almeno 
2 persone, porta a considerare che l’incidenza del traffico delle autovetture di 
cantiere sulla viabilità del territorio sia trascurabile.  
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5. INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELLE STRADE DA UTILIZZARE 

PER LE ESIGENZE DI CANTIERE 

Come si evince dalla Figura 5/A, l’opera in progetto si inserisce nell’area Sud-
Ovest-della Regione Sicilia ed attraversa le aree delle Province di Caltanisetta e di 
Agrigento 
 

 
Fig. 5/A: Rappresentazione della Rete stradale appartenente allo SNIT 
(Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) di 1° e 2° livello). In rosso è 
evidenziata l’area di intervento 
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Le infrastrutture viarie interferite dalla condotta, molte delle quali saranno anche 
utilizzate ai fini di cantiere, sono numerose e di diverse tipologie: Autostrade, Strade 
di interesse nazionale-regionale e strade provinciali. 
In Tab. 5/A sono schematizzate le principali infrastrutture che saranno utilizzate dai 
mezzi pesanti e dalle autovetture del personale impiegato in cantiere. 
 
Tab.5/A: Principali strade di possibile utilizzo 

Classificazione Rete Viaria Infrastrutture  

Autostrade A19/E932 

Strade di interesse 
nazionale/regionale   

SS640, SS189, 
SS122, SS118, 

SS115, SS115ter 

Strade Provinciali 

SP1, SP2, SP3, SP5, 
SP15, SP15C, SP17, 
SP24, SP130, SP18, 

SP130, SP132, 
SP152, SP204  
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6. CONFRONTO TRA STIMA DEL TRAFFICO DI CANTIERE E TRAFFICO REALE  

Analizzando i dati riportati nel documento “Piano integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità” della Regione Sicilia redatto con l’obiettivo anche di individuare i principi 
per una gestione sostenibile del trasporto pubblico in considerazione della 
dinamicità del contesto regionale e della centralità delle esigenze dei residenti 
siciliani.  
 
Il sistema stradale siciliano è costituito da circa 30.500 km di strade ed è la terza 
regione italiana per estensione della rete autostradale e anche gli attuali indicatori in 
dotazione sono leggermente superiori alla media nazionale (la sua estensione 
rapportata al numero degli abitanti è di 1,3 km2 per 10.000 contro una media italiana 
di 1,1 km2).  
C’è da sottolineare che il sistema di trasporto pubblico extraurbano automobilistico 
rappresenta, per numerose parti del territorio della Sicilia, l’unica modalità di 
trasporto alternativa all’autovettura pubblica privata, sono stati stimati volumi 
complessivi di percorrenze pari a 60.215.611 bus*km/anno. 
 
La domanda di mobilità sistematica rilevata dal Censimento ISTAT 2011 
(Pendolarismo giornaliero) sviluppa in Sicilia 2.071.911 spostamenti/giorno. 
Dall’analisi del modo prevalente di trasporto, è stato osservato che il 70% degli 
spostamenti avviene con mezzo privato motorizzato, il 19% a piedi e soltanto l‘11% 
con trasporto pubblico. Altro volume di traffico importante e non trascurabile 
riguarda il trasporto su strada per la movimentazione delle merci in entrata e in 
uscita dal territorio regionale.  
Dalle analisi e sondaggi fatti nel documento è emerso che la maggior 
concentrazione di mobilità si ha in corrispondenza delle principali città “attrattive“ 
della regione (Città Metropolitane) unitamente ad un significativo utilizzo 
dell’infrastruttura stradale situata sulla costa orientale dell’isola. Il carico veicolare 
assume consistenza anche in corrispondenza dei nodi di accesso alle città 
capoluogo.  
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Fig. 6/A: Rappresentazione flussi veicolari simulati con software CUBE  

 
Nei paragrafi precedenti sono stati stimati qualitativamente gli spostamenti dei 
mezzi pesanti per conferire le barre delle tubazioni alle piazzole (275); i viaggi per il 
conferimento a impianti specializzati per la gestione e il recupero dei rifiuti del 
materiale terre e rocce da scavo prodotto dalle attività di realizzazione delle opere 
in trenchless (461) e delle barre provenienti dalle attività di dismissione (151), i 
viaggi per il trasporto dei conci necessari per la realizzazione delle opere in 
microtunnel (163).  
Inoltre, come indicato nel paragrafo 4.4, la stima qualitativa degli spostamenti del 
personale, alla luce delle caratteristiche del progetto in esame, è tale da poter 
considerare trascurabile l’incremento del traffico indotto da questo parametro sul 
traffico locale.  
 
Utilizzando i coefficienti di equivalenza Anas, riportati in tabella 6/A e, nel caso in 
esame, facendo riferimento alla voce autoarticolato e quindi ad un coefficiente pari 
a 5, potremmo avere una stima dei transiti di veicoli equivalenti pari a: 

- Trasporto barre delle tubazioni alle piazzole: 275 x 5 = 1375 transiti di veicoli 
equivalenti che, ripartiti nel periodo considerato (88 g lavorativi), corrispondono 
ad un incremento medio di percorrenza giornaliera pari a circa 16; 
 

- Conferimento materiale derivato da microtunnel agli impianti identificati per la 
gestione e smaltimento rifiuti: Per quanto riguarda il traffico generato dal 
trasporto di materiale derivato dalla realizzazione dei tre microtunnel per i 9,5 
mesi in cui sono previste le attività di costruzione si possono stimare 421 x 5 = 
2105 transiti di veicoli equivalenti, che riportati sui 205 giorni lavorativi 
corrispondono ad un incremento medio di percorrenza giornaliera pari a circa 
10; 

 
- Conferimento materiale da TOC agli impianti identificati per la gestione e 

smaltimento rifiuti: Per il conferimento del materiale derivato dalle attività di Toc 
sono stati stimati per tutta la durata delle attività (10 mesi pari a 220 giorni) circa 
40 x 5 = 175 transiti di veicoli equivalenti, che riportati sugli 220 giorni lavorativi 



 PROGETTISTA 
 

COMMESSA 
NQ/R20133 

UNITA’ 
000 

LOCALITA’ 
Regione Sicilia REL-TRAF-E-03019 

PROGETTO / IMPIANTO 
Rif. Der. Per Porto Empedocle DN 300 (12”), DP 24 bar  

ed opere connesse 
Fg. 41 di 42 

Rev. 
2 

Rif. SAIPEM :023113-105-SPC-LA-83019
 

Documento di proprietà Snam. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File dati: NQR20133-REL-TRAF-E-03019 
 
 
 

corrispondono ad un incremento nullo di percorrenza giornaliera avendo già 
sovrastimato in modo cautelativo il dato iniziale; 

 
- Trasporto conci per realizzazione microtunnel: Per quanto riguarda il trasporto del 

materiale necessario per la realizzazione delle opere in microtunnel (per es. i 
conci), sono stati stimati circa 163 viaggi x 5 = 815 transiti di veicoli equivalenti, 
che riportati sugli 205 giorni lavorativi corrispondono ad un incremento medio di 
percorrenza giornaliera pari a circa 6; 

 
- Trasporto barre provenienti dalle attività di dismissione dalle piazzole agli impianti 

individuati: 151 x 5 = 755 transiti di veicoli equivalenti che, ripartiti nel periodo 
considerato (132 g lavorativi), corrispondono ad un incremento medio di 
percorrenza giornaliera pari a circa 6. 

 
Tab. 6/A: coefficienti di equivalenza ANAS 

 
Classe di lunghezza 

Classificazione veicoli 
Coefficiente di 

equivalenza ANAS 
1 < 2,0 m motociclo 0,3 
2 2,0 - 5,0 m autovettura 1 
3 5,0 - 7,5 m veicolo commerciale leggero 1,5 
4 7,5 - 10,0 m veicolo commerciale pesante 2,5 
5 10,0 - 12,5 m autobus 5 
6 12,5 - 16,5 m autoarticolato 5 
7 16,5 - 19,0 m autotreno 4 
8 >19,0 m veicolo eccezionale 5 

 
In riferimento a quanto emerso dall’analisi del documento “Piano integrato delle 
Infrastrutture e della Mobilità” della Regione Sicilia, a quanto è risultato dai calcoli 
con i coefficienti equivalenti Anas, considerando i periodi temporali previsti per la 
realizzazione dell’opera, non si ritiene che il transito dei mezzi connessi alla 
realizzazione della stessa possano modificare significativamente l’attuale volume di 
traffico che caratterizza la rete viaria. 
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7. CONCLUSIONI 

In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti è possibile affermare che il 
traffico indotto dal progetto in esame “Rifacimento Derivazione Porto Empedocle 
DN 300 bar (12”), DP24 bar ed opere connesse”, causerà nelle zone interessate dal 
cantiere solo dei lievi incrementi rispetto al volume di traffico esistente. 
 
Le principali ipotesi assunte per questa stima sono ampiamente cautelative e i 
viaggi stimati al giorno sono sempre stati arrotondati in eccesso. 
 
Si ribadisce comunque che tale incremento di traffico ha carattere transitorio, 
limitato al periodo di cantiere ed alla fascia oraria diurna e sarà onere 
dell’Appaltatore contenere al massimo i possibili disturbi alle aree limitrofe il 
cantiere stesso. 
 
In tal senso l’Appaltatore, nella redazione del documento “Piano della viabilità di 
cantiere”, dovrà recepire le eventuali prescrizioni degli Enti pubblici competenti, al 
fine di coordinare e integrare il progetto di viabilità ai piani di gestione e sviluppo 
stradale esistenti e prevedere, qualora fossero necessarie, ulteriori misure di 
mitigazione degli impatti sul traffico e sulla viabilità. 
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