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COMUNE DI CEFALU N o

PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETT. LAVORI PUBBLICI E SIC. SUI LUOGHI DI
LAVORO

COPIA USO AMMINISTRATIVO DELLA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 15-07-2026
Registro Generale N. 2672 del 16-07-2026

Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di cui al POC14/20 - ASSE I - AZIONE POC 1 3 03.
Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree
Artigianali Asse 1. Intervento di riconversione dell'ex macello di localita

Torretonda in hub di servizi dell'area artigianale e potenziamento delle
infrastrutture. CUP: I85H26000000004.

CIG: BBF5A52BF8

IL Responsabile del Settore

ISICILIA 14-20

Vista la Determinazione del Sindaco n. 9 del 14.03.2024, relativa al conferimento al sottoscritto Dott.

Ing. Angelo Capuana dell’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 29.12.2025, esecutiva, ¢ stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 118 in data 29.12.2025, esecutiva, ¢ stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

- con delibera di Consiglio n. 33 in data 27.05.2026 ¢ stata adottata l’integrazione del
Programma Triennale delle OOPP annualita 2026-2027-2028 ed elenco annuale 2026 con
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delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19.01.2026 ¢ stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2026-2028;

- I’Amministrazione Comunale, persegue il suo obiettivo teso a sviluppare, migliorare e

conservare il proprio patrimonio e implementare i servizi utili ai cittadini;

- tra le opere del Programma Triennale delle Opere Pubbliche ¢ prevista la realizzazione
dell’intervento di riconversione dell’ex macello di localita Torretonda in hub di servizi

dell’area artigianale e potenziamento delle infrastrutture;

Visto il D.D.G. n. 3537/2S del 10/12/2025 dell’ Assessorato delle Attivita Produttive - Dipartimento
Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e programmazione negoziata con il quale
¢ stato approvato 1’Invito per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi a
“Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali” e relativi
allegati, parti integranti e sostanziali del decreto. In attuazione del «Programma Operativo
Complementare (P.O.C.) Sicilia 2014/2020. Asse 1 "Sostenere la competitivita e la trasformazione
digitale, sostenibile e innovativa”, azione 1.3.3, Sostegno alla creazione e l’attrazione di nuove
imprese;

Rilevato che il comune di Cefalu ha partecipato all’ Avviso presentando I’intervento in oggetto;
Visto il D.D.G. n. 1246/2S del 24/04/2026 dell’ Assessorato delle Attivita Produttive - Dipartimento
Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e programmazione negoziata con il quale
sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di ricevibilita e ammissibilita delle istanze a valere
sull’Avviso di cui al D.D.G. n. 3537/2S del 10/12/2025;

Visto il D.D.G. n. 1405/2S del 06/05/2026 dell’ Assessorato delle Attivita Produttive - Dipartimento
Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e programmazione negoziata con il quale
sono stati approvati ulteriori esiti dell’istruttoria di ricevibilita e ammissibilita delle istanze a valere
sul medesimo Avviso;

Visto il D.D.G. n. 1411/2S del 08/05/2026 dell’ Assessorato delle Attivita Produttive - Dipartimento
Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e programmazione negoziata con il quale
¢ stato approvato 1’elenco provvisorio delle operazioni ammissibili e finanziabili relative all’ Avviso:
Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali”, nell’ambito del
POC Sicilia 2014/2020 - Asse I - Azione POC 1 3 03;

Visto il D.D.G. n. 1537/2S del 14/05/2026 dell’ Assessorato delle Attivita Produttive - Dipartimento
Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e programmazione negoziata di
approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili relative all’ Avviso

“Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali”, nell’ambito
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del POC Sicilia 2014/2020 - Asse I - Azione POC 1 3 03, di cui all’Allegato A “Graduatoria
definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del provvedimento; nonché I’ Allegato B “Modello di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Siciliana - Assessorato regionale delle Attivita Produttive e il Beneficiario”;
Preso atto del D.D.G. n. 1757/2S del 04/06/2026 dell’Assessorato delle Attivita Produttive -
Dipartimento Regionale delle Attivita Produttive - Servizio 2/S Industria e Programmazione
Negoziata di concessione del finanziamento per I’intervento denominato “Riconversione dell’ex
macello di localita Torretonda in hub d servizi dell’area artigianale e potenziamento delle
infrastrutture.” CUP: 185h26000000004, approvazione del quadro economico dell’operazione;
impegno della somma di euro 1.500.000,00 in favore del Comune di Cefalu (PA);
Visto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione siciliana — Dipartimento delle attivita
produttive e Comune di Cefalu, che tra I’altro definisce: gli obblighi del beneficiario,
cronoprogramma dell’operazione, spese ammissibili, modalita di erogazione dei contributi finanziari,
oltre che sottolineare la normativa vigente degli appalti pubblici e stabilire i metodi di
rendicontazione € monitoraggio dell’operazione;
Vista la determinazione n. 73 del 20.05.2026 Registro Generale n. 1989 del 20.05.2026, di nomina
del RUP e costituzione del gruppo di lavoro;
Rilevato, inoltre, che il progetto ¢ stato redatto dall’Arch. Luisa Maria Galetto e Arch. Marianna
Lombardo, dipendenti di questo Ente;
Preso atto che il progetto di riconversione dell’ex macello di localita Torretonda in hub di servizi
dell’area artigianale e potenziamento delle infrastrutture, CUP I85H26000000004, ha un importo
complessivo di € 1.500.000,00;
Visto il progetto esecutivo dell’intervento costituito dai seguenti elaborati:
01. Relazione Tecnica illustrativa
02. Documentazione fotografica
03. Elaborati Grafici:
TAVOLA 1a - Localizzazione e inquadramento — planimetria generale — scala 1:10000
TAVOLA 1b - Localizzazione e inquadramento estratto Google Earth — scala 1:2000
TAVOLA Ic - Localizzazione e inquadramento — estratto PRG — scala 1:2000
INTERVENTI VIA DELL’ARTIGIANATO
TAVOLA 2A — Stato di fatto Planimetria generale scala 1:2000
TAVOLA 3A —Progetto  Planimetria generale, sezione stradale tipo e schemi progettuali
—scale varie

INTERVENTI EX MACELLO
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TAVOLA 4B — Stato di fatto_ Planimetria generale — scala 1:200
TAVOLA 5B — Stato di fatto _ Pianta PT e quota + 4,70 — scala 1:100
_ Pianta Coperture — scala 1:100
_ Prospetti —scala 1:100
_ Sezioni — scala 1:100
TAVOLAT7 6B — Progetto  Planimetria generale B — scala 1:200
TAVOLA 7B — Progetto Pianta PT e quota +4,70 — scala 1:100
_ Pianta coperture - scala 1:100
_ Prospetti - scala 1:100
_ Sezioni - scala 1:100
TAVOLA 8B — Progetto  Abaco degli infissi — scala 1:50
_ Demolizioni e ricostruzioni — scala 1:100
TAVOLA 9B — Progetto ETC — scala 1:100
TAVOLA 10B - Planimetria di dettaglio aree esterne — scale varie
04. Piano di manutenzione dell’opera
05. Piano di Sicurezza e Coordinamento
06. Costi della sicurezza
07. Cronoprogramma
08. Quadro economico
09. Computo metrico estimativo con AP
10. Elenco prezzi
11. Incidenza manodopera
12. Schema di contratto
13. Capitolato speciale di appalto
RELAZIONI SPECIALISTICHE
14. Relazione DNSH
15. Relazione CAM
16. Relazione Ex Legge 10
17. Relazione paesaggistica semplificata
18. Relazione tecnica specialistica ai sensi dell’art. 4 lett. b) D.A. 1754 del 5 settembre 2012
19. Relazione specialistica di calcolo — Rete fognaria

Visto il quadro economico del progetto, cosi distinto:
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QUADRO ECONOMICO

Intervento di riconversione dell'ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell'area

artigianale

e potenziamento delle infrastrutture

LAVORI

Importo lavori a base di gara

1.067.579,38 €

di cui incidenza della manodopera incluso nei lavori (soggetta
a ribasso) 247.301,89 €

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 45.945,09 €
Importo dei lavori| 1.113.524,47 €| 1.113.524,47 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Forniture tecnologiche ed arredi 35.573,00 €
IVA per forniture tecnologiche ed arredi 7.826,00 €
Allacmamentl ai pubblici servizi e superamento eventuali 1.500,00 €
interferenze
Imprevisti sui lavori (art. 5 ¢.2 All 1.7) 76.463,54 €
Spese tecniche relative a D.L. contabilita 48.761,93 €
Spese tecniche relative a CSE 28.434,96 €
IVA e cassa sulle spese tecniche 20.750,52 €
Spese tecniche per verifica del progetto 10.800,00 €
IVA e cassa sulle spese per verifica 2.903,00 €
Spese per collaudo tecnico amministrativo 9.099,19 €
IVA e cassa sulle spese per collaudo 2.445,86 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 22.270,49 €
Oneri conferimento in discarica (compreso Iva) 7.294,49 €
IVA 10% su lavori 111.352,45 €
Oneri e versamenti vari 1.000,00 €
Totale somme a disposizione 386.475,53 €| 386.475,53 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B 1.500.000,00 €

Descrizione del progetto

bando di finanziamento e con la programmazione comunale.

L’intervento riguarda la riconversione dell’ex macello comunale di localita Torretonda in hub di
servizi dell’area artigianale e il potenziamento delle infrastrutture, mediante la rifunzionalizzazione
di un immobile pubblico esistente, situato all’interno dell’area artigianale del Comune di Cefalu.

Il progetto si configura come operazione di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio
comunale, senza consumo di nuovo suolo, finalizzata a dotare 1’area artigianale di un’infrastruttura

pubblica di servizio a supporto delle micro e piccole imprese insediate, in coerenza con le finalita del

L’intervento prevede un insieme coordinato di opere edilizie, impiantistiche e infrastrutturali
finalizzate all’adeguamento funzionale, normativo e prestazionale dell’edificio, comprendenti il
recupero edilizio dell’immobile, il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro, la

sostituzione dei serramenti, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici ad alta efficienza,
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I’integrazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, nonché 1’adeguamento delle
dotazioni impiantistiche e tecnologiche a supporto delle nuove funzioni previste.
Rilevato che:

- le opere inserite nella progettazione appaiono idonee al raggiungimento degli scopi prefissati
dall’Amministrazione Comunale;

- I vincoli previsti sull’area in questione risultano i seguenti:

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (vincolo paesaggistico)
L. 2 febbraio 1974, n. 64 (vincolo sismico);

- Il progetto risulta conforme al PRG e ai suoi strumenti attuativi,

- Il progetto risulta rispettare le normative tecniche e legislative applicabili allo stesso;

- Il progetto ¢ stato redatto secondo il prezzario vigente nella Regione Siciliana, D.A n. 2/GAB
del 02/01/2024 aggiornato al D.A n.01/GAB del 14/01/2025 di estensione della valida al
31/12/2025 e successivamente prorogato al 31/12/2026 con Decreto n. 3/Gab del 06 marzo
2026;

- Il progetto ¢ stato redatto negli elaborati prescritti dal D.lgs. 36/2023, conformi alla sua
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento salvaguardandone la qualita.

Vista ’autorizzazione Paesaggistica della Soprintendenza BBCCAA di Palermo, protocollo n.
20260012263;

Vista la delibera di G.M. n. 38 del 13/02/2026 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori di
“Riconversione dell’ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell’area artigianale e
potenziamento delle infrastrutture” - CUP I85H26000000004;

Preso atto che il progetto di riconversione dell’ex macello di localita Torretonda in hub di servizi
dell’area artigianale e potenziamento delle infrastrutture ¢ stato aggiornato alle prescrizioni indicate
nel Parere della Soprintendenza BBCCAA di Palermo e a quanto previsto dal DDG 1537/2S del
14/05/2026 e successivo Disciplinare firmato fra I’Ente e la Regione siciliana.;

Preso atto, inoltre, che I’aggiornamento non ha alterato le caratteristiche del progetto, con la
rimodulazione dei tempi di attuazione dell’operazione e dunque con 1’aggiornamento del
cronoprogramma di cantiere con i dovuti aggiustamenti temporali e approfondimenti del caso;

Visto il Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo redatto dal tecnico verificatore Arch.
Maurizio Parisi del 09.06.2026 e sottoscritto dal verificatore e dai progettisti, in atti dell’Ufficio;
Visto il Verbale di Validazione della progettazione n.09 del 09.06.2026 sottoscritto dal RUP, in atti
dell’Ufficio;

Visti gli artt. 107, 151, 183, e 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
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Ritenuta la necessita, nonché I’urgenza dettata dal cronoprogramma parte integrante del Disciplinare
di cui sopra, di adottare gli opportuni atti al fine di avviare le procedure di preliminari per la consegna
dei lavori e la realizzazione degli interventi come sopra individuati,

Visto il rispetto dei principi trasversali dell’Unione Europea, quali non discriminazione,
trasparenza, la parita di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché
del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale; la
conformita delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a
quelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavori, di pari opportunita;

Visto che in relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare dall'art. 47 pari
opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, per perseguire le
finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, 1'operatore economico aggiudicatario ¢ tenuto
a rispettare le disposizioni di cui al citato art. 47 comma 2, 3, 3-bis;

Dato atto che ¢ richiesto agli operatori economici di assumere, ai sensi e nel rispetto dell’art. 102 del
Codice, 1 seguenti impegni:

a) garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli
stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative
sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita
oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché
garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c¢) garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita o svantaggiate, ove previsto ed esplicitamente richiesto.

Visto che 'operatore economico ha indicato nell'offerta le modalita con le quali intende adempiere ai
sopradetti impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilita degli impegni assunti con qualsiasi
adeguato mezzo, anche con le modalita di cui all'articolo 110;

Preso atto che relativamente alla presente procedura si deroga all’art. 47, comma 4 del
richiamato D.L 77/2021, convertito con legge 108/2021, in quanto non si tratta di lavori

finanziati nell’ambito del PNRR e del PNC; Ovvero gli operatori economici possono comundque
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produrre, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione contenente
l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile;

In conformita a quanto previsto nel decreto ministeriale 7 dicembre 2021 recante "Adozione
delle linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione
lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del
PNC" si specifica che l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle
prestazioni che 1'Operatore Economico esegue tramite subappalto o avvalimento.

Attestato dal sottoscritto, con il presente atto, 1’accessibilita delle aree e degli immobili interessati
dai lavori, I’assenza di impedimenti sopravvenuti e la realizzabilita del progetto;

Preso atto che il contratto collettivo applicato ¢ il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 1
lavoratori addetti al Settore Edile e l'aggiudicatario ¢ tenuto a garantire l'applicazione del contratto
collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto collettivo che garantisca le stesse tutele
economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell'art. 11 del D.
Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto che il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e in particolare I’art. 19 e segg. ha previsto la digitalizzazione del
ciclo dei contratti da svolgersi attraverso le piattaforme e i1 servizi digitali infrastrutturali delle
stazioni appaltanti, questo Ente si ¢ dotato di piattaforma certificata “TUTTOGARE” sulla quale ¢
possibile espletare le procedure di gara interamente gestite in modalita digitale nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023. La piattaforma certificata “TUTTOGARE” del Comune di
Cefalu ¢ consultabile all’indirizzo web: https://appalti.cefalu.lavoripubblici.sicilia.it/

Vista la determinazione n. 83 del 09/06/2026 Registro Generale n. 2231 del 09/06/2026, a contrarre

ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di approvazione documenti di gara e avvio della
procedura telematica per l'affidamento dei lavori di cui al POC14/20 - ASSE I - AZIONE POC
_1 3 03.Interventi di riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali Asse 1.
Intervento di riconversione dell'ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell'area
artigianale e potenziamento delle infrastrutture, attraverso la piattaforma telematica certificata
“TUTTOGARE”, con procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 e correlati del D.Lgs. n.
36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo piu basso e inversione procedimentale;

Vista la procedura di gara #329 pubblicata in data 10/06/2026 mediante la piattaforma telematica
Visto che in data 25/06/2026 alle h. 12:00 era previsto il termine ultimo per la presentazione delle

offerte, come da disciplinare di gara;
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Visto che alla scadenza del termine sopra indicato hanno presentato offerta n. 246 operatori
€conomici;

Preso atto dei lavori del seggio di gara;

Visto che il seggio di gara ha proceduto alla verifica delle offerte ricevute e al calcolo
dell’aggiudicazione con esclusione automatica delle offerte anomale attraverso la piattaforma
telematica e ha redatto, contestualmente, il verbale di gara pubblicato sulla piattaforma telematica
TUTTOGARE del Comune di Cefalu;

Preso atto del verbale di gara in atti di questo ufficio e pubblicato sulla piattaforma telematica del
Comune di Cefalut TUTTOGARE;

Preso atto che Il seggio di gara attraverso la piattaforma telematica certificata ha proceduto
all’acquisizione delle offerte economiche e al calcolo delle offerte anomale, tramite piattaforma
telematica, con esclusione automatica delle offerte anomale calcolate secondo il metodo “A”
dell'allegato 11.2 del D.Lgs. 36/2023;

Visto che la piattaforma telematica ha elaborato la graduatoria, con indicazione del calcolo
automatico dell’anomalia calcolata ai sensi dell'allegato I1.2 del D.Lgs. 36/2023 - Metodo A c. 1,
Soglia individuata: 32.421239402%;

Preso atto di quanto sopra, la piattaforma telematica ha elaborato la graduatoria con esclusione
automatica delle offerte anomale ricevute, il seggio di gara ha constatato che 4 operatori economici
hanno offerto lo stesso ribasso, pari al 32,421% e pertanto si ¢ proceduto tramite piattaforma
certificata all’effettuazione del sorteggio per ex aequo;

Tutto ci0 considerato, la piattaforma ha proceduto ad effettuare il sorteggio degli operatori
economici con punteggi ex aequo e a seguire ha esplicitato la proposta di aggiudicazione in favore
della ditta con codice ID UNIVOCO 1050, denominata “PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.” P.IVA
05660020826, con ribasso di aggiudicazione pari a 32,421% e quindi per un importo di
aggiudicazione pari a € 767.404,56 di cui € 45.945,09 per oneri della sicurezza,

Visto che, in virtu del ricorso alla inversione procedimentale prevista nel Disciplinare di gara, si ¢
svolta Dattivita di verifica della documentazione amministrativa dell’operatore economico
individuato, confermando I’esito della proposta di aggiudicazione formulata dalla piattaforma
telematica e si ¢, pertanto, proceduto all’avvio dei controlli ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs n. 36/2023
diretti ad accertare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in
oggetto, nonché 1’assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.Igs. n. 36/2023;

Preso atto della regolarita contributiva dell’operatore economico, come si evince dal DURC parte

integrante e sostanziale del presente atto;
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Preso, altresi, atto del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui agli

artt. 94 e segg. del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 100 della

medesima norma sopra richiamata per I’affidamento dei lavori di cui in oggetto, come dichiarato

dagli stessi e come verificato da parte della stazione appaltante tramite FVOE;

Ritenuto, pertanto, possibile aggiudicare 1 lavori Riconversione dell'ex macello di localita

Torretonda in hub di servizi dell'area artigianale e potenziamento delle infrastrutture, CUP

I185H26000000004, alla impresa “PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.” P.IVA 05660020826, con

sede a Partinico (PA), che ha presentato un’offerta al ribasso pari al 32,421 % per un importo netto di

aggiudicazione di € 767.404,56 e che, pertanto, il quadro economico post gara risulta cosi rimodulato:

QUADRO ECONOMICO - post gara

Intervento di riconversione dell'ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell'area
artigianale e potenziamento delle infrastrutture

A |LAVORI

Importo lavori

1.113.524,47 €

Importo della manodopera incluso nei lavori (soggetto a ribasso) €
247.301,89

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

45.945,09 €

Importo dei lavori a base d’asta soggetti al ribasso

1.067.579,38 €

Ribasso d’asta del 32,421% pari a € 346.119,91

Importo dei lavori depurato del ribasso d’asta 721.459,47 €
Importo netto contrattuale 767.404,56 €| 767.404,56 €
Importo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Forniture tecnologiche ed arredi 35.573,00 €
IVA per forniture tecnologiche ed arredi 7.826,06 €
Allacmamentl ai pubblici servizi e superamento eventuali 1.500,00 €
interferenze
Imprevisti sui lavori (art. 5 c.2 All. 1.7) 76.463,54 €
Spese tecniche relative a D.L. contabilita 48.761,93 €
Spese tecniche relative a CSE 28.434,96 €
IVA e cassa sulle spese tecniche 20.750,52 €
Spese tecniche per verifica del progetto 10.800,00 €
IV A e cassa sulle spese per verifica 2.903,04 €
Spese per collaudo tecnico amministrativo 9.099,19 €
IV A e cassa sulle spese per collaudo 2.445,86 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 22.270,49 €
Oneri conferimento in discarica (compreso Iva) 7.294,49 €
IVA 10% su lavori 76.740,46 €
Oneri e versamenti vari 1.000,00 €
Ribasso d’asta comprensivo di [VA 380.731,90 €
Totale somme a disposizione 732.595,44 €| 732.595,44 €

| IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B |

1.500.000,00 €
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Visto il cronoprogramma dell’intervento, parte integrante del Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione siciliana — Dipartimento delle attivita produttive e Comune di Cefalu e di seguito riportato in

sintesi:

Fasi intervento Anno 2026/Mese

05 06 07 08 09 10 11 12
Sottoscrizione del disciplinare di finanziamento
Conferimento incarico di ulteriori servizi di architettura e
ingegneria (CSE, DL, misura e contabilita, collaudo)
Espletamento procedure di appalto per lavori, forniture
servizi e arredi — aggiudicazione e stipula del contratto
Consegna dei lavori
Esecuzione dei lavori
Collaudo lavori
Chiusura intervento

Preso atto che per la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto le somme sono individuate nel cap.
3156/0 denominato AVVISO POC14/20 ASSE POC 1 3 03 PROGETTO RICONVERSIONE EX
MACELLO LOCALITA' TORRETONDA IN HUB SERVIZI AREA ARTIGIANALE E
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CUP I85H26000000004 - VEDI CAP. E 4088 - codice
14.02-2.02.01.09.002;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno della spesa di cui all’art. 183, comma 3 del D.lgs. n.
267/2000, in favore dei soggetti interessati;
Dato atto di non trovarsi in conflitto di interessi ex art. 6 bis — Legge 241/1990 e in nessuna delle
ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art.16 del D.Lgs. 36/2023;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilita;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Tutto cid premesso e considerato

DETERMINA
- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/19 e s.m.i., le motivazioni in fatto ed in

diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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- Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, a ogni effetto di legge, che ai sensi del
D.lgs. 36/2023 si procede all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori relativi all’Intervento di
riconversione dell’ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell’area artigianale e
potenziamento delle infrastrutture. CUP: I85H26000000004 ad esito di gara svoltasi con procedura
aperta telematica ai sensi dell’art. 71 e correlati del D.Lgs. n. 36/2023;

- Di aggiudicare 1 lavori relativi all’Intervento di riconversione dell’ex macello di localita

Torretonda in hub di servizi dell’area artigianale e potenziamento delle infrastrutture. CUP:
I185H26000000004 CIG BBF5A52BFS, all’impresa “PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.” P.IVA
05660020826, con sede a Partinico (PA), che ha presentato un’offerta al ribasso pari al 32,421 % in

€X aequo € successivamente sorteggiata attraverso piattaforma telematica certificata, fra gli

economici con punteggi ex aequo, per un importo netto di aggiudicazione di € 767.404,56;

- Di approvare il quadro economico post gara che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO — post gara

Intervento di riconversione dell'ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell'area
artigianale e potenziamento delle infrastrutture

LAVORI
Importo lavori 1.113.524,47 €
Importo della manodopera incluso nei lavori (soggetto a ribasso) €
247.301,89
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 45.945,09 €
Importo dei lavori a base d’asta soggetti al ribasso 1.067.579,38 €
Ribasso d’asta del 32,421% pari a € 346.119,91
Importo dei lavori depurato del ribasso d’asta 721.459,47 €
Importo netto contrattuale 767.404,56 €| 767.404,56 €
Importo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Forniture tecnologiche ed arredi 35.573,00 €
IVA per forniture tecnologiche ed arredi 7.826,06 €
Allacmamentl ai pubblici servizi e superamento eventuali 1.500,00 €
interferenze
Imprevisti sui lavori (art. 5 ¢.2 All. 1.7) 76.463,54 €
Spese tecniche relative a D.L. contabilita 48.761,93 €
Spese tecniche relative a CSE 28.434,96 €
IVA e cassa sulle spese tecniche 20.750,52 €
Spese tecniche per verifica del progetto 10.800,00 €
IVA e cassa sulle spese per verifica 2.903,04 €
Spese per collaudo tecnico amministrativo 9.099,19 €
IVA e cassa sulle spese per collaudo 2.445,86 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 22.270,49 €
Oneri conferimento in discarica (compreso Iva) 7.294,49 €
IVA 10% su lavori 76.740,46 €
Oneri e versamenti vari 1.000,00 €
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Ribasso d’asta comprensivo di [IVA

380.731,90 €

Totale somme a disposizione

732.595,44 €

732.595,44 €

| IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B |

1.500.000,00 €

- Di dare atto che il contratto verra stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1,

del D.Lgs. 36/2023, secondo le condizioni e le clausole riportate nel Capitolato Speciale D’appalto e

nello Schema di contratto e che lo stesso sara risolutivamente condizionato al venir meno dei

requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

- Di dare atto con il presente provvedimenti si impegnano in favore dell’impresa aggiudicataria le

somme di cui al superiore quadro economico determinate dall’importo netto di aggiudicazione,

dall’iva sui lavori, dagli oneri di conferimento a discarica e dagli imprevisti, per complessivi €

927.903,05;

- Di trasformare in definitiva la prenotazione di impegno non perfezionata n. 54 del 09 giugno

2026, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato

all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per I’esercizio finanziario 2026 le seguenti somme corrispondenti ad

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono

esigibili:
Eserc.
2026

Finanz.
AVVISO POC14/20 ASSE POC 1 3 03
PROGETTO RICONVERSIONE EX MACELLO

Cap/Art. | 3156/0 |Descrizione |LOCALITA' TORRETONDA IN HUB SERVIZI
AREA ARTIGIANALE E POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURE CUP 185H26000000004 -
VEDI CAP. E 4088 - codice 14.02-2.02.01.09.002

Miss./Progr. 142 | CIG BBF5A52BFS§ | CUP I85H26000000004

Creditore PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., PIVA 05660020826, con sede a

Partinico (PA)
Causale Lavori di riconversione dell’ex macello — Torretonda in hub per servizi
Importo € 927.903,05 (Euro Novecentoventisettemilanovecentotre/05)

- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per I’esercizio finanziario 2026 le seguenti somme

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le

stesse sono esigibili:

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Igs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalu.

Pag. 13




Eserc.
2026
Finanz.

AVVISO  POC14/20 ASSE POC_I_3 03
PROGETTO RICONVERSIONE EX MACELLO
Cap/Art. | 3156/0 | Descrizione |LOCALITA' TORRETONDA IN HUB SERVIZI
AREA ARTIGIANALE E POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURE CUP I85H26000000004 -
VEDI CAP. E 4088 - codice 14.02-2.02.01.09.002

Miss./Progr. 14/2 CUP [87H25001610004

Creditore Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ol Contributo per gara SA ID Rag 178890 — Lavori di riconversione dell’ex
Macello

Importo € 410,00 (Euro Quattrocentodieci/00)

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8§, del D. Lgs. n. 267/2000, che
il seguente programma dei pagamenti ¢ compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli

di finanza pubblica:

Data emissione
Scadenza pagamento Importo
fattura

----------- 31.12.2026 € 928.313,05

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita, legittimita e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole ¢ reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sara sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarita contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

- di rendere noto ai sensi dell’art.5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento ¢
I’Ing. Dott. Angelo Capuana;
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- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha la responsabilita della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente al singolo procedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento ¢ rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, dell’art. 9 del DPR 62/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2026/2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88
del 27.04.2026;

- di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per la pubblica conoscenza;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;

- all’Ufficio Segreteria per I’inserimento nella raccolta generale.

Impegno N. 1087 del 16-07-2026 a Competenza CIG BBF5A52BFS8

Missione Programma 5° livello 14.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

Capitolo 3156 Articolo  AVVISO POC14/20 ASSE POC_1 3 03 PROGETTO
RICONVERSIONE EX MACELLO LOCALITA' TORRETONDA IN HUB SERVIZI
AREA ARTIGIANALE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CUP
I185H26000000004 - VEDI CAP. E 4088

Causale Aggiudicazione dei lavori di cui al POC14/20 - ASSE I - AZIONE
POC 1 3 03. Interventi di
riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali
Asse 1. Intervento di riconversione dell'ex macello di localita
Torretonda in hub di serv

Import | 2026 | €. 927.903,05

Beneficiario 15969 PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L.

Impegno N. 1088 del 16-07-2026 a Competenza CIG BBF5SA52BF8

Missione Programma 5° livello 14.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

Capitolo 3156 Articolo  AVVISO POC14/20 ASSE POC_1 3 03 PROGETTO
RICONVERSIONE EX MACELLO LOCALITA' TORRETONDA IN HUB SERVIZI
AREA ARTIGIANALE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE CUP

I185H26000000004 - VEDI CAP. E 4088
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Causale Aggiudicazione dei lavori di cui al POC14/20 - ASSE I - AZIONE
POC 1 3 03. Interventi di
riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali
Asse 1. Intervento di riconversione dell'ex macello di localita
Torretonda in hub di servizi dell'area artigianale e potenziamento delle
infrastrutture. CUP: I85H26000000004.

Import | 2026 | €. 410,00

Beneficiario 8837 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

11 Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Ing. Angelo Capuana

11 Responsabile del Settore
F.to Dott. Ing. Angelo Capuana
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarita Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita Tecnica della Determinazione concernente
I’oggetto: Aggiudicazione dei lavori di cui al POC14/20 - ASSE I - AZIONE POC 1 3 03. Interventi di
riqualificazione/Potenziamento/Efficientamento delle Aree Artigianali Asse 1. Intervento di riconversione
dell'ex macello di localita Torretonda in hub di servizi dell'area artigianale e potenziamento delle infrastrutture.
CUP: I85H26000000004.

Cefalu, i 15-07-2026 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Ing. Capuana Angelo

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Si appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data
odierna diviene esecutiva.

#4

Cefalu, li 16-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Curcio Giuseppe
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 2672 del 16-07-2026 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 3103 consecutivi con decorrenza dal 16-07-2026.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to Dott. Ing. Angelo Capuana
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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