Allegato “A” al D.D.G. n. 2542 del 09/09/2026

Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento dell'area artigianale del Comune di Bronte

Quadro economico approvato con deliberazione della Progetto
giunta comunale di Bronte n° 22 del 13/02/2026 Esecutivo
IMPORTO LAVORI:
A: |Importo lordo lavori 999.920,66 999.920,66
A2 [Importo manodopera 134.861,43
As  |Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 14.169,95
A+ [Importo lavori soggetti a ribasso 985.750,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B, |Imprevisti 99.992,07
B, |Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023 19.998,41
B; |Prove sui materiali in esecuzione 10.000,00
B, |Oneri di conferimento a discarica 86.146,85
Bs  [Versamento Anac 410,00
Bs  |Spese per supporto al RUP 8.369,70
B; |Spese per collaudo 3.350,71
Bs  |Spese per pubblicita 5.000,00
By |IVA22% 266.811,60
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 500.079,34
IMPORTO TOTALE (A+B) 1.500.000,00
Differenze quadro economico pre e post gara
Quadro Quadro
Descrizione economico Pre-| economico post Differenza
gara gara
Importo dei lavori 999.920,66 680.143,13| 319.777,53
IVA sui lavori 266.811,60 196.460,54 70.351,06
Totale economie 390.128,59

Quadro economico post-gara approvato con determina  |Progetto
del Comune di Bronte n°64 del 23/07/2026 Esecutivo
IMPORTO LAVORI:
A: |Importo lordo lavori 999.920,66
Az [Importo manodopera 134.861,43
As  |Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso 14.169,95
As Importo lavori soggetti a ribasso 985.750,71
As A dedurre ribasso del 32,44 % 319.777,53
As Importo lavori 665.973,18
A;  [Asommare O.d.S. 14.169,95
As Importo lavori aggiudicati (A6+A7) 680.143,13 680.143,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B, |Imprevisti 99.992,07
B, [Incentivo funzioni tecniche art.45 D.Lgs36/2023 19.998,41
B;  [Prove sui materiali in esecuzione
B,  [Oneri di conferimento a discarica 96.146,85
Bs  |Versamento Anac 410,00
B | Spese per supporto al RUP 8.369,70
B;  |Spese per collaudo 3.350,71
Bs  |Spese per pubblicita 5.000,00
By [IVA 22% sui lavori 149.631,49
By IVA 22% su injprfavisti-oneri di discarica-supporto RUP-Collaudo-| 46.829,05
spese di Pubblicita
EONOMIE DA RIBASSO D'ASTA
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 429.728,28
IMPORTO TOTALE (A+B) 1.109.871,41
Importo totale rideterminato
Importo Totale (A+B) 1.500.000,00
Totale economie da ribasso d'asta 390.128,59
Importo rideterminato al netto del ribasso d'asta 1.109.871,41




