S.R.R. Trapani

# ¥ Provincia Nord
REGIONE SICILIANA
COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE

DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOS|
CUP: G?5118000160001

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 in corso d'opera

DI MARCOVINCENZA

— - - - - - 2202501 20w 35 sk
L'ufficio della Direzione dei Lavori:
. . . . . CN=DI MARCO VINCENZA
Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Mar ¢=it

2.5.4.4=DI MARCO Firmgto digitalmente da
2.5.4.42=VINCENZA GlAtomo
LOMBARDO

. . . AI2048 bit: erial

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo i
20/01
ALESSAN(

REGIONE
20.01.2024

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico GMT+029

Firmato digitalmente da

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

Gian Vito Graziano

CN = Gian Vito
Graziano
C 1T

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Pasquale Musso

L'Impresa:
CONPAT SCARL:
Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina

lumber =
MBGCM71D30C286U
ora della firma:
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QUADRO ECONOMICO DISCARICA PERIZIA DI VARIANTE
(art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016)

1 Importo per I'esecuzione dei lavori al netto € 8.098.406,60
2 Oneri della sicurezza speciali € 196.026,64
TOT Al +A2 € 8.294.433,24]

11 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura £€0,00
12 Realizzazione piezometri e campagna ante gestione €73.404,61
compreso IVA
2 Rilievi, accertamenti e indagini € 20.000,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 45.000,00
4 Imprevisti €0,00
5 Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + €291.952,92

spese annesse

6 Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del
Codice Contratti Pubblici

€0,00

Importo spese di progettazione esecutiva e
7.1.1 |coordinamento in fase di progettazione, compreso €34.257,60
consulenze, assistenza, spese connesse

Importo spese di direzione dei lavori e coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione,

712 compreso di contributi previdenziali. (Direttore €30.000,00
Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)
Importo spese di collaudo tecnico amministrativo,

713 collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo €116.307,01

statico, compreso di contributi previdenziali,
escluso IVA

Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione
7.1.4 |Lavori per attivita connesse alla gestione € 70.000,00
ambientale del cantiere e spese connesse

Spese tecniche di carattere strumentale sostenute
7.2 dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, 1%|di A1l (pre gara) €97.490,24
missioni, riproduzioni progetti, ecc.

Spese tecniche relative alle necessarie attivita di
aggiornamento ed adeguamento progetto

7.3 definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di € 237.406,09
servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta,
diritti, VV.F., oneri, ecc.);

Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113
7.4.1 |D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi € 146.994,72
previdenziali e assistenziali e vari

Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da

742 ivartizione incentivi SRR TP NORD €28.438,94
Spese connesse alle attivita di verifica e validazione
8 del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 DlIgs €0,00
50/16)
Spese per commissioni giudicatrici per
9 I'affidamento dei lavori comprensive di contributi € 13.049,02
previdenziali e IVA
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere
10 artistiche € 15.000,00
1.1 Spes.e per accgrtamenti c!i Iaboratori_o e ve:riﬁche €48.800,00
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
1.2 Spese per s_postamento eventuali servizi e €64.204,93
sottoservizi (compreso IVA)
Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. .
11.3 n°513/18) 0,50%|di A1l (pre gara) €0,00
Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed
11.4  |LV.A. (exart. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida € 62.644,67
D.17/2022 Ministero Infrastrutture)
11.5 |Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 €1.753.132,45
12.1  [IVA sui lavori 10%|di A1 + A2 + B11.5 €1.004.756,57
12.2  [IVAsu altre prestazioni 22%|di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3 €39.887,54
13 Oneri di accesso a discarica compreso IVA € 20.000,00:
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €4.212.727,31
ECONOMIE RESIDUE €695.651,15

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) €13.202.811,70
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